

LOGO DA EMPRESA

**DIÁRIO DE OBRAS**

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/009/2023						
OBRA:		EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CAFÉ DA ROMARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.					DATA:	17/06/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		131	DIAS		PRAZO RESTANTE:		49	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
						1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		1
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante

SÁBADO

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

WANDERLI
CARVALHO:5
9100443620

Assinado de forma
digital por WANDERLI
CARVALHO:59100443
620
Dados: 2023.07.25
17:19:05 -03'00'

Jhonatan Willian Souza Faria

Engenheiro Civil
CREA-MG 237326/D

Lucas Angela Apolinario Costa
Diretora de Área
Desenvolvimento Urbano

LOGO DA EMPRESA

**DIÁRIO DE OBRAS**

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CONTRATO

PMC/009/2023

DATA:

18/06/2023

OBRA:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CAFÉ DA ROMARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.

TEMPO:

PRAZO DE EXECUÇÃO:

180

DIAS

ATRAZOS JUSTIFICADOS:

0

DIAS

PRAZO DECORRIDO:

132

DIAS

PRAZO RESTANTE:

48

DIAS

Servente

Pedreiro

Carpint.

Armad.

Bomb.

Eletric.

Encarreg.

1/2 Of. Carpinteiro

Chefe Administrativo

Vigia

Op. Motonivel

Mestre Obras

Engº Obra

Engº Senior

Op. Rolo

Op. Escavadeira

Motorista Caminhão

Op. Retroescavadeira

Equipamentos:

TOTAL EFETIVO

1

Betoneira

Serra circular

Escavadeira

Caminhão Pipa

Furadeira Plus

Retro Escavadeira

Motoniveladora

Rolo Compactador CA - 25

Caminhão basculante

DOMINGO

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

WANDERLI
CARVALHO:5
9100443620Assinado de forma
digital por WANDERLI
CARVALHO:59100443
620
Dados: 2023.07.25
17:19:20 -03'00'Wilton Souza Faria
Engenheiro Civil
CREA-MG 237326/DRosângela Apolinário Costa
Diretora de Área
Desenvolvimento Urbano

LOGO DA EMPRESA

**DIÁRIO DE OBRAS**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CONTRATO: PMC/009/2023

DATA: 19/06/2023

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CAFÉ DA ROMARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.

TEMPO:

PRAZO DE EXECUÇÃO:		180	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		133	DIAS		PRAZO RESTANTE:		47	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo	
1	1					1			
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira	
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		3	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante	

A PARTIR DESTA DATA A OBRA FOI PARALISADA POR ORDEM DA FISCALIZAÇÃO.

DOIS FUNCIONÁRIOS OCIOSOS AGUARDANDO A PREFEITURA FORMALIZAR A PARALISAÇÃO

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

WANDERLI
CARVALHO:5
9100443620Assinado de forma digital
por WANDERLI
CARVALHO:59100443620
Dados: 2023.07.25
17:19:35 -03'00'Jhonatan Willian Souza Faria
Engenheiro Civil
CREA-MG 237326/DRosângela Apolinário Costa
Diretora de Área
Desenvolvimento Urbano

LOGO DA EMPRESA



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CONTRATO

PMC/009/2023

OBRA:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CAFÉ DA ROMARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.

DATA:

20/06/2023

TEMPO:

PRAZO DE EXECUÇÃO:

180

DIAS

ATRAZOS JUSTIFICADOS:

0

DIAS

PRAZO DECORRIDO:

134

DIAS

PRAZO RESTANTE:

46

DIAS

Servente

Pedreiro

Carpint.

Armad.

Bomb.

Eletric.

Encarreg.

1/2 Of. Carpinteiro

Chefe Administrativo

1

1

Vigia

Op. Motonivel

Mestre Obras

Engº Obra

Engº Senior

Op. Rolo

Op. Escavadeira

Motorista Caminhão

Op. Retroescavadeira

Equipamentos:

Betoneira

Serra circular

Escavadeira

Caminhão Pipa

Furadeira Plus

Retro Escavadeira

Motoniveladora

Rolo Compactador CA - 25

Caminhão basculante

TOTAL EFETIVO

3

A PARTIR DESTA DATA A OBRA FOI PARALISADA POR ORDEM DA FISCALIZAÇÃO.
DOIS FUNCIONÁRIOS OCIOSOS AGUARDANDO A PREFEITURA FORMALIZAR A PARALISAÇÃO

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Jhonatan Willian Souza Faria
Engenheiro Civil
CREA-MG 237326/D

Rosângela Apolinário Costa
Diretora de Área
Desenvolvimento Urbano

WANDERLI

CARVALHO:5

9100443620

Assinado de forma
digital por WANDERLI
CARVALHO:59100443
620
Dados: 2023.07.25
17:19:51 -03'00'

LOGO DA EMPRESA

**DIÁRIO DE OBRAS**

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CONTRATO

PMC/009/2023

DATA:

21/06/2023

OBRA:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CAFÉ DA ROMARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.

TEMPO:

PRAZO DE EXECUÇÃO:

180

DIAS

ATRAZOS JUSTIFICADOS:

0

DIAS

PRAZO DECORRIDO:

135

DIAS

PRAZO RESTANTE:

45

DIAS

Servente

Pedreiro

Carpint.

Armad.

Bomb.

Eletric.

Encarreg.

1/2 Of. Carpinteiro

Chefe Administrativo

1

1

1

Vigia

Op. Motonivel

Mestre Obras

Engº Obra

Engº Senior

Op. Rolo

Op. Escavadeira

Motorista Caminhão

Op. Retroescavadeira

Equipamentos:

TOTAL EFETIVO

3

Betoneira

Serra circular

Escavadeira

Caminhão Pipa

Furadeira Plus

Retro Escavadeira

Motoniveladora

Rolo Compactador CA - 25

Caminhão basculante

A PARTIR DESTA DATA A OBRA FOI PARALISADA POR ORDEM DA FISCALIZAÇÃO.

DOIS FUNCIONÁRIOS OCIOSOS AGUARDANDO A PREFEITURA FORMALIZAR A PARALISAÇÃO

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

WANDERLI
CARVALHO:5
9100443620

Assinado de forma digital
por WANDERLI
CARVALHO:59100443620
Dados: 2023.07.25
17:20:05 -03'00'

Jhonatan William Souza Faria
Engenheiro Civil
CREA-MG 237326/D

Rosângela Apolinário Costa
Diretora de Área
Desenvolvimento Urbano

LOGO DA EMPRESA

**DIÁRIO DE OBRAS**

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/009/2023				DATA:	22/06/2023	
OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CAFÉ DA ROMARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.						TEMPO:	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		136	DIAS	PRAZO RESTANTE:		44	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armaz.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
1	1					1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		3	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante

A PARTIR DESTA DATA A OBRA FOI PARALISADA POR ORDEM DA FISCALIZAÇÃO.

DOIS FUNCIONÁRIOS OCIOSOS AGUARDANDO A PREFEITURA FORMALIZAR A PARALISAÇÃO

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

WANDERLI
CARVALHO:5
9100443620

Assinado de forma digital
por WANDERLI
CARVALHO:59100443620
Dados: 2023.07.25
17:20:20 -03'00'

Jhonatan Willian Souza Faria
Engenheiro Civil
CREA-MG 237326/D

Rosângela Apolinária Costa
Diretora de Área
Desenvolvimento Urbano

LOGO DA EMPRESA

**DIÁRIO DE OBRAS**

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CONTRATO

PMC/009/2023

DATA:

23/06/2023

OBRA:

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CAFÉ DA ROMARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.

TEMPO:

PRAZO DE EXECUÇÃO:

180

DIAS

ATRAZOS JUSTIFICADOS:

0

DIAS

PRAZO DECORRIDO:

137

DIAS

PRAZO RESTANTE:

43

DIAS

Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
1	1					1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira

Equipamentos:

TOTAL EFETIVO

3

Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante

A PARTIR DESTA DATA A OBRA FOI PARALISADA POR ORDEM DA FISCALIZAÇÃO.

DOIS FUNCIONÁRIOS OCIOSOS AGUARDANDO A PREFEITURA FORMALIZAR A PARALISAÇÃO

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

WANDERLI
CARVALHO:5
9100443620Assinado de forma digital
por WANDERLI
CARVALHO:59100443620
Dados: 2023.07.25
17:20:38 -03'00'Jhonatan Willian Souza Faria
Engenheiro Civil
CREA-MG 237326/DRosângela Apolinário Costa
Diretora de Área
Desenvolvimento Urbano

LOGO DA EMPRESA

**DIÁRIO DE OBRAS**

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/009/2023				DATA:	24/06/2023	
OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CAFÉ DA ROMARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.						TEMPO:	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		180	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		138	DIAS	PRAZO RESTANTE:		42	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	
						1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	
							Op. Retroescavadeira	
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		1	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	
							Caminhão basculante	

SÁBADO

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

WANDERLI
CARVALHO:5
9100443620

Assinado de forma digital
por WANDERLI
CARVALHO:59100443620
Dados: 2023.07.25
17:20:53 -03'00'

Jhonatan Willian Souza Faria
Engenheiro Civil
CREA-MG 237326/D

Rosângela Robinson Costa
Diretora de Área
Desenvolvimento Urbano

Prefeitura da Congonhas
000427
Secretaria Municipal de Obras

CONTRATANTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS							
CONTRATO			PMC/009/2023						DATA:	29/06/2023
OBRA:	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CAFÉ DA ROMARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.						TEMPO:			
PRAZO DE EXECUÇÃO:			180	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS		
PRAZO DECORRIDO:			143	DIAS	PRAZO RESTANTE:		37	DIAS		
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo		
1	1					1				
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira		
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO				3	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante		

A PARTIR DESTA DATA A OBRA FOI PARALISADA POR ORDEM DA FISCALIZAÇÃO.
DOIS FUNCIONÁRIOS OCIOSOS AGUARDANDO A PREFEITURA FORMALIZAR A PARALISAÇÃO

FISCALIZAÇÃO:

Fiscalização:

Jhonatan William Souza Faria

Engenheiro Civil
CREA-MG 237326/D

WANDERLI
CARVALHO:5
9100443620

Assinado de forma digital por WANDERLI CARVALHO:59100443620
Dados: 2023.07.25 17:22:11 -03'00'

rosângela Apuliriano Costa
Diretora de Área
Desenvolvimento Urbano