



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/97/2020.

Congonhas, 18 de maio de 2020.

Exmo. Sr.

Igor Jonas de Souza Costa,


Presidente da Câmara Municipal de CONGONHAS/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício n.º 36/2020/Secretaria, datado de 06/05/2020, encaminhamos a V.Exa. a Comunicação Interna n.º PMC/SEOB/AL/027/2020, por meio da qual a Secretaria de Obras presta informações, em atendimento ao Requerimento CMC/34/2020, de autoria do nobre vereador Eduardo Cordeiro Matosinhos.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,


Lúcio de Souza Coimbra,

Secretário Municipal de Governo.



Rosemary Aparecida Benedito
Secretária

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº. PMC/SEOB/AL/027/2020

De : Rosemary Aparecida Benedito

SEOB

Para : Lúcio de Souza Coimbra

SEGOV

Data : 15/05/2020

Prezado Senhor,

Em atenção ao **Requerimento 34/2020**, através do qual o vereador **Eduardo Cordeiro Matosinhos** solicita informações acerca da obra de requalificação que está sendo realizada na Praça Portugal e ruas adjacentes, temos a informar:

Nome da empresa: American Star Construtora e Terraplanagem Ltda – EPP.


Cronograma da obra: Segue cópia em anexo.


Prazo de término da obra: 8 meses para execução dos serviços e 12 meses o contrato.


Valor da obra: R\$1.367.844,54.

Atenciosamente,


Sandra Raquel Lacerda Milagres
Eng^a Fiscal da Obra


Rosângela Apolinário Costa
Diretora de Obras


Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras



**AMERICAN STAR CONSTRUTORA
E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP**
Estado de Minas Gerais
CNPJ/MF: 14.215.625/0001-85

PROGRAMAÇÃO

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PORTUGAL INCLUSIVE A RUA VITOR DE FREITAS, PARTE DA AV. GOVERNADOR VALADARES E RUA BENEDITO QUINTINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

NOME DA EMPRESA LICITANTE: AMERICAN STAR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP/CNPJ sob o N.º
14.215.625/0001-85

Prazo: 08 (oito) meses

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MESES							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.0	FASE 1 - VICTOR DE FREITAS E PRAÇA PORTUGAL ATÉ A PADARIA ROBY.								
	DRENAGEM	10,00%	20,00%	20,00%	35,00%	15,00%			
	PAVIMENTAÇÃO					85,00%	15,00%		
	CALÇADA						100,00%		
2.0	FASE 2 - PRAÇA PORTUGAL DEPOIS DA PADARIA E DOM JOÃO MUNIZ								
	DRENAGEM			30,00%	55,00%	15,00%			
	PAVIMENTAÇÃO					15,00%	85,00%		
	CALÇADA						50,00%	50,00%	
3.0	FASE 3.0 - BENEDITO QUINTINO E GOVERNADOR VALADARES								
	DRENAGEM					100,00%			
	PAVIMENTAÇÃO					20,00%		30,00%	50,00%
	CALÇADA					20,00%		20,00%	60,00%

Congonhas/MG, 13 de maio de 2020.

American Star Construtora e Terraplanagem Ltda - EPP