



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS**  
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/60/2021.

Congonhas, 04 de março de 2021.

Exmo. Sr.

Hemerson Ronan Inácio,


Presidente da Câmara Municipal de CONGONHAS/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício 14/2021/Secretaria, datado de 17/02/2021, encaminhamos a V.Exa. a Comunicação Interna n.º PMC/SEOB/023/2021, por meio da qual a Secretaria de Obras presta informações, em atendimento ao Requerimento CMC/50/2021, de autoria do nobre vereador Edonias Clementino de Almeida.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,

  
Vanderlei Custódio Martins,  
Secretário Municipal de Governo.





PREFEITURA DE CONGONHAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Nº. PMC/SEOB/AL/023/2021

De : Paulo Roberto Policarpo  
Para : Vanderlei Custódio Martins  
Data : 03/03/2021

SEOB  
SEGOV

Prezado Senhor,

Em atenção ao **Requerimento 50/2021**, através do qual o vereador **Edonias Clementino de Almeida** solicita informações da obra que liga o Bairro Jardim Profeta ao Distrito de Lobo Leite, estamos encaminhando planilhas com valor gasto e valor previsto para a referida obra, bem como levantamento topográfico planimétrico, com o respectivo traçado.

Atenciosamente,


  
Paulo Roberto Policarpo  
Secretário Municipal de Obras

## SERVIÇOS EXECUTADOS NA LIGAÇÃO DO BAIRRO JARDIM PROFETA AO DISTRITO DE LOBO LEITE

CONTRATADA: LOCADORA TERRAMARES LTDA

CONTRATO PMC/078/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MEDIDO	VALOR UNITARIO	EXECUTADO
<b>1</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	%	0,00004032	R\$ 13.578.338,64	R\$ 547,53
<b>3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>				
3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA	M <sup>3</sup>	13155,27	R\$ 4,00	R\$ 52.621,08
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M <sup>3</sup>	3876,08	R\$ 2,90	R\$ 11.240,63
3.3	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO	M <sup>3</sup>	3876,08	R\$ 3,99	R\$ 15.465,56
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M <sup>2</sup>	11122,48	R\$ 1,48	R\$ 16.461,27
4.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE DMT<=22KM	TXKM	22860,86	R\$ 0,60	R\$ 13.716,52
<b>7</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONFORME ACORDÃO 2611/2013)	%	0,0005638	R\$ 13.644.388,08	R\$ 7.692,68
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 117.197,74</b>

  
 Franciele Indionara Santos Silva  
 Prefeitura de Congonhas  
 Téc. Edificações/CFT-MG  
 14.10609995

## SERVIÇOS PREVISTOS LIGAÇÃO DO BAIRRO JARDIM PROFETA AO DISTRITO DE LOBO LEITE

CONTRATADA: LOCADORA TERRAMARES LTDA

CONTRATO PMC/078/2020

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	A EXECUTAR	VALOR UNITARIO	EXECUTADO
<b>1</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	%	0,000303945	R\$ 13.578.338,64	R\$ 4.127,07
<b>3</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>				
3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA	M³	13155,27	R\$ 4,00	R\$ 52.621,08
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA	M³	3876,08	R\$ 2,90	R\$ 11.240,63
3.3	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO	M³	3876,08	R\$ 3,99	R\$ 15.465,56
<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M²	11122,48	R\$ 1,48	R\$ 16.461,27
4.9	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE DMT<=22KM	TXKM	22860,86	R\$ 0,60	R\$ 13.716,52
4.10	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M²	9804,06	R\$ 6,74	R\$ 66.079,36
4.11	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	9804,06	R\$ 1,70	R\$ 16.666,90
4.12	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C CAP 50/70	TON	941,19	R\$ 445,73	R\$ 419.516,62
4.14	TRANSPORTE DE CBUQ DMT <=100KM	TONXKM	94119	R\$ 0,60	R\$ 56.471,40
<b>6</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>				
6.1	MEIO FIO CONCRETO TIPO A - PADRÃO SUDECAP (12X16,7X35)CM	M	2801,16	R\$ 38,67	R\$ 108.320,86
6.2	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK=15MPA PARA CONFINAMENTO DE MEIO FIO	M	2801,16	R\$ 17,44	R\$ 48.852,23
<b>7</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (CONFORME ACORDÃO 2611/2013)	%	0,004228576	R\$ 13.644.388,08	R\$ 57.696,33
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 887.235,83</b>

OBS: O VALOR PREVISTO NÃO INCLUI DIPOSITIVO DE ROMPIMENTO DE BARREIRA NATURAL(RIO), POIS NÃO FOI DETERMINADO.

  
 Franciele Indianara Santos Silva  
 Prefeitura de Congonhas  
 Téc. Edificações/CFT-MG  
 1410609995

