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ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG

1. APRESENTAÇÃO

1.1. EQUIPE TÉCNICA

Quadro 1.1 – Equipe Técnica

A PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente trabalho:
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•

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condições técnicas ideais/específicas a serem 

obedecidas na execução dos levantamentos e orçamento dos serviços orçados, fixando os parâmetros mínimos a 

serem atendidos e constituirá parte integrante do contrato destes serviços.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas pertinentes. 

As prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos, serão executadas em 

conformidade com as normas técnicas da ABNT e legislações Federais, Estaduais e Municipais vigentes.

3.3. PLANILHA RESUMO

A “Planilha – Resumo”, apresenta os valores orçados de cada grupo de serviços e materiais, não levando em 

consideração os serviços e materiais unitários.

A divisão é feita por grupos de serviços, englobando todos os serviços necessários para a execução dos projetos 

apresentados pela contratada. 

Esta divisão também é ferramenta para a análise do Cronograma Físico-Financeiro conforme detalhado adiante.

3.4. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A “Planilha Orçamentária”, apresenta detalhadamente os serviços unitários que compõem a planilha 

orçamentária. Esta planilha define as bases de preços utilizadas, resumo dos serviços, unidades, quantitativos, 

custo unitário e custos totais. 

A planilha é dividida em grupos, conforme descrito anteriormente, que são subdivididas em etapas, que por sua 

vez são divididas em áreas de atuação e por fim serviços unitários. Estas divisões facilitam as análises dos 

projetos, conferências de quantitativos, organização da estrutura orçamentária dos serviços e na execução da 

obra.

3.5. PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

A “Planilha de Cronograma Físico-Financeiro”, define o cronograma físico-financeiro da Planilha Orçamentária, 

levando em consideração apenas os grupos de serviços, e não suas subdivisões.

Esta planilha é um orientador da evolução e valores a serem seguidos por período, devendo ser respeitada, salvo 

em situações justificáveis, para que não haja aumento de custos para os envolvidos.

3.2. CONDIÇÕES TÉCNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REV00.xlsm

SINAPI MG 10/2022 / SICRO MG (DNIT) 07/2022 / SETOP LESTE 10/2022 / SUDECAP 10/2022

3. ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA

3.1. BASES APLICADAS
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JULIANA GONÇALVES OLIVEIRA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA MG: 239.787/D

_______________________________________ 

3.6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

O índice BDI, ou Benefícios e Despesas Indiretas é um elemento orçamentário que compõem o preço de venda 

adequado levando em conta os custos indiretos da obra, ou seja, custos que não incidem nas composições de 

preço unitária. Os valores foram calculados conforme acordão nº 2622/2013 TCU – PLENÁRIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REV00.xlsm

3.7. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

A “Planilha de Composição de Preços”, apresenta as composições de serviços que não se encontram disponíveis 

nas bases de preços oficiais.

Os índices utilizados nas composições são de serviços equivalentes, e que passam por análise técnica pela equipe 

responsável da contratada e aos de bancos oficiais conforme descritos no item 3.1 deste memorial.

3.8. MEMORIAL DE CÁLCULO

As “Memórias de Cálculos” definem os parâmetros e ações tomadas para o levantamento dos quantitativos de 

todos os serviços e materiais envolvidos nos projetos apresentados.
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG PLANILHA MODELO: BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. NÃO DESONERADA REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA PRAZO DA OBRA: 14/12/2022

BASES: SINAPI MG 10/2022 / SICRO MG (DNIT) 07/2022 / SETOP LESTE 10/2022 / SUDECAP 10/2022 18 Meses

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO %

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TOTAL DO ITEM - 1      : R$ 181.492,87 0,80%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA TOTAL DO ITEM - 2      : R$ 316.619,54 1,40%

3 FUNDAÇÃO PROFUNDAS E SUPERFICIAIS TOTAL DO ITEM - 3      : R$ 1.864.686,98 8,22%

4 ESTRUTURA - MESOESTRUTURA E SUPERETRUTURA TOTAL DO ITEM - 4      : R$ 2.841.076,66 12,53%

5 ALVENARIA TOTAL DO ITEM - 5      : R$ 1.370.932,78 6,04%

6 REVESTIMENTOS TOTAL DO ITEM - 6      : R$ 2.000.384,54 8,82%

7 PAVIMENTAÇÃO / PISOS TOTAL DO ITEM - 7      : R$ 2.305.420,56 10,16%

8 ELEMENTOS DE GRANITO TOTAL DO ITEM - 8      : R$ 308.030,82 1,36%

9 ESQUADRIAS TOTAL DO ITEM - 9      : R$ 968.837,79 4,27%

10 COBERTURA E FORROS TOTAL DO ITEM - 10      : R$ 1.500.194,85 6,61%

11 PINTURA TOTAL DO ITEM - 11      : R$ 858.815,17 3,79%

12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS TOTAL DO ITEM - 12      : R$ 178.940,21 0,79%

13 INSTALAÇÕES TOTAL DO ITEM - 13      : R$ 2.391.176,15 10,54%

14 PAISAGISMO TOTAL DO ITEM - 14      : R$ 84.341,92 0,37%

15 GINASIO 01 TOTAL DO ITEM - 15      : R$ 1.597.585,89 7,04%

16 GINASIO 02 TOTAL DO ITEM - 16      : R$ 1.599.958,93 7,05%

17 PALCO DE ARENA TOTAL DO ITEM - 17      : R$ 35.423,19 0,16%

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES TOTAL DO ITEM - 18      : R$ 234.150,47 1,03%

19 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TOTAL DO ITEM - 19      : R$ 390.802,48 1,72%

20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL TOTAL DO ITEM - 20      : R$ 1.653.868,61 7,29%

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$22.682.740,41 100,00%

PLANILHA RESUMO

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REV00 - Resumo Página 8 de 74



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

1.1.1.1 SETOP ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE 

OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM 

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 

LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 18,00 R$938,84 R$1.185,19 R$21.333,42

1.1.1.2 SETOP ED-16353

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA VESTIÁRIO DE 

OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM 

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

mês 18,00 R$794,94 R$1.003,53 R$18.063,54

1.1.1.3 SINAPI 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 30,00 R$313,75 R$396,07 R$11.882,10

1.1.1.4 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 12,00 R$1.043,37 R$1.317,15 R$15.805,80

1.1.1.5 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 18,00 R$680,00 R$858,43 R$15.451,74

1.1.1.6 SUDECAP 01.06.01 PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N) UN 1,00 R$810,16 R$1.022,74 R$1.022,74

1.1.1.7 SUDECAP 01.06.05 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,00 R$464,63 R$586,54 R$586,54

1.1.1.8 SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 

0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m2 8,10 R$297,88 R$376,04 R$3.045,92

1.1.1.9 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 208,16 R$146,60 R$185,06 R$38.522,08

1.1.1.10 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 598,12 R$64,78 R$81,77 R$48.908,27

1.1.1.11 SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 421,00 R$12,93 R$16,32 R$6.870,72

SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.1 R$181.492,87

SUBTOTAL DO ITEM  - 1.1 R$181.492,87

TOTAL DO ITEM - 1 R$181.492,87

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1.1.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 11816,45 R$0,38 R$0,47 R$5.553,73

2.1.1.2 SETOP ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m3 5631,84 R$5,58 R$7,04 R$39.648,15

2.1.1.3 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 461,04 R$71,28 R$89,98 R$41.484,37

2.1.1.4 SETOP ED-51098 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. m3 859,35 R$2,84 R$3,58 R$3.076,47

2.1.1.5 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 620,28 R$5,53 R$6,98 R$4.329,55

2.1.1.6 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 235,21 R$43,22 R$54,56 R$12.833,05

2.1.1.7 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL m3 293,29 R$36,04 R$45,49 R$13.341,62

2.1.1.8 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA m3 5739,30 R$2,96 R$3,73 R$21.407,58

2.1.1.9 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 60325,87 R$2,30 R$2,90 R$174.945,02

SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.1 R$316.619,54

SUBTOTAL DO ITEM  - 2.1 R$316.619,54

TOTAL DO ITEM - 2 R$316.619,54

3 FUNDAÇÃO PROFUNDAS E SUPERFICIAIS

3.1 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS

3.1.1 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS

3.1.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-02
TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA - 

BASEADO EM FDE (02.02.091)
UN 1,00 R$1.942,97 R$2.452,80 R$2.452,80

3.1.1.2 SINAPI 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 1683,00 R$129,20 R$163,10 R$274.497,30

3.1.1.3 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 

CM. AF_05/2021
UN 365,00 R$15,57 R$19,65 R$7.172,25

3.1.1.4 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 25373,61 R$13,42 R$16,94 R$429.828,95

3.1.1.5 SETOP ED-49637
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 409,92 R$687,75 R$868,21 R$355.896,64

SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.1 R$1.069.847,94

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.1 R$1.069.847,94

3.2 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS

3.2.1 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS

3.2.1.1 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017
M3 21,54 R$625,31 R$789,39 R$17.003,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.2.1.2 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1519,35 R$88,61 R$111,86 R$169.954,49

3.2.1.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 12045,86 R$13,42 R$16,94 R$204.056,86

3.2.1.4 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 26,96 R$18,21 R$22,98 R$619,54

3.2.1.5 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 191,56 R$704,41 R$889,24 R$170.342,81

3.2.1.6 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 18,00 R$724,69 R$914,84 R$16.467,12

3.2.1.7 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 1402,22 R$41,87 R$52,85 R$74.107,32

3.2.1.8 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO m2 13,48 R$2,73 R$3,44 R$46,37

SUBTOTAL DO ITEM - 3.2.1 R$652.597,97

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.2 R$652.597,97

3.3 PAREDES EM BLOCO CHEIO E LAJES - AUDITÓRIO

3.3.1 PAREDES EM BLOCO CHEIO E LAJES - AUDITÓRIO

3.3.1.1 SINAPI 89478
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), 

FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
M2 267,79 R$116,12 R$146,58 R$39.252,65

3.3.1.2 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 18,75 R$704,41 R$889,24 R$16.673,25

3.3.1.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 609,06 R$13,42 R$16,94 R$10.317,47

3.3.1.4 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 885,53 R$18,21 R$22,98 R$20.349,47

3.3.1.5 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 54,74 R$724,69 R$914,84 R$50.078,34

3.3.1.6 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-04
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - 

BASEADO EM SIURB (010558)
M³ 24,51 R$180,02 R$227,25 R$5.569,89

SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.1 R$142.241,07

SUBTOTAL DO ITEM  - 3.3 R$142.241,07

TOTAL DO ITEM - 3 R$1.864.686,98

4 ESTRUTURA - MESOESTRUTURA E SUPERETRUTURA

4.1 PILARES

4.1.1 PILARES

4.1.1.1 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 1925,72 R$88,61 R$111,86 R$215.411,03

4.1.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 17712,98 R$13,42 R$16,94 R$300.057,88

4.1.1.3 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 101,99 R$704,41 R$889,24 R$90.693,58

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.1 R$606.162,49

4.1.2 VIGAS

4.1.2.1 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 2861,02 R$88,61 R$111,86 R$320.033,69

4.1.2.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 12973,45 R$13,42 R$16,94 R$219.770,24

4.1.2.3 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 191,42 R$704,41 R$889,24 R$170.218,32

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.2 R$710.022,25

4.1.3 LAJES

4.1.3.1 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 3632,85 R$88,61 R$111,86 R$406.370,60

4.1.3.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 26220,55 R$13,42 R$16,94 R$444.176,11

4.1.3.3 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 533,20 R$704,41 R$889,24 R$474.142,76

4.1.3.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-03

ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM 

ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM 

(ALUGUEL MENSAL) - BASEADO EM SETOP (EST-FOR-035)

M3*MÊS 11368,68 R$9,16 R$11,56 R$131.421,94

4.1.3.5 SETOP ED-19643
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA 

LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESGARGA E CARGA
m² 11368,68 R$4,80 R$6,05 R$68.780,51

SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.3 R$1.524.891,92

SUBTOTAL DO ITEM  - 4.1 R$2.841.076,66

TOTAL DO ITEM - 4 R$2.841.076,66

5 ALVENARIA

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.1.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.1.1.1 SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 6641,94 R$74,99 R$94,66 R$628.726,04

5.1.1.2 SINAPI 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 86,20 R$90,77 R$114,58 R$9.876,79

5.1.1.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-05
FORNECIMENTO DE ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, QUADRICULADO, COM 1 FURO, 

ACABAMENTO NATURAL, MEDIDAS 19X19X20CM
M² 145,08 R$465,48 R$587,62 R$85.251,90
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5.1.1.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-06

BANCO COM BASE EM ALVANEARIA CONVENCIONAL E TAMPO EM ESTRADO EM 

MADEIRA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA INDUSTRIAL, ALTURA DE 60 CM, LARGURA 

DE 315 CM, COMPRIMENTO DE 355 CM - PÁTIO DESCOBERTO

UN 6,00 R$2.362,97 R$2.983,01 R$17.898,06

SUBTOTAL DO ITEM - 5.1.1 R$741.752,79

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.1 R$741.752,79

5.2 FECHAMENTO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 

5.2.1 FECHAMENTO EM GRADIL BELGO NYLOFOR 

5.2.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 163,09 R$71,28 R$89,98 R$14.674,83

5.2.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 119,82 R$5,53 R$6,98 R$836,34

5.2.1.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 83,23 R$43,22 R$54,56 R$4.541,02

5.2.1.4 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017
M3 19,95 R$625,31 R$789,39 R$15.748,33

5.2.1.5 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 399,40 R$88,61 R$111,86 R$44.676,88

5.2.1.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 2995,50 R$13,42 R$16,94 R$50.743,77

5.2.1.7 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 59,91 R$724,69 R$914,84 R$54.808,06

5.2.1.8 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL m3 79,86 R$36,04 R$45,49 R$3.632,83

5.2.1.9 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 798,60 R$2,30 R$2,90 R$2.315,94

5.2.1.10 SUDECAP 13.38.30 GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 700,97 R$494,07 R$623,71 R$437.201,99

SUBTOTAL DO ITEM - 5.2.1 R$629.179,99

SUBTOTAL DO ITEM  - 5.2 R$629.179,99

TOTAL DO ITEM - 5 R$1.370.932,78

6 REVESTIMENTOS

6.1 REVESTIMENTOS

6.1.1 REVESTIMENTOS

6.1.1.1 SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 13456,28 R$7,66 R$9,66 R$129.987,66

6.1.1.2 SINAPI 87881

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2331,91 R$6,47 R$8,16 R$19.028,38

6.1.1.3 SINAPI 87532

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 1263,18 R$37,79 R$47,70 R$60.253,68

6.1.1.4 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 12193,10 R$39,03 R$49,27 R$600.754,03

6.1.1.5 SINAPI 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 4845,36 R$49,20 R$62,11 R$300.945,30

6.1.1.6 SETOP ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 

III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 1263,18 R$69,00 R$87,10 R$110.022,97

6.1.1.7 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-118
CARPETE BEBER POINT 920, MANTA LARG 3,66M, COR AZURE BEAULIE - BASEADO EM 

SBC (170463)
M² 85,68 R$104,55 R$131,98 R$11.308,04

6.1.1.8 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-205 POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO RETRÁTIL - BASEADA DA ORSE (12933) UN 296,00 R$2.055,52 R$2.594,88 R$768.084,48

SUBTOTAL DO ITEM - 6.1.1 R$2.000.384,54

SUBTOTAL DO ITEM  - 6.1 R$2.000.384,54

TOTAL DO ITEM - 6 R$2.000.384,54

7 PAVIMENTAÇÃO / PISOS

7.1 PAVIMENTAÇÃO / PISOS

7.1.1 PAVIMENTAÇÃO / PISOS

7.1.1.1 SUDECAP 20.01.01 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO M2 7359,58 R$2,70 R$3,40 R$25.022,57

7.1.1.2 SUDECAP 20.07.03 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 276,73 R$216,23 R$272,96 R$75.536,22

7.1.1.3 SETOP ED-50591
LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 

0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO
m2 4592,27 R$122,56 R$154,71 R$710.470,09

7.1.1.4 SINAPI 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 5461,02 R$38,46 R$48,55 R$265.132,52

7.1.1.5 SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 

ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2 4866,39 R$94,48 R$119,27 R$580.414,33

7.1.1.6 SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M2 284,44 R$154,62 R$195,19 R$55.519,84

7.1.1.7 SETOP ED-50559
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, 

ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA 
m2 145,15 R$58,17 R$73,43 R$10.658,36

7.1.1.8 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 235,47 R$45,22 R$57,08 R$13.440,62
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7.1.1.9 SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 2767,31 R$59,29 R$74,84 R$207.105,48

7.1.1.10 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-118
CARPETE BEBER POINT 920, MANTA LARG 3,66M, COR AZURE BEAULIE - BASEADO EM 

SBC (170463)
M² 310,19 R$104,55 R$131,98 R$40.938,87

7.1.1.11 SINAPI 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 2054,33 R$21,17 R$26,72 R$54.891,56

7.1.1.12 SETOP ED-50769
RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 7CM, 

DESEMPENADO/ALISADO COM COLHER
m 181,55 R$17,56 R$22,16 R$4.023,14

7.1.1.13 SETOP ED-50624
PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO 

COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m2 2,30 R$247,70 R$312,69 R$719,18

7.1.1.14 SUDECAP 18.06.06 PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM) UN 54,00 R$18,52 R$23,37 R$1.261,98

7.1.1.15 SINAPI 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018
M2 5071,82 R$40,66 R$51,32 R$260.285,80

SUBTOTAL DO ITEM - 7.1.1 R$2.305.420,56

SUBTOTAL DO ITEM  - 7.1 R$2.305.420,56

TOTAL DO ITEM - 7 R$2.305.420,56

8 ELEMENTOS DE GRANITO

8.1 ELEMENTOS DE GRANITO

8.1.1 ELEMENTOS DE GRANITO

8.1.1.1 SETOP ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, 

TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 

ENGATE FLEXÍVEL

m2 22,44 R$356,13 R$449,57 R$10.088,35

8.1.1.2 SETOP ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, 

TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 

ENGATE FLEXÍVEL

m2 5,57 R$356,13 R$449,57 R$2.504,10

8.1.1.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-119

RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO - BASEADO EM 

ORSE (7784)

M 55,98 R$60,88 R$76,85 R$4.302,06

8.1.1.4 SETOP ED-21635

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 

5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA 

PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m 39,48 R$174,77 R$220,62 R$8.710,07

8.1.1.5 SETOP ED-21636

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 

10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA 

PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m 10,50 R$186,64 R$235,61 R$2.473,90

8.1.1.6 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,20 R$78,95 R$99,66 R$916,87

8.1.1.7 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 99,30 R$78,95 R$99,66 R$9.896,23

8.1.1.8 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 539,90 R$78,95 R$99,66 R$53.806,43

8.1.1.9 SETOP ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO
m2 11,28 R$624,32 R$788,14 R$8.890,21

8.1.1.10 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-117
DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO - INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO - BASEADO EM SEDOP 

(060812)
M² 114,42 R$1.121,12 R$1.415,30 R$161.938,62

8.1.1.11 SINAPI 101966
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 277,82 R$126,90 R$160,19 R$44.503,98

SUBTOTAL DO ITEM - 8.1.1 R$308.030,82

SUBTOTAL DO ITEM  - 8.1 R$308.030,82

TOTAL DO ITEM - 8 R$308.030,82

9 ESQUADRIAS

9.1 PORTAS

9.1.1 PORTAS

9.1.1.1 SETOP ED-49605

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA

U 45,00 R$1.176,61 R$1.485,35 R$66.840,75

9.1.1.2 SETOP ED-49604

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA 

P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E 

MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2)

U 12,00 R$965,51 R$1.218,85 R$14.626,20

9.1.1.3 SETOP ED-49607

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 60 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA

U 1,00 R$1.049,35 R$1.324,69 R$1.324,69

9.1.1.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-206

PORTA EM MADEIRA ACÚSTICA COMPLETA, DUAS FOLHAS, COM REVESTIMENTO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS - BASEADO EM 

SETOP (ED-49607)

UN 1,00 R$10.634,44 R$13.424,91 R$13.424,91

9.1.1.5 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-211

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 120 X 220 CM, COM REVESTIMENTO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-49605)

U 2,00 R$1.444,33 R$1.823,32 R$3.646,64

9.1.1.6 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-207

PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL (230X220CM), INCLUSIVE 

FERRAGENS

UN 3,00 R$501,00 R$632,46 R$1.897,38

9.1.1.7 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-210

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-49605)

U 34,00 R$1.280,73 R$1.616,79 R$54.970,86

9.1.1.8 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-208

PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO 

COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL (120X210CM), INCLUSIVE 

FERRAGENS

UN 2,00 R$2.194,67 R$2.770,55 R$5.541,10

9.1.1.9 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-209

PORTA DE CORRER TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO EM LAMINADO LISO NA COR 

BRANCA DIM.:80X210CM, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR EM MADEIRA REVESTIDA DE 

LAMINADO LISO, MAÇANETA E FECHADURA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO 

CROMADO

UN 1,00 R$637,38 R$804,62 R$804,62

9.1.1.10 SETOP ED-7576
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE 

ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
m2 45,00 R$675,80 R$853,12 R$38.390,40

9.1.1.11 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-213
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA DUPLA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, 

COM VENEZIANA, PINTADA NA COR BRANCO (280 X 230CM)
UNID 1,00 R$3.943,34 R$4.978,07 R$4.978,07
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9.1.1.12 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-506

PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO 

ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO - 

BASEADO EM SETOP (ED-13908)

M² 7,00 R$457,26 R$577,24 R$4.040,68

9.1.1.13 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-228
PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE, 

GUARNIÇÃO, BATENTE E FERRAGENS (80X210CM) - BASEADO SINAPI (91341)
UNID 3,00 R$1.035,48 R$1.307,18 R$3.921,54

9.1.1.14 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-227
PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE, 

GUARNIÇÃO, BATENTE E FERRAGENS (120X210CM) - BASEADO SINAPI (91341)
UNID 3,00 R$1.383,02 R$1.745,92 R$5.237,76

9.1.1.15 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-504
PORTA ALUMINIO 2 FOLHAS ABRIR ANODIZADO BRONZE FECHADURA E MACANETA 

INCLUSOS- BASEADO EM SBC (112375)
M² 3,00 R$686,12 R$866,15 R$2.598,45

9.1.1.16 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-508

PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL 

VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE 

FERRO (ZARCÃO), - BASEADO EM SETOP (ED-23035)

M² 1,00 R$448,19 R$565,79 R$565,79

9.1.1.17 SETOP ED-50982 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO m2 4,60 R$402,34 R$507,91 R$2.336,38

9.1.1.18 SETOP ED-50986 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" m2 1,00 R$529,66 R$668,64 R$668,64

SUBTOTAL DO ITEM - 9.1.1 R$225.814,86

SUBTOTAL DO ITEM  - 9.1 R$225.814,86

9.2 JANELAS

9.2.1 JANELAS

9.2.1.1 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 13,50 R$752,66 R$950,15 R$12.827,02

9.2.1.2 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 5,63 R$752,66 R$950,15 R$5.349,34

9.2.1.3 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 330,76 R$752,66 R$950,15 R$314.271,61

9.2.1.4 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 6,75 R$752,66 R$950,15 R$6.413,51

9.2.1.5 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 41,42 R$752,66 R$950,15 R$39.355,21

9.2.1.6 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 40,71 R$752,66 R$950,15 R$38.680,60

9.2.1.7 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 3,60 R$752,66 R$950,15 R$3.420,54

9.2.1.8 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 12,15 R$752,66 R$950,15 R$11.544,32

9.2.1.9 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 5,95 R$752,66 R$950,15 R$5.653,39

SUBTOTAL DO ITEM - 9.2.1 R$437.515,54

SUBTOTAL DO ITEM  - 9.2 R$437.515,54

9.3 GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E ALAMBRADO

9.3.1 GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E ALAMBRADO

9.3.1.1 SICRO 3806386
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 9,30 R$811,10 R$1.023,93 R$9.522,54

9.3.1.2 SICRO 3806386
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 270,60 R$811,10 R$1.023,93 R$277.075,45

9.3.1.3 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 85,12 R$175,98 R$222,15 R$18.909,40

SUBTOTAL DO ITEM - 9.3.1 R$305.507,39

SUBTOTAL DO ITEM  - 9.3 R$305.507,39

TOTAL DO ITEM - 9 R$968.837,79

10 COBERTURA E FORROS

10.1 COBERTURA E FORROS

10.1.1 COBERTURA E FORROS

10.1.1.1 SETOP ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, 

PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM 

E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 

UMA (1) DEMÃO

Kg 23800,48 R$22,83 R$28,82 R$685.929,83

10.1.1.2 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 2821,36 R$69,54 R$87,78 R$247.658,98

10.1.1.3 SINAPI 94449
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 75,92 R$78,21 R$98,73 R$7.495,58

10.1.1.4 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 572,57 R$194,79 R$245,90 R$140.794,96

10.1.1.5 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 206,64 R$56,46 R$71,27 R$14.727,23

10.1.1.6 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 716,96 R$188,14 R$237,50 R$170.278,00

10.1.1.7 SETOP ED-50925
ALÇAPÃO 70 X 70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM 

CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T
U 2,00 R$275,13 R$347,32 R$694,64
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10.1.1.8 SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 2514,22 R$73,29 R$92,52 R$232.615,63

SUBTOTAL DO ITEM - 10.1.1 R$1.500.194,85

SUBTOTAL DO ITEM  - 10.1 R$1.500.194,85

TOTAL DO ITEM - 10 R$1.500.194,85

11 PINTURA

11.1 PINTURA

11.1.1 PINTURA

11.1.1.1 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 7359,58 R$3,33 R$4,20 R$30.910,23

11.1.1.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 12193,10 R$2,93 R$3,69 R$44.992,53

11.1.1.3 SINAPI 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 4845,36 R$28,20 R$35,59 R$172.446,36

11.1.1.4 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 12193,10 R$16,37 R$20,66 R$251.909,44

11.1.1.5 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 7359,58 R$15,55 R$19,63 R$144.468,55

11.1.1.6 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 8475,81 R$13,70 R$17,29 R$146.546,75

11.1.1.7 SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 1673,18 R$12,39 R$15,64 R$26.168,53

11.1.1.8 SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 2044,11 R$16,04 R$20,24 R$41.372,78

SUBTOTAL DO ITEM - 11.1.1 R$858.815,17

SUBTOTAL DO ITEM  - 11.1 R$858.815,17

TOTAL DO ITEM - 11 R$858.815,17

12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

12.1 LOUÇAS E METAIS

12.1.1 LOUÇAS E METAIS

12.1.1.1 SINAPI 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 49,00 R$435,61 R$549,91 R$26.945,59

12.1.1.2 SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 R$156,32 R$197,33 R$1.183,98

12.1.1.3 SETOP ED-2552

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

un 10,00 R$407,35 R$514,23 R$5.142,30

12.1.1.4 SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 47,00 R$495,37 R$625,35 R$29.391,45

12.1.1.5 SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 R$746,54 R$942,43 R$11.309,16

12.1.1.6 SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 21,00 R$655,00 R$826,87 R$17.364,27

12.1.1.7 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00 R$89,06 R$112,42 R$224,84

12.1.1.8 SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 65,00 R$112,43 R$141,93 R$9.225,45

12.1.1.9 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 R$77,60 R$97,96 R$391,84

12.1.1.10 SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 R$69,03 R$87,14 R$609,98

12.1.1.11 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-200
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO 

(BASEADO EM AGETOP CIVIL 080564)
UN 66,00 R$62,33 R$78,68 R$5.192,88

12.1.1.12 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-121 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081778) UN 12,00 R$28,59 R$36,09 R$433,08

12.1.1.13 COMPOSIÇÃO CPU-101
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO GRELHA LINEAR PISO INOX - 

1000X150MM, CÓD.  TK 1000.049 - REF.: CONSTRUNOX OU EQUIVALENTE - RA2
UND 5,00 R$91,13 R$115,04 R$575,20

12.1.1.14 SETOP ED-50278

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 5,00 R$393,40 R$496,62 R$2.483,10

12.1.1.15 SETOP ED-50287

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE 

(600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,00 R$708,92 R$894,94 R$1.789,88

12.1.1.16 SETOP ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX U 3,00 R$740,40 R$934,68 R$2.804,04

SUBTOTAL DO ITEM - 12.1.1 R$115.067,04

SUBTOTAL DO ITEM  - 12.1 R$115.067,04

12.2 ACESSÓRIOS

12.2.1 ACESSÓRIOS

12.2.1.1 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 R$387,38 R$489,02 R$11.736,48

12.2.1.2 SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 R$374,71 R$473,03 R$5.676,36

12.2.1.3 SUDECAP 13.40.59 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 13,00 R$79,24 R$100,03 R$1.300,39

12.2.1.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-214
BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO - BASEADO EM (SINAPI 100863)
UN 3,00 R$641,75 R$810,14 R$2.430,42
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12.2.1.5 SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00 R$666,34 R$841,18 R$841,18

12.2.1.6 SETOP ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" 

(20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 13,00 R$149,21 R$188,36 R$2.448,68

12.2.1.7 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-01
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, COLADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE CHAPA DE COMPENSADO
M² 23,76 R$650,14 R$820,73 R$19.500,54

12.2.1.8 SETOP ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 59,00 R$61,22 R$77,28 R$4.559,52

12.2.1.9 SETOP ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 37,00 R$62,74 R$79,20 R$2.930,40

12.2.1.10 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 57,00 R$41,68 R$52,61 R$2.998,77

12.2.1.11 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 12,00 R$297,01 R$374,94 R$4.499,28

12.2.1.12 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-500
TANQUE ACO INOXIDAVEL 32 LITROS C/ METAIS CROMADOS FACETADOS - BASEADO EM 

SBC (190898)
UN 5,00 R$784,41 R$990,23 R$4.951,15

SUBTOTAL DO ITEM - 12.2.1 R$63.873,17

SUBTOTAL DO ITEM  - 12.2 R$63.873,17

TOTAL DO ITEM - 12 R$178.940,21

13 INSTALAÇÕES

13.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

13.1.1 INFRAESTRUTURA

13.1.1.1 SETOP ED-49192
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, 

DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 572,00 R$9,51 R$12,00 R$6.864,00

13.1.1.2 COMPOSIÇÃO PJT-ELE-100
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, COM PLACA DE FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (91940)
UN 6,00 R$20,52 R$25,90 R$155,40

13.1.1.3 SETOP ED-49190

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM 

FUNDO FIXO REFORÇADO, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

un 9,00 R$10,87 R$13,72 R$123,48

13.1.1.4 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 50,00 R$13,66 R$17,24 R$862,00

13.1.1.5 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-300

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 15X15CM, COM TAMPA LISA/ANTI 

DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE 

VEDAÇÃO - BASEADO EM (SETOP ELE-CXS-120)

UN 7,00 R$73,67 R$93,00 R$651,00

13.1.1.6 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-301

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20X20CM, COM TAMPA LISA/ANTI 

DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE 

VEDAÇÃO - BASEADA EM SETOP (ELE-CXS-120)

UN 9,00 R$105,74 R$133,48 R$1.201,32

13.1.1.7 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-302

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 50X50X50CM, COM TAMPA 

REVERSÍVEL (LISA/ANTIDERRAPANTE), FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, 

DOTADA DE JUNTA DE VEDAÇÃO - IP-65 - (BASEADO SBC 059044)

UN 2,00 R$352,27 R$444,70 R$889,40

13.1.1.8 COMPOSIÇÃO PJT-ELE-101

CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - BASEADO EM 

SINAPI (95802)

UN 460,00 R$39,16 R$49,43 R$22.737,80

13.1.1.9 COMPOSIÇÃO PTJ-ELE-108
CONDULETE DE ALUMINIO MÚLTIPLO, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1" (25MM), COM 

TAMPA FURO CENTRAL/CEGA - BASEADO SINAPI (95802)
UND 65,00 R$45,94 R$57,99 R$3.769,35

13.1.1.10 SINAPI 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 

(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 54,00 R$45,35 R$57,24 R$3.090,96

13.1.1.11 SINAPI 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

(1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 5,00 R$66,78 R$84,30 R$421,50

13.1.1.12 COMPOSIÇÃO PJT-ELE-104

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 MM 

(1 1/2''), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM 

SINAPI (95803)

UN 14,00 R$67,83 R$85,62 R$1.198,68

13.1.1.13 COMPOSIÇÃO PJT-ELE-105

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 MM 

(1 1/2''), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM 

SINAPI (95803)

UN 9,00 R$89,69 R$113,22 R$1.018,98

13.1.1.14 SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 25 (1")
m 1160,00 R$27,28 R$34,43 R$39.938,80

13.1.1.15 SETOP ED-49319
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")
m 50,00 R$41,09 R$51,87 R$2.593,50

13.1.1.16 SETOP ED-49320
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")
m 233,00 R$46,47 R$58,66 R$13.667,78

13.1.1.17 SETOP ED-49321
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 50 (2")
m 160,00 R$52,18 R$65,87 R$10.539,20

13.1.1.18 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 676,00 R$9,80 R$12,37 R$8.362,12

13.1.1.19 SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 

CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")
m 80,00 R$23,93 R$30,20 R$2.416,00

13.1.1.20 SETOP ED-49295
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 

CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")
m 84,00 R$24,63 R$31,09 R$2.611,56

13.1.1.21 SETOP ED-49297
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 

CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3")
m 48,00 R$40,76 R$51,45 R$2.469,60

13.1.1.22 SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 55,00 R$24,60 R$31,05 R$1.707,75

13.1.1.23 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-113

ELETROCALHA PERFURADA (75X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 

CONEXÕES E - BASEADO EM SETOP (ED-19519)

M 111,00 R$81,33 R$102,67 R$11.396,37

13.1.1.24 SUDECAP 11.11.61 TERMINAL PARA ELETROCALHA  100X75 MM UN 10,00 R$8,49 R$10,71 R$107,10

13.1.1.25 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-303 SEPTO PARA DIVISÃO INTERNA DE ELETROCALHA 75X50 (BASEADO EM SBC 063755) UN 111,00 R$82,93 R$104,69 R$11.620,59

SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.1 R$150.414,24

13.1.2 INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E SENSOR

13.1.2.1 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 33,00 R$24,37 R$30,76 R$1.015,08

13.1.2.2 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 R$38,58 R$48,70 R$146,10

13.1.2.3 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 37,00 R$52,78 R$66,62 R$2.464,94

13.1.2.4 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 R$30,18 R$38,09 R$152,36

13.1.2.5 SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 44,00 R$43,24 R$54,58 R$2.401,52
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13.1.2.6 SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,00 R$40,20 R$50,74 R$101,48

13.1.2.7 SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 87,00 R$27,86 R$35,17 R$3.059,79

13.1.2.8 SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 28,00 R$31,20 R$39,38 R$1.102,64

13.1.2.9 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 136,00 R$39,81 R$50,25 R$6.834,00

13.1.2.10 SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 200,00 R$45,51 R$57,45 R$11.490,00

13.1.2.11 SETOP ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 

250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 39,00 R$22,50 R$28,40 R$1.107,60

13.1.2.12 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-304
CONJUNTO COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS 2P+T(20A/250V) + 2 TOMADAS RJ-45 CAT. 6 EM 

CAIXA DE PISO 18X12X7,5CM. REF.: CP12SR ENGEDUTO OU EQUIVALENTEA."
CJ 4,00 R$34,98 R$44,15 R$176,60

13.1.2.13 SINAPI 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 7,00 R$329,94 R$416,51 R$2.915,57

13.1.2.14 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-305 LUMINÁRIA-PROJETOR LED 480W - BASEADA EM SBC (060519) UN 20,00 R$640,98 R$809,17 R$16.183,40

13.1.2.15 SETOP ED-27072

LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 29,00 R$382,17 R$482,45 R$13.991,05

13.1.2.16 SETOP ED-27074

LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 411,00 R$463,18 R$584,71 R$240.315,81

13.1.2.17 SETOP ED-27090

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) 

LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

un 50,00 R$282,41 R$356,51 R$17.825,50

13.1.2.18 SETOP ED-49497 POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) un 7,00 R$1.813,44 R$2.289,28 R$16.024,96

SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.2 R$337.308,40

13.1.3 CABEAMENTO

13.1.3.1 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7994,00 R$3,98 R$5,02 R$40.129,88

13.1.3.2 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1344,00 R$6,13 R$7,73 R$10.389,12

13.1.3.3 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1077,00 R$8,55 R$10,79 R$11.620,83

13.1.3.4 SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,00 R$15,30 R$19,31 R$1.448,25

13.1.3.5 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 150,00 R$6,55 R$8,26 R$1.239,00

13.1.3.6 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 R$9,24 R$11,66 R$1.166,00

13.1.3.7 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 225,00 R$14,76 R$18,63 R$4.191,75

13.1.3.8 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1465,00 R$23,15 R$29,22 R$42.807,30

13.1.3.9 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 660,00 R$26,42 R$33,35 R$22.011,00

13.1.3.10 SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 300,00 R$36,60 R$46,20 R$13.860,00

13.1.3.11 SINAPI 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 160,00 R$53,20 R$67,15 R$10.744,00

13.1.3.12 SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 8,00 R$95,35 R$120,36 R$962,88

13.1.3.13 SINAPI 92994

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 87,00 R$123,96 R$156,48 R$13.613,76

13.1.3.14 SINAPI 93000

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 440,00 R$243,48 R$307,36 R$135.238,40

SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.3 R$309.422,17

13.1.4 QUADROS ELÉTRICOS

13.1.4.1 SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$1.061,60 R$1.340,16 R$1.340,16

13.1.4.2 SETOP ED-49504 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00 R$1.087,28 R$1.372,58 R$1.372,58

13.1.4.3 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$640,00 R$807,93 R$807,93

13.1.4.4 SINAPI 101882

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$1.509,50 R$1.905,59 R$1.905,59

13.1.4.5 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$603,69 R$762,09 R$762,09

13.1.4.6 SETOP ED-49502 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00 R$480,72 R$606,86 R$606,86

13.1.4.7 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$603,69 R$762,09 R$762,09

13.1.4.8 SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$441,22 R$556,99 R$556,99

13.1.4.9 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$640,00 R$807,93 R$807,93

13.1.4.10 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$603,69 R$762,09 R$762,09
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13.1.4.11 SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$1.061,60 R$1.340,16 R$1.340,16

13.1.4.12 SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$1.061,60 R$1.340,16 R$1.340,16

13.1.4.13 SETOP ED-49504 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00 R$1.087,28 R$1.372,58 R$1.372,58

13.1.4.14 SETOP ED-49504 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00 R$1.087,28 R$1.372,58 R$1.372,58

13.1.4.15 SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$640,00 R$807,93 R$807,93

13.1.4.16 SETOP ED-49498 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE un 1,00 R$151,24 R$190,92 R$190,92

13.1.4.17 SETOP ED-49504 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00 R$1.087,28 R$1.372,58 R$1.372,58

13.1.4.18 COMPOSIÇÃO CPU-168
QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBA DE INCÊNDIO (QDC-INC) CONFORME PROJETO DE PCI 

PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 5CV
CJ 1,00 R$4.874,98 R$6.154,17 R$6.154,17

SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.4 R$23.635,39

SUBTOTAL DO ITEM  - 13.1 R$820.780,20

13.2 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

13.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

13.2.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 96,82 R$71,28 R$89,98 R$8.711,86

13.2.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 193,62 R$5,53 R$6,98 R$1.351,46

13.2.1.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 96,82 R$43,22 R$54,56 R$5.282,49

13.2.1.4 SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 861,90 R$12,36 R$15,60 R$13.445,64

13.2.1.5 SINAPI 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 

MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 194,80 R$13,32 R$16,81 R$3.274,58

13.2.1.6 SINAPI 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 664,20 R$26,72 R$33,73 R$22.403,46

13.2.1.7 SINAPI 90445
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 

40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 722,90 R$28,53 R$36,01 R$26.031,62

13.2.1.8 SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 861,90 R$12,56 R$15,85 R$13.661,11

13.2.1.9 SINAPI 90467
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 194,80 R$19,90 R$25,12 R$4.893,37

13.2.1.10 SINAPI 90468
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 664,20 R$5,63 R$7,10 R$4.715,82

13.2.1.11 SINAPI 90469
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 722,90 R$9,04 R$11,41 R$8.248,28

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.1 R$112.019,69

13.2.2

13.2.2.1 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-313
COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO FLEXIVEL, COM TRAVAS - BASEADO EM SINAPI 

(104031)
UN 102,00 R$26,56 R$33,52 R$3.419,04

13.2.2.2 SINAPI 95252
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 134,00 R$191,38 R$241,59 R$32.373,06

13.2.2.3 SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 69,00 R$77,96 R$98,41 R$6.790,29

13.2.2.4 SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 55,00 R$50,12 R$63,27 R$3.479,85

13.2.2.5 SINAPI 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 R$25,13 R$31,72 R$507,52

13.2.2.6 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 21,84 R$25,95 R$32,75 R$715,26

13.2.2.7 SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 18,00 R$23,79 R$30,03 R$540,54

13.2.2.8 SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 

X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 R$6,05 R$7,63 R$38,15

13.2.2.9 SINAPI 94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM 

X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 R$7,23 R$9,12 R$45,60

13.2.2.10 SINAPI 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM 

X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 R$13,32 R$16,81 R$151,29

13.2.2.11 SINAPI 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 R$13,89 R$17,53 R$140,24

13.2.2.12 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$7,90 R$9,97 R$49,85

13.2.2.13 SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 R$11,62 R$14,66 R$102,62

13.2.2.14 SINAPI 94659

LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 R$7,51 R$9,48 R$47,40

13.2.2.15 SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 22,00 R$36,59 R$46,19 R$1.016,18

13.2.2.16 SINAPI 94648

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 7,32 R$11,56 R$14,59 R$106,79

13.2.2.17 SINAPI 94649

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 10,52 R$11,56 R$14,59 R$153,48

13.2.2.18 SINAPI 94650

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 15,03 R$42,75 R$53,96 R$811,01
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13.2.2.19 SINAPI 94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 16,24 R$27,41 R$34,60 R$561,90

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.2 R$51.050,07

13.2.3 ESGOTO

13.2.3.1 SETOP ED-49889

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 30,00 R$595,14 R$751,30 R$22.539,00

13.2.3.2 SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 63,00 R$66,21 R$83,58 R$5.265,54

13.2.3.3 SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 R$66,21 R$83,58 R$501,48

13.2.3.4 SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 16,00 R$97,43 R$122,99 R$1.967,84

13.2.3.5 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00 R$19,66 R$24,81 R$24,81

13.2.3.6 SINAPI 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 109,00 R$21,92 R$27,67 R$3.016,03

13.2.3.7 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 7,00 R$11,86 R$14,97 R$104,79

13.2.3.8 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-200
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO 

(BASEADO EM AGETOP CIVIL 080564)
UN 27,00 R$62,33 R$78,68 R$2.124,36

13.2.3.9 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 109,00 R$9,24 R$11,66 R$1.270,94

13.2.3.10 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 7,00 R$9,24 R$11,66 R$81,62

13.2.3.11 SINAPI 104009
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 27,00 R$13,01 R$16,42 R$443,34

13.2.3.12 SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 152,00 R$12,57 R$15,86 R$2.410,72

13.2.3.13 SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 R$27,54 R$34,76 R$590,92

13.2.3.14 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 136,00 R$8,42 R$10,62 R$1.444,32

13.2.3.15 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 27,00 R$14,53 R$18,34 R$495,18

13.2.3.16 SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 18,00 R$23,35 R$29,47 R$530,46

13.2.3.17 SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 85,00 R$27,61 R$34,85 R$2.962,25

13.2.3.18 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 27,00 R$11,75 R$14,83 R$400,41

13.2.3.19 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 36,00 R$13,74 R$17,34 R$624,24

13.2.3.20 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-310

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR 

ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 - BASEADO EM SINAPI 

(96848)

UN 124,00 R$45,64 R$57,61 R$7.143,64

13.2.3.21 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-107

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (89797)

UN 25,00 R$44,85 R$56,61 R$1.415,25

13.2.3.22 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-108

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (89797)

UN 14,00 R$54,01 R$68,18 R$954,52

13.2.3.23 SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 71,00 R$51,70 R$65,26 R$4.633,46

13.2.3.24 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-109 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081971) UN 17,00 R$30,45 R$38,44 R$653,48

13.2.3.25 SINAPI 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 R$40,78 R$51,48 R$308,88

13.2.3.26 SINAPI 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 282,00 R$17,60 R$22,21 R$6.263,22

13.2.3.27 SINAPI 95693
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 3,00 R$54,59 R$68,91 R$206,73

13.2.3.28 SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 164,00 R$8,91 R$11,24 R$1.843,36

13.2.3.29 SINAPI 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 73,00 R$14,49 R$18,29 R$1.335,17

13.2.3.30 SINAPI 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 11,00 R$37,98 R$47,94 R$527,34

13.2.3.31 SINAPI 89557
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 8,00 R$37,98 R$47,94 R$383,52

13.2.3.32 SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 14,00 R$18,18 R$22,95 R$321,30

13.2.3.33 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 478,10 R$39,31 R$49,62 R$23.723,32

13.2.3.34 SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 46,50 R$64,13 R$80,95 R$3.764,17

13.2.3.35 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 212,00 R$20,02 R$25,27 R$5.357,24
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13.2.3.36 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 109,60 R$26,13 R$32,98 R$3.614,60

13.2.3.37 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 61,10 R$34,29 R$43,28 R$2.644,40

13.2.3.38 SINAPI 104344

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 15,00 R$40,47 R$51,08 R$766,20

13.2.3.39 SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 27,00 R$23,83 R$30,08 R$812,16

13.2.3.40 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-110 TE SANITARIO PVC ESGOTO 75X50MM - BASEADO EM SBC (053309) UN 8,00 R$47,88 R$60,44 R$483,52

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.3 R$113.953,73

13.2.4 ESGOTO (GORDURA)

13.2.4.1 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-502 CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M - BASEADO EM ORSE (11334) UN 3,00 R$624,13 R$787,90 R$2.363,70

13.2.4.2 SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 R$66,21 R$83,58 R$250,74

13.2.4.3 SINAPI 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 8,00 R$21,92 R$27,67 R$221,36

13.2.4.4 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 R$9,24 R$11,66 R$93,28

13.2.4.5 SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 R$12,57 R$15,86 R$63,44

13.2.4.6 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 R$8,42 R$10,62 R$31,86

13.2.4.7 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 4,00 R$14,53 R$18,34 R$73,36

13.2.4.8 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 16,00 R$13,74 R$17,34 R$277,44

13.2.4.9 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-310

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR 

ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 - BASEADO EM SINAPI 

(96848)

UN 4,00 R$45,64 R$57,61 R$230,44

13.2.4.10 SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 R$26,08 R$32,92 R$197,52

13.2.4.11 SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 20,00 R$8,91 R$11,24 R$224,80

13.2.4.12 SINAPI 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2,00 R$14,49 R$18,29 R$36,58

13.2.4.13 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 3,80 R$20,02 R$25,27 R$96,02

13.2.4.14 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 31,30 R$26,13 R$32,98 R$1.032,27

13.2.4.15 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 1,70 R$34,29 R$43,28 R$73,57

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.4 R$5.266,38

13.2.5 VENTILAÇÃO

13.2.5.1 SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 50,00 R$9,97 R$12,58 R$629,00

13.2.5.2 SINAPI 89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 13,00 R$21,61 R$27,28 R$354,64

13.2.5.3 SINAPI 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 86,00 R$9,18 R$11,58 R$995,88

13.2.5.4 SINAPI 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 24,00 R$20,49 R$25,86 R$620,64

13.2.5.5 SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 16,00 R$20,00 R$25,24 R$403,84

13.2.5.6 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-109 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081971) UN 44,00 R$30,45 R$38,44 R$1.691,36

13.2.5.7 SINAPI 89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,00 R$38,45 R$48,53 R$825,01

13.2.5.8 SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 9,00 R$8,91 R$11,24 R$101,16

13.2.5.9 SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 25,00 R$18,18 R$22,95 R$573,75

13.2.5.10 SINAPI 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20,00 R$10,35 R$13,06 R$261,20

13.2.5.11 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 6,70 R$20,02 R$25,27 R$169,30

13.2.5.12 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 302,10 R$26,13 R$32,98 R$9.963,25

13.2.5.13 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 46,10 R$34,29 R$43,28 R$1.995,20

13.2.5.14 SINAPI 104344

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 21,00 R$40,47 R$51,08 R$1.072,68

13.2.5.15 SINAPI 104346

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5,00 R$42,96 R$54,23 R$271,15
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13.2.5.16 SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 74,00 R$17,75 R$22,40 R$1.657,60

13.2.5.17 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-110 TE SANITARIO PVC ESGOTO 75X50MM - BASEADO EM SBC (053309) UN 8,00 R$47,88 R$60,44 R$483,52

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.5 R$22.069,18

13.2.6 ÁGUA FRIA

13.2.6.1 SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$374,54 R$472,81 R$472,81

13.2.6.2 SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 5,00 R$77,96 R$98,41 R$492,05

13.2.6.3 SINAPI 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7,00 R$134,44 R$169,71 R$1.187,97

13.2.6.4 SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 R$106,21 R$134,07 R$1.072,56

13.2.6.5 SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 7,00 R$186,03 R$234,84 R$1.643,88

13.2.6.6 SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 R$146,40 R$184,81 R$739,24

13.2.6.7 SINAPI 94793
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00 R$201,41 R$254,25 R$762,75

13.2.6.8 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 64,00 R$119,99 R$151,47 R$9.694,08

13.2.6.9 SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$113,73 R$143,57 R$143,57

13.2.6.10 SETOP ED-50348 VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" U 27,00 R$87,77 R$110,80 R$2.991,60

13.2.6.11 SINAPI 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 58,00 R$53,27 R$67,24 R$3.899,92

13.2.6.12 SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 122,00 R$10,23 R$12,91 R$1.575,02

13.2.6.13 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-111
JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" - BASEADO EM 

AGETOP CIVIL (081361)
UN 58,00 R$11,92 R$15,04 R$872,32

13.2.6.14 SINAPI 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$6,97 R$8,79 R$8,79

13.2.6.15 SINAPI 94785

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$26,06 R$32,89 R$65,78

13.2.6.16 SINAPI 94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 R$44,14 R$55,72 R$334,32

13.2.6.17 SINAPI 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 R$49,36 R$62,31 R$311,55

13.2.6.18 SINAPI 94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 R$75,22 R$94,95 R$379,80

13.2.6.19 SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 129,00 R$6,15 R$7,76 R$1.001,04

13.2.6.20 SINAPI 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM 

X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 18,00 R$8,37 R$10,56 R$190,08

13.2.6.21 SINAPI 89572

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM 

X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 22,00 R$9,07 R$11,44 R$251,68

13.2.6.22 SINAPI 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 

X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 14,00 R$10,89 R$13,74 R$192,36

13.2.6.23 SINAPI 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM 

X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 R$21,51 R$27,15 R$380,10

13.2.6.24 SINAPI 89613
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM 

X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 R$34,41 R$43,43 R$86,86

13.2.6.25 SINAPI 103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 19,00 R$6,74 R$8,50 R$161,50

13.2.6.26 SINAPI 103993
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 R$9,42 R$11,89 R$83,23

13.2.6.27 SINAPI 104009
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$13,01 R$16,42 R$82,10

13.2.6.28 SINAPI 104014
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 21,00 R$10,91 R$13,77 R$289,17

13.2.6.29 SINAPI 103999
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$12,63 R$15,94 R$31,88

13.2.6.30 SINAPI 104003
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$15,13 R$19,10 R$19,10

13.2.6.31 SINAPI 103971
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$28,54 R$36,02 R$144,08

13.2.6.32 SINAPI 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 41,00 R$9,64 R$12,16 R$498,56

13.2.6.33 SINAPI 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 R$14,75 R$18,62 R$260,68

13.2.6.34 SINAPI 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$14,01 R$17,68 R$17,68

13.2.6.35 SINAPI 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$17,80 R$22,47 R$44,94

13.2.6.36 SINAPI 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 R$45,62 R$57,59 R$172,77

13.2.6.37 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 181,00 R$8,62 R$10,88 R$1.969,28

13.2.6.38 SINAPI 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20,00 R$12,48 R$15,75 R$315,00

13.2.6.39 SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 R$13,94 R$17,59 R$246,26
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13.2.6.40 SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 18,00 R$14,51 R$18,31 R$329,58

13.2.6.41 SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 13,00 R$47,93 R$60,50 R$786,50

13.2.6.42 SINAPI 103971
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 R$28,54 R$36,02 R$504,28

13.2.6.43 SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20,00 R$4,06 R$5,12 R$102,40

13.2.6.44 SINAPI 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 R$6,41 R$8,09 R$24,27

13.2.6.45 SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 25,00 R$113,73 R$143,57 R$3.589,25

13.2.6.46 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 585,80 R$22,69 R$28,64 R$16.777,31

13.2.6.47 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 206,30 R$25,95 R$32,75 R$6.756,32

13.2.6.48 SINAPI 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 69,80 R$36,41 R$45,96 R$3.208,00

13.2.6.49 SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 114,00 R$20,98 R$26,48 R$3.018,72

13.2.6.50 SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 80,80 R$82,83 R$104,56 R$8.448,44

13.2.6.51 SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 102,00 R$11,95 R$15,08 R$1.538,16

13.2.6.52 SINAPI 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$17,57 R$22,18 R$110,90

13.2.6.53 SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 R$20,66 R$26,08 R$260,80

13.2.6.54 SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$23,68 R$29,89 R$59,78

13.2.6.55 SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 27,00 R$20,29 R$25,61 R$691,47

13.2.6.56 SINAPI 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 21,00 R$19,16 R$24,18 R$507,78

13.2.6.57 SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$21,66 R$27,34 R$54,68

13.2.6.58 SINAPI 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$33,60 R$42,41 R$169,64

13.2.6.59 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$17,70 R$22,34 R$111,70

13.2.6.60 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 126,00 R$13,66 R$17,24 R$2.172,24

13.2.6.61 SINAPI 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 67,00 R$22,13 R$27,93 R$1.871,31

13.2.6.62 SINAPI 90374

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 R$24,07 R$30,38 R$30,38

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.6 R$84.210,27

13.2.7 ÁGUA FRIA (AFV)

13.2.7.1 SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$374,54 R$472,81 R$472,81

13.2.7.2 SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 2,00 R$186,03 R$234,84 R$469,68

13.2.7.3 SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 15,00 R$212,76 R$268,58 R$4.028,70

13.2.7.4 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 15,00 R$297,01 R$374,94 R$5.624,10

13.2.7.5 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-315 BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" UN 15,00 R$8,51 R$10,74 R$161,10

13.2.7.6 SINAPI 86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 R$53,27 R$67,24 R$67,24

13.2.7.7 SUDECAP 10.27.49 TUBO LONGO P/CX.DESCARGA SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS UN 15,00 R$35,15 R$44,37 R$665,55

13.2.7.8 SUDECAP 10.27.51 TUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL CROM. C/ SOBRECANOPLA UN 15,00 R$66,40 R$83,82 R$1.257,30

13.2.7.9 SINAPI 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$49,36 R$62,31 R$124,62

13.2.7.10 SINAPI 94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 R$75,22 R$94,95 R$474,75

13.2.7.11 SINAPI 94789

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$288,49 R$364,18 R$728,36

13.2.7.12 SINAPI 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM 

X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 45,00 R$10,89 R$13,74 R$618,30

13.2.7.13 SINAPI 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM 

X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$21,51 R$27,15 R$108,60

13.2.7.14 SINAPI 89613
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM 

X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 R$34,41 R$43,43 R$86,86

13.2.7.15 SINAPI 103971
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 R$28,54 R$36,02 R$216,12

13.2.7.16 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-314
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL = 75 X 60MM - BASEADO EM ORSE (1076)
UN 2,00 R$37,15 R$46,89 R$93,78

13.2.7.17 SINAPI 103971
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$28,54 R$36,02 R$180,10

13.2.7.18 SINAPI 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 R$17,80 R$22,47 R$134,82

13.2.7.19 SINAPI 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$45,62 R$57,59 R$287,95
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13.2.7.20 SINAPI 94678

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 22,00 R$16,56 R$20,90 R$459,80

13.2.7.21 SINAPI 94680

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 26,00 R$55,76 R$70,39 R$1.830,14

13.2.7.22 SINAPI 94682

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 R$130,21 R$164,37 R$986,22

13.2.7.23 SINAPI 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$11,81 R$14,90 R$74,50

13.2.7.24 SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 116,40 R$20,98 R$26,48 R$3.082,27

13.2.7.25 SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 149,60 R$82,83 R$104,56 R$15.642,17

13.2.7.26 SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,60 R$129,03 R$162,88 R$1.400,76

13.2.7.27 SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$23,68 R$29,89 R$59,78

13.2.7.28 SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$54,31 R$68,56 R$274,24

13.2.7.29 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$13,66 R$17,24 R$17,24

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.7 R$39.627,86

13.2.8 ÁGUA FRIA (AL DIREITA)

13.2.8.1 SETOP ED-50331
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 23,00 R$74,95 R$94,61 R$2.176,03

13.2.8.2 SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 22,00 R$50,12 R$63,27 R$1.391,94

13.2.8.3 SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 44,00 R$6,15 R$7,76 R$341,44

13.2.8.4 SINAPI 103953
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$6,74 R$8,50 R$34,00

13.2.8.5 SINAPI 103993
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$9,42 R$11,89 R$23,78

13.2.8.6 SINAPI 104014
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 9,00 R$10,91 R$13,77 R$123,93

13.2.8.7 SINAPI 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$9,64 R$12,16 R$48,64

13.2.8.8 SINAPI 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$14,75 R$18,62 R$37,24

13.2.8.9 SINAPI 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 R$14,01 R$17,68 R$53,04

13.2.8.10 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 22,00 R$8,62 R$10,88 R$239,36

13.2.8.11 SINAPI 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$12,48 R$15,75 R$63,00

13.2.8.12 SINAPI 94678

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 R$16,56 R$20,90 R$20,90

13.2.8.13 SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 2,20 R$22,69 R$28,64 R$63,00

13.2.8.14 SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$11,95 R$15,08 R$60,32

13.2.8.15 SINAPI 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$17,57 R$22,18 R$22,18

13.2.8.16 SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 R$20,66 R$26,08 R$156,48

13.2.8.17 SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$23,68 R$29,89 R$29,89

13.2.8.18 SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 R$20,29 R$25,61 R$204,88

13.2.8.19 SINAPI 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$19,16 R$24,18 R$120,90

13.2.8.20 SINAPI 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 R$33,60 R$42,41 R$42,41

13.2.8.21 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 22,00 R$17,70 R$22,34 R$491,48

13.2.8.22 SINAPI 90374

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,00 R$24,07 R$30,38 R$30,38

13.2.8.23 SINAPI 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 

25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 R$268,97 R$339,54 R$339,54

13.2.8.24 SINAPI 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 R$214,65 R$270,97 R$270,97

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.8 R$6.385,73

SUBTOTAL DO ITEM  - 13.2 R$434.582,91

13.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO

13.3.1 INFRAESTRUTURA

13.3.1.1 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 122,00 R$14,62 R$18,45 R$2.250,90

13.3.1.2 SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 R$19,18 R$24,21 R$193,68

13.3.1.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-301

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20X20CM, COM TAMPA LISA/ANTI 

DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE 

VEDAÇÃO - BASEADA EM SETOP (ELE-CXS-120)

UN 13,00 R$105,74 R$133,48 R$1.735,24

13.3.1.4 SINAPI 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 

(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 14,00 R$45,35 R$57,24 R$801,36

13.3.1.5 SINAPI 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 

(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 58,00 R$45,35 R$57,24 R$3.319,92
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13.3.1.6 SINAPI 95803
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM 

(1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 1,00 R$66,78 R$84,30 R$84,30

13.3.1.7 SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 25 (1")
m 370,00 R$27,28 R$34,43 R$12.739,10

13.3.1.8 SINAPI 97482
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 91,00 R$75,83 R$95,72 R$8.710,52

13.3.1.9 SINAPI 97499
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 552,00 R$30,12 R$38,02 R$20.987,04

13.3.1.10 SETOP ED-49319
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")
m 12,00 R$41,09 R$51,87 R$622,44

13.3.1.11 SINAPI 97482
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 R$75,83 R$95,72 R$95,72

13.3.1.12 SINAPI 97502
LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 14,00 R$42,37 R$53,48 R$748,72

13.3.1.13 SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 476,00 R$13,00 R$16,41 R$7.811,16

13.3.1.14 SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 180,00 R$13,40 R$16,91 R$3.043,80

13.3.1.15 SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 44,00 R$18,91 R$23,87 R$1.050,28

13.3.1.16 SINAPI 101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020

UN 1,00 R$544,94 R$687,93 R$687,93

13.3.1.17 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-322
CAIXA DE PASSAGEM Nº 6 PADRÃO TELEBRÁS DIM . (120 X 120 X 12) CM EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO - BASEADO EM SETOP (ED-49182)
UN 1,00 R$15.303,75 R$19.319,45 R$19.319,45

13.3.1.18 SETOP ED-19519

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 

CONEXÕES E ACESSÓRIOS

m 15,00 R$99,75 R$125,92 R$1.888,80

13.3.1.19 SUDECAP 11.11.61 TERMINAL PARA ELETROCALHA  100X75 MM UN 2,00 R$8,49 R$10,71 R$21,42

13.3.1.20 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-112

ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 

CONEXÕES E - BASEADO EM SETOP (ED-19519)

M 32,00 R$78,90 R$99,60 R$3.187,20

13.3.1.21 SUDECAP 11.11.61 TERMINAL PARA ELETROCALHA  100X75 MM UN 2,00 R$8,49 R$10,71 R$21,42

SUBTOTAL DO ITEM - 13.3.1 R$89.320,40

13.3.2 TOMADAS

13.3.2.1 SETOP ED-15752

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" 

DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E 

PLACA

un 42,00 R$36,45 R$46,01 R$1.932,42

13.3.2.2 SETOP ED-15762

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 

4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA

un 66,00 R$64,33 R$81,21 R$5.359,86

13.3.2.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-321
CAIXA DE PISO COM 2 MÓDULOS DE TOMADA RJ-45 E 2 TOMADAS ELÉTRICO(2P+T) 

10A/250V. - BASEADO EM SBC (062524)
UN 4,00 R$136,62 R$172,46 R$689,84

13.3.2.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-316 CONJUNTO COM 1 MÓDULO TOMADA HDMI - (BASEADO SINAPI 98307) UN 14,00 R$129,22 R$163,12 R$2.283,68

SUBTOTAL DO ITEM - 13.3.2 R$10.265,80

13.3.3 CABEAMENTO

13.3.3.1 SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 3948,00 R$7,45 R$9,40 R$37.111,20

13.3.3.2 SINAPI 98267
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 122,00 R$9,90 R$12,49 R$1.523,78

13.3.3.3 SINAPI 98269
CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 50,00 R$21,07 R$26,59 R$1.329,50

13.3.3.4 SUDECAP 11.82.07 CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS M 165,00 R$4,60 R$5,80 R$957,00

13.3.3.5 SETOP ED-48372
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL 

(VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS
cj 182,00 R$27,99 R$35,33 R$6.430,06

13.3.3.6 SUDECAP 11.82.70 IDENTIF. TESTE E CERTIFICACAO PONTOS REDE LOGICA OU EQUIVALENTE UN 182,00 R$20,00 R$25,24 R$4.593,68

13.3.3.7 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-201 CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 1,8 M - BASEADO EM SBC (079610) UN 173,00 R$16,41 R$20,71 R$3.582,83

SUBTOTAL DO ITEM - 13.3.3 R$55.528,05

13.3.4 RACKS DE TELECOMUNICAÇÕES

13.3.4.1 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-019
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 44U X 600MM - BASEADO EM 

ORSE (758)
UN 1,00 R$2.623,41 R$3.311,79 R$3.311,79

13.3.4.2 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-318
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 600MM - BASEADO EM 

ORSE (758)
UN 4,00 R$718,76 R$907,36 R$3.629,44

13.3.4.3 SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 11,00 R$1.111,18 R$1.402,75 R$15.430,25

13.3.4.4 SUDECAP 11.82.54 GUIA DE CABOS P/ RACK 1U UN 11,00 R$28,63 R$36,14 R$397,54

13.3.4.5 COMPOSIÇÃO PJT-CBM-008 VOICE PANEL 50 PARES (BASEADP SBC 059463) UN 4,00 R$499,24 R$630,24 R$2.520,96

13.3.4.6 SETOP ED-48375 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) un 5,00 R$72,69 R$91,76 R$458,80

13.3.4.7 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-312
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM 

CONCETORES ST, PADRÃO 19" - BASEADO EM SEINFRA (C4564)
UN 5,00 R$526,91 R$665,17 R$3.325,85

SUBTOTAL DO ITEM - 13.3.4 R$29.074,63

SUBTOTAL DO ITEM  - 13.1.3.13 R$777.645,58

13.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PCI

13.4.1 EXTINTORES

13.4.1.1 SINAPI 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00 R$262,96 R$331,96 R$663,92

13.4.1.2 SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 22,00 R$224,12 R$282,92 R$6.224,24

13.4.1.3 SUDECAP 10.90.20 ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM UN 1,00 R$148,46 R$187,41 R$187,41

SUBTOTAL DO ITEM - 13.4.1 R$7.075,57
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13.4.2 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

13.4.2.1 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 117,00 R$30,95 R$39,07 R$4.571,19

SUBTOTAL DO ITEM - 13.4.2 R$4.571,19

13.4.3 SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

13.4.3.1 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-135

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE 

ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - 

(BASEADO EM CPOS 97.02.195)

UN 39,00 R$12,77 R$16,12 R$628,68

13.4.3.2 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-135

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE 

ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - 

(BASEADO EM CPOS 97.02.195)

UN 8,00 R$12,77 R$16,12 R$128,96

13.4.3.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-135

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE 

ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - 

(BASEADO EM CPOS 97.02.195)

UN 2,00 R$12,77 R$16,12 R$32,24

13.4.3.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-136
PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 252X126 MM (S2D, S2E, S3,S7, S8, S12) 

(BASEADO SETOP INC-PLA-005)
UN 2,00 R$32,18 R$40,62 R$81,24

13.4.3.5 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-136
PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 252X126 MM (S2D, S2E, S3,S7, S8, S12) 

(BASEADO SETOP INC-PLA-005)
UN 1,00 R$32,18 R$40,62 R$40,62

13.4.3.6 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-135

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE 

ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - 

(BASEADO EM CPOS 97.02.195)

UN 2,00 R$12,77 R$16,12 R$32,24

13.4.3.7 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-135

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE 

ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - 

(BASEADO EM CPOS 97.02.195)

UN 3,00 R$12,77 R$16,12 R$48,36

13.4.3.8 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-135

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE 

ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - 

(BASEADO EM CPOS 97.02.195)

UN 9,00 R$12,77 R$16,12 R$145,08

13.4.3.9 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-135

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE 

ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - 

(BASEADO EM CPOS 97.02.195)

UN 4,00 R$12,77 R$16,12 R$64,48

SUBTOTAL DO ITEM - 13.4.3 R$1.201,90

13.4.4 SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO

13.4.4.1 SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 24,00 R$20,94 R$26,43 R$634,32

13.4.4.2 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-137
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM INDICAÇÃO DE 

LOCALIZAÇÃO - PLACA "E5", "E10" - (BASEADO EM ORSE 12888)
UN 8,00 R$16,65 R$21,01 R$168,08

13.4.4.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-138

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E 

EXTINTORES). SÍMBOLO QUADRADA (1,00 M X 1,00 M) FUNDO VERMELHA 0,70 M X 0,70. 

''E12''

UN 8,00 R$64,40 R$81,29 R$650,32

SUBTOTAL DO ITEM - 13.4.4 R$1.452,72

13.4.5 SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

13.4.5.1 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-139

PLACA DE INDICAÇÃO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A 

MENSAGEM - CÓDIGO "M1" DIMENSÕES 500 X 400 MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-

005)

U 1,00 R$19,73 R$24,90 R$24,90

13.4.5.2 COMPOSIÇÃO ARA-QPP-033 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 400/200 MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-005) U 3,00 R$84,68 R$106,90 R$320,70

SUBTOTAL DO ITEM - 13.4.5 R$345,60

13.4.6 SISTEMA DE HIDRANTES

13.4.6.1 SINAPI 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 151,35 R$127,17 R$160,53 R$24.296,21

13.4.6.2 SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 R$1.540,47 R$1.944,68 R$15.557,44

13.4.6.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-132

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (BASEADO EM 

SINAPI 96765)

UN 8,00 R$1.683,49 R$2.125,23 R$17.001,84

13.4.6.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-134
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5,06 CV OU 5 HP, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (BASEADO EM SINAPI 102121)
UN 1,00 R$4.382,99 R$5.533,08 R$5.533,08

13.4.6.5 SETOP ED-48261 MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 15 A 600 mBAR, COM ROSCA, 1/4 NPT U 1,00 R$380,88 R$480,82 R$480,82

13.4.6.6 SUDECAP 10.90.32 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511 UN 1,00 R$201,51 R$254,38 R$254,38

13.4.6.7 SETOP ED-49510 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 2,0 CV, RECALQUE un 1,00 R$312,59 R$394,61 R$394,61

13.4.6.8 SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 R$374,54 R$472,81 R$945,62

13.4.6.9 SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$348,62 R$440,09 R$440,09

13.4.6.10 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-307
NIPLE DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=65X32MM(2 1/2"X1 1/4") À 80X65MM(3"X2 1/2") - 

SEINFRA (C1825)
UN 2,00 R$67,76 R$85,54 R$171,08

13.4.6.11 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-306 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" - BASEADO EM SBC (055232) UN 4,00 R$82,11 R$103,65 R$414,60

13.4.6.12 SINAPI 92642
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 R$191,76 R$242,07 R$1.210,35

13.4.6.13 SINAPI 92389

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14,00 R$150,14 R$189,53 R$2.653,42

13.4.6.14 SUDECAP 10.90.17 REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE UN 9,00 R$194,40 R$245,41 R$2.208,69

SUBTOTAL DO ITEM - 13.4.6 R$71.562,23

13.4.7 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTARES

13.4.7.1 SINAPI 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 R$292,00 R$368,62 R$368,62
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13.4.7.2 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-501

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 10.000 

LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO EBASE DE CONCRETO 

ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - BASEADO EM SICRO (7107375)

UN 1,00 R$35.963,40 R$45.400,19 R$45.400,19

SUBTOTAL DO ITEM - 13.4.7 R$45.768,81

SUBTOTAL DO ITEM  - 13.3 R$316.166,90

13.5 SPDA

13.5.1 INFRAESTRUTURA

13.5.1.1 SINAPI 96971
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 246,00 R$33,68 R$42,51 R$10.457,46

13.5.1.2 SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 540,00 R$60,63 R$76,53 R$41.326,20

13.5.1.3 SETOP ED-13935
CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL 

DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO
m 220,00 R$55,48 R$70,03 R$15.406,60

13.5.1.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-115
CONDUTOR DESCIDA AÇO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA GALVANIZADA A 

FOGO - BASEADO EM SUDECAP 11.92.32
UN 379,00 R$56,47 R$71,28 R$27.015,12

13.5.1.5 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-115
CONDUTOR DESCIDA AÇO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA GALVANIZADA A 

FOGO - BASEADO EM SUDECAP 11.92.32
UN 513,00 R$56,47 R$71,28 R$36.566,64

13.5.1.6 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-133
FITA PERFURADA ALUMINIZADA WALSYWA PESADA 25 ROLO 30 METROS - BASEADO EM 

SBC (070841)
UN 1,00 R$63,99 R$80,78 R$80,78

13.5.1.7 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 26,00 R$50,50 R$63,75 R$1.657,50

13.5.1.8 SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 26,00 R$138,44 R$174,76 R$4.543,76

SUBTOTAL DO ITEM - 13.5.1 R$137.054,06

13.5.2 CONECTORES E TERMINAIS

13.5.2.1 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-106
CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238 - REV - 02 - 

BASEADO EM ORSE 7904
UN 2676,00 R$14,08 R$17,77 R$47.552,52

13.5.2.2 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-116 CONECTOR ATERRINSERT - BASEADA DA SBC (078113) UN 117,00 R$69,44 R$87,66 R$10.256,22

13.5.2.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-104
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 

CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - BASEADO EM ORSE (11132)
UN 540,00 R$2,42 R$3,05 R$1.647,00

13.5.2.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-103
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 16MM - BASEADO EM FDE 

(09.82.026)
UN 4,00 R$22,79 R$28,77 R$115,08

13.5.2.5 SETOP ED-51084 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2 U 103,00 R$15,52 R$19,59 R$2.017,77

13.5.2.6 SETOP ED-51086 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 U 24,00 R$19,84 R$25,04 R$600,96

13.5.2.7 SETOP ED-51087 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2 U 24,00 R$25,10 R$31,68 R$760,32

13.5.2.8 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-102 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - BASEADO EM SIURB (098383) UN 84,00 R$17,92 R$22,62 R$1.900,08

13.5.2.9 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-131
FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 - FORNECIMENTO - 

BASEADO EM ORSE (10729)
UN 8,00 R$26,50 R$33,45 R$267,60

13.5.2.10 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-101
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, 

COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - BASEADO EM ORSE (11273)
UN 6,00 R$527,76 R$666,24 R$3.997,44

13.5.2.11 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-100
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO - 

FORNECIMENTO - BASEADO EM ORSE (10423)
UN 10,00 R$628,50 R$793,41 R$7.934,10

13.5.2.12 SUDECAP 11.92.31 CONECTOR DE PRESSAO 35MM2 TEL-5015 OU EQUIVALENTE UN 101,00 R$13,72 R$17,32 R$1.749,32

13.5.2.13 SUDECAP 11.92.07 CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS UN 9,00 R$44,26 R$55,87 R$502,83

SUBTOTAL DO ITEM - 13.5.2 R$79.301,24

13.5.3 PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS

13.5.3.1 COMPOSIÇÃO RVE-CPP-117
PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 1.1/4" EM AÇO INOX - REF TEL-5329 TERMOTECNICA 

OU EQUIVALENTE (BASEADO EM AGETOP CIVIL 071870)
UN 4,00 R$1,94 R$2,44 R$9,76

13.5.3.2 SUDECAP 11.92.22 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE UN 4,00 R$2,10 R$2,65 R$10,60

13.5.3.3 COMPOSIÇÃO RVE-CPP-115 ARRUELA DE LISA EM ACO INOX 1/4'' REF. TEL-5303/5305 OU EQUIVALENTE UN 4,00 R$2,55 R$3,21 R$12,84

13.5.3.4 COMPOSIÇÃO MAC-CVL-065

PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA DE 1/4" E ARRUELA DE PRESSÃO. REF.: 

TEL- 5333 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(BASEADO ORSE 11414)

UNID 691,00 R$1,43 R$1,80 R$1.243,80

13.5.3.5 COMPOSIÇÃO MAC-CVL-067
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 

AF_10/2016 (BASEADO EM SINAPI 95541)
UN 540,00 R$4,48 R$5,65 R$3.051,00

SUBTOTAL DO ITEM - 13.5.3 R$4.328,00

13.5.4 SOLDA

13.5.4.1 COMPOSIÇÃO MAC-CVL-069
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS (CDH 16.16-2 / CDH 35.35-2 / XPH 35.35-2 

/ CDH 50.50-2 / CDH 50.50-3) - (BASEADO SBC 078051)
UN 1,00 R$183,52 R$231,67 R$231,67

13.5.4.2 COMPOSIÇÃO MAC-CVL-071 CARTUCHO Nº25 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP 11.92.44) UN 7,00 R$18,99 R$23,97 R$167,79

13.5.4.3 COMPOSIÇÃO MAC-CVL-069
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS (CDH 16.16-2 / CDH 35.35-2 / XPH 35.35-2 

/ CDH 50.50-2 / CDH 50.50-3) - (BASEADO SBC 078051)
UN 1,00 R$183,52 R$231,67 R$231,67

13.5.4.4 COMPOSIÇÃO MAC-CVL-070 CARTUCHO Nº32 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP 11.92.44) UN 20,00 R$19,91 R$25,13 R$502,60

13.5.4.5 SUDECAP 11.92.45 ALICATE PEQUENO Z-200 UN 1,00 R$113,56 R$143,35 R$143,35

SUBTOTAL DO ITEM - 13.5.4 R$1.277,08

SUBTOTAL DO ITEM  - R$695.686,70

13.6 CLIMATIZAÇÃO

13.6.1 CLIMATIZAÇÃO

13.6.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-222
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 225X125MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 3,00 R$77,02 R$97,23 R$291,69

13.6.1.2 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-223 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 225X165MM UND 4,00 R$95,31 R$120,31 R$481,24

13.6.1.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-224 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 325X165MM UND 13,00 R$137,68 R$173,80 R$2.259,40

13.6.1.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-230
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 0,70 R$1.855,40 R$2.342,25 R$1.642,50
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13.6.1.5 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-230
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 1,13 R$1.855,40 R$2.342,25 R$2.637,66

13.6.1.6 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-222
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 225X125MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 8,00 R$77,02 R$97,23 R$777,84

13.6.1.7 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-230
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 0,69 R$1.855,40 R$2.342,25 R$1.623,17

13.6.1.8 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-230
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 0,21 R$1.855,40 R$2.342,25 R$483,08

13.6.1.9 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-222
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 225X125MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00 R$77,02 R$97,23 R$194,46

13.6.1.10 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-223 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 225X165MM UND 3,00 R$95,31 R$120,31 R$360,93

13.6.1.11 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-230
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 0,22 R$1.855,40 R$2.342,25 R$513,83

13.6.1.12 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-230
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 0,14 R$1.855,40 R$2.342,25 R$328,50

13.6.1.13 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-232
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M² A 0,40 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 1,31 R$1.426,71 R$1.801,07 R$2.363,90

13.6.1.14 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-231
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M² A 0,65 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 0,12 R$1.220,39 R$1.540,62 R$180,28

13.6.1.15 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-230
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 0,09 R$1.855,40 R$2.342,25 R$206,60

13.6.1.16 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-230
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 0,35 R$1.855,40 R$2.342,25 R$828,51

13.6.1.17 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-231
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M² A 0,65 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 0,60 R$1.220,39 R$1.540,62 R$916,99

13.6.1.18 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-230
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)
M² 0,14 R$1.855,40 R$2.342,25 R$334,75

13.6.1.19 COMPOSIÇÃO PJT-CLM-006

GRELHAS. DIFUSORES, DAMPER SOB PRESSÃO, TOMADA DE AR EXTERIOR COM 

FILTRAGEM, FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS (INFRAESTRUTURA P/SISTEMA PACKAGE 

DE CLIMATIZAÇÃO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 297 X 297MM - BASEADO EM ORSE 

(11793)

UN 5,00 R$202,96 R$256,21 R$1.281,05

13.6.1.20 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-233
TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 597X597MM - BASEADO EM SBC 

(070237)
UN 1,00 R$2.097,92 R$2.648,41 R$2.648,41

13.6.1.21 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-402
TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - BASEADA EM SBC 

070909
UN 3,00 R$377,17 R$476,13 R$1.428,39

13.6.1.22 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-405
TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO TAM: 800X345MM - 

BASEADA EM SBC 070909
UN 1,00 R$852,70 R$1.076,44 R$1.076,44

13.6.1.23 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-406
TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - BASEADA EM SBC 

070909
UN 2,00 R$1.572,65 R$1.985,31 R$3.970,62

13.6.1.24 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-401
TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - BASEADA EM SBC 

070313
UN 1,00 R$941,81 R$1.188,94 R$1.188,94

13.6.1.25 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-226
COIFA LAVADORA WASH PULL EM AÇO INOX ESCOVADO, DIM.: 1700X1300, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$4.124,42 R$5.206,66 R$5.206,66

13.6.1.26 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-338 VENTILADOR CENTRIFUGO - LIMIT LOAD NCL500/6 - BASEADO EM SBC (071849) UN 1,00 R$10.948,55 R$13.821,44 R$13.821,44

13.6.1.27 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-408 MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 4000/355 220V - BASEADA DA SBC 070483 UN 1,00 R$5.602,55 R$7.072,65 R$7.072,65

13.6.1.28 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-410 MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 800/200 220V - BASEADA DA SBC 070483 UN 3,00 R$1.423,52 R$1.797,05 R$5.391,15

13.6.1.29 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-412 MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 500/150 220V - BASEADA DA SBC 070483 UN 3,00 R$1.056,55 R$1.333,78 R$4.001,34

13.6.1.30 COMPOSIÇÃO CPU-329
MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. TD-SILENT 1300/250, ALIMENTAÇÃO: 200V/2F+T/60Hz, REF.: 

SOLER&PALAU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 R$5.570,36 R$7.032,02 R$35.160,10

13.6.1.31 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-339
MINI VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM SAÍDA AUTO FECHANTE - BASEADO 

EM SBC (073893)
UN 2,00 R$134,24 R$169,46 R$338,92

13.6.1.32 SINAPI 103265
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 

BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 9,00 R$18.496,56 R$23.350,05 R$210.150,45

13.6.1.33 SINAPI 103260
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1,00 R$5.434,32 R$6.860,28 R$6.860,28

13.6.1.34 SINAPI 103249
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO 

QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 2,00 R$2.100,03 R$2.651,07 R$5.302,14

13.6.1.35 SINAPI 103268
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 4,00 R$6.509,02 R$8.216,98 R$32.867,92

13.6.1.36 SINAPI 103270
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1,00 R$6.994,85 R$8.830,29 R$8.830,29

13.6.1.37 SINAPI 103272
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 8,00 R$10.230,09 R$12.914,46 R$103.315,68

13.6.1.38 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-252
GABINETE DE VENTILAÇÃO TAM. 1000X1000X1000MM, ALIMENTAÇÃO: 220V/Ø3/60HZ, 

VAZÃO: 5816M³/H
UN 2,00 R$8.572,61 R$10.822,06 R$21.644,12

13.6.1.39 SETOP ED-20452
CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO|ESPESSURA: 11 OU 3,00MM|MASSA: 23,55KG/M2) - 

FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO
m2 23,00 R$335,35 R$423,34 R$9.736,82

13.6.1.40 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-124
CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4KG/M2) PARA DUTOS EXAUSTAO - BASEADO EM 

SBC (073350)
KG 61,00 R$31,28 R$39,48 R$2.408,28

13.6.1.41 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-125
CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20KG/M2) PARA DUTOS EXAUSTAO - BASEADO EM 

SBC (073351)
KG 92,00 R$31,37 R$39,60 R$3.643,20

13.6.1.42 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-123
CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00KG/M2) PARA DUTOS EXAUSTAO - BASEADO EM 

SBC (073352)
M 187,00 R$32,01 R$40,40 R$7.554,80

13.6.1.43 SINAPI 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 3,00 R$180,70 R$228,11 R$684,33

13.6.1.44 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 6,00 R$103,85 R$131,10 R$786,60

13.6.1.45 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-126 GAS REFRIGERANTE R410 - BASEADO EM SBC (070401) KG 42,00 R$94,08 R$118,76 R$4.987,92

13.6.1.46 SINAPI 97331

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 77,00 R$30,14 R$38,04 R$2.929,08

13.6.1.47 SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 335,00 R$53,23 R$67,19 R$22.508,65

13.6.1.48 SINAPI 97333

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22,00 R$66,42 R$83,84 R$1.844,48

13.6.1.49 SINAPI 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,00 R$80,38 R$101,47 R$4.261,74

13.6.1.50 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-122

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (97332)

M 14,00 R$179,14 R$226,14 R$3.165,96

13.6.1.51 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-420

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BASEADA EM 

SINAPI 103290

M 156,00 R$75,74 R$95,61 R$14.915,16

13.6.1.52 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-421

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BASEADA EM 

SINAPI 103290

M 179,00 R$67,51 R$85,22 R$15.254,38
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SUBTOTAL DO ITEM - 13.6.1 R$582.663,72

SUBTOTAL DO ITEM  - 13.6 R$924.955,36

13.7 GLP

13.7.1 INSTALAÇÃO DE GÁS

13.7.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-425 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TELA METÁLICA - BASEADA EM EMOP 05.005.0053-0 M² 3,00 R$132,58 R$167,36 R$502,08

13.7.1.2 SETOP ED-50088
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA 

SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4")
m 14,00 R$155,52 R$196,32 R$2.748,48

13.7.1.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-130
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN 

ATÉ 1´- BASEADO EM CPOS (32.10.090)
M 1,00 R$27,32 R$34,48 R$34,48

13.7.1.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-128 CAIXA COM REGULADOR 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) - BASEADO EM ORSE (8708) UN 1,00 R$161,87 R$204,34 R$204,34

13.7.1.5 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-129 CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) - BASEADO EM ORSE (7835) UN 1,00 R$416,38 R$525,63 R$525,63

13.7.1.6 SETOP ED-15716

DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 

14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA 

(TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE 

IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, 

EXCLUSIVE CILINDROS - PADRÃO DER-MG

un 1,00 R$2.676,25 R$3.378,49 R$3.378,49

13.7.1.7 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-114
X20CPLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2MM 20M - BASEADO EM 

SBC (055031)
UN 1,00 R$46,55 R$58,76 R$58,76

13.7.1.8 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-114
X20CPLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2MM 20M - BASEADO EM 

SBC (055031)
UN 1,00 R$46,55 R$58,76 R$58,76

SUBTOTAL DO ITEM - 13.7.1 R$7.511,02

SUBTOTAL DO ITEM  - 13.7 R$7.511,02

TOTAL DO ITEM - 13 R$2.391.176,15

14 PAISAGISMO

14.1 PAISAGISMO

14.1.1

14.1.1.1 SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_05/2022
M2 3400,33 R$16,37 R$20,66 R$70.250,81

14.1.1.2 SETOP ED-51135

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM 

(ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

(EM CAÇAMBA)

m 288,93 R$38,64 R$48,77 R$14.091,11

SUBTOTAL DO ITEM - 14.1.1 R$84.341,92

SUBTOTAL DO ITEM  - 14.1 R$84.341,92

TOTAL DO ITEM - 14 R$84.341,92

15 GINASIO 01

15.1 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS

15.1.1 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS

15.1.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-02
TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA - 

BASEADO EM FDE (02.02.091)
UN 1,00 R$1.942,97 R$2.452,80 R$2.452,80

15.1.1.2 SINAPI 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 119,00 R$129,20 R$163,10 R$19.408,90

15.1.1.3 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 

CM. AF_05/2021
UN 28,00 R$15,57 R$19,65 R$550,20

15.1.1.4 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1043,59 R$13,42 R$16,94 R$17.678,41

15.1.1.5 SETOP ED-49637
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 14,95 R$687,75 R$868,21 R$12.979,73

SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.1 R$53.070,04

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.1 R$53.070,04

15.2 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS

15.2.1 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS

15.2.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 58,84 R$71,28 R$89,98 R$5.294,42

15.2.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 86,67 R$5,53 R$6,98 R$604,95

15.2.1.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 33,99 R$43,22 R$54,56 R$1.854,49

15.2.1.4 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL m3 39,80 R$36,04 R$45,49 R$1.810,50

15.2.1.5 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 398,00 R$2,30 R$2,90 R$1.154,20

15.2.1.6 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017
M3 2,31 R$625,31 R$789,39 R$1.823,49

15.2.1.7 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 201,66 R$88,61 R$111,86 R$22.557,68

15.2.1.8 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 990,79 R$13,42 R$16,94 R$16.783,98

15.2.1.9 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 22,54 R$724,69 R$914,84 R$20.620,49

SUBTOTAL DO ITEM - 15.2.1 R$72.504,20

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.2 R$72.504,20
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15.3 ESTRUTURA - MESOESTRUTURA E SUPERETRUTURA

15.3.1 PILARES, VIGAS E LAJES

15.3.1.1 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 258,38 R$88,61 R$111,86 R$28.902,38

15.3.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1609,81 R$13,42 R$16,94 R$27.270,18

15.3.1.3 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 22,79 R$724,69 R$914,84 R$20.849,20

15.3.1.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-03

ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM 

ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM 

(ALUGUEL MENSAL) - BASEADO EM SETOP (EST-FOR-035)

M3*MÊS 388,09 R$9,16 R$11,56 R$4.486,32

15.3.1.5 SETOP ED-19643
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA 

LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESGARGA E CARGA
m² 388,09 R$4,80 R$6,05 R$2.347,94

SUBTOTAL DO ITEM - 15.3.1 R$83.856,02

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.3 R$83.856,02

15.4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

15.4.1 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

15.4.1.1 SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1029,68 R$74,99 R$94,66 R$97.469,50

15.4.1.2 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M2 166,20 R$197,20 R$248,94 R$41.373,82

15.4.1.3 SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2059,36 R$7,66 R$9,66 R$19.893,41

15.4.1.4 SINAPI 87532

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 268,96 R$37,79 R$47,70 R$12.829,39

15.4.1.5 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1790,40 R$39,03 R$49,27 R$88.213,00

15.4.1.6 SETOP ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 

III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 268,96 R$69,00 R$87,10 R$23.426,41

SUBTOTAL DO ITEM - 15.4.1 R$283.205,53

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.4 R$283.205,53

15.5 PISO E REVESTIMENTOS

15.5.1 PISO E REVESTIMENTOS

15.5.1.1 SUDECAP 20.01.01 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO M2 1007,59 R$2,70 R$3,40 R$3.425,80

15.5.1.2 SETOP ED-50591
LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 

0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO
m2 1007,59 R$122,56 R$154,71 R$155.884,24

15.5.1.3 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 879,05 R$45,22 R$57,08 R$50.176,17

15.5.1.4 SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M2 98,08 R$154,62 R$195,19 R$19.144,23

15.5.1.5 SETOP ED-50769
RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 7CM, 

DESEMPENADO/ALISADO COM COLHER
m 14,40 R$17,56 R$22,16 R$319,10

SUBTOTAL DO ITEM - 15.5.1 R$228.949,54

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.5 R$228.949,54

15.6 PINTURA

15.6.1 PINTURA

15.6.1.1 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 111,34 R$3,33 R$4,20 R$467,62

15.6.1.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1790,40 R$2,93 R$3,69 R$6.606,57

15.6.1.3 SINAPI 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 111,34 R$28,20 R$35,59 R$3.962,59

15.6.1.4 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1790,40 R$16,37 R$20,66 R$36.989,66

15.6.1.5 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 111,34 R$15,55 R$19,63 R$2.185,60

15.6.1.6 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1790,40 R$13,70 R$17,29 R$30.956,01

15.6.1.7 SETOP ED-9934
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER 

EPÓXI
m2 938,35 R$45,20 R$57,06 R$53.542,25

15.6.1.8 SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 229,57 R$8,76 R$11,05 R$2.536,74

15.6.1.9 SINAPI 102496
PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M 141,40 R$12,63 R$15,94 R$2.253,91

15.6.1.10 SUDECAP 18.05.29 PLACA ALUM.15X15CM,C/PICTOGRAMA PELICULA ADESIVA UN 4,00 R$36,95 R$46,64 R$186,56

SUBTOTAL DO ITEM - 15.6.1 R$139.687,51

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.6 R$139.687,51

15.7 GRANITO

15.7.1 GRANITO
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15.7.1.1 SETOP ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, 

TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 

ENGATE FLEXÍVEL

m2 4,68 R$356,13 R$449,57 R$2.103,98

15.7.1.2 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-119

RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO - BASEADO EM 

ORSE (7784)

M 9,00 R$60,88 R$76,85 R$691,65

15.7.1.3 SETOP ED-21635

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 

5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA 

PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m 9,00 R$174,77 R$220,62 R$1.985,58

15.7.1.4 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,50 R$78,95 R$99,66 R$249,15

15.7.1.5 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,50 R$78,95 R$99,66 R$1.445,07

15.7.1.6 SETOP ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO
m2 0,96 R$624,32 R$788,14 R$756,61

15.7.1.7 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-117
DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO - INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO - BASEADO EM SEDOP 

(060812)
M² 53,67 R$1.121,12 R$1.415,30 R$75.959,15

15.7.1.8 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-215

BANCO COM BASE EM ALVENARIA CONVENCIONAL 1,80M X 0,70M, TAMPO EM GRANITO 

POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:2CM, 

INSTALADO NO VESTIÁRIO PNE

UNID 1,00 R$492,28 R$621,45 R$621,45

SUBTOTAL DO ITEM - 15.7.1 R$83.812,64

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.7 R$83.812,64

15.8 LOUÇAS E METAIS

15.8.1 LOUÇAS E METAIS

15.8.1.1 SINAPI 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 R$435,61 R$549,91 R$5.499,10

15.8.1.2 SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$156,32 R$197,33 R$197,33

15.8.1.3 SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 6,00 R$495,37 R$625,35 R$3.752,10

15.8.1.4 SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$746,54 R$942,43 R$942,43

15.8.1.5 SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 3,00 R$655,00 R$826,87 R$2.480,61

15.8.1.6 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 R$89,06 R$112,42 R$1.349,04

15.8.1.7 SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00 R$112,43 R$141,93 R$1.561,23

15.8.1.8 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 R$11,86 R$14,97 R$149,70

15.8.1.9 SETOP ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX U 4,00 R$740,40 R$934,68 R$3.738,72

15.8.1.10 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-121 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081778) UN 13,00 R$28,59 R$36,09 R$469,17

SUBTOTAL DO ITEM - 15.8.1 R$20.139,43

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.8 R$20.139,43

15.9 ACESSÓRIOS

15.9.1 ACESSÓRIOS

15.9.1.1 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 R$387,38 R$489,02 R$1.467,06

15.9.1.2 SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$374,71 R$473,03 R$473,03

15.9.1.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-214
BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO - BASEADO EM (SINAPI 100863)
UN 2,00 R$641,75 R$810,14 R$1.620,28

15.9.1.4 SETOP ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" 

(20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1,00 R$149,21 R$188,36 R$188,36

15.9.1.5 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-01
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, COLADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE CHAPA DE COMPENSADO
M² 3,96 R$650,14 R$820,73 R$3.250,09

15.9.1.6 SETOP ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 7,00 R$61,22 R$77,28 R$540,96

15.9.1.7 SETOP ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 5,00 R$62,74 R$79,20 R$396,00

15.9.1.8 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00 R$41,68 R$52,61 R$473,49

15.9.1.9 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$297,01 R$374,94 R$374,94

15.9.1.10 COMPOSIÇÃO CPU-352
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PARA VESTIÁRIO DE AÇO COM CABIDEIRO, 

DIMENSÃO 200X45CM, COM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA - BC1
UN 2,00 R$878,31 R$1.108,77 R$2.217,54

SUBTOTAL DO ITEM - 15.9.1 R$11.001,75

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.9 R$11.001,75

15.10 ESQUADRIAS

15.10.1 PORTAS

15.10.1.1 SETOP ED-49605

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA

U 2,00 R$1.176,61 R$1.485,35 R$2.970,70

15.10.1.2 SETOP ED-49604

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA 

P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E 

MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2)

U 1,00 R$965,51 R$1.218,85 R$1.218,85

15.10.1.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-210

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-49605)

U 1,00 R$1.280,73 R$1.616,79 R$1.616,79

15.10.1.4 SETOP ED-7576
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE 

ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
m2 18,00 R$675,80 R$853,12 R$15.356,16

15.10.1.5 SETOP ED-50982 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO m2 4,60 R$402,34 R$507,91 R$2.336,38

SUBTOTAL DO ITEM - 15.10.1 R$23.498,88
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15.10.2 JANELAS

15.10.2.1 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 2,26 R$752,66 R$950,15 R$2.147,33

15.10.2.2 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 8,63 R$752,66 R$950,15 R$8.199,79

SUBTOTAL DO ITEM - 15.10.2 R$10.347,12

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.10 R$33.846,00

15.11 COBERTURAS E FORROS

15.11.1 COBERTURAS E FORROS

15.11.1.1 SINAPI 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3597,00 R$15,55 R$19,63 R$70.609,11

15.11.1.2 SETOP ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, 

PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM 

E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 

UMA (1) DEMÃO

Kg 10415,68 R$22,83 R$28,82 R$300.179,89

15.11.1.3 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1231,90 R$69,54 R$87,78 R$108.136,18

15.11.1.4 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 48,50 R$56,46 R$71,27 R$3.456,59

15.11.1.5 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 83,10 R$188,14 R$237,50 R$19.736,25

15.11.1.6 SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 98,08 R$73,29 R$92,52 R$9.074,36

SUBTOTAL DO ITEM - 15.11.1 R$511.192,38

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.11 R$511.192,38

15.12 DIVERSOS

15.12.1 DIVERSOS

15.12.1.1 SICRO 3806386
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 20,80 R$811,10 R$1.023,93 R$21.297,74

15.12.1.2 SICRO 3806386
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 19,20 R$811,10 R$1.023,93 R$19.659,45

15.12.1.3 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 105,38 R$175,98 R$222,15 R$23.410,16

15.12.1.4 SETOP ED-49569 TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 R$3.047,38 R$3.847,01 R$7.694,02

15.12.1.5 SUDECAP 18.02.23 TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UN 2,00 R$1.613,01 R$2.036,26 R$4.072,52

15.12.1.6 SUDECAP 18.06.06 PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM) UN 8,00 R$18,52 R$23,37 R$186,96

SUBTOTAL DO ITEM - 15.12.1 R$76.320,85

SUBTOTAL DO ITEM  - 15.12 R$76.320,85

TOTAL DO ITEM - 15 R$1.597.585,89

16 GINASIO 02

16.1 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS

16.1.1 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS

16.1.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-02
TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA - 

BASEADO EM FDE (02.02.091)
UN 1,00 R$1.942,97 R$2.452,80 R$2.452,80

16.1.1.2 SINAPI 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE 

DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 121,00 R$129,20 R$163,10 R$19.735,10

16.1.1.3 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 

CM. AF_05/2021
UN 28,00 R$15,57 R$19,65 R$550,20

16.1.1.4 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1167,00 R$13,42 R$16,94 R$19.768,98

16.1.1.5 SETOP ED-49637
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 15,20 R$687,75 R$868,21 R$13.196,79

SUBTOTAL DO ITEM - 16.1.1 R$55.703,87

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.1 R$55.703,87

16.2 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS

16.2.1 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS

16.2.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 58,84 R$71,28 R$89,98 R$5.294,42

16.2.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 86,67 R$5,53 R$6,98 R$604,95

16.2.1.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 34,00 R$43,22 R$54,56 R$1.855,04

16.2.1.4 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL m3 40,04 R$36,04 R$45,49 R$1.821,41

16.2.1.5 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 400,40 R$2,30 R$2,90 R$1.161,16

16.2.1.6 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017
M3 2,31 R$625,31 R$789,39 R$1.823,49

16.2.1.7 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 201,64 R$88,61 R$111,86 R$22.555,45
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16.2.1.8 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 988,85 R$13,42 R$16,94 R$16.751,11

16.2.1.9 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 22,53 R$724,69 R$914,84 R$20.611,34

SUBTOTAL DO ITEM - 16.2.1 R$72.478,37

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.2 R$72.478,37

16.3 ESTRUTURA - MESOESTRUTURA E SUPERETRUTURA

16.3.1 PILARES, VIGAS E LAJES

16.3.1.1 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 258,38 R$88,61 R$111,86 R$28.902,38

16.3.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 1595,94 R$13,42 R$16,94 R$27.035,22

16.3.1.3 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 22,79 R$724,69 R$914,84 R$20.849,20

16.3.1.4 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-03

ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM 

ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM 

(ALUGUEL MENSAL) - BASEADO EM SETOP (EST-FOR-035)

M3*MÊS 388,09 R$9,16 R$11,56 R$4.486,32

16.3.1.5 SETOP ED-19643
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU "B", PARA 

LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESGARGA E CARGA
m² 388,09 R$4,80 R$6,05 R$2.347,94

SUBTOTAL DO ITEM - 16.3.1 R$83.621,06

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.3 R$83.621,06

16.4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

16.4.1 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

16.4.1.1 SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1029,68 R$74,99 R$94,66 R$97.469,50

16.4.1.2 SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M2 166,20 R$197,20 R$248,94 R$41.373,82

16.4.1.3 SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2059,36 R$7,66 R$9,66 R$19.893,41

16.4.1.4 SINAPI 87532

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 268,96 R$37,79 R$47,70 R$12.829,39

16.4.1.5 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1790,40 R$39,03 R$49,27 R$88.213,00

16.4.1.6 SETOP ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 

III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m2 268,96 R$69,00 R$87,10 R$23.426,41

SUBTOTAL DO ITEM - 16.4.1 R$283.205,53

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.4 R$283.205,53

16.5 PISO E REVESTIMENTO

16.5.1 PISO E REVESTIMENTO

16.5.1.1 SUDECAP 20.01.01 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO M2 1007,59 R$2,70 R$3,40 R$3.425,80

16.5.1.2 SETOP ED-50591
LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 

0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO
m2 1007,59 R$122,56 R$154,71 R$155.884,24

16.5.1.3 SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
M2 98,08 R$154,62 R$195,19 R$19.144,23

16.5.1.4 SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 879,05 R$45,22 R$57,08 R$50.176,17

16.5.1.5 SETOP ED-50769
RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 7CM, 

DESEMPENADO/ALISADO COM COLHER
m 14,40 R$17,56 R$22,16 R$319,10

SUBTOTAL DO ITEM - 16.5.1 R$228.949,54

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.5 R$228.949,54

16.6 PINTURA

16.6.1 PINTURA

16.6.1.1 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 111,34 R$3,33 R$4,20 R$467,62

16.6.1.2 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1790,40 R$2,93 R$3,69 R$6.606,57

16.6.1.3 SINAPI 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 111,34 R$28,20 R$35,59 R$3.962,59

16.6.1.4 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1790,40 R$16,37 R$20,66 R$36.989,66

16.6.1.5 SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 111,34 R$15,55 R$19,63 R$2.185,60

16.6.1.6 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1790,40 R$13,70 R$17,29 R$30.956,01

16.6.1.7 SETOP ED-9934
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER 

EPÓXI
m2 938,35 R$45,20 R$57,06 R$53.542,25

16.6.1.8 SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 229,57 R$8,76 R$11,05 R$2.536,74

16.6.1.9 SINAPI 102496
PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSÃO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M 141,40 R$12,63 R$15,94 R$2.253,91

16.6.1.10 SUDECAP 18.05.29 PLACA ALUM.15X15CM,C/PICTOGRAMA PELICULA ADESIVA UN 4,00 R$36,95 R$46,64 R$186,56

SUBTOTAL DO ITEM - 16.6.1 R$139.687,51
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SUBTOTAL DO ITEM  - 16.6 R$139.687,51

16.7 GRANITO

16.7.1 GRANITO

16.7.1.1 SETOP ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, 

TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E 

ENGATE FLEXÍVEL

m2 4,68 R$356,13 R$449,57 R$2.103,98

16.7.1.2 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-119

RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO - BASEADO EM 

ORSE (7784)

M 9,00 R$60,88 R$76,85 R$691,65

16.7.1.3 SETOP ED-21635

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 

5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA 

PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

m 9,00 R$174,77 R$220,62 R$1.985,58

16.7.1.4 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,50 R$78,95 R$99,66 R$249,15

16.7.1.5 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,50 R$78,95 R$99,66 R$1.445,07

16.7.1.6 SETOP ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO 

CROMADO
m2 0,96 R$624,32 R$788,14 R$756,61

16.7.1.7 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-117
DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO - INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO - BASEADO EM SEDOP 

(060812)
M² 53,67 R$1.121,12 R$1.415,30 R$75.959,15

16.7.1.8 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-215

BANCO COM BASE EM ALVENARIA CONVENCIONAL 1,80M X 0,70M, TAMPO EM GRANITO 

POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:2CM, 

INSTALADO NO VESTIÁRIO PNE

UNID 1,00 R$492,28 R$621,45 R$621,45

SUBTOTAL DO ITEM - 16.7.1 R$83.812,64

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.7 R$83.812,64

16.8 LOUÇAS E METAIS

16.8.1 LOUÇAS E METAIS

16.8.1.1 SINAPI 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 R$435,61 R$549,91 R$5.499,10

16.8.1.2 SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$156,32 R$197,33 R$197,33

16.8.1.3 SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE 

FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 6,00 R$495,37 R$625,35 R$3.752,10

16.8.1.4 SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$746,54 R$942,43 R$942,43

16.8.1.5 SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 3,00 R$655,00 R$826,87 R$2.480,61

16.8.1.6 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 12,00 R$89,06 R$112,42 R$1.349,04

16.8.1.7 SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 11,00 R$112,43 R$141,93 R$1.561,23

16.8.1.8 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 R$11,86 R$14,97 R$149,70

16.8.1.9 SETOP ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX U 4,00 R$740,40 R$934,68 R$3.738,72

16.8.1.10 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-121 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081778) UN 13,00 R$28,59 R$36,09 R$469,17

SUBTOTAL DO ITEM - 16.8.1 R$20.139,43

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.8 R$20.139,43

16.9 ACESSÓRIOS

16.9.1 ACESSÓRIOS

16.9.1.1 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00 R$387,38 R$489,02 R$1.467,06

16.9.1.2 SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 R$374,71 R$473,03 R$473,03

16.9.1.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-214
BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO - BASEADO EM (SINAPI 100863)
UN 2,00 R$641,75 R$810,14 R$1.620,28

16.9.1.4 SETOP ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" 

(20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1,00 R$149,21 R$188,36 R$188,36

16.9.1.5 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-01
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, COLADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE CHAPA DE COMPENSADO
M² 3,96 R$650,14 R$820,73 R$3.250,09

16.9.1.6 SETOP ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 7,00 R$61,22 R$77,28 R$540,96

16.9.1.7 SETOP ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 5,00 R$62,74 R$79,20 R$396,00

16.9.1.8 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00 R$41,68 R$52,61 R$473,49

16.9.1.9 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$297,01 R$374,94 R$374,94

16.9.1.10 COMPOSIÇÃO CPU-352
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PARA VESTIÁRIO DE AÇO COM CABIDEIRO, 

DIMENSÃO 200X45CM, COM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA - BC1
UN 2,00 R$878,31 R$1.108,77 R$2.217,54

SUBTOTAL DO ITEM - 16.9.1 R$11.001,75

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.9 R$11.001,75

16.10 ESQUADRIAS

16.10.1 PORTAS

16.10.1.1 SETOP ED-49605

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA

U 2,00 R$1.176,61 R$1.485,35 R$2.970,70

16.10.1.2 SETOP ED-49604

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA 

P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E 

MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2)

U 1,00 R$965,51 R$1.218,85 R$1.218,85
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16.10.1.3 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-210

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO 

ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-49605)

U 1,00 R$1.280,73 R$1.616,79 R$1.616,79

16.10.1.4 SETOP ED-7576
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE 

ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
m2 18,00 R$675,80 R$853,12 R$15.356,16

16.10.1.5 SETOP ED-50982 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO m2 4,60 R$402,34 R$507,91 R$2.336,38

SUBTOTAL DO ITEM - 16.10.1 R$23.498,88

16.10.2 JANELAS

16.10.2.1 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 2,26 R$752,66 R$950,15 R$2.147,33

16.10.2.2 SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m2 8,63 R$752,66 R$950,15 R$8.199,79

SUBTOTAL DO ITEM - 16.10.2 R$10.347,12

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.10 R$33.846,00

16.11 COBERTURAS E FORROS

16.11.1 COBERTURAS E FORROS

16.11.1.1 SINAPI 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3597,00 R$15,55 R$19,63 R$70.609,11

16.11.1.2 SETOP ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, 

PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM 

E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 

UMA (1) DEMÃO

Kg 10415,68 R$22,83 R$28,82 R$300.179,89

16.11.1.3 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1231,90 R$69,54 R$87,78 R$108.136,18

16.11.1.4 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 48,50 R$56,46 R$71,27 R$3.456,59

16.11.1.5 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 83,10 R$188,14 R$237,50 R$19.736,25

16.11.1.6 SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 98,08 R$73,29 R$92,52 R$9.074,36

SUBTOTAL DO ITEM - 16.11.1 R$511.192,38

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.11 R$511.192,38

16.12 DIVERSOS

16.12.1 DIVERSOS

16.12.1.1 SICRO 3806386
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 20,80 R$811,10 R$1.023,93 R$21.297,74

16.12.1.2 SICRO 3806386
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 19,20 R$811,10 R$1.023,93 R$19.659,45

16.12.1.3 SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 105,38 R$175,98 R$222,15 R$23.410,16

16.12.1.4 SETOP ED-49569 TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 R$3.047,38 R$3.847,01 R$7.694,02

16.12.1.5 SUDECAP 18.02.23 TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UN 2,00 R$1.613,01 R$2.036,26 R$4.072,52

16.12.1.6 SUDECAP 18.06.06 PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM) UN 8,00 R$18,52 R$23,37 R$186,96

SUBTOTAL DO ITEM - 16.12.1 R$76.320,85

SUBTOTAL DO ITEM  - 16.12 R$76.320,85

TOTAL DO ITEM - 16 R$1.599.958,93

17 PALCO DE ARENA

17.1 PALCO DE ARENA

17.1.1 PALCO DE ARENA

17.1.1.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 7,35 R$71,28 R$89,98 R$661,35

17.1.1.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 26,99 R$5,53 R$6,98 R$188,39

17.1.1.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,81 R$43,22 R$54,56 R$98,75

17.1.1.4 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL m3 5,54 R$36,04 R$45,49 R$252,01

17.1.1.5 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 55,40 R$2,30 R$2,90 R$160,66

17.1.1.6 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017
M3 3,69 R$625,31 R$789,39 R$2.912,84

17.1.1.7 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 59,81 R$88,61 R$111,86 R$6.690,34

17.1.1.8 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 136,02 R$13,42 R$16,94 R$2.304,17

17.1.1.9 COMPOSIÇÃO COMP-CGN-120

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 

AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (94995)

M² 85,17 R$105,58 R$133,28 R$11.351,45

17.1.1.10 SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 59,00 R$18,21 R$22,98 R$1.355,82

17.1.1.11 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m3 6,53 R$704,41 R$889,24 R$5.806,73

17.1.1.12 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), 

FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
M2 15,97 R$75,68 R$95,53 R$1.525,61
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: CONSÓRCIO MINAS PROJETOS REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

ITEM BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

17.1.1.13 SETOP ED-51135

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM 

(ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

(EM CAÇAMBA)

m 12,75 R$38,64 R$48,77 R$621,81

17.1.1.14 SETOP ED-9934
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER 

EPÓXI
m2 26,17 R$45,20 R$57,06 R$1.493,26

SUBTOTAL DO ITEM - 17.1.1 R$35.423,19

SUBTOTAL DO ITEM  - 17.1 R$35.423,19

TOTAL DO ITEM - 17 R$35.423,19

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1.1.1 SETOP ED-9075
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO 

METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
m2xmês 15145,89 R$6,66 R$8,40 R$127.225,47

18.1.1.2 SINAPI 97065
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E 

LIMPEZA). AF_11/2017
M3 2076,61 R$6,43 R$8,11 R$16.841,30

18.1.1.3 SETOP ED-50269 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS mês 18,00 R$3.964,40 R$5.004,65 R$90.083,70

SUBTOTAL DO ITEM - 18.1.1 R$234.150,47

SUBTOTAL DO ITEM  - 18.1 R$234.150,47

TOTAL DO ITEM - 18 R$234.150,47

19 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

19.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

19.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

19.1.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-MOB-001
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS - % SOBRE SOMA 

DOS ITENS 1 A 18
% 1,5% R$20.638.069,32 R$26.053.498,70 R$390.802,48

SUBTOTAL DO ITEM - 19.1.1 R$390.802,48

SUBTOTAL DO ITEM  - 19.1 R$390.802,48

TOTAL DO ITEM - 19 R$390.802,48

20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

20.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

20.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

20.1.1.1 COMPOSIÇÃO COMP-MOB-002
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA 

DOS ITENS 1 A 19
% 6,23% R$21.028.871,80 R$26.546.847,76 R$1.653.868,61

SUBTOTAL DO ITEM - 20.1.1 R$1.653.868,61

SUBTOTAL DO ITEM  - 20.1 R$1.653.868,61

TOTAL DO ITEM - 20 R$1.653.868,61

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$22.682.740,41
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg ####### R$ 16,94 R$ 1.786.543,38 7,8762% 7,8762% A

COMPOSIÇÃO COMP-MOB-002
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU 

SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 19
% 0,06 R$ 26.546.847,76 R$ 1.653.868,61 7,2913% 15,1675% A

SETOP ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 

METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 

PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 

DEMÃO

Kg 44631,84 R$ 28,82 R$ 1.286.289,62 5,6708% 20,8383% A

SINAPI 96542

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 11318,21 R$ 111,86 R$ 1.266.054,97 5,5816% 26,4199% A

SETOP ED-50591
LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), 

INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO
M2 6607,45 R$ 154,71 R$ 1.022.238,58 4,5067% 30,9266% A

SETOP ED-49638

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 1043,45 R$ 889,24 R$ 927.877,47 4,0907% 35,0173% A

SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 8701,30 R$ 94,66 R$ 823.665,05 3,6312% 38,6485% A

SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 15773,90 R$ 49,27 R$ 777.180,05 3,4263% 42,0748% A

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-205
POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO RETRÁTIL - BASEADA DA 

ORSE (12933)
UN 296,00 R$ 2.594,88 R$ 768.084,48 3,3862% 45,4610% A

SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2 4866,39 R$ 119,27 R$ 580.414,33 2,5588% 48,0198% A

SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 5285,16 R$ 87,78 R$ 463.931,34 2,0453% 50,0651% A

SETOP ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 

SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM 

CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 482,25 R$ 950,15 R$ 458.209,83 2,0201% 52,0852% A

SUDECAP 13.38.30 GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 700,97 R$ 623,71 R$ 437.201,99 1,9275% 54,0127% A

COMPOSIÇÃO COMP-MOB-001
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS - 

% SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 18
% 0,02 R$ 26.053.498,70 R$ 390.802,48 1,7229% 55,7356% A

SETOP ED-49637

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 440,07 R$ 868,21 R$ 382.073,17 1,6844% 57,4200% A

SICRO 3806386
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA 

PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 359,90 R$ 1.023,93 R$ 368.512,40 1,6246% 59,0447% A

SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 15773,90 R$ 20,66 R$ 325.888,77 1,4367% 60,4814% A

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-117
DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO - INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO - 

BASEADO EM SEDOP (060812)
m² 221,76 R$ 1.415,30 R$ 313.856,92 1,3837% 61,8651% A

SINAPI 100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 

40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 1923,00 R$ 163,10 R$ 313.641,30 1,3827% 63,2478% A

SINAPI 90407

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 4845,36 R$ 62,11 R$ 300.945,30 1,3268% 64,5746% A

SINAPI 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

M2 5461,02 R$ 48,55 R$ 265.132,52 1,1689% 65,7434% A

SINAPI 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 5071,82 R$ 51,32 R$ 260.285,80 1,1475% 66,8909% A

SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
M2 2710,38 R$ 92,52 R$ 250.764,35 1,1055% 67,9965% A

SETOP ED-27074

LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA 

DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA 

COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 411,00 R$ 584,71 R$ 240.315,81 1,0595% 69,0559% A

SINAPI 103265

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 

54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2021_PE

UN 9,00 R$ 23.350,05 R$ 210.150,45 0,9265% 69,9824% A

SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 883,16 R$ 237,50 R$ 209.750,50 0,9247% 70,9071% B

SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 12056,61 R$ 17,29 R$ 208.458,78 0,9190% 71,8261% B

SINAPI 92397

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

M2 2767,31 R$ 74,84 R$ 207.105,48 0,9131% 72,7392% B

SETOP ED-49639

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 

COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m3 223,30 R$ 914,84 R$ 204.283,77 0,9006% 73,6398% B

SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 5068,04 R$ 35,59 R$ 180.371,54 0,7952% 74,4350% B

SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 61978,27 R$ 2,90 R$ 179.736,98 0,7924% 75,2274% B

SINAPI 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 17575,00 R$ 9,66 R$ 169.774,50 0,7485% 75,9759% B

SETOP ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 1801,10 R$ 87,10 R$ 156.875,81 0,6916% 76,6675% B

SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 7582,26 R$ 19,63 R$ 148.839,76 0,6562% 77,3237% B

SINAPI 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

Kg 7194,00 R$ 19,63 R$ 141.218,22 0,6226% 77,9462% B

SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 572,57 R$ 245,90 R$ 140.794,96 0,6207% 78,5670% B

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-03

ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 

COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 

TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) - BASEADO EM SETOP 

(EST-FOR-035)

M3*MÊS 12144,86 R$ 11,56 R$ 140.394,58 0,6189% 79,1859% B

SINAPI 93000

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 440,00 R$ 307,36 R$ 135.238,40 0,5962% 79,7821% B

SETOP ED-9075

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), 

INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

m2xmês 15145,89 R$ 8,40 R$ 127.225,47 0,5609% 80,3430% B

SINAPI 98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M2 1993,57 R$ 57,08 R$ 113.792,97 0,5017% 80,8447% B

SETOP ED-9934
PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

DE PRIMER EPÓXI
M2 1902,87 R$ 57,06 R$ 108.577,76 0,4787% 81,3234% B

SINAPI 103272
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO 

QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 8,00 R$ 12.914,46 R$ 103.315,68 0,4555% 81,7788% B

PLANILHA DE CURVA ABC
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

PLANILHA DE CURVA ABC

SINAPI 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_06/2014

M2 480,60 R$ 195,19 R$ 93.808,31 0,4136% 82,1924% B

SETOP ED-50269 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS mês 18,00 R$ 5.004,65 R$ 90.083,70 0,3971% 82,5896% B

SINAPI 87532

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 E 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1801,10 R$ 47,70 R$ 85.912,47 0,3788% 82,9683% B

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-05
FORNECIMENTO DE ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, QUADRICULADO, 

COM 1 FURO, ACABAMENTO NATURAL, MEDIDAS 19X19X20CM
m² 145,08 R$ 587,62 R$ 85.251,90 0,3758% 83,3442% B

SINAPI 101161

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 332,40 R$ 248,94 R$ 82.747,65 0,3648% 83,7090% B

SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m3 845,98 R$ 89,98 R$ 76.121,28 0,3356% 84,0446% B

SUDECAP 20.07.03 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) m3 276,73 R$ 272,96 R$ 75.536,22 0,3330% 84,3776% B

SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 1402,22 R$ 52,85 R$ 74.107,32 0,3267% 84,7043% B

SETOP ED-19643

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU 

"B", PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESGARGA E 

CARGA

m² 12144,86 R$ 6,05 R$ 73.476,40 0,3239% 85,0282% B

SETOP ED-49605

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM 

REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE 

FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA

U 49,00 R$ 1.485,35 R$ 72.782,15 0,3209% 85,3491% B

SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022
M2 3400,33 R$ 20,66 R$ 70.250,81 0,3097% 85,6588% B

SETOP ED-7576

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE 

FECHADURA E MARCO

M2 81,00 R$ 853,12 R$ 69.102,72 0,3046% 85,9634% B

SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 682,40 R$ 99,66 R$ 68.007,98 0,2998% 86,2633% B

SINAPI 102362

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 295,88 R$ 222,15 R$ 65.729,74 0,2898% 86,5530% B

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-115
CONDUTOR DESCIDA AÇO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA 

GALVANIZADA A FOGO - BASEADO EM SUDECAP 11.92.32
UN 892,00 R$ 71,28 R$ 63.581,76 0,2803% 86,8334% B

SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 15773,90 R$ 3,69 R$ 58.205,69 0,2566% 87,0900% B

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-210

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, COM 

REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE 

FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-

49605)

U 36,00 R$ 1.616,79 R$ 58.204,44 0,2566% 87,3466% B

SINAPI 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 2054,33 R$ 26,72 R$ 54.891,56 0,2420% 87,5886% B

SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")
M 1530,00 R$ 34,43 R$ 52.677,90 0,2322% 87,8208% B

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-118
CARPETE BEBER POINT 920, MANTA LARG 3,66M, COR AZURE BEAULIE - 

BASEADO EM SBC (170463)
m² 395,87 R$ 131,98 R$ 52.246,92 0,2303% 88,0511% B

SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 598,12 R$ 81,77 R$ 48.908,27 0,2156% 88,2668% B

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-106
CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238 - 

REV - 02 - BASEADO EM ORSE 7904
UN 2676,00 R$ 17,77 R$ 47.552,52 0,2096% 88,4764% B

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-501

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 

DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE 

ACESSO EBASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 

BASEADO EM SICRO (7107375)

UN 1,00 R$ 45.400,19 R$ 45.400,19 0,2002% 88,6766% B

SINAPI 101966
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 277,82 R$ 160,19 R$ 44.503,98 0,1962% 88,8728% B

SINAPI 91935

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1465,00 R$ 29,22 R$ 42.807,30 0,1887% 89,0615% B

SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
M2 2044,11 R$ 20,24 R$ 41.372,78 0,1824% 89,2439% B

SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 540,00 R$ 76,53 R$ 41.326,20 0,1822% 89,4261% B

SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 7994,00 R$ 5,02 R$ 40.129,88 0,1769% 89,6030% B

SETOP ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m3 5631,84 R$ 7,04 R$ 39.648,15 0,1748% 89,7778% B

SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
m3 49,80 R$ 789,39 R$ 39.311,62 0,1733% 89,9511% B

SINAPI 89478

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2 267,79 R$ 146,58 R$ 39.252,65 0,1731% 90,1241% C

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 208,16 R$ 185,06 R$ 38.522,08 0,1698% 90,2940% C

SINAPI 86938

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 69,00 R$ 549,91 R$ 37.943,79 0,1673% 90,4612% C

SINAPI 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 3948,00 R$ 9,40 R$ 37.111,20 0,1636% 90,6249% C

SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 59,00 R$ 625,35 R$ 36.895,65 0,1627% 90,7875% C

COMPOSIÇÃO CPU-329
MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. TD-SILENT 1300/250, ALIMENTAÇÃO: 

200V/2F+T/60Hz, REF.: SOLER&PALAU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 R$ 7.032,02 R$ 35.160,10 0,1550% 90,9425% C

SINAPI 103268
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO 

QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 4,00 R$ 8.216,98 R$ 32.867,92 0,1449% 91,0874% C

SINAPI 95252
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 134,00 R$ 241,59 R$ 32.373,06 0,1427% 91,2302% C

SUDECAP 20.01.01 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO M2 9374,76 R$ 3,40 R$ 31.874,18 0,1405% 91,3707% C

SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
M2 7582,26 R$ 4,20 R$ 31.845,49 0,1404% 91,5111% C

SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 485,06 R$ 54,56 R$ 26.464,87 0,1167% 91,6277% C

SINAPI 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_09/2016
M2 1673,18 R$ 15,64 R$ 26.168,53 0,1154% 91,7431% C

SINAPI 90445
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 722,90 R$ 36,01 R$ 26.031,62 0,1148% 91,8579% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-01
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, 

COLADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE CHAPA DE COMPENSADO
m² 31,68 R$ 820,73 R$ 26.000,72 0,1146% 91,9725% C

SINAPI 92367

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 151,35 R$ 160,53 R$ 24.296,21 0,1071% 92,0796% C

SINAPI 89450
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 230,40 R$ 104,56 R$ 24.090,62 0,1062% 92,1858% C

SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 478,10 R$ 49,62 R$ 23.723,32 0,1046% 92,2904% C

COMPOSIÇÃO PJT-ELE-101

CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 

25 MM (1''), APARENTE SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P - BASEADO EM SINAPI (95802)

UN 460,00 R$ 49,43 R$ 22.737,80 0,1002% 92,3907% C
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

PLANILHA DE CURVA ABC

SETOP ED-49889

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 30,00 R$ 751,30 R$ 22.539,00 0,0994% 92,4900% C

SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 335,00 R$ 67,19 R$ 22.508,65 0,0992% 92,5893% C

SINAPI 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 664,20 R$ 33,73 R$ 22.403,46 0,0988% 92,6880% C

SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 27,00 R$ 826,87 R$ 22.325,49 0,0984% 92,7864% C

SINAPI 97092
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
Kg 971,49 R$ 22,98 R$ 22.324,84 0,0984% 92,8849% C

SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 660,00 R$ 33,35 R$ 22.011,00 0,0970% 92,9819% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-252
GABINETE DE VENTILAÇÃO TAM. 1000X1000X1000MM, ALIMENTAÇÃO: 

220V/Ø3/60HZ, VAZÃO: 5816M³/H
UN 2,00 R$ 10.822,06 R$ 21.644,12 0,0954% 93,0773% C

SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 303,64 R$ 71,27 R$ 21.640,42 0,0954% 93,1727% C

SETOP ED-51132
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MECÂNICA
m3 5739,30 R$ 3,73 R$ 21.407,58 0,0944% 93,2671% C

SETOP ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 

ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 

SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 

METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 

ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 18,00 R$ 1.185,19 R$ 21.333,42 0,0941% 93,3612% C

SINAPI 97499

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 552,00 R$ 38,02 R$ 20.987,04 0,0925% 93,4537% C

SETOP ED-51131
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 

MANUAL
m3 458,53 R$ 45,49 R$ 20.858,39 0,0920% 93,5456% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-322
CAIXA DE PASSAGEM Nº 6 PADRÃO TELEBRÁS DIM . (120 X 120 X 12) CM 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - BASEADO EM SETOP (ED-49182)
UN 1,00 R$ 19.319,45 R$ 19.319,45 0,0852% 93,6308% C

SINAPI 87881

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 2331,91 R$ 8,16 R$ 19.028,38 0,0839% 93,7147% C

SETOP ED-16353

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 6, PARA 

VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO 

E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 

INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 18,00 R$ 1.003,53 R$ 18.063,54 0,0796% 93,7943% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-06

BANCO COM BASE EM ALVANEARIA CONVENCIONAL E TAMPO EM 

ESTRADO EM MADEIRA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA INDUSTRIAL, 

ALTURA DE 60 CM, LARGURA DE 315 CM, COMPRIMENTO DE 355 CM - 

PÁTIO DESCOBERTO

UN 6,00 R$ 2.983,01 R$ 17.898,06 0,0789% 93,8732% C

SETOP ED-27090

LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 

DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA 

COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 50,00 R$ 356,51 R$ 17.825,50 0,0786% 93,9518% C

SETOP ED-49604

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA 

PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEÇÃO INFERIOR EM LAMINADO 

MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA (P2)

U 14,00 R$ 1.218,85 R$ 17.063,90 0,0752% 94,0271% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-132

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (BASEADO EM SINAPI 96765)

UN 8,00 R$ 2.125,23 R$ 17.001,84 0,0750% 94,1020% C

SINAPI 97065
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL 

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
m3 2076,61 R$ 8,11 R$ 16.841,30 0,0742% 94,1763% C

SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 588,00 R$ 28,64 R$ 16.840,32 0,0742% 94,2505% C

SETOP ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO 

POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE 

RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA 

METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

M2 37,37 R$ 449,57 R$ 16.800,43 0,0741% 94,3246% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-305 LUMINÁRIA-PROJETOR LED 480W - BASEADA EM SBC (060519) UN 20,00 R$ 809,17 R$ 16.183,40 0,0713% 94,3959% C

SETOP ED-49497 POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) UN 7,00 R$ 2.289,28 R$ 16.024,96 0,0706% 94,4666% C

SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 12,00 R$ 1.317,15 R$ 15.805,80 0,0697% 94,5362% C

SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 

45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 

20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 R$ 1.944,68 R$ 15.557,44 0,0686% 94,6048% C

SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 18,00 R$ 858,43 R$ 15.451,74 0,0681% 94,6730% C

SINAPI 98302
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019
UN 11,00 R$ 1.402,75 R$ 15.430,25 0,0680% 94,7410% C

SETOP ED-13935

CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE 

CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE 

FIXAÇÃO

M 220,00 R$ 70,03 R$ 15.406,60 0,0679% 94,8089% C

SETOP ED-49569
TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE 

E PINTURA
U 4,00 R$ 3.847,01 R$ 15.388,04 0,0678% 94,8767% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-421

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR - BASEADA EM SINAPI 103290

M 179,00 R$ 85,22 R$ 15.254,38 0,0673% 94,9440% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-420

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR - BASEADA EM SINAPI 103290

M 156,00 R$ 95,61 R$ 14.915,16 0,0658% 95,0098% C

SETOP ED-51135

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE 

BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 

TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 301,68 R$ 48,77 R$ 14.712,93 0,0649% 95,0746% C

SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 30,00 R$ 489,02 R$ 14.670,60 0,0647% 95,1393% C

SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 443,00 R$ 32,98 R$ 14.610,14 0,0644% 95,2037% C

SETOP ED-27072

LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA 

DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 

6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 29,00 R$ 482,45 R$ 13.991,05 0,0617% 95,2654% C

SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 300,00 R$ 46,20 R$ 13.860,00 0,0611% 95,3265% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-338
VENTILADOR CENTRIFUGO - LIMIT LOAD NCL500/6 - BASEADO EM SBC 

(071849)
UN 1,00 R$ 13.821,44 R$ 13.821,44 0,0609% 95,3874% C

SETOP ED-49320
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")
M 233,00 R$ 58,66 R$ 13.667,78 0,0603% 95,4477% C

SINAPI 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 861,90 R$ 15,85 R$ 13.661,11 0,0602% 95,5079% C
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SINAPI 92994

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 87,00 R$ 156,48 R$ 13.613,76 0,0600% 95,5679% C

SINAPI 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 861,90 R$ 15,60 R$ 13.445,64 0,0593% 95,6272% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-206

PORTA EM MADEIRA ACÚSTICA COMPLETA, DUAS FOLHAS, COM 

REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE 

FERRAGENS - BASEADO EM SETOP (ED-49607)

UN 1,00 R$ 13.424,91 R$ 13.424,91 0,0592% 95,6864% C

SINAPI 95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14,00 R$ 942,43 R$ 13.194,02 0,0582% 95,7446% C

SETOP ED-21635

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 

2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA 

ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 57,48 R$ 220,62 R$ 12.681,23 0,0559% 95,8005% C

SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 87,00 R$ 141,93 R$ 12.347,91 0,0544% 95,8549% C

SINAPI 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 30,00 R$ 396,07 R$ 11.882,10 0,0524% 95,9073% C

SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1077,00 R$ 10,79 R$ 11.620,83 0,0512% 95,9585% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-303
SEPTO PARA DIVISÃO INTERNA DE ELETROCALHA 75X50 (BASEADO EM 

SBC 063755)
UN 111,00 R$ 104,69 R$ 11.620,59 0,0512% 96,0097% C

SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 200,00 R$ 57,45 R$ 11.490,00 0,0507% 96,0604% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-113

ELETROCALHA PERFURADA (75X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, 

FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E - BASEADO EM SETOP (ED-19519)

M 111,00 R$ 102,67 R$ 11.396,37 0,0502% 96,1106% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-120

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (94995)

m² 85,17 R$ 133,28 R$ 11.351,45 0,0500% 96,1607% C

SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 29,00 R$ 374,94 R$ 10.873,26 0,0479% 96,2086% C

SINAPI 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 160,00 R$ 67,15 R$ 10.744,00 0,0474% 96,2560% C

SETOP ED-50559

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 

100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA 

M2 145,15 R$ 73,43 R$ 10.658,36 0,0470% 96,3030% C

SETOP ED-49321
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2")
M 160,00 R$ 65,87 R$ 10.539,20 0,0465% 96,3494% C

SINAPI 96971
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 246,00 R$ 42,51 R$ 10.457,46 0,0461% 96,3955% C

SETOP ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE 

FERRAGENS EM LATÃO CROMADO
M2 13,20 R$ 788,14 R$ 10.403,44 0,0459% 96,4414% C

SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1344,00 R$ 7,73 R$ 10.389,12 0,0458% 96,4872% C

SETOP ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX U 11,00 R$ 934,68 R$ 10.281,48 0,0453% 96,5325% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-116 CONECTOR ATERRINSERT - BASEADA DA SBC (078113) UN 117,00 R$ 87,66 R$ 10.256,22 0,0452% 96,5778% C

SINAPI 103326

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 86,20 R$ 114,58 R$ 9.876,79 0,0435% 96,6213% C

SETOP ED-20452

CHAPA FINA (MATERIAL: AÇO|ESPESSURA: 11 OU 3,00MM|MASSA: 

23,55KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE 

MONTAGEM/INSTALAÇÃO

M2 23,00 R$ 423,34 R$ 9.736,82 0,0429% 96,6642% C

SINAPI 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 64,00 R$ 151,47 R$ 9.694,08 0,0427% 96,7070% C

SINAPI 103270
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO 

QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1,00 R$ 8.830,29 R$ 8.830,29 0,0389% 96,7459% C

SINAPI 97482

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 92,00 R$ 95,72 R$ 8.806,24 0,0388% 96,7847% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-230
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 

0,13 M² - BASEADO EM CPOS (61.10.575)
m² 3,67 R$ 2.342,25 R$ 8.598,65 0,0379% 96,8226% C

SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 676,00 R$ 12,37 R$ 8.362,12 0,0369% 96,8595% C

SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 421,00 R$ 19,65 R$ 8.272,65 0,0365% 96,8960% C

SINAPI 90469

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

M 722,90 R$ 11,41 R$ 8.248,28 0,0364% 96,9323% C

SUDECAP 18.02.23 TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UN 4,00 R$ 2.036,26 R$ 8.145,04 0,0359% 96,9682% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-100
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA 

NEUTRO - FORNECIMENTO - BASEADO EM ORSE (10423)
UN 10,00 R$ 793,41 R$ 7.934,10 0,0350% 97,0032% C

SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 1134,05 R$ 6,98 R$ 7.915,66 0,0349% 97,0381% C

SINAPI 91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 476,00 R$ 16,41 R$ 7.811,16 0,0344% 97,0725% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-123
CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00KG/M2) PARA DUTOS EXAUSTAO - 

BASEADO EM SBC (073352)
M 187,00 R$ 40,40 R$ 7.554,80 0,0333% 97,1059% C

SINAPI 94449

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 75,92 R$ 98,73 R$ 7.495,58 0,0330% 97,1389% C

SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 228,14 R$ 32,75 R$ 7.471,58 0,0329% 97,1718% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-310

JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, 

CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . 

AF_06/2015 - BASEADO EM SINAPI (96848)

UN 128,00 R$ 57,61 R$ 7.374,08 0,0325% 97,2043% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-02
TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA 

ESCAVADA - BASEADO EM FDE (02.02.091)
UN 3,00 R$ 2.452,80 R$ 7.358,40 0,0324% 97,2368% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-200
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA 

LAVATORIO (BASEADO EM AGETOP CIVIL 080564)
UN 93,00 R$ 78,68 R$ 7.317,24 0,0323% 97,2690% C

SINAPI 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 74,00 R$ 98,41 R$ 7.282,34 0,0321% 97,3012% C

SINAPI 95802

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 126,00 R$ 57,24 R$ 7.212,24 0,0318% 97,3329% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-408
MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 4000/355 220V - BASEADA DA SBC 

070483
UN 1,00 R$ 7.072,65 R$ 7.072,65 0,0312% 97,3641% C

SETOP ED-50982
PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM 

CADEADO
M2 13,80 R$ 507,91 R$ 7.009,15 0,0309% 97,3950% C

SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 421,00 R$ 16,32 R$ 6.870,72 0,0303% 97,4253% C

SETOP ED-49192

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 

ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 572,00 R$ 12,00 R$ 6.864,00 0,0303% 97,4556% C

SINAPI 103260
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, 

QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 1,00 R$ 6.860,28 R$ 6.860,28 0,0302% 97,4858% C

SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 136,00 R$ 50,25 R$ 6.834,00 0,0301% 97,5160% C

SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 14,00 R$ 473,03 R$ 6.622,42 0,0292% 97,5452% C

SETOP ED-48372
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A 

NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS
CJ 182,00 R$ 35,33 R$ 6.430,06 0,0283% 97,5735% C
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SINAPI 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 282,00 R$ 22,21 R$ 6.263,22 0,0276% 97,6011% C

SINAPI 101909
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 22,00 R$ 282,92 R$ 6.224,24 0,0274% 97,6286% C

COMPOSIÇÃO CPU-168
QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBA DE INCÊNDIO (QDC-INC) CONFORME 

PROJETO DE PCI PARA BOMBA TRIFÁSICA DE 5CV
CJ 1,00 R$ 6.154,17 R$ 6.154,17 0,0271% 97,6557% C

SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 230,40 R$ 26,48 R$ 6.100,99 0,0269% 97,6826% C

SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 72,00 R$ 83,58 R$ 6.017,76 0,0265% 97,7091% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-119

RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO - 

BASEADO EM ORSE (7784)

M 73,98 R$ 76,85 R$ 5.685,36 0,0251% 97,7342% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-214
BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM (SINAPI 100863)
UN 7,00 R$ 810,14 R$ 5.670,98 0,0250% 97,7592% C

SETOP ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 73,00 R$ 77,28 R$ 5.641,44 0,0249% 97,7840% C

SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 222,50 R$ 25,27 R$ 5.622,57 0,0248% 97,8088% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-04
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 

CIMENTO - BASEADO EM SIURB (010558)
M³ 24,51 R$ 227,25 R$ 5.569,89 0,0246% 97,8334% C

SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 11816,45 R$ 0,47 R$ 5.553,73 0,0245% 97,8579% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-208

PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL 

(120X210CM), INCLUSIVE FERRAGENS

UN 2,00 R$ 2.770,55 R$ 5.541,10 0,0244% 97,8823% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-134

BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5,06 CV OU 5 HP, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H 

A 46 M / 9,20 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (BASEADO 

EM SINAPI 102121)

UN 1,00 R$ 5.533,08 R$ 5.533,08 0,0244% 97,9067% C

SETOP ED-49504 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 4,00 R$ 1.372,58 R$ 5.490,32 0,0242% 97,9309% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-410
MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 800/200 220V - BASEADA DA SBC 

070483
UN 3,00 R$ 1.797,05 R$ 5.391,15 0,0238% 97,9547% C

SETOP ED-15762

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 66,00 R$ 81,21 R$ 5.359,86 0,0236% 97,9783% C

SINAPI 103249
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, 

CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE
UN 2,00 R$ 2.651,07 R$ 5.302,14 0,0234% 98,0017% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-227

PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA 

ESMALTE, GUARNIÇÃO, BATENTE E FERRAGENS (120X210CM) - BASEADO 

SINAPI (91341)

UNID 3,00 R$ 1.745,92 R$ 5.237,76 0,0231% 98,0248% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-226
COIFA LAVADORA WASH PULL EM AÇO INOX ESCOVADO, DIM.: 1700X1300, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 R$ 5.206,66 R$ 5.206,66 0,0230% 98,0477% C

SETOP ED-2552

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO 

PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO 

CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA 

E ENGATE FLEXÍVEL

UN 10,00 R$ 514,23 R$ 5.142,30 0,0227% 98,0704% C

SINAPI 102504
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 459,14 R$ 11,05 R$ 5.073,49 0,0224% 98,0928% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-126 GAS REFRIGERANTE R410 - BASEADO EM SBC (070401) Kg 42,00 R$ 118,76 R$ 4.987,92 0,0220% 98,1147% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-213
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA DUPLA DE ABRIR 

EM ALUMÍNIO, COM VENEZIANA, PINTADA NA COR BRANCO (280 X 230CM)
UNID 1,00 R$ 4.978,07 R$ 4.978,07 0,0219% 98,1367% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-500
TANQUE ACO INOXIDAVEL 32 LITROS C/ METAIS CROMADOS FACETADOS - 

BASEADO EM SBC (190898)
UN 5,00 R$ 990,23 R$ 4.951,15 0,0218% 98,1585% C

SINAPI 90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_05/2015

M 194,80 R$ 25,12 R$ 4.893,37 0,0216% 98,1801% C

SINAPI 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 77,00 R$ 63,27 R$ 4.871,79 0,0215% 98,2016% C

SINAPI 90468
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 

COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 664,20 R$ 7,10 R$ 4.715,82 0,0208% 98,2224% C

SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 108,90 R$ 43,28 R$ 4.713,19 0,0208% 98,2431% C

SETOP ED-50769
RODAPÉ COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, 

ALTURA 7CM, DESEMPENADO/ALISADO COM COLHER
M 210,35 R$ 22,16 R$ 4.661,35 0,0206% 98,2637% C

SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 71,00 R$ 65,26 R$ 4.633,46 0,0204% 98,2841% C

SUDECAP 11.82.70
IDENTIF. TESTE E CERTIFICACAO PONTOS REDE LOGICA OU 

EQUIVALENTE
UN 182,00 R$ 25,24 R$ 4.593,68 0,0203% 98,3044% C

SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 117,00 R$ 39,07 R$ 4.571,19 0,0202% 98,3245% C

SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 26,00 R$ 174,76 R$ 4.543,76 0,0200% 98,3446% C

SINAPI 102496
PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M 282,80 R$ 15,94 R$ 4.507,83 0,0199% 98,3644% C

COMPOSIÇÃO CPU-352

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO PARA VESTIÁRIO DE AÇO COM 

CABIDEIRO, DIMENSÃO 200X45CM, COM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA 

- BC1

UN 4,00 R$ 1.108,77 R$ 4.435,08 0,0196% 98,3840% C

SINAPI 97330

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,00 R$ 101,47 R$ 4.261,74 0,0188% 98,4028% C

SINAPI 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 225,00 R$ 18,63 R$ 4.191,75 0,0185% 98,4213% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-506

PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, 

MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, 

PERFIS PARA MARCO - BASEADO EM SETOP (ED-13908)

m² 7,00 R$ 577,24 R$ 4.040,68 0,0178% 98,4391% C

SINAPI 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 15,00 R$ 268,58 R$ 4.028,70 0,0178% 98,4568% C

SINAPI 101881

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 R$ 1.340,16 R$ 4.020,48 0,0177% 98,4746% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-412
MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 500/150 220V - BASEADA DA SBC 

070483
UN 3,00 R$ 1.333,78 R$ 4.001,34 0,0176% 98,4922% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-101

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA 

EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) 

- BASEADO EM ORSE (11273)

UN 6,00 R$ 666,24 R$ 3.997,44 0,0176% 98,5098% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-406
TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - 

BASEADA EM SBC 070909
UN 2,00 R$ 1.985,31 R$ 3.970,62 0,0175% 98,5273% C

SINAPI 86886
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 59,00 R$ 67,24 R$ 3.967,16 0,0175% 98,5448% C

SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 75,00 R$ 52,61 R$ 3.945,75 0,0174% 98,5622% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-228

PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA 

ESMALTE, GUARNIÇÃO, BATENTE E FERRAGENS (80X210CM) - BASEADO 

SINAPI (91341)

UNID 3,00 R$ 1.307,18 R$ 3.921,54 0,0173% 98,5795% C

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REV00 - Curva ABC Página 39 de 74



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

PLANILHA DE CURVA ABC

COMPOSIÇÃO PTJ-ELE-108
CONDULETE DE ALUMINIO MÚLTIPLO, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 

1" (25MM), COM TAMPA FURO CENTRAL/CEGA - BASEADO SINAPI (95802)
UND 65,00 R$ 57,99 R$ 3.769,35 0,0166% 98,5961% C

SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 46,50 R$ 80,95 R$ 3.764,17 0,0166% 98,6127% C

SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 26,00 R$ 143,57 R$ 3.732,82 0,0165% 98,6292% C

SETOP ED-48182 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 47,00 R$ 79,20 R$ 3.722,40 0,0164% 98,6456% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-211

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 120 X 220 CM, COM 

REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE 

FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-

49605)

U 2,00 R$ 1.823,32 R$ 3.646,64 0,0161% 98,6616% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-125
CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20KG/M2) PARA DUTOS EXAUSTAO - 

BASEADO EM SBC (073351)
Kg 92,00 R$ 39,60 R$ 3.643,20 0,0161% 98,6777% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-318
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 600MM - 

BASEADO EM ORSE (758)
UN 4,00 R$ 907,36 R$ 3.629,44 0,0160% 98,6937% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-201
CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 1,8 M - BASEADO EM SBC 

(079610)
UN 173,00 R$ 20,71 R$ 3.582,83 0,0158% 98,7095% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-313
COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO FLEXIVEL, COM TRAVAS - BASEADO 

EM SINAPI (104031)
UN 102,00 R$ 33,52 R$ 3.419,04 0,0151% 98,7246% C

SETOP ED-15716

DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), 

ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA 

ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM 

TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - 

PADRÃO DER-MG

UN 1,00 R$ 3.378,49 R$ 3.378,49 0,0149% 98,7395% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-312
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, 

COM CONCETORES ST, PADRÃO 19" - BASEADO EM SEINFRA (C4564)
UN 5,00 R$ 665,17 R$ 3.325,85 0,0147% 98,7541% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-019
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 44U X 600MM - 

BASEADO EM ORSE (758)
UN 1,00 R$ 3.311,79 R$ 3.311,79 0,0146% 98,7687% C

SINAPI 91222
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
M 194,80 R$ 16,81 R$ 3.274,58 0,0144% 98,7832% C

SINAPI 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 117,00 R$ 27,67 R$ 3.237,39 0,0143% 98,7974% C

SETOP ED-49319
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")
M 62,00 R$ 51,87 R$ 3.215,94 0,0142% 98,8116% C

SINAPI 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 69,80 R$ 45,96 R$ 3.208,00 0,0141% 98,8258% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-112

ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, 

FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E - BASEADO EM SETOP (ED-19519)

M 32,00 R$ 99,60 R$ 3.187,20 0,0141% 98,8398% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-122

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM 

SINAPI (97332)

M 14,00 R$ 226,14 R$ 3.165,96 0,0140% 98,8538% C

SETOP ED-51098 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. m3 859,35 R$ 3,58 R$ 3.076,47 0,0136% 98,8673% C

SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 87,00 R$ 35,17 R$ 3.059,79 0,0135% 98,8808% C

COMPOSIÇÃO MAC-CVL-067
FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE 

OBRA. AF_10/2016 (BASEADO EM SINAPI 95541)
UN 540,00 R$ 5,65 R$ 3.051,00 0,0135% 98,8943% C

SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M2 8,10 R$ 376,04 R$ 3.045,92 0,0134% 98,9077% C

SINAPI 91860

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 180,00 R$ 16,91 R$ 3.043,80 0,0134% 98,9211% C

SETOP ED-50348 VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" U 27,00 R$ 110,80 R$ 2.991,60 0,0132% 98,9343% C

SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 85,00 R$ 34,85 R$ 2.962,25 0,0131% 98,9474% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-301

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20X20CM, COM TAMPA 

LISA/ANTI DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, 

DOTADA DE JUNTA DE VEDAÇÃO - BASEADA EM SETOP (ELE-CXS-120)

UN 22,00 R$ 133,48 R$ 2.936,56 0,0129% 98,9603% C

SINAPI 97331

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 77,00 R$ 38,04 R$ 2.929,08 0,0129% 98,9732% C

SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 26,00 R$ 112,42 R$ 2.922,92 0,0129% 98,9861% C

SINAPI 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 7,00 R$ 416,51 R$ 2.915,57 0,0129% 98,9990% C

SETOP ED-50316
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, 

DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 15,00 R$ 188,36 R$ 2.825,40 0,0125% 99,0114% C

SETOP ED-50088

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM 

COSTURA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 22 MM 

(3/4")

M 14,00 R$ 196,32 R$ 2.748,48 0,0121% 99,0235% C

SINAPI 92389

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 14,00 R$ 189,53 R$ 2.653,42 0,0117% 99,0352% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-233
TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 597X597MM - 

BASEADO EM SBC (070237)
UN 1,00 R$ 2.648,41 R$ 2.648,41 0,0117% 99,0469% C

SETOP ED-49295
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")
M 84,00 R$ 31,09 R$ 2.611,56 0,0115% 99,0584% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-504
PORTA ALUMINIO 2 FOLHAS ABRIR ANODIZADO BRONZE FECHADURA E 

MACANETA INCLUSOS- BASEADO EM SBC (112375)
m² 3,00 R$ 866,15 R$ 2.598,45 0,0115% 99,0699% C

COMPOSIÇÃO PJT-CBM-008 VOICE PANEL 50 PARES (BASEADP SBC 059463) UN 4,00 R$ 630,24 R$ 2.520,96 0,0111% 99,0810% C

SETOP ED-50278

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 

SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 R$ 496,62 R$ 2.483,10 0,0109% 99,0920% C

SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 156,00 R$ 15,86 R$ 2.474,16 0,0109% 99,1029% C

SETOP ED-21636

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 

2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM 

MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA

M 10,50 R$ 235,61 R$ 2.473,90 0,0109% 99,1138% C

SETOP ED-49297
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3")
M 48,00 R$ 51,45 R$ 2.469,60 0,0109% 99,1247% C

SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 37,00 R$ 66,62 R$ 2.464,94 0,0109% 99,1355% C

SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 R$ 807,93 R$ 2.423,79 0,0107% 99,1462% C

SETOP ED-4155
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4")
M 80,00 R$ 30,20 R$ 2.416,00 0,0107% 99,1569% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-124
CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4KG/M2) PARA DUTOS EXAUSTAO - 

BASEADO EM SBC (073350)
Kg 61,00 R$ 39,48 R$ 2.408,28 0,0106% 99,1675% C

SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 44,00 R$ 54,58 R$ 2.401,52 0,0106% 99,1781% C
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COMPOSIÇÃO COMP-CGN-232
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M² A 

0,40 M² - BASEADO EM CPOS (61.10.575)
m² 1,31 R$ 1.801,07 R$ 2.363,90 0,0104% 99,1885% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-502 CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M - BASEADO EM ORSE (11334) UN 3,00 R$ 787,90 R$ 2.363,70 0,0104% 99,1989% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-109
JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) - BASEADO EM AGETOP 

CIVIL (081971)
UN 61,00 R$ 38,44 R$ 2.344,84 0,0103% 99,2092% C

SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 R$ 762,09 R$ 2.286,27 0,0101% 99,2193% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-316 CONJUNTO COM 1 MÓDULO TOMADA HDMI - (BASEADO SINAPI 98307) UN 14,00 R$ 163,12 R$ 2.283,68 0,0101% 99,2294% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-224
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 

325X165MM
UND 13,00 R$ 173,80 R$ 2.259,40 0,0100% 99,2394% C

SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 122,00 R$ 18,45 R$ 2.250,90 0,0099% 99,2493% C

SUDECAP 10.90.17 REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE UN 9,00 R$ 245,41 R$ 2.208,69 0,0097% 99,2590% C

SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 203,00 R$ 10,88 R$ 2.208,64 0,0097% 99,2687% C

SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 127,00 R$ 17,24 R$ 2.189,48 0,0097% 99,2784% C

SETOP ED-50331
TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM 

ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 23,00 R$ 94,61 R$ 2.176,03 0,0096% 99,2880% C

SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 193,00 R$ 11,24 R$ 2.169,32 0,0096% 99,2976% C

SINAPI 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 9,00 R$ 234,84 R$ 2.113,56 0,0093% 99,3069% C

SETOP ED-51084
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 

16 MM2
U 103,00 R$ 19,59 R$ 2.017,77 0,0089% 99,3158% C

SINAPI 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00 R$ 122,99 R$ 1.967,84 0,0087% 99,3244% C

SETOP ED-15752

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), 

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 42,00 R$ 46,01 R$ 1.932,42 0,0085% 99,3330% C

SINAPI 101882

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 1.905,59 R$ 1.905,59 0,0084% 99,3414% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-102
CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - BASEADO EM 

SIURB (098383)
UN 84,00 R$ 22,62 R$ 1.900,08 0,0084% 99,3497% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-207

PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL 

(230X220CM), INCLUSIVE FERRAGENS

UN 3,00 R$ 632,46 R$ 1.897,38 0,0084% 99,3581% C

SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 R$ 472,81 R$ 1.891,24 0,0083% 99,3664% C

SETOP ED-19519

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA 

DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 15,00 R$ 125,92 R$ 1.888,80 0,0083% 99,3748% C

SINAPI 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 67,00 R$ 27,93 R$ 1.871,31 0,0082% 99,3830% C

SINAPI 97333

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22,00 R$ 83,84 R$ 1.844,48 0,0081% 99,3912% C

SINAPI 104344

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 36,00 R$ 51,08 R$ 1.838,88 0,0081% 99,3993% C

SINAPI 94680

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 26,00 R$ 70,39 R$ 1.830,14 0,0081% 99,4073% C

SETOP ED-50287

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA 

TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE 

VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, 

SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 894,94 R$ 1.789,88 0,0079% 99,4152% C

SUDECAP 11.92.31 CONECTOR DE PRESSAO 35MM2 TEL-5015 OU EQUIVALENTE UN 101,00 R$ 17,32 R$ 1.749,32 0,0077% 99,4229% C

SINAPI 97670

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 55,00 R$ 31,05 R$ 1.707,75 0,0075% 99,4305% C

SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 74,00 R$ 22,40 R$ 1.657,60 0,0073% 99,4378% C

SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 26,00 R$ 63,75 R$ 1.657,50 0,0073% 99,4451% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-104

PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, 

FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR 

(SPDA) - BASEADO EM ORSE (11132)

UN 540,00 R$ 3,05 R$ 1.647,00 0,0073% 99,4523% C

SUDECAP 18.06.06 PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM) UN 70,00 R$ 23,37 R$ 1.635,90 0,0072% 99,4596% C

SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 106,00 R$ 15,08 R$ 1.598,48 0,0070% 99,4666% C

SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00 R$ 197,33 R$ 1.578,64 0,0070% 99,4736% C

SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 122,00 R$ 12,91 R$ 1.575,02 0,0069% 99,4805% C

SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
M2 15,97 R$ 95,53 R$ 1.525,61 0,0067% 99,4872% C

SINAPI 98267
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 122,00 R$ 12,49 R$ 1.523,78 0,0067% 99,4939% C

SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 139,00 R$ 10,62 R$ 1.476,18 0,0065% 99,5005% C

SINAPI 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 75,00 R$ 19,31 R$ 1.448,25 0,0064% 99,5068% C

SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 124,00 R$ 11,66 R$ 1.445,84 0,0064% 99,5132% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-402
TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - 

BASEADA EM SBC 070909
UN 3,00 R$ 476,13 R$ 1.428,39 0,0063% 99,5195% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-107

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - BASEADO EM 

SINAPI (89797)

UN 25,00 R$ 56,61 R$ 1.415,25 0,0062% 99,5257% C

SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 8,60 R$ 162,88 R$ 1.400,76 0,0062% 99,5319% C

SINAPI 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 75,00 R$ 18,29 R$ 1.371,75 0,0060% 99,5380% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-121
GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM - BASEADO EM AGETOP 

CIVIL (081778)
UN 38,00 R$ 36,09 R$ 1.371,42 0,0060% 99,5440% C

SINAPI 89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 173,00 R$ 7,76 R$ 1.342,48 0,0059% 99,5499% C

SINAPI 98269
CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 50,00 R$ 26,59 R$ 1.329,50 0,0059% 99,5558% C

SETOP ED-49607

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 60 X 210 CM, COM 

REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE 

FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA

U 1,00 R$ 1.324,69 R$ 1.324,69 0,0058% 99,5616% C
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

PLANILHA DE CURVA ABC

SUDECAP 13.40.59
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT 

NBR 9050:2020)
UN 13,00 R$ 100,03 R$ 1.300,39 0,0057% 99,5674% C

COMPOSIÇÃO PJT-CLM-006

GRELHAS. DIFUSORES, DAMPER SOB PRESSÃO, TOMADA DE AR 

EXTERIOR COM FILTRAGEM, FIXAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS 

(INFRAESTRUTURA P/SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAÇÃO)- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 297 X 297MM - BASEADO EM ORSE 

(11793)

UN 5,00 R$ 256,21 R$ 1.281,05 0,0056% 99,5730% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-222
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 

225X125MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 13,00 R$ 97,23 R$ 1.263,99 0,0056% 99,5786% C

SUDECAP 10.27.51 TUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL CROM. C/ SOBRECANOPLA UN 15,00 R$ 83,82 R$ 1.257,30 0,0055% 99,5841% C

COMPOSIÇÃO MAC-CVL-065

PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA DE 1/4" E ARRUELA DE 

PRESSÃO. REF.: TEL- 5333 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BASEADO ORSE 11414)

UNID 691,00 R$ 1,80 R$ 1.243,80 0,0055% 99,5896% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-215

BANCO COM BASE EM ALVENARIA CONVENCIONAL 1,80M X 0,70M, TAMPO 

EM GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. GRANITO CINZA ANDORINHA 

POLIDO, ESP.:2CM, INSTALADO NO VESTIÁRIO PNE

UNID 2,00 R$ 621,45 R$ 1.242,90 0,0055% 99,5951% C

SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 150,00 R$ 8,26 R$ 1.239,00 0,0055% 99,6006% C

SINAPI 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 R$ 242,07 R$ 1.210,35 0,0053% 99,6059% C

COMPOSIÇÃO PJT-ELE-104

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE COM TAMPA CEGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (95803)

UN 14,00 R$ 85,62 R$ 1.198,68 0,0053% 99,6112% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-401
TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - 

BASEADA EM SBC 070313
UN 1,00 R$ 1.188,94 R$ 1.188,94 0,0052% 99,6164% C

SINAPI 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7,00 R$ 169,71 R$ 1.187,97 0,0052% 99,6217% C

SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 100,00 R$ 11,66 R$ 1.166,00 0,0051% 99,6268% C

SETOP ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 

10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 39,00 R$ 28,40 R$ 1.107,60 0,0049% 99,6317% C

SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 28,00 R$ 39,38 R$ 1.102,64 0,0049% 99,6365% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-231
GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M² A 

0,65 M² - BASEADO EM CPOS (61.10.575)
m² 0,71 R$ 1.540,62 R$ 1.097,27 0,0048% 99,6414% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-135

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM 

INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S1, S2, 

S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - (BASEADO EM CPOS 97.02.195)

UN 67,00 R$ 16,12 R$ 1.080,04 0,0048% 99,6461% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-405
TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO TAM: 

800X345MM - BASEADA EM SBC 070909
UN 1,00 R$ 1.076,44 R$ 1.076,44 0,0047% 99,6509% C

SINAPI 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 R$ 134,07 R$ 1.072,56 0,0047% 99,6556% C

SINAPI 97669

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 44,00 R$ 23,87 R$ 1.050,28 0,0046% 99,6602% C

SINAPI 103971

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 29,00 R$ 36,02 R$ 1.044,58 0,0046% 99,6649% C

SUDECAP 01.06.01
PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 

27,0KW (3F+N)
UN 1,00 R$ 1.022,74 R$ 1.022,74 0,0045% 99,6694% C

COMPOSIÇÃO PJT-ELE-105

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 50 MM (1 1/2''), APARENTE COM TAMPA CEGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO EM SINAPI (95803)

UN 9,00 R$ 113,22 R$ 1.018,98 0,0045% 99,6739% C

SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 22,00 R$ 46,19 R$ 1.016,18 0,0045% 99,6783% C

SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 33,00 R$ 30,76 R$ 1.015,08 0,0045% 99,6828% C

SINAPI 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 86,00 R$ 11,58 R$ 995,88 0,0044% 99,6872% C

SINAPI 94682

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 R$ 164,37 R$ 986,22 0,0043% 99,6915% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-110 TE SANITARIO PVC ESGOTO 75X50MM - BASEADO EM SBC (053309) UN 16,00 R$ 60,44 R$ 967,04 0,0043% 99,6958% C

SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 8,00 R$ 120,36 R$ 962,88 0,0042% 99,7001% C

SUDECAP 11.82.07 CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS M 165,00 R$ 5,80 R$ 957,00 0,0042% 99,7043% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-108

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - BASEADO EM 

SINAPI (89797)

UN 14,00 R$ 68,18 R$ 954,52 0,0042% 99,7085% C

SINAPI 89557

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 19,00 R$ 47,94 R$ 910,86 0,0040% 99,7125% C

SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 52,00 R$ 17,34 R$ 901,68 0,0040% 99,7165% C

SINAPI 89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 35,00 R$ 25,61 R$ 896,35 0,0040% 99,7204% C

SINAPI 89549

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 39,00 R$ 22,95 R$ 895,05 0,0039% 99,7244% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-302

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 50X50X50CM, COM 

TAMPA REVERSÍVEL (LISA/ANTIDERRAPANTE), FIXADA POR PARAFUSOS 

DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE VEDAÇÃO - IP-65 - 

(BASEADO SBC 059044)

UN 2,00 R$ 444,70 R$ 889,40 0,0039% 99,7283% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-111
JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" - 

BASEADO EM AGETOP CIVIL (081361)
UN 58,00 R$ 15,04 R$ 872,32 0,0038% 99,7321% C

SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 50,00 R$ 17,24 R$ 862,00 0,0038% 99,7359% C

SINAPI 94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 

MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 R$ 94,95 R$ 854,55 0,0038% 99,7397% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-223
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 

225X165MM
UND 7,00 R$ 120,31 R$ 842,17 0,0037% 99,7434% C

SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
UN 1,00 R$ 841,18 R$ 841,18 0,0037% 99,7471% C

SINAPI 89830

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17,00 R$ 48,53 R$ 825,01 0,0036% 99,7508% C

SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 27,00 R$ 30,08 R$ 812,16 0,0036% 99,7543% C

SINAPI 94650

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 15,03 R$ 53,96 R$ 811,01 0,0036% 99,7579% C

SINAPI 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 59,00 R$ 13,74 R$ 810,66 0,0036% 99,7615% C
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COMPOSIÇÃO COMP-CGN-209

PORTA DE CORRER TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO EM LAMINADO 

LISO NA COR BRANCA DIM.:80X210CM, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR EM 

MADEIRA REVESTIDA DE LAMINADO LISO, MAÇANETA E FECHADURA TIPO 

ALAVANCA COM ACABAMENTO CROMADO

UN 1,00 R$ 804,62 R$ 804,62 0,0035% 99,7650% C

SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 6,00 R$ 131,10 R$ 786,60 0,0035% 99,7685% C

SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 13,00 R$ 60,50 R$ 786,50 0,0035% 99,7720% C

SINAPI 94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3,00 R$ 254,25 R$ 762,75 0,0034% 99,7753% C

SETOP ED-51087
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 

50 MM2
U 24,00 R$ 31,68 R$ 760,32 0,0034% 99,7787% C

SINAPI 97502

LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE 

DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 14,00 R$ 53,48 R$ 748,72 0,0033% 99,7820% C

SINAPI 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 R$ 184,81 R$ 739,24 0,0033% 99,7853% C

SINAPI 94789

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 

2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$ 364,18 R$ 728,36 0,0032% 99,7885% C

SETOP ED-50624

PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, 

ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,30 R$ 312,69 R$ 719,18 0,0032% 99,7916% C

SETOP ED-50925

ALÇAPÃO 70 X 70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 

1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA 

POR PERFIL "T

U 2,00 R$ 347,32 R$ 694,64 0,0031% 99,7947% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-321
CAIXA DE PISO COM 2 MÓDULOS DE TOMADA RJ-45 E 2 TOMADAS 

ELÉTRICO(2P+T) 10A/250V. - BASEADO EM SBC (062524)
UN 4,00 R$ 172,46 R$ 689,84 0,0030% 99,7977% C

SINAPI 101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00 R$ 687,93 R$ 687,93 0,0030% 99,8008% C

SINAPI 89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 3,00 R$ 228,11 R$ 684,33 0,0030% 99,8038% C

SETOP ED-50986 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 1,00 R$ 668,64 R$ 668,64 0,0029% 99,8067% C

SUDECAP 10.27.49 TUBO LONGO P/CX.DESCARGA SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS UN 15,00 R$ 44,37 R$ 665,55 0,0029% 99,8097% C

SINAPI 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00 R$ 331,96 R$ 663,92 0,0029% 99,8126% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-300

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 15X15CM, COM TAMPA 

LISA/ANTI DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, 

DOTADA DE JUNTA DE VEDAÇÃO - BASEADO EM (SETOP ELE-CXS-120)

UN 7,00 R$ 93,00 R$ 651,00 0,0029% 99,8155% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-138

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO 

(HIDRANTES E EXTINTORES). SÍMBOLO QUADRADA (1,00 M X 1,00 M) 

FUNDO VERMELHA 0,70 M X 0,70. ''E12''

UN 8,00 R$ 81,29 R$ 650,32 0,0029% 99,8183% C

SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 24,00 R$ 26,43 R$ 634,32 0,0028% 99,8211% C

SINAPI 89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 50,00 R$ 12,58 R$ 629,00 0,0028% 99,8239% C

SINAPI 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 26,00 R$ 24,18 R$ 628,68 0,0028% 99,8267% C

SINAPI 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00 R$ 25,86 R$ 620,64 0,0027% 99,8294% C

SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 7,00 R$ 87,14 R$ 609,98 0,0027% 99,8321% C

SETOP ED-49502 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 1,00 R$ 606,86 R$ 606,86 0,0027% 99,8348% C

SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27,00 R$ 22,34 R$ 603,18 0,0027% 99,8374% C

SETOP ED-51086
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 

35 MM2
U 24,00 R$ 25,04 R$ 600,96 0,0026% 99,8401% C

SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 R$ 34,76 R$ 590,92 0,0026% 99,8427% C

SUDECAP 01.06.05 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,00 R$ 586,54 R$ 586,54 0,0026% 99,8453% C

COMPOSIÇÃO CPU-101

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO GRELHA LINEAR PISO 

INOX - 1000X150MM, CÓD.  TK 1000.049 - REF.: CONSTRUNOX OU 

EQUIVALENTE - RA2

UND 5,00 R$ 115,04 R$ 575,20 0,0025% 99,8478% C

SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31,00 R$ 18,34 R$ 568,54 0,0025% 99,8503% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-508

PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM 

PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A 

BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), - BASEADO EM SETOP (ED-23035)

m² 1,00 R$ 565,79 R$ 565,79 0,0025% 99,8528% C

SINAPI 94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 16,24 R$ 34,60 R$ 561,90 0,0025% 99,8553% C

SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 556,99 R$ 556,99 0,0025% 99,8577% C

SINAPI 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 45,00 R$ 12,16 R$ 547,20 0,0024% 99,8602% C

SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 18,00 R$ 30,03 R$ 540,54 0,0024% 99,8625% C

SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00 R$ 29,47 R$ 530,46 0,0023% 99,8649% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-129
CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) - BASEADO EM 

ORSE (7835)
UN 1,00 R$ 525,63 R$ 525,63 0,0023% 99,8672% C

SINAPI 104009

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 32,00 R$ 16,42 R$ 525,44 0,0023% 99,8695% C

SINAPI 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 R$ 31,72 R$ 507,52 0,0022% 99,8717% C

SINAPI 95803

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 6,00 R$ 84,30 R$ 505,80 0,0022% 99,8740% C

SUDECAP 11.92.07 CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS UN 9,00 R$ 55,87 R$ 502,83 0,0022% 99,8762% C

COMPOSIÇÃO MAC-CVL-070
CARTUCHO Nº32 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP 

11.92.44)
UN 20,00 R$ 25,13 R$ 502,60 0,0022% 99,8784% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-425
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TELA METÁLICA - BASEADA EM EMOP 

05.005.0053-0
m² 3,00 R$ 167,36 R$ 502,08 0,0022% 99,8806% C

SINAPI 89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 R$ 27,15 R$ 488,70 0,0022% 99,8828% C

SETOP ED-48261
MANÔMETRO DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 15 A 600 mBAR, COM 

ROSCA, 1/4 NPT
U 1,00 R$ 480,82 R$ 480,82 0,0021% 99,8849% C
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SINAPI 94678

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 23,00 R$ 20,90 R$ 480,70 0,0021% 99,8870% C

COMPOSIÇÃO MAC-CVL-069
MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS (CDH 16.16-2 / CDH 35.35-

2 / XPH 35.35-2 / CDH 50.50-2 / CDH 50.50-3) - (BASEADO SBC 078051)
UN 2,00 R$ 231,67 R$ 463,34 0,0020% 99,8891% C

SINAPI 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 R$ 57,59 R$ 460,72 0,0020% 99,8911% C

SETOP ED-48375 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 5,00 R$ 91,76 R$ 458,80 0,0020% 99,8931% C

SINAPI 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 R$ 440,09 R$ 440,09 0,0019% 99,8951% C

SINAPI 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 

MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00 R$ 62,31 R$ 436,17 0,0019% 99,8970% C

SINAPI 89623
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 R$ 26,08 R$ 417,28 0,0018% 99,8988% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-306 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" - BASEADO EM SBC (055232) UN 4,00 R$ 103,65 R$ 414,60 0,0018% 99,9006% C

SINAPI 104014

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30,00 R$ 13,77 R$ 413,10 0,0018% 99,9025% C

SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 27,00 R$ 14,97 R$ 404,19 0,0018% 99,9042% C

SINAPI 89827

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 16,00 R$ 25,24 R$ 403,84 0,0018% 99,9060% C

SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 27,00 R$ 14,83 R$ 400,41 0,0018% 99,9078% C

SUDECAP 11.82.54 GUIA DE CABOS P/ RACK 1U UN 11,00 R$ 36,14 R$ 397,54 0,0018% 99,9095% C

SETOP ED-49510 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 2,0 CV, RECALQUE UN 1,00 R$ 394,61 R$ 394,61 0,0017% 99,9113% C

SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00 R$ 97,96 R$ 391,84 0,0017% 99,9130% C

SINAPI 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 24,00 R$ 15,75 R$ 378,00 0,0017% 99,9147% C

SUDECAP 18.05.29 PLACA ALUM.15X15CM,C/PICTOGRAMA PELICULA ADESIVA UN 8,00 R$ 46,64 R$ 373,12 0,0016% 99,9163% C

SINAPI 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
UN 1,00 R$ 368,62 R$ 368,62 0,0016% 99,9179% C

SINAPI 89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13,00 R$ 27,28 R$ 354,64 0,0016% 99,9195% C

SINAPI 95635

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 

SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 R$ 339,54 R$ 339,54 0,0015% 99,9210% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-339
MINI VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM SAÍDA AUTO 

FECHANTE - BASEADO EM SBC (073893)
UN 2,00 R$ 169,46 R$ 338,92 0,0015% 99,9225% C

SINAPI 94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 

MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 R$ 55,72 R$ 334,32 0,0015% 99,9240% C

SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 18,00 R$ 18,31 R$ 329,58 0,0015% 99,9254% C

COMPOSIÇÃO ARA-QPP-033
PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 400/200 MM - BASEADO EM SETOP (INC-

PLA-005)
U 3,00 R$ 106,90 R$ 320,70 0,0014% 99,9268% C

SINAPI 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 R$ 51,48 R$ 308,88 0,0014% 99,9282% C

SINAPI 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 R$ 18,62 R$ 297,92 0,0013% 99,9295% C

SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$ 68,56 R$ 274,24 0,0012% 99,9307% C

SINAPI 104346

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5,00 R$ 54,23 R$ 271,15 0,0012% 99,9319% C

SINAPI 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016
UN 1,00 R$ 270,97 R$ 270,97 0,0012% 99,9331% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-131
FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 - 

FORNECIMENTO - BASEADO EM ORSE (10729)
UN 8,00 R$ 33,45 R$ 267,60 0,0012% 99,9343% C

SINAPI 104348

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 20,00 R$ 13,06 R$ 261,20 0,0012% 99,9355% C

SUDECAP 10.90.32 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511 UN 1,00 R$ 254,38 R$ 254,38 0,0011% 99,9366% C

SINAPI 89572

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 22,00 R$ 11,44 R$ 251,68 0,0011% 99,9377% C

SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00 R$ 17,59 R$ 246,26 0,0011% 99,9388% C

SINAPI 89626
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$ 42,41 R$ 212,05 0,0009% 99,9397% C

SINAPI 95693

LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 R$ 68,91 R$ 206,73 0,0009% 99,9406% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-128
CAIXA COM REGULADOR 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS) - BASEADO EM 

ORSE (8708)
UN 1,00 R$ 204,34 R$ 204,34 0,0009% 99,9415% C

SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 R$ 32,92 R$ 197,52 0,0009% 99,9424% C

SINAPI 103953

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,00 R$ 8,50 R$ 195,50 0,0009% 99,9432% C

SINAPI 91943
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 R$ 24,21 R$ 193,68 0,0009% 99,9441% C

SETOP ED-49498
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 

CHAVE
UN 1,00 R$ 190,92 R$ 190,92 0,0008% 99,9449% C

SINAPI 89391

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18,00 R$ 10,56 R$ 190,08 0,0008% 99,9458% C

SUDECAP 10.90.20 ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM UN 1,00 R$ 187,41 R$ 187,41 0,0008% 99,9466% C

SINAPI 89502
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 R$ 22,47 R$ 179,76 0,0008% 99,9474% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-304

CONJUNTO COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS 2P+T(20A/250V) + 2 TOMADAS RJ-

45 CAT. 6 EM CAIXA DE PISO 18X12X7,5CM. REF.: CP12SR ENGEDUTO OU 

EQUIVALENTEA."

CJ 4,00 R$ 44,15 R$ 176,60 0,0008% 99,9482% C

SINAPI 89613

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 R$ 43,43 R$ 173,72 0,0008% 99,9489% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-307
NIPLE DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=65X32MM(2 1/2"X1 1/4") À 80X65MM(3"X2 

1/2") - SEINFRA (C1825)
UN 2,00 R$ 85,54 R$ 171,08 0,0008% 99,9497% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-137
PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM INDICAÇÃO 

DE LOCALIZAÇÃO - PLACA "E5", "E10" - (BASEADO EM ORSE 12888)
UN 8,00 R$ 21,01 R$ 168,08 0,0007% 99,9504% C

COMPOSIÇÃO MAC-CVL-071
CARTUCHO Nº25 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP 

11.92.44)
UN 7,00 R$ 23,97 R$ 167,79 0,0007% 99,9512% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-315 BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" UN 15,00 R$ 10,74 R$ 161,10 0,0007% 99,9519% C
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

BASE CÓDIGO  RESUMO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL
CUSTO 

TOTAL

PORCENTAGEM 

ACUMULADA

CURVA 

ABC

PLANILHA DE CURVA ABC

COMPOSIÇÃO PJT-ELE-100
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, COM PLACA DE FURO CENTRAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (91940)
UN 6,00 R$ 25,90 R$ 155,40 0,0007% 99,9526% C

SINAPI 94649

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 10,52 R$ 14,59 R$ 153,48 0,0007% 99,9533% C

SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 R$ 38,09 R$ 152,36 0,0007% 99,9539% C

SINAPI 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 R$ 16,81 R$ 151,29 0,0007% 99,9546% C

SUDECAP 11.11.61 TERMINAL PARA ELETROCALHA  100X75 MM UN 14,00 R$ 10,71 R$ 149,94 0,0007% 99,9553% C

SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$ 29,89 R$ 149,45 0,0007% 99,9559% C

SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 R$ 48,70 R$ 146,10 0,0006% 99,9566% C

SUDECAP 11.92.45 ALICATE PEQUENO Z-200 UN 1,00 R$ 143,35 R$ 143,35 0,0006% 99,9572% C

SINAPI 89414
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 R$ 17,53 R$ 140,24 0,0006% 99,9578% C

SINAPI 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 R$ 22,18 R$ 133,08 0,0006% 99,9584% C

SETOP ED-49190

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 

OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORÇADO, DIMENSÕES 4"X4", 

EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 R$ 13,72 R$ 123,48 0,0005% 99,9589% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-136
PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 252X126 MM (S2D, S2E, S3,S7, 

S8, S12) (BASEADO SETOP INC-PLA-005)
UN 3,00 R$ 40,62 R$ 121,86 0,0005% 99,9595% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-114
X20CPLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2MM 20M - 

BASEADO EM SBC (055031)
UN 2,00 R$ 58,76 R$ 117,52 0,0005% 99,9600% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-103
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 16MM - BASEADO EM 

FDE (09.82.026)
UN 4,00 R$ 28,77 R$ 115,08 0,0005% 99,9605% C

SINAPI 103993

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 9,00 R$ 11,89 R$ 107,01 0,0005% 99,9610% C

SINAPI 94648

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 7,32 R$ 14,59 R$ 106,79 0,0005% 99,9614% C

SINAPI 89413
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 R$ 14,66 R$ 102,62 0,0005% 99,9619% C

SINAPI 89528
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 20,00 R$ 5,12 R$ 102,40 0,0005% 99,9623% C

SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 2,00 R$ 50,74 R$ 101,48 0,0004% 99,9628% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-314
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL = 75 X 60MM - BASEADO EM ORSE (1076)
UN 2,00 R$ 46,89 R$ 93,78 0,0004% 99,9632% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-133
FITA PERFURADA ALUMINIZADA WALSYWA PESADA 25 ROLO 30 METROS - 

BASEADO EM SBC (070841)
UN 1,00 R$ 80,78 R$ 80,78 0,0004% 99,9636% C

SINAPI 89575
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$ 14,90 R$ 74,50 0,0003% 99,9639% C

SINAPI 89498
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 R$ 17,68 R$ 70,72 0,0003% 99,9642% C

SINAPI 94785

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 

1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 R$ 32,89 R$ 65,78 0,0003% 99,9645% C

SINAPI 90374

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 30,38 R$ 60,76 0,0003% 99,9648% C

SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 R$ 27,34 R$ 54,68 0,0002% 99,9650% C

SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 R$ 9,97 R$ 49,85 0,0002% 99,9652% C

SINAPI 94659

LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 R$ 9,48 R$ 47,40 0,0002% 99,9654% C

SETOP ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO
M2 13,48 R$ 3,44 R$ 46,37 0,0002% 99,9656% C

SINAPI 94658

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 R$ 9,12 R$ 45,60 0,0002% 99,9658% C

SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 R$ 7,63 R$ 38,15 0,0002% 99,9660% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-130
PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A 

TERRA, COM DN ATÉ 1´- BASEADO EM CPOS (32.10.090)
M 1,00 R$ 34,48 R$ 34,48 0,0002% 99,9662% C

SINAPI 103999

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 R$ 15,94 R$ 31,88 0,0001% 99,9663% C

COMPOSIÇÃO COMP-CGN-139

PLACA DE INDICAÇÃO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR 

CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CÓDIGO "M1" DIMENSÕES 500 X 400 

MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-005)

U 1,00 R$ 24,90 R$ 24,90 0,0001% 99,9664% C

SINAPI 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 R$ 24,81 R$ 24,81 0,0001% 99,9665% C

SINAPI 89541
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 R$ 8,09 R$ 24,27 0,0001% 99,9666% C

SINAPI 104003

BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 19,10 R$ 19,10 0,0001% 99,9667% C

COMPOSIÇÃO RVE-CPP-115 ARRUELA DE LISA EM ACO INOX 1/4'' REF. TEL-5303/5305 OU EQUIVALENTE UN 4,00 R$ 3,21 R$ 12,84 0,0001% 99,9668% C

SUDECAP 11.92.22 PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE UN 4,00 R$ 2,65 R$ 10,60 0,0000% 99,9668% C

COMPOSIÇÃO RVE-CPP-117
PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 1.1/4" EM AÇO INOX - REF TEL-5329 

TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (BASEADO EM AGETOP CIVIL 071870)
UN 4,00 R$ 2,44 R$ 9,76 0,0000% 99,9669% C

SINAPI 89385

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 R$ 8,79 R$ 8,79 0,0000% 99,9669% C

TOTAL  R$      22.682.740,41 99,97%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA

AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL = 4,00%

S + G = SEGURO + GARANTIAS = 0,80%

R = RISCO = 1,27%

DF = DESPESAS FINANCEIRAS = 1,23%

L = LUCRO = 7,40%

I = IMPOSTOS = 8,65%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI = [( 1,0000 + 0,0400 + 0,0080 + 0,0127 )x ( 1,0000 + 0,0123 )x ( 1,0000 + 0,0740 )]

( 1,0000 - 0,0865 )

1 - FORMULA CONFORME ACORDAO nº 2622/2013 TCU - PLENÁRIO

26,24%

BDI

REV_00

14/12/2022

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

[ ] -1 =

PLANILHA MODELO:

NÃO DESONERADA

QUARTIL MÉDIO

𝑩𝑫𝑰 =
𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮 𝟏+𝑫𝑭) 𝟏+𝑳

𝟏−𝑰
-1
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG REV_00

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 14/12/2022

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL

% 50,00% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,96% 100,00%

G

R$ R$90.746,44 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.372,19 R$181.492,87

% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

G

R$ R$63.323,91 R$126.647,82 R$126.647,82 R$316.619,54

% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$372.937,40 R$559.406,09 R$559.406,09 R$372.937,40 R$1.864.686,98

% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$568.215,33 R$852.323,00 R$852.323,00 R$568.215,33 R$2.841.076,66

% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00% 15,00% 100,00%

G

R$ R$205.639,92 R$274.186,56 R$411.279,83 R$274.186,56 R$205.639,92 R$1.370.932,78

% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00% 5,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$300.057,68 R$400.076,91 R$600.115,36 R$400.076,91 R$100.019,23 R$200.038,45 R$2.000.384,54

% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

G

R$ R$345.813,08 R$461.084,11 R$691.626,17 R$461.084,11 R$115.271,03 R$115.271,03 R$115.271,03 R$2.305.420,56

% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

G

R$ R$77.007,71 R$154.015,41 R$77.007,71 R$308.030,82

% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$193.767,56 R$193.767,56 R$193.767,56 R$193.767,56 R$193.767,56 R$968.837,79

% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$300.038,97 R$600.077,94 R$450.058,46 R$150.019,49 R$1.500.194,85

% 10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$85.881,52 R$171.763,03 R$257.644,55 R$171.763,03 R$85.881,52 R$85.881,52 R$858.815,17

% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$35.788,04 R$53.682,06 R$53.682,06 R$17.894,02 R$17.894,02 R$178.940,21

% 5,00% 5,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 5,00% 5,00% 100,00%

G

R$ R$119.558,81 R$119.558,81 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$119.558,81 R$119.558,81 R$2.391.176,15

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$42.170,96 R$42.170,96 R$84.341,92

% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$159.758,59 R$159.758,59 R$159.758,59 R$159.758,59 R$159.758,59 R$159.758,59 R$159.758,59 R$159.758,59 R$159.758,59 R$159.758,59 R$1.597.585,89

% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

G

R$ R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$1.599.958,93

% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%

G

R$ R$7.084,64 R$10.626,96 R$10.626,96 R$7.084,64 R$35.423,19

% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

G

R$ R$11.707,52 R$11.707,52 R$23.415,05 R$23.415,05 R$23.415,05 R$23.415,05 R$46.830,09 R$35.122,57 R$35.122,57 R$234.150,47

3
FUNDAÇÃO PROFUNDAS E 

SUPERFICIAIS
R$ 1.864.686,98 8,22%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 316.619,54 1,40%

5 ALVENARIA R$ 1.370.932,78 6,04%

4
ESTRUTURA - 

MESOESTRUTURA E 

SUPERETRUTURA

R$ 2.841.076,66 12,53%

7 PAVIMENTAÇÃO / PISOS R$ 2.305.420,56 10,16%

6 REVESTIMENTOS R$ 2.000.384,54 8,82%

9 ESQUADRIAS R$ 968.837,79 4,27%

8 ELEMENTOS DE GRANITO R$ 308.030,82 1,36%

11 PINTURA R$ 858.815,17 3,79%

10 COBERTURA E FORROS R$ 1.500.194,85 6,61%

13 INSTALAÇÕES R$ 2.391.176,15 10,54%

12
LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS
R$ 178.940,21 0,79%

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 234.150,47 1,03%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 181.492,87 0,80%

17 PALCO DE ARENA R$ 35.423,19 0,16%

16

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GINASIO 02 R$ 1.599.958,93 7,05%

15 GINASIO 01 R$ 1.597.585,89 7,04%

14 PAISAGISMO R$ 84.341,92 0,37%
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG REV_00

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 14/12/2022

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA

MÊS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 181.492,87 0,80%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

% 50,00% 50,00% 100,00%

G

R$ R$195.401,24 R$195.401,24 R$390.802,48

% 4,38% 4,94% 5,15% 7,32% 9,91% 10,59% 12,87% 10,53% 5,65% 4,28% 4,92% 3,47% 3,29% 4,40% 3,17% 2,02% 2,07% 1,05% 100,01%

G

R$ R$72.439,45 R$81.701,11 R$85.174,23 R$121.063,18 R$163.898,38 R$175.144,69 R$212.852,89 R$174.152,36 R$93.443,58 R$70.785,58 R$81.370,34 R$57.389,24 R$54.412,28 R$72.770,22 R$52.427,63 R$33.408,15 R$34.235,08 R$17.365,62 R$1.654.034,00

TOTAL R$21.649.374,74 100,00% R$ R$421.911,03 R$586.622,21 R$1.344.779,37 R$1.875.034,41 R$2.445.818,32 R$2.535.884,87 R$2.959.514,73 R$2.435.205,78 R$1.288.828,86 R$959.785,27 R$1.084.954,95 R$799.218,80 R$787.368,03 R$1.076.373,60 R$778.984,85 R$524.887,42 R$482.300,72 R$295.432,58 R$22.682.905,80

TOTAL ACUMULADO R$ R$421.911,03 R$1.008.533,24 R$2.353.312,61 R$4.228.347,02 R$6.674.165,33 R$9.210.050,21 R$12.169.564,94 R$14.604.770,72 R$15.893.599,58 R$16.853.384,85 R$17.938.339,80 R$18.737.558,60 R$19.524.926,63 R$20.601.300,23 R$21.380.285,08 R$21.905.172,50 R$22.387.473,22 R$22.682.905,80

20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 1.653.868,61 7,29%

19
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
R$ 390.802,48 1,72%

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REV00 - Cronograma Página 48 de 74



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 3.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-02 Próprio TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA - 

BASEADO EM FDE (02.02.091)

UN 1,0000000 1.942,97 1.942,97

Insumo  2.03.15 FDE TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS ESCAVADA UN 1,0000000 1.942,97 1.942,97

LS => MO com LS =>

1.942,97

 3.3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-04 Próprio FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - 

BASEADO EM SIURB (010558)

M³ 1,0000000 180,02 180,02

Insumo  94289 SIURB USINA DE SOLOS PRÉ-MISTURADOS A FRIO CAP. 350/600 TON H 0,0100000 378,25 3,78

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 82,0000000 0,78 63,96

Insumo  00004729 SINAPI PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)

m³ 1,0000000 112,28 112,28

LS => MO com LS =>

180,02

 4.1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-03 Próprio ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM 

ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM 

(ALUGUEL MENSAL) - BASEADO EM SETOP (EST-FOR-035)

M3*MÊS 1,0000000 9,16 9,16

Insumo  MATED-11208 SETOP ESCORAMENTO METÁLICO ( ABERTURA: 200-310CM|TIPO: A|ACESSÓRIO: INCLUSOS| 

LOCAÇÃO: MENSAL)

unxmês 1,0000000 9,16 9,16

LS => MO com LS =>

9,16

 5.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-05 Próprio FORNECIMENTO DE ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, QUADRICULADO, COM 1 

FURO, ACABAMENTO NATURAL, MEDIDAS 19X19X20CM

M² 1,0000000 465,48 465,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6430000 18,02 11,58

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2860000 25,14 32,33

Composição Auxiliar  87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0160000 623,45 9,97

Insumo  00000672 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM UN 28,0000000 14,70 411,60

LS => MO com LS => 36,90

465,48

 5.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-06 Próprio BANCO COM BASE EM ALVANEARIA CONVENCIONAL E TAMPO EM ESTRADO EM 

MADEIRA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA INDUSTRIAL, ALTURA DE 60 CM, LARGURA 

DE 315 CM, COMPRIMENTO DE 355 CM - PÁTIO DESCOBERTO

UN 1,0000000 2.362,97 2.362,97

Composição Auxiliar  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 8,0400000 74,99 602,91

Composição Auxiliar  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

m² 8,0400000 35,88 288,47

Composição Auxiliar  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 8,0400000 7,33 58,93

Insumo  00003993 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

m² 7,4000000 190,90 1.412,66

LS => MO com LS => 352,22

2.362,97

 6.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-118 Próprio CARPETE BEBER POINT 920, MANTA LARG 3,66M, COR AZURE BEAULIE - BASEADO EM 

SBC (170463)

m² 1,0000000 104,55 104,55

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1310000 19,92 2,60

Insumo  001656 SBC CARPETE BERBER POINT 920, MANTA LARG 3,66m, COR AZURE BEAULIEU m² 1,0000000 85,25 85,25

Insumo  002230 SBC COLA BOULIEU 4,7kg/m2 GL 0,1520000 109,87 16,70

LS => MO com LS => 1,98

104,55

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Composições Principais

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 6.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-205 Próprio POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO RETRÁTIL - BASEADA DA ORSE (12933) UN 1,0000000 2.055,52 2.055,52

Insumo  SJL.NPNC.127 Próprio POLTRONA PARA AUDITÓRIO COM ASSENTO RETRÁTIL UND 1,0000000 2.055,52 2.055,52

LS => MO com LS =>

2.055,52

 8.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-119 Próprio Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa 

industrializada ac-i, com acabamento aboleado - BASEADO EM ORSE (7784)

m 1,0000000 60,88 60,88

Composição Auxiliar  3406 ORSE Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar kg 0,4500000 0,75 0,33

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,14 10,05

Insumo  7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado m m 1,0000000 50,50 50,50

LS => MO com LS => 8,14

60,88

 8.1.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-117 Próprio Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação - BASEADO EM SEDOP (060812) m² 1,0000000 1.121,12 1.121,12

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,24 52,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04

Insumo  D00106 SEDOP Ferragens p/ div. em granito CJ 1,0000000 57,60 57,60

Insumo  A00079 SEDOP Granito  Preto e=3cm (polido nos dois lados) m² 1,0000000 975,00 975,00

LS => MO com LS => 69,24

1.121,12

 9.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-206 Próprio PORTA EM MADEIRA ACÚSTICA COMPLETA, DUAS FOLHAS, COM REVESTIMENTO EM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS - BASEADO EM 

SETOP (ED-49607)

UN 1,0000000 10.634,44 10.634,44

C Banco Código Material Custo Horário

Insumo SETOP MATED-11387 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"| 

ALTURA: 3")

58,9800

Insumo SETOP MATED-12481 FECHADURA (APLICAÇÃO: EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº DE CHAVE: 

2|ESPELHO: CROMADO|DISTÂNCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE SEGURANÇA: MÉDIO| 

MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)

78,6500

Insumo SETOP MATED-12701 FORMICA PARA REVESTIMENTO NAS DUAS FACES (CHAPA DE 2,13 X 1, 00M) 216,0400

Insumo SETOP MATED-11332 PREGO 18X30 COM CABEÇA ( COMPRIMENTO: 69,0MM| DIÂMETRO: 3,4MM| QUANTIDADE 

POR QUILO: 203)

3,8760

357,5460

D Banco Código Atividades Auxiliares Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 74,8500

Atividade Auxiliar SETOP ED-48307 ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA ), PREPARO MECÂNICO 3,0773

Atividade Auxiliar SETOP ED-50371 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 105,4125

Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 35,1960

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,2280

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Custo Total do Material =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Preço Unitário

19,9600

325,6200

28,1100

25,1400

9,8300

78,6500

108,0200

19,3800

18,0200
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

243,7638

G Banco Código Outros Tipos Custo Horário

Insumo ORSE 13703 Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm un 10.033,1280

10.033,1280

LS => MO com LS => 192,20

10.634,44

 9.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-211 Próprio PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 120 X 220 CM, COM REVESTIMENTO 

EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA 

TIPO ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-49605)

U 1,0000000 1.444,33 1.444,33

Composição Auxiliar  ED-50361 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,7500000 19,96 74,85

Composição Auxiliar  ED-48307 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA ), PREPARO MECÂNICO m³ 0,0094505 325,62 3,07

Composição Auxiliar  ED-50371 SETOP CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,7500000 28,11 105,41

Composição Auxiliar  ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4000000 25,14 35,19

Composição Auxiliar  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4000000 18,02 25,22

Insumo  MATED-11387 SETOP DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"| 

ALTURA: 3")

un 3,0000000 9,83 29,49

Insumo  MATED-12481 SETOP FECHADURA (APLICAÇÃO: EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº DE CHAVE: 

2|ESPELHO: CROMADO|DISTÂNCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE SEGURANÇA: MÉDIO| 

MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)

un 1,0000000 78,65 78,65

Insumo  MATED-12701 SETOP FORMICA PARA REVESTIMENTO NAS DUAS FACES (CHAPA DE 2,13 X 1, 00M) un 2,0000000 108,02 216,04

Insumo  MATED-12654 SETOP PORTA MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 80 X 210 CM un 1,6000000 545,34 872,54

Insumo  MATED-11332 SETOP PREGO 18X30 COM CABEÇA ( COMPRIMENTO: 69,0MM| DIÂMETRO: 3,4MM| QUANTIDADE 

POR QUILO: 203)

Kg 0,2000000 19,38 3,87

LS => MO com LS => 192,18

1.444,33

 9.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-207 Próprio PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA  REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL (230X220CM), 

INCLUSIVE FERRAGENS

UN 1,0000000 501,00 501,00

Composição Auxiliar  ESQ-POR-045 SETOP PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 

CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

U 3,4500000

Composição Auxiliar  REV-LAM-005 SETOP REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 13,1600000

Composição Auxiliar  MAO-OFC-015 SETOP CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000000

Composição Auxiliar  MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000000

Insumo  00039615 SINAPI BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA UN 1,0000000 501,00 501,00

LS => MO com LS =>

501,00

 9.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-210 Próprio PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, COM REVESTIMENTO 

EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA 

TIPO ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-49605)

U 1,0000000 1.280,73 1.280,73

Composição Auxiliar  ED-50361 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,7500000 19,96 74,85

Composição Auxiliar  ED-48307 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA ), PREPARO MECÂNICO m³ 0,0094505 325,62 3,07

Composição Auxiliar  ED-50371 SETOP CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,7500000 28,11 105,41

Composição Auxiliar  ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4000000 25,14 35,19

Composição Auxiliar  ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4000000 18,02 25,22

Insumo  MATED-11387 SETOP DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"| 

ALTURA: 3")

un 3,0000000 9,83 29,49

Insumo  MATED-12481 SETOP FECHADURA (APLICAÇÃO: EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº DE CHAVE: 

2|ESPELHO: CROMADO|DISTÂNCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE SEGURANÇA: MÉDIO| 

MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)

un 1,0000000 78,65 78,65

Insumo  MATED-12701 SETOP FORMICA PARA REVESTIMENTO NAS DUAS FACES (CHAPA DE 2,13 X 1, 00M) un 2,0000000 108,02 216,04

Insumo  MATED-12654 SETOP PORTA MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 80 X 210 CM un 1,3000000 545,34 708,94

Custo unitário total dos outros insumos =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

4.180,4700
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  MATED-11332 SETOP PREGO 18X30 COM CABEÇA ( COMPRIMENTO: 69,0MM| DIÂMETRO: 3,4MM| QUANTIDADE 

POR QUILO: 203)

Kg 0,2000000 19,38 3,87

LS => MO com LS => 192,18

1.280,73

 9.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-208 Próprio PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA  REVESTIDO EM LAMINADO 

MELAMÍNICO COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL (120X210CM), 

INCLUSIVE FERRAGENS

UN 1,0000000 2.194,67 2.194,67

Composição Auxiliar  ED-49601 SETOP PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 

CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO

U 1,7200000 841,99 1.448,22

Composição Auxiliar  ED-9124 SETOP REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO 

FOSCO, ESP. 0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO 

E

m² 6,5500000 106,92 700,32

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,11 28,11

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,02 18,02

LS => MO com LS => 400,52

2.194,67

 9.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-209 Próprio PORTA DE CORRER TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO EM LAMINADO LISO NA COR 

BRANCA DIM.:80X210CM, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR EM MADEIRA REVESTIDA DE 

LAMINADO LISO, MAÇANETA E FECHADURA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO 

UN 1,0000000 637,38 637,38

Composição Auxiliar  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,93 24,93

Composição Auxiliar  90829 SINAPI ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,0000000 67,45 67,45

Composição Auxiliar  90816 SINAPI ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

UN 1,0000000 445,90 445,90

Composição Auxiliar  ESQ-FOL-020 SETOP FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM U 1,0000000

Composição Auxiliar  REV-LAM-005 SETOP REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO m² 3,8000000

Insumo  00011522 SINAPI PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO,  

COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM

UN 2,0000000 13,30 26,60

Insumo  MATED- 13912 SETOP FECHADURA (APLICAÇÃO: PORTA DE CORRER|TIPO: BICO DE PAPAGAIO| PARAFUSOS: 

INCLUSOS|Nº DE CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTÂNCIA MÉDIA DE BROCA: 40MM| 

GRAU DE SEGURANÇA: MÉDIO)

un 1,0000000 72,50 72,50

LS => MO com LS => 182,05

637,38

 9.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-213 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA METÁLICA DUPLA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, 

COM VENEZIANA, PINTADA NA COR BRANCO (280 X 230CM)

unid 1,0000000 3.943,34 3.943,34

Composição Auxiliar  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,4400000 555,36 3.576,51

Composição Auxiliar  84887 SINAPI MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN 2,0000000 86,86 173,72

Composição Auxiliar  100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 8,4000000 22,99 193,11

LS => MO com LS => 242,54

3.943,34

 9.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-506 Próprio PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO 

ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO - 

BASEADO EM SETOP (ED-13908)

m² 1,0000000 457,26 457,26

C Banco Código Material Custo Horário

Insumo SETOP MATED-7577 FECHADURA (APLICAÇÃO: SERRALHERIA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº DE 

CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTÂNCIA DE BROCA: 20MM|GRAU DE SEGURANÇA: 

MÉDIO| MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)

66,5000

66,5000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

66,5000

Custo Total do Material =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

D Banco Código Atividades Auxiliares Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50934 ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS 58,0600

Atividade Auxiliar SETOP ED-13910 PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2 ) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA 

LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, PERFIS PARA MARCO E 

PINTURA

332,7000

390,7600

LS => MO com LS => 181,10

457,26

 9.1.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-228 Próprio PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE, 

GUARNIÇÃO, BATENTE E FERRAGENS (80X210CM) - BASEADO SINAPI (91341)

UNID 1,0000000 1.035,48 1.035,48

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,14 25,14

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,01

Composição Auxiliar  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 2,2000000 47,53 104,56

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 12,0000000 0,49 5,88

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 

ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 10,0000000 19,09 190,90

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 

SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 1,0000000 699,99 699,99

LS => MO com LS => 85,67

1.035,48

 9.1.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-227 Próprio PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE, 

GUARNIÇÃO, BATENTE E FERRAGENS (120X210CM) - BASEADO SINAPI (91341)

UNID 1,0000000 1.383,02 1.383,02

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,14 25,14

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,01

Composição Auxiliar  95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE 

PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

m² 3,3000000 47,53 156,84

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 12,0000000 0,49 5,88

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 

ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 10,8000000 19,09 206,17

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 

SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 1,4000000 699,99 979,98

LS => MO com LS => 115,06

1.383,02

 9.1.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-504 Próprio PORTA ALUMINIO 2 FOLHAS ABRIR ANODIZADO BRONZE FECHADURA E MACANETA 

INCLUSOS- BASEADO EM SBC (112375)

m² 1,0000000 686,12 686,12

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6860000 24,98 42,11

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6860000 20,04 33,78

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 2,4000000 0,74 1,77

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0060000 97,09 0,58

Insumo  001715 SBC PORTA 2 FOLHAS ABRIR ALUMINIO ANODIZADO BRONZE m² 1,0000000 541,38 541,38

Insumo  MATED-7577 SETOP FECHADURA (APLICAÇÃO: SERRALHERIA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº DE 

CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTÂNCIA DE BROCA: 20MM|GRAU DE SEGURANÇA: 

MÉDIO| MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)

un 1,0000000 66,50 66,50

LS => MO com LS => 59,43

686,12

 9.1.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-508 Próprio PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL 

VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE 

FERRO (ZARCÃO), - BASEADO EM SETOP (ED-23035)

m² 1,0000000 448,19 448,19

Preço Unitário

58,0600

332,7000

Valor sem BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Custo Horário de Execução =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C Banco Código Material Custo Horário

Insumo SETOP MATED-11339 ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIÂMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE 

CORRENTE ELÉTRICA: 110- 150A|COMPRIMENTO: 350MM| CLASSIFICAÇÃO: E6013| 

APLICAÇÃO: COMUM DE USO  GERAL)

9,3598

Insumo SETOP MATED-21971 TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR|SEÇÃO: 

100X30MM|ESPESSURA: 1, 20MM|MASSA LINEAR: 2,40KG /M)

129,5714

Insumo SETOP MATED-7577 FECHADURA (APLICAÇÃO: SERRALHERIA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|Nº DE 

CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTÂNCIA DE BROCA: 20MM|GRAU DE SEGURANÇA: 

MÉDIO| MAÇANETA: ALAVANCA EM ZAMAC)

66,5000

205,4312

D Banco Código Atividades Auxiliares Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50934 ASSENTAMENTO DE PORTA DE METÁLICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS 58,0600

Atividade Auxiliar SETOP ED-21787 PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO (MATERIAL: AÇO| DIMENSÕES: 

70X19MM|DESENVOLVIMENTO: 93MM|ESPESSURA:1, 20MM|MASSA LINEAR: 0,878KG/M) - 

FORNECIMENTO, EXCLUSIVE

118,1020

Atividade Auxiliar SETOP ED-50532 PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E 

SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

24,4420

Atividade Auxiliar SETOP ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 30,9772

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11,1731

242,7543

LS => MO com LS => 87,89

448,19

 12.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-200 Próprio SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO 

(BASEADO EM AGETOP CIVIL 080564)

un 1,0000000 62,33 62,33

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 24,52 8,82

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3600000 19,54 7,03

Insumo  H698 AGETOP CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 1,0000000 46,29 46,29

Insumo  H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4500000 0,43 0,19

LS => MO com LS => 12,75

62,33

 12.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-121 Próprio GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081778) Un 1,0000000 28,59 28,59

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 24,52 1,96

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 19,54 1,56

Insumo  H364 AGETOP CIVIL GRELHA QUADRADA CROMADA 150 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 25,07 25,07

LS => MO com LS => 2,82

28,59

 12.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-214 Próprio BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO - BASEADO EM (SINAPI 100863)

UN 1,0000000 641,75 641,75

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4228000 24,52 34,88

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4483000 18,02 8,07

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 9,0000000 25,80 232,20

Insumo  12967 ORSE Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" cj cj 1,0000000 366,60 366,60

LS => MO com LS => 34,69

21,5700

36,2800

66,5000

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

11,1100

24,9800

18,0200

Custo Total das Atividades =>

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

58,0600

12,8600

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

641,75

 12.2.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-01 Próprio ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, COLADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE CHAPA DE COMPENSADO

M² 1,0000000 650,14 650,14

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 19,96 35,92

Composição Auxiliar  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 20,10 36,18

Insumo  00000587 SINAPI CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " KG 1,5400000 56,53 87,05

Insumo  00001360 SINAPI COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 

X 1600 MM, E = 6 MM

m² 1,0500000 46,27 48,58

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,1800000 15,97 2,87

Insumo  00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m² 1,0000000 439,54 439,54

LS => MO com LS => 54,75

650,14

 12.2.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-500 Próprio TANQUE ACO INOXIDAVEL 32 LITROS C/ METAIS CROMADOS FACETADOS - BASEADO 

EM SBC (190898)

UN 1,0000000 784,41 784,41

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,3670000 19,54 65,79

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0410000 24,52 74,56

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 4,0000000 0,74 2,96

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0010000 97,09 0,09

Insumo  000338 SBC TORNEIRA PARA TANQUE SEM BICO UN 1,0000000 115,82 115,82

Insumo  001100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) KG 1,2000000 2,33 2,79

Insumo  004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 1,2000000 0,15 0,18

Insumo  006900 SBC SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO UN 1,0000000 28,33 28,33

Insumo  008589 SBC TANQUE MONOBLOCO ACO INOX BRILHANTE 55X45cm 32 LITROS FRANKE UN 1,0000000 412,90 412,90

Insumo  033134 SBC VALVULA INOXIDAVEL LONGA PARA TANQUE 2.1/2"x1./1/4" UN 1,0000000 80,99 80,99

LS => MO com LS => 112,72

784,41

 13.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-ELE-100 Próprio CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, COM PLACA DE FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (91940)

UN 1,0000000 20,52 20,52

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 20,37 5,03

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 25,42 6,27

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 638,13 0,57

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000000 2,75 2,75

Insumo  003492 SBC PLACA (ESPELHO) CEGA PARA CAIXA 4"x2" COM SUPORTE WEG UN 1,0000000 5,90 5,90

LS => MO com LS => 8,98

20,52

 13.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-300 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 15X15CM, COM TAMPA LISA/ANTI 

DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS  DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE 

VEDAÇÃO - BASEADO EM (SETOP ELE-CXS-120)

UN 1,0000000 73,67 73,67

Composição Auxiliar  TER-ESC-035 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m³ 0,5600000

Composição Auxiliar  TER-REG-005 SETOP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE m² 0,1600000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,14 12,57

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,01

Insumo  MATED- 11251 SETOP PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2| GRANULOMETRIA: 19-38MM ) m³ 0,0006000 109,85 0,06

Insumo  012069 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15x15x10cm STAMPLAC UN 1,0000000 52,03 52,03

LS => MO com LS => 16,76

73,67

 13.1.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-301 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20X20CM, COM TAMPA LISA/ANTI 

DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS  DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE 

VEDAÇÃO - BASEADA EM SETOP (ELE-CXS-120)

UN 1,0000000 105,74 105,74

Composição Auxiliar  TER-ESC-035 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m³ 0,5600000

Composição Auxiliar  TER-REG-005 SETOP REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE m² 0,1600000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,14 12,57

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,01

Insumo  MATED- 11251 SETOP PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2| GRANULOMETRIA: 19-38MM ) m³ 0,0006000 109,85 0,06

Insumo  031132 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20x20x10cm STAMPLAC UN 1,0000000 84,10 84,10

LS => MO com LS => 16,76

105,74

 13.1.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-302 Próprio CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 50X50X50CM, COM TAMPA 

REVERSÍVEL (LISA/ANTIDERRAPANTE), FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO 

GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE VEDAÇÃO - IP-65 - (BASEADO SBC 059044)

UN 1,0000000 352,27 352,27

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0830000 25,42 52,94

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5780000 20,37 52,51

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 1,0000000 71,28 71,28

Composição Auxiliar  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00039774 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 

DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM

UN 1,0000000 174,46 174,46

LS => MO com LS => 135,31

352,27

 13.1.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-ELE-101 Próprio CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - BASEADO EM 

SINAPI (95802)

UN 1,0000000 39,16 39,16

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385000 20,37 10,96

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385000 25,42 13,68

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,16 0,32

Insumo  031168 SBC CONDULETE ALUMINIO "E" 1" SEM TAMPA UN 1,0000000 14,20 14,20

LS => MO com LS => 19,38

39,16

 13.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PTJ-ELE-108 Próprio CONDULETE DE ALUMINIO MÚLTIPLO, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1" (25MM), 

COM TAMPA FURO CENTRAL/CEGA - BASEADO SINAPI (95802)

UND 1,0000000 45,94 45,94

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385000 20,37 10,96

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385000 25,42 13,68

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,16 0,32

Insumo  00002581 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA 

CEGA

UN 1,0000000 20,98 20,98

LS => MO com LS => 19,38

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

45,94

 13.1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-ELE-104 Próprio CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 40 

MM (1 1/2''), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO 

EM SINAPI (95803)

UN 1,0000000 67,83 67,83

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971000 20,37 12,16

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971000 25,42 15,17

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,16 0,32

Insumo  00002582 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM 

TAMPA CEGA

UN 1,0000000 40,18 40,18

LS => MO com LS => 21,48

67,83

 13.1.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-ELE-105 Próprio CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 50 

MM (1 1/2''), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO 

EM SINAPI (95803)

UN 1,0000000 89,69 89,69

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971000 20,37 12,16

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971000 25,42 15,17

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 

COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,16 0,32

Insumo  00002596 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA 

CEGA

UN 1,0000000 62,04 62,04

LS => MO com LS => 21,48

89,69

 13.1.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-113 Próprio ELETROCALHA PERFURADA (75X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 

CONEXÕES E - BASEADO EM SETOP (ED-19519)

m 1,0000000 81,33 81,33

Composição Auxiliar  ED-50362 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5314009 20,37 10,82

Composição Auxiliar  ED-50373 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5314009 25,42 13,50

Composição Auxiliar  ED-19507 SETOP FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 

200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO 

E ACESSÓRIOS,

m 1,0000000 12,28 12,28

Insumo  MATED-18325 SETOP ARRUELA LISA REDONDA ( DIÂMETRO 6,35MM (1/4")| PESO/100PÇ: 0,204 KG) un 2,6666666 0,08 0,21

Insumo  MATED-19506 SETOP PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA| APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA: 

LENTILHA|MATERIAL: INOX| ACABAMENTO: CROMADO| BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12, 

7MM]|PESO/100PÇ: 0,541KG)

un 2,6666666 0,22 0,58

Insumo  MATED-18324 SETOP PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6 ,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0, 320 KG) un 2,6666666 0,11 0,29

Insumo  MATED-19528 SETOP TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE| TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO |CHAPA: 

N°18|MEDIDA: 50MM| APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA)

un 2,6666666 1,84 4,90

Insumo  MATED-17930 SETOP TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE| TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO 

|CHAPA: N°24|MEDIDA: 100MM )

m 1,2000000 11,07 13,28

Insumo  000208 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75x50mm CHAPA 16 M 1,2000000 21,23 25,47

LS => MO com LS => 20,63

81,33

 13.1.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-303 Próprio SEPTO PARA DIVISÃO INTERNA DE ELETROCALHA 75x50 (BASEADO EM SBC 063755) UN 1,0000000 82,93 82,93

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3090000 25,42 7,85

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3090000 20,37 6,29

Insumo  COMP.CGN.303 Próprio SEPTO PARA DIVISÃO INTERNA DE ELETROCALHA 75x50 UN 1,0000000 68,79 68,79

LS => MO com LS => 11,12

82,93

 13.1.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição  COMP-CGN-304 Próprio CONJUNTO COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS 2P+T(20A/250V) + 2 TOMADAS RJ-45 CAT. 6 EM 

CAIXA DE PISO 18X12X7,5CM. REF.: CP12SR ENGEDUTO OU EQUIVALENTEA."

CJ 1,0000000 34,98 34,98

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,37 2,03

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,42 2,54

Insumo  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 9,68 19,36

Insumo  74.08.10 SUDECAP CAIXA DE PISO METÁLICA 4X2" PARA TOMADA UN 1,0000000 11,05 11,05

LS => MO com LS => 3,59

34,98

 13.1.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-305 Próprio LUMINÁRIA-PROJETOR LED 480W - BASEADA EM SBC (060519) UN 1,0000000 640,98 640,98

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8450000 25,42 72,31

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3720000 20,37 68,68

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1000000 0,93 0,09

Insumo  051551 SBC LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W UN 1,0000000 499,90 499,90

LS => MO com LS => 110,53

640,98

 13.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-313 Próprio COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO FLEXIVEL, COM TRAVAS - BASEADO EM SINAPI 

(104031)

UN 1,0000000 26,56 26,56

Composição Auxiliar  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3038000 26,05 7,91

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0972000 18,02 1,75

Insumo  050257 SBC COLAR DE TOMADA FLEXIVEL F.FUNDIDO 50mm x 1/2" UN 1,0000000 16,90 16,90

LS => MO com LS => 8,03

26,56

 13.2.3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-310 Próprio JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR 

ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 - BASEADO EM  SINAPI 

(96848)

UN 1,0000000 45,64 45,64

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1300000 19,54 2,54

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 24,52 9,56

Insumo  00038916 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, 

DN 32 MM

UN 1,0000000 33,54 33,54

LS => MO com LS => 9,85

45,64

 13.2.3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-107 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (89797)

UN 1,0000000 44,85 44,85

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2568000 19,54 5,01

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568000 24,52 6,29

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 2,95 8,85

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 22,86 3,94

Insumo  00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 20,76 20,76

LS => MO com LS => 9,09

44,85

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 13.2.3.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-108 Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (89797)

UN 1,0000000 54,01 54,01

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2568000 19,54 5,01

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568000 24,52 6,29

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 2,95 8,85

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM 

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 22,86 3,94

Insumo  00003660 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 29,92 29,92

LS => MO com LS => 9,09

54,01

 13.2.3.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-109 Próprio JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081971) Un 1,0000000 30,45 30,45

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 24,52 9,07

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3700000 19,54 7,22

Insumo  H388 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 14,16 14,16

LS => MO com LS => 13,10

30,45

 13.2.3.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-110 Próprio TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x50mm - BASEADO EM SBC (053309) UN 1,0000000 47,88 47,88

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6330000 19,54 12,36

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 24,52 15,52

Insumo  004479 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC 75mm UN 1,0000000 3,69 3,69

Insumo  004490 SBC TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm UN 1,0000000 15,09 15,09

Insumo  004869 SBC VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g UN 0,0350000 34,99 1,22

LS => MO com LS => 22,43

47,88

 13.2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-502 Próprio Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m - BASEADO EM ORSE (11334) un 1,0000000 624,13 624,13

Composição Auxiliar  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de 

compactação

m³ 1,1500000 33,48 38,50

Composição Auxiliar  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000 110,43 129,20

Composição Auxiliar  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 536,61 43,46

Composição Auxiliar  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000 563,21 45,62

Composição Auxiliar  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens 

nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,7300000 13,73 23,75

Composição Auxiliar  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 

(cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,8000000 101,56 182,80

Composição Auxiliar  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), 

espessura 2,0 cm

m² 1,7100000 34,54 59,06

Composição Auxiliar  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m³ 1,8000000 50,22 90,39

Composição Auxiliar  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m² 1,7100000 6,64 11,35

LS => MO com LS => 302,23

624,13

 13.2.6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição  COMP-CGN-111 Próprio JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" - BASEADO EM 

AGETOP CIVIL (081361)

Un 1,0000000 11,92 11,92

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,52 4,90

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2000000 19,54 3,90

Insumo  H174 AGETOP CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" un 1,0000000 2,99 2,99

Insumo  H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3100000 0,43 0,13

LS => MO com LS => 7,08

11,92

 13.2.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-315 Próprio BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" UN 1,0000000 8,51 8,51

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0590000 19,54 1,15

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0590000 24,52 1,44

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0120000 55,40 0,66

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0140000 62,76 0,87

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0200000 2,41 0,04

Insumo  00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN 1,0000000 4,35 4,35

LS => MO com LS => 2,08

8,51

 13.2.7.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-314 Próprio BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL = 75 x 60mm - BASEADO EM ORSE (1076)

un 1,0000000 37,15 37,15

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 24,52 4,65

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg tubo 0,0270000 72,41 1,95

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l l 0,0410000 69,74 2,85

Insumo  00000823 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 27,70 27,70

LS => MO com LS => 3,83

37,15

 13.3.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-322 Próprio CAIXA DE PASSAGEM Nº 6 PADRÃO TELEBRÁS DIM . (120 X 120 X 12) CM EM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO - BASEADO EM SETOP (ED-49182)

un 1,0000000 15.303,75 15.303,75

Composição Auxiliar  101445 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,2500000 4.494,85 14.608,26

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2500000 25,42 82,61

Composição Auxiliar  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 0,4500000 71,28 32,07

Composição Auxiliar  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019

m² 1,4400000 1,08 1,55

Insumo  MATED-12568 SETOP CAIXA DE PASSAGEM CP Nº 6  DIM. (120 X 120 X 12)CM un 1,0000000 579,26 579,26

LS => MO com LS => 11.710,25

15.303,75

 13.3.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-112 Próprio ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 

CONEXÕES E - BASEADO EM SETOP (ED-19519)

m 1,0000000 78,90 78,90

Valor sem BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Custo do FIC =>

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REV00 - Composições Página 60 de 74



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

C Banco Código Material Custo Horário

Insumo SETOP MATED-18325 ARRUELA LISA REDONDA ( DIÂMETRO 6,35MM (1/4")| PESO/100PÇ: 0,204 KG) 0,2133

Insumo SETOP MATED-19506 PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA| APLICAÇÃO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEÇA: 

LENTILHA|MATERIAL: INOX| ACABAMENTO: CROMADO| BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12, 

7MM]|PESO/100PÇ: 0,541KG)

0,5867

Insumo SETOP MATED-18324 PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: AÇO|DIÂMETRO: 6 ,35MM [1/4"]|PESO/100PÇ: 0, 320 KG) 0,2933

Insumo SETOP MATED-19528 TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE| TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO |CHAPA: 

N°18|MEDIDA: 50MM| APLICAÇÃO: EMENDA PARA ELETROCALHA)

4,9067

Insumo SETOP MATED-17930 TAMPA PARA ELETROCALHA METÁLICA (TIPO: ENCAIXE| TRATAMENTO: PRÉ-ZINCADO 

|CHAPA: N°24|MEDIDA: 100MM )

13,2840

Insumo SBC 6358 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 23,0040

42,2880

D Banco Código Atividades Auxiliares Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50362 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 10,8246

Atividade Auxiliar SETOP ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13,5082

Atividade Auxiliar SETOP ED-19507 FIXAÇÃO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 

200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO 

E ACESSÓRIOS,

12,2800

36,6128

LS => MO com LS => 20,64

78,90

 13.3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-321 Próprio CAIXA DE PISO COM 2 MÓDULOS DE TOMADA RJ-45 E 2 TOMADAS ELÉTRICO(2P+T) 

10A/250V. - BASEADO EM SBC (062524)

UN 1,0000000 136,62 136,62

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7380000 25,42 44,17

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7380000 20,37 35,40

Insumo  000036 SBC TOMADA PARA TELEFONE 4P TELEBRAS + RJ11 57145018 TRAMONTINA UN 2,0000000 15,44 30,88

Insumo  74.08.10 SUDECAP CAIXA DE PISO METÁLICA 4X2" PARA TOMADA UN 1,0000000 11,05 11,05

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 7,56 15,12

LS => MO com LS => 62,54

136,62

 13.3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-316 Próprio CONJUNTO COM 1 MÓDULO TOMADA HDMI - (BASEADO SINAPI 98307) UN 1,0000000 129,22 129,22

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 20,37 4,20

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 25,42 5,24

Insumo  00038092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

UN 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,46 1,46

Insumo  COMP.CGN.316 Próprio MÓDULO DE TOMADA HDMI UN 1,0000000 116,10 116,10

LS => MO com LS => 7,41

129,22

 13.3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-201 Próprio CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 1,8 M - BASEADO EM SBC (079610) UN 1,0000000 16,41 16,41

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 25,42 0,78

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 20,37 0,63

Insumo  203040 SBC CABO HDMI x HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO COM MALHA - 1,8m EXBOM UN 1,0000000 15,00 15,00

Preço Unitário

0,0800

0,2200

0,1100

1,8400

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

20,3700

25,4200

12,2800

Custo Total das Atividades =>

11,0700

19,1700

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

LS => MO com LS => 1,10

16,41

 13.3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-019 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 44U X 600MM - BASEADO EM 

ORSE (758)

un 1,0000000 2.623,41 2.623,41

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04

Composição Auxiliar  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 36,80 73,60

Insumo  00043836 SINAPI RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM UN 1,0000000 2.513,77 2.513,77

LS => MO com LS => 90,32

2.623,41

 13.3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-318 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 600MM - BASEADO EM 

ORSE (758)

un 1,0000000 718,76 718,76

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04

Composição Auxiliar  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 36,80 73,60

Insumo  1902 ORSE Rack de Piso 19" x 16 u x 570mm (gabinete) para modems e som c/porta de vidro un un 1,0000000 609,12 609,12

LS => MO com LS => 90,32

718,76

 13.3.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-CBM-008 Próprio VOICE PANEL 50 PARES (BASEADP SBC 059463) UN 1,0000000 499,24 499,24

Composição Auxiliar  88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5990000 36,80 169,24

Insumo  006006 SBC RACK - VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45 / RJ11 IDC 110 UN 1,0000000 330,00 330,00

LS => MO com LS => 146,70

499,24

 13.3.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-312 Próprio DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM 

CONCETORES ST, PADRÃO 19" - BASEADO EM SEINFRA (C4564)

UN 1,0000000 526,91 526,91

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 25,42 63,55

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 20,37 50,92

Insumo  I8444 SEINFRA DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM 

CONCETORES ST, PADRÃO 19"

UN 1,0000000 412,44 412,44

LS => MO com LS => 89,97

526,91

 13.4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-135 Próprio Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de 

evacuação e saída de emergência (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - (BASEADO EM 

CPOS 97.02.195)

UN 1,0000000 12,77 12,77

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,14 2,51

Composição Auxiliar  88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,44 3,68

Insumo  N.04.000.020302 CPOS Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicação de rota de evacuação 

e saída de emergência; ref. S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 da Perfect Vision ou 

equivalente

UN 1,0000000 6,58 6,58

LS => MO com LS => 4,73

12,77

 13.4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição  COMP-CGN-136 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 252X126 MM (S2D, S2E, S3,S7, S8, S12) 

(BASEADO SETOP INC-PLA-005)

UN 1,0000000 32,18 32,18

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 25,14 6,28

Insumo  00037539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 25,90 25,90

LS => MO com LS => 5,06

32,18

 13.4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-137 Próprio Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc , com indicação de localização - Placa "E5", 

"E10" - (BASEADO EM ORSE 12888)

un 1,0000000 16,65 16,65

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,02 3,60

Insumo  13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- 

Placa E5 un

un 1,0000000 13,05 13,05

LS => MO com LS => 2,65

16,65

 13.4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-138 Próprio SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E 

EXTINTORES). SÍMBOLO QUADRADA (1,00 M X 1,00 M) FUNDO VERMELHA 0,70 M X 0,70. 

''E12''

UN 1,0000000 64,40 64,40

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 18,02 4,50

Composição Auxiliar  84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO m² 2,4000000 24,96 59,90

LS => MO com LS => 37,96

64,40

 13.4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-139 Próprio PLACA DE INDICAÇÃO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A 

MENSAGEM - CÓDIGO "M1" DIMENSÕES 500 X 400 MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-

005)

U 1,0000000 19,73 19,73

Composição Auxiliar  MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5000000

Insumo  MATED- 12917 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : E5|FORMATO: QUADRADA| DIMENSÃO: 

300MMX300MM| INFORMAÇÃO: PICTOGRAMA SEM TEXTO -  EXTINTOR DE INCÊNDIO)

un 2,2222000 8,88 19,73

LS => MO com LS =>

19,73

 13.4.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-132 Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" 

E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (BASEADO 

UN 1,0000000 1.683,49 1.683,49

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,0370000 19,54 59,34

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0370000 24,52 74,46

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 4,0000000 0,99 3,96

Insumo  00010899 SINAPI ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA 

INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 93,31 93,31

Insumo  00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM 

INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, 

CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 213,00 213,00

Insumo  00020963 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 

X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO 

"INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA 

UN 1,0000000 402,51 402,51

Insumo  00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 

LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 2,0000000 20,28 40,56

Insumo  00021029 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE 

POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE 

RAPIDO

UN 2,0000000 360,00 720,00

Insumo  00010902 SINAPI ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA 

MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 76,35 76,35

LS => MO com LS => 107,62

1.683,49

 13.4.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-134 Próprio BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5,06 CV OU 5 HP, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 

M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (BASEADO EM SINAPI 102121)

UN 1,0000000 4.382,99 4.382,99

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 20,37 12,89

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,2890000 19,54 64,26

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 25,42 16,09

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2890000 24,52 80,64

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 4,0000000 1,15 4,60

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,2000000 3,63 0,72

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000000 0,47 1,88

Insumo  00000738 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 

ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 

9,20 M3/H

UN 1,0000000 4.201,91 4.201,91

LS => MO com LS => 139,33

4.382,99

 13.4.6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-307 Próprio NIPLE DE REDUÇÃO AÇO GALV. D=65X32mm(2 1/2"X1 1/4")  À  80X65mm(3"X2 1/2") - 

SEINFRA (C1825)

UN 1,0000000 67,76 67,76

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,52 9,80

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4000000 19,54 7,81

Insumo  I1544 SEINFRA NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 2 1/2X1 1/4'' UN 1,0000000 50,15 50,15

LS => MO com LS => 14,17

67,76

 13.4.6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-306 Próprio NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" - BASEADO EM SBC (055232) UN 1,0000000 82,11 82,11

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3160000 19,54 6,17

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3160000 24,52 7,74

Insumo  004156 SBC NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 1,0000000 67,48 67,48

Insumo  004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 4,8000000 0,15 0,72

LS => MO com LS => 11,19

82,11

 13.4.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-501 Próprio Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e 

externa com escada de acesso ebase de concreto armado - areia e brita comerciais - BASEADO 

EM SICRO (7107375)

un 1,0000000 35.963,40 35.963,40

Improd

utiva

Operativa Improdutiva

Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 334,1505 104,6132 334,1505

334,1505

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 20,2345 40,4690

40,4690

374,6195

0,7692

487,0058

C Banco Código Material Custo Horário

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

A Código Banco Equipamentos Custo Operacional

Valor sem BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo AGESUL 8033 RESERVATORIO METALICO TIPO TACA C/ COLUNA SECA DE 15.000 LITROS - H=6,00M, 

INCLUSIVE CHUMBADOR, PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (ICAMENTO) 

33.750,0000

33.750,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 805,9500

Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais 432,0000

Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 40,8625

Atividade Auxiliar SICRO3 3106119 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada 422,8500

Atividade Auxiliar SICRO3 2003850 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual 24,7297

1.726,3922

LS => MO com LS => 553,71

35.963,40

 13.5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-115 Próprio CONDUTOR DESCIDA AÇO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA GALVANIZADA A 

FOGO  - BASEADO EM SUDECAP 11.92.32

UN 1,0000000 56,47 56,47

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,42 2,54

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,37 2,03

Insumo  74.51.81 SUDECAP RE-BAR Ø3/8"X3,40m GALVANIZADA A FOGO (70mm²) UN 1,0000000 51,90 51,90

LS => MO com LS => 3,59

56,47

 13.5.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-133 Próprio FITA PERFURADA ALUMINIZADA WALSYWA PESADA 25 ROLO 30 METROS - BASEADO 

EM SBC (070841)

UN 1,0000000 63,99 63,99

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 19,92 12,94

Insumo  005919 SBC FITA PERFURADA ALUMINIZADA WALSYWA PESADA 25(RL.30m) UN 1,0000000 51,05 51,05

LS => MO com LS => 9,85

63,99

 13.5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-106 Próprio Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref:TEL-5238 - Rev - 02 - BASEADO EM 

ORSE 7904

un 1,0000000 14,08 14,08

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,42 2,54

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,02 3,60

Insumo  7864 ORSE Clips 3/8" , p/haste de aterramento galvanizada, ref:TEL-5238 un un 1,0000000 7,94 7,94

LS => MO com LS => 4,70

14,08

 13.5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-116 Próprio CONECTOR ATERRINSERT - BASEADA DA SBC (078113) UN 1,0000000 69,44 69,44

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3690000 25,42 9,37

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3690000 20,37 7,51

Insumo  ANP.EMLA.265 Próprio CONECTOR ATERRINSERT UND 1,0000000 52,56 52,56

LS => MO com LS => 13,27

69,44

Custo Total das Atividades =>

33.750,0000

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

11,9400

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

460,8000

37,3600

140,9500

158,2700
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 13.5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-104 Próprio Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 

50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) - BASEADO EM ORSE (11132)

un 1,0000000 2,42 2,42

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 25,42 0,25

Insumo  9718 ORSE Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 

50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) un

un 1,0000000 2,17 2,17

LS => MO com LS => 0,20

2,42

 13.5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-103 Próprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 16MM - BASEADO EM FDE 

(09.82.026)

UN 1,0000000 22,79 22,79

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,42 7,62

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,37 6,11

Insumo  4.95.82 FDE TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG) UN 1,0000000 9,06 9,06

LS => MO com LS => 10,79

22,79

 13.5.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-102 Próprio CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - BASEADO EM SIURB (098383) UN 1,0000000 17,92 17,92

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,42 5,08

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,37 4,07

Insumo  58025 SIURB CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM2 Un 1,0000000 8,77 8,77

LS => MO com LS => 7,19

17,92

 13.5.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-131 Próprio Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento - BASEADO EM ORSE 

(10729)

un 1,0000000 26,50 26,50

Insumo  11514 ORSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 un un 1,0000000 26,50 26,50

LS => MO com LS =>

26,50

 13.5.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-101 Próprio Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 

terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) - BASEADO EM ORSE (11273)

un 1,0000000 527,76 527,76

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 25,42 38,13

Insumo  12141 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 

terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) un

un 1,0000000 489,63 489,63

LS => MO com LS => 30,78

527,76

 13.5.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-100 Próprio Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento - 

BASEADO EM ORSE (10423)

un 1,0000000 628,50 628,50

Insumo  440 ORSE Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro un un 1,0000000 628,50 628,50

LS => MO com LS =>

628,50

 13.5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição  RVE-CPP-117 Próprio PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 1.1/4" EM AÇO INOX - REF TEL-5329 TERMOTECNICA 

OU EQUIVALENTE  (BASEADO EM AGETOP CIVIL 071870)

Un 1,0000000 1,94 1,94

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 25,42 0,16

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 20,37 0,13

Insumo  E.03.000.090616 CPOS Parafuso sextavado em aço inoxidável de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, 

TEL5329 da Termotécnica ou equivalente

UN 1,0000000 1,65 1,65

LS => MO com LS => 0,23

1,94

 13.5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  RVE-CPP-115 Próprio ARRUELA DE LISA EM ACO INOX 1/4'' REF. TEL-5303/5305 OU EQUIVALENTE UN 1,0000000 2,55 2,55

Insumo  55.10.10 SUDECAP AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 0,0500000 15,79 0,78

Insumo  55.10.55 SUDECAP ELETRICISTA H 0,0500000 22,52 1,12

Insumo  026879 IOPES ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 (LABOR) UN 1,0000000 0,65 0,65

LS => MO com LS => 1,90

2,55

 13.5.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MAC-CVL-065 Próprio PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA DE 1/4" E ARRUELA DE PRESSÃO. 

REF.: TEL- 5333 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(BASEADO ORSE 11414)

UNID 1,0000000 1,43 1,43

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 20,37 0,20

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 25,42 0,25

Insumo  12355 ORSE Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" un un 1,0000000 0,93 0,93

Insumo  74.51.30 SUDECAP ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX Ø1/4" UN 1,0000000 0,05 0,05

LS => MO com LS => 0,35

1,43

 13.5.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MAC-CVL-067 Próprio FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. 

AF_10/2016 (BASEADO EM SINAPI 95541)

UN 1,0000000 4,48 4,48

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0227000 19,54 0,44

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1621000 24,52 3,97

Insumo  9709 ORSE Bucha de nylon nº06, ref: TEL-5306 (SPDA) un un 1,0000000 0,07 0,07

LS => MO com LS => 3,61

4,48

 13.5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MAC-CVL-069 Próprio MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS (CDH 16.16-2 / CDH 35.35-2 / XPH 35.35-

2 / CDH 50.50-2 / CDH 50.50-3) - (BASEADO SBC 078051)

UN 1,0000000 183,52 183,52

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5160000 25,42 13,11

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5160000 20,37 10,51

Insumo  012062 SBC MOLDE CADINHO SOLDA EXOTERMICA Cch 50mm UN 1,0000000 159,90 159,90

LS => MO com LS => 18,56

183,52

 13.5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MAC-CVL-071 Próprio CARTUCHO Nº25 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP 11.92.44) UN 1,0000000 18,99 18,99

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,42 7,62

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
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Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,37 6,11

Insumo  010056 SBC CARTUCHO PARA SOLDA 25 GRAMAS ( PO EXOTERMICO ) -TERMOTECNI UN 1,0000000 5,26 5,26

LS => MO com LS => 10,79

18,99

 13.5.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MAC-CVL-070 Próprio CARTUCHO Nº32 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP 11.92.44) un 1,0000000 19,91 19,91

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,42 7,62

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,37 6,11

Insumo  3977 AGETOP CIVIL CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 32 G un 1,0000000 6,18 6,18

LS => MO com LS => 10,79

19,91

 13.6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-222 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 225x125MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,0000000 77,02 77,02

Composição Auxiliar  61.10.574 CPOS Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² m² 0,0300000 2.567,50 77,02

LS => MO com LS => 5,91

77,02

 13.6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-223 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 225x165MM UND 1,0000000 95,31 95,31

Composição Auxiliar  61.10.574 CPOS Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² m² 0,0371250 2.567,50 95,31

LS => MO com LS => 7,31

95,31

 13.6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-224 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA PARA EXAUSTÃO, TAM. 325x165MM UND 1,0000000 137,68 137,68

Composição Auxiliar  61.10.574 CPOS Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² m² 0,0536250 2.567,50 137,68

LS => MO com LS => 10,57

137,68

 13.6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-230 Próprio GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M² A 0,13 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)

M² 1,0000000 1.855,40 1.855,40

Composição Auxiliar  88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 28,64 71,60

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 19,92 49,80

Insumo  Q.04.000.031430 CPOS Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² m² 1,0000000 1.734,00 1.734,00

LS => MO com LS => 99,95

1.855,40

 13.6.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-232 Próprio GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M² a 0,40 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)

M² 1,0000000 1.426,71 1.426,71

Composição Auxiliar  88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 28,64 71,60

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 19,92 49,80

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  Q.04.000.031432 CPOS Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² m² 1,0000000 1.305,31 1.305,31

LS => MO com LS => 99,95

1.426,71

 13.6.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-231 Próprio GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M² a 0,65 M² - 

BASEADO EM CPOS (61.10.575)

M² 1,0000000 1.220,39 1.220,39

Composição Auxiliar  88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 28,64 71,60

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 19,92 49,80

Insumo  Q.04.000.031433 CPOS Grelha de retorno/exaustão com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² m² 1,0000000 1.098,99 1.098,99

LS => MO com LS => 99,95

1.220,39

 13.6.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  PJT-CLM-006 Próprio Grelhas. difusores, damper sob pressão, tomada de ar exterior com filtragem, fixação e demais 

acessórios (infraestrutura p/sistema package de climatização)- fornecimento e instalação - 297 x 

297mm - Baseado em ORSE (11793)

UN 1,0000000 202,96 202,96

Insumo  12655 ORSE Grelhas. difusores, damper sob pressão, tomada de ar exterior com filtragem, fixação e demais 

acessórios (infraestrutura p/sistema package de climatização)- fornecimento e instalação - 

pavilhão existente do CCS un

un 1,0000000 202,96 202,96

LS => MO com LS =>

202,96

 13.6.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-233 Próprio TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 597X597MM - BASEADO EM SBC 

(070237)

UN 1,0000000 2.097,92 2.097,92

Composição Auxiliar  88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 21,62 50,82

Composição Auxiliar  88275 SINAPI MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 34,85 81,93

Insumo  000384 SBC GRELHA TOMADA AR EXTERIOR MOD TAE 600x600mm UN 1,0000000 799,30 799,30

Insumo  034657 SBC DAMPER DE REGULAGEM PESADO COM ALETAS CONVERGENTES ACIONAMENTO 

MANUAL 550x500mm

UN 1,0000000 1.165,87 1.165,87

LS => MO com LS => 114,79

2.097,92

 13.6.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-402 Próprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO -  BASEADA EM SBC 

070909

UN 1,0000000 377,17 377,17

Composição Auxiliar  88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 21,62 50,82

Composição Auxiliar  88275 SINAPI MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 34,85 81,93

Insumo  COMP.CGN.001 Próprio REGISTRO PARA CONTROLE, MOD. RL-A, TAM. 300X205MM, UND 1,0000000 244,42 244,42

LS => MO com LS => 114,79

377,17

 13.6.1.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-405 Próprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO TAM: 800X345MM -  

BASEADA EM SBC 070909

UN 1,0000000 852,70 852,70

Composição Auxiliar  88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 21,62 50,82

Composição Auxiliar  88275 SINAPI MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 34,85 81,93

Insumo  COMP.CGN.002 Próprio REGISTRO PARA CONTROLE, MOD. JN-A, TAM. 800X345MM UND 1,0000000 719,95 719,95

LS => MO com LS => 114,79

852,70

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

 13.6.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-406 Próprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO -  BASEADA EM SBC 

070909

UN 1,0000000 1.572,65 1.572,65

Composição Auxiliar  88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 21,62 50,82

Composição Auxiliar  88275 SINAPI MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 34,85 81,93

Insumo  COMP.CGN.012 Próprio REGISTRO PARA CONTROLE, MOD. JN-A, TAM. 1000X1005MM UND 1,0000000 1.439,90 1.439,90

LS => MO com LS => 114,79

1.572,65

 13.6.1.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-401 Próprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - BASEADA EM SBC 

070313

UN 1,0000000 941,81 941,81

Composição Auxiliar  88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 21,62 50,82

Composição Auxiliar  88275 SINAPI MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,2080000 34,85 529,99

Insumo  000253 SBC TOMADA AR EXTERIOR + VENEZIANA COM REGISTRO 750x150mm UN 1,0000000 361,00 361,00

LS => MO com LS => 513,74

941,81

 13.6.1.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-226 Próprio COIFA LAVADORA WASH PULL EM AÇO INOX ESCOVADO, DIM.: 1700X1300, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 4.124,42 4.124,42

Composição Auxiliar  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 28,49 85,47

Composição Auxiliar  88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 21,62 64,86

Insumo  9308 ORSE Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha 

coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm un

un 1,0000000 3.974,09 3.974,09

LS => MO com LS => 124,17

4.124,42

 13.6.1.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-408 Próprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 4000/355 220V - BASEADA DA SBC 070483 UN 1,0000000 5.602,55 5.602,55

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1070000 25,42 53,55

Insumo  COMP.CGN.013 Próprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. TD-MIXVENT 4000/355 UND 1,0000000 5.549,00 5.549,00

LS => MO com LS => 43,23

5.602,55

 13.6.1.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-410 Próprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 800/200 220V - BASEADA DA SBC 070483 UN 1,0000000 1.423,52 1.423,52

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1070000 25,42 53,55

Insumo  COMP.CGN.016 Próprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. TD-SILENT 800/200 UND 1,0000000 1.369,97 1.369,97

LS => MO com LS => 43,23

1.423,52

 13.6.1.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-412 Próprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 500/150 220V - BASEADA DA SBC 070483 UN 1,0000000 1.056,55 1.056,55

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1070000 25,42 53,55

Insumo  COMP.CGN.017 Próprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. TD-MIXVENT 500/150 UND 1,0000000 1.003,00 1.003,00

LS => MO com LS => 43,23

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

1.056,55

 13.6.1.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-252 Próprio GABINETE DE VENTILAÇÃO TAM. 1000X1000X1000MM, ALIMENTAÇÃO: 220V/Ø3/60Hz, 

VAZÃO: 5816m³/h

UN 1,0000000 8.572,61 8.572,61

Composição Auxiliar  88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 28,49 42,73

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 19,92 29,88

Insumo  036693 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 6000 NOVA EXAUSTORES UN 1,0000000 8.500,00 8.500,00

LS => MO com LS => 58,12

8.572,61

 13.6.1.42 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-124 Próprio CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO - BASEADO EM 

SBC (073350)

KG 1,0000000 31,28 31,28

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 19,92 2,52

Composição Auxiliar  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 0,1270000 15,99 2,03

Insumo  007065 SBC PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA KG 1,0000000 12,08 12,08

Insumo  010942 SBC CHAPA GALVANIZADA #22 600mm x 0,80m (6,40kg/m2) KG 1,0000000 14,65 14,65

LS => MO com LS => 2,44

31,28

 13.6.1.43 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-125 Próprio CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO - BASEADO EM 

SBC (073351)

KG 1,0000000 31,37 31,37

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 19,92 2,52

Composição Auxiliar  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 0,1270000 15,99 2,03

Insumo  007065 SBC PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA KG 1,0000000 12,08 12,08

Insumo  014226 SBC CHAPA GALVANIZADA #24 600mm x 0,65mm (5,12kg/m2) KG 1,0000000 14,74 14,74

LS => MO com LS => 2,44

31,37

 13.6.1.44 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-123 Próprio CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO - BASEADO EM 

SBC (073352)

M 1,0000000 32,01 32,01

Composição Auxiliar  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 0,1270000 15,99 2,03

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 19,92 2,52

Insumo  007065 SBC PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA KG 1,0000000 12,08 12,08

Insumo  010943 SBC CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,50mm (4,00kg/m2) KG 1,0000000 15,38 15,38

LS => MO com LS => 2,44

32,01

 13.6.1.47 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-126 Próprio GAS REFRIGERANTE R410 - BASEADO EM SBC (070401) KG 1,0000000 94,08 94,08

Composição Auxiliar  88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2560000 21,62 5,53

Composição Auxiliar  88275 SINAPI MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2560000 34,85 8,92

Insumo  004817 SBC GAS REFRIGERANTE R 410 KG 1,0000000 79,63 79,63

LS => MO com LS => 12,49

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

94,08

 13.6.1.52 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-122 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (97332)

M 1,0000000 179,14 179,14

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0650000 19,54 1,27

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 24,52 1,59

Insumo  00039666 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ 

INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 58,47 59,70

Insumo  00039740 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO 

DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE 

TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 114,18 116,58

LS => MO com LS => 2,29

179,14

 13.6.1.53 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-420 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BASEADA EM 

SINAPI 103290

M 1,0000000 75,74 75,74

Composição Auxiliar  91166 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 

MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 3,54 3,54

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0650000 19,54 1,27

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 24,52 1,59

Insumo  COMP.CGN.020 Próprio TUBO DE COBRE MAIS ISOLAMENTO, AMBOS COM Ø 7/8"- M 1,0200000 67,99 69,34

LS => MO com LS => 3,91

75,74

 13.6.1.54 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-421 Próprio TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN  1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, 

PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BASEADA 

EM SINAPI 103290

M 1,0000000 67,51 67,51

Composição Auxiliar  91166 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 

MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015

M 1,0000000 3,54 3,54

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0650000 19,54 1,27

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 24,52 1,59

Insumo  COMP.CGN.021 Próprio TUBO DE COBRE MAIS ISOLAMENTO, AMBOS COM Ø 1.1/8 M 1,0200000 59,92 61,11

LS => MO com LS => 3,91

67,51

 13.7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-425 Próprio INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TELA METÁLICA - BASEADA EM EMOP 05.005.0053-0 m² 1,0000000 132,58 132,58

Composição Auxiliar  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,98 19,98

Composição Auxiliar  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 20,04 16,03

Insumo  00453 EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES 

EQUIVALENTES, Nº12X12 A 18X30

KG 0,1500000 19,43 2,91

Insumo  062637 SBC TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4mm (10 BWG), 

MALHA 5x5cm H = 2m

m² 1,0500000 89,20 93,66

LS => MO com LS => 28,20

132,58

 13.7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-130 Próprio Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´- BASEADO EM 

CPOS (32.10.090)

M 1,0000000 27,32 27,32

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0833000 19,54 1,62

Insumo  P.25.000.024009 CPOS Fita anticorrosiva 50mm; ref. 50 Scotchrap, Torofita ou equivalente rolo 0,1451000 177,13 25,70

LS => MO com LS => 1,26

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

27,32

 13.7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-128 Próprio Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) - BASEADO EM ORSE (8708) un 1,0000000 161,87 161,87

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,52 12,26

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,01

Insumo  7975 ORSE Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa un un 1,0000000 140,60 140,60

LS => MO com LS => 16,73

161,87

 13.7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-129 Próprio Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) - BASEADO EM ORSE (7835) un 1,0000000 416,38 416,38

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,52 12,26

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,01

Insumo  7543 ORSE Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) un un 1,0000000 395,11 395,11

LS => MO com LS => 16,73

416,38

 13.7.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-114 Próprio x20cPLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm 20m - BASEADO EM 

SBC (055031)

UN 1,0000000 46,55 46,55

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 18,02 0,55

Insumo  025834 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE 25x10cm UN 1,0000000 46,00 46,00

LS => MO com LS => 0,41

46,55

 15.7.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-215 Próprio bANCO COM BASE EM ALVENARIA CONVENCIONAL 1,80M X 0,70M, TAMPO EM GRANITO 

POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:2CM, 

INSTALADO NO VESTIÁRIO PNE

UNID 1,0000000 492,28 492,28

Composição Auxiliar  ITA-248 Próprio BANCO EM GRANITO ANDORINHA (BASEADO SETOP BAN-INT-015) m² 1,2600000 176,71 222,65

Composição Auxiliar  87501 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

m² 1,6740000 161,07 269,63

Composição Auxiliar  REV-CHA-015 SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO 

COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

m² 1,0400000

Composição Auxiliar  REV-EMB-005 SETOP EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 1,0400000

Composição Auxiliar  REV-REB-015 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 1,0400000

LS => MO com LS => 137,62

492,28

 17.1.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-120 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 

ARMADO. AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (94995)

m² 1,0000000 105,58 105,58

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 24,86 3,23

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874000 25,14 2,19

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176000 18,02 3,92

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0017000 5,92 0,01

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2500000 4,26 1,06

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000000 2,93 0,58

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. REV_00

PROJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

Base Código Tipo Descrição Und Quant. Valor Unit Total

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 25,43 0,61

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 37,00 40,01

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 0,0985000 548,00 53,97

LS => MO com LS => 7,26

105,58

 17.1.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ARA-QPP-033 Próprio PLACA FOTOLUMINESCENTE  "M2" - 400/200 MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-005) U 1,0000000 84,68 84,68

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,14 12,57

Insumo  N.04.000.039071 CPOS Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m² 0,2000000 360,56 72,11

LS => MO com LS => 10,13

84,68

 1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-MOB-001 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS  - % SOBRE 

SOMA DOS ITENS 1 A 18

% 1,0000000

LS => MO com LS =>

 2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-MOB-002 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA 

DOS ITENS 1 A 19

% 1,0000000

LS => MO com LS =>

 1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-339 Próprio MINI VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM SAÍDA AUTO FECHANTE - 

BASEADO EM SBC (073893)

UN 1,0000000 134,24 134,24

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8700000 19,54 16,99

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 24,52 21,33

Insumo  043335 SBC MICROVENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO 10cm VENTISOL-EXB100 UN 1,0000000 95,92 95,92

LS => MO com LS => 30,83

134,24

 2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-CGN-338 Próprio VENTILADOR CENTRIFUGO - LIMIT LOAD NCL500/6 - BASEADO EM SBC (071849) UN 1,0000000 10.948,55 10.948,55

Composição Auxiliar  88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1100000 21,62 110,47

Composição Auxiliar  88275 SINAPI MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1100000 34,85 178,08

Insumo  002068 SBC VENTILADOR CENTRIFUGO - LIMIT LOAD NCL-500/6 ARR. 4 UN 1,0000000 10.660,00 10.660,00

LS => MO com LS => 249,51

10.948,55

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>
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