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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
ORGAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

1. APRESENTACAO

1.1. EQUIPE TECNICA

A PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. apresenta a seguir a equipe técnica envolvida no presente trabalho:

Quadro 1.1 — Equipe Técnica

1-Responsavel Técnica Geral
-Juliana Gongalves Oliveira (Engenheira Civil)

2-Geréncia
EQUIPE -Matheus Comanduci Fernandes Neto (Engenheiro Civil)
TECNICA: .
CNIC 3-Responsaveis pelo Setor de Orgamentos

-Karina Silva e Silva (Coordenadora de Orgamentos)
-Victor Belloni de Melo Alves (Supervisor de Orgamentos)

/

ﬁRMQ. JETA PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
ORGAMENTO E CRONOGRAMA DE OBRA

2. LISTA DE ANEXOS

Quadro 2.1 - Lista de Anexos

Ne TITULO
ANEXO I PLANILHA DE ANOTAQ()ES, REGISTROS E REVISOES
ANEXO Il PLANILHA RESUMO
ANEXO Il PLANILHA ORQAMENTARIA
ANEXO IV PLANILHA DE CURVA ABC
ANEXO V CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO VI BDI
ANEXO VII COMPOSICAO DE PRECOS
ANEXO VIII COTA(;AO DE PRECOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
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3. ESTRUTURA ORCAMENTARIA
3.1. BASES APLICADAS

e SINAPI MG 10/2022 / SICRO MG (DNIT) 07/2022 / SETOP LESTE 10/2022 / SUDECAP 10/2022

3.2. CONDICOES TECNICAS

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade definir as condi¢des técnicas ideais/especificas a serem
obedecidas na execugdo dos levantamentos e orcamento dos servigos or¢ados, fixando os pardametros minimos a
serem atendidos e constituird parte integrante do contrato destes servigos.

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as normas técnicas pertinentes.
As prescri¢des contidas no presente memorial e demais memoriais especificos de projetos, serdo executadas em
conformidade com as normas técnicas da ABNT e legisla¢gdes Federais, Estaduais e Municipais vigentes.

3.3. PLANILHA RESUMO

A “Planilha — Resumo”, apresenta os valores orcados de cada grupo de servicos e materiais, ndo levando em
consideracdo os servicos e materiais unitarios.

A divisdo é feita por grupos de servigos, englobando todos os servicos necessarios para a execugdo dos projetos
apresentados pela contratada.

Esta divisdo também é ferramenta para a andlise do Cronograma Fisico-Financeiro conforme detalhado adiante.

3.4. PLANILHA ORCAMENTARIA

A “Planilha Orcamentaria”, apresenta detalhadamente os servigos unitarios que comp&em a planilha
orcamentdria. Esta planilha define as bases de precos utilizadas, resumo dos servicos, unidades, quantitativos,
custo unitdrio e custos totais.

A planilha é dividida em grupos, conforme descrito anteriormente, que sdo subdivididas em etapas, que por sua
vez sdo divididas em areas de atuagdo e por fim servicos unitarios. Estas divisdes facilitam as andlises dos
projetos, conferéncias de quantitativos, organizagdo da estrutura orgamentaria dos servigos e na execug¢do da
obra.

3.5. PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A “Planilha de Cronograma Fisico-Financeiro”, define o cronograma fisico-financeiro da Planilha Orgamentaria,
levando em consideragdo apenas os grupos de servigos, e ndo suas subdivisoes.

Esta planilha é um orientador da evolugdo e valores a serem seguidos por periodo, devendo ser respeitada, salvo
em situagoes justificaveis, para que ndo haja aumento de custos para os envolvidos.

PROJETA PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
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3.6. BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

O indice BDI, ou Beneficios e Despesas Indiretas é um elemento orcamentario que compdem o preco de venda
adequado levando em conta os custos indiretos da obra, ou seja, custos que ndo incidem nas composi¢cGes de
preco unitdria. Os valores foram calculados conforme acord3o n2 2622/2013 TCU — PLENARIO.

3.7. PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS

A “Planilha de Composicao de Pregos”, apresenta as composi¢des de servigos que ndo se encontram disponiveis
nas bases de pregos oficiais.

Os indices utilizados nas composi¢des sao de servigos equivalentes, e que passam por analise técnica pela equipe
responsavel da contratada e aos de bancos oficiais conforme descritos no item 3.1 deste memorial.

3.8. MEMORIAL DE CALCULO

As “Memodrias de Cdlculos” definem os parametros e agdes tomadas para o levantamento dos quantitativos de
todos os servigos e materiais envolvidos nos projetos apresentados.

=.,

JULIANA GEQM{ALVES OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA MG: 239.787/D

PROJETA PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG PLANILHA MODELO: BDI: 26,24%

CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. NAO DESONERADA REV_00

PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA PRAZO DA OBRA: 14/12/2022

BASES: SINAPI MG 10/2022 / SICRO MG (DNIT) 07/2022 / SETOP LESTE 10/2022 / SUDECAP 10/2022 18 Meses

ITEM DESCRICAO PRECO %
1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO TOTAL DO ITEM - 1 R$ 181.492,87 0,80%
2 MOVIMENTACAO DE TERRA TOTAL DO ITEM - 2 R$ 316.619,54 1,40%
3 FUNDACAO PROFUNDAS E SUPERFICIAIS TOTAL DO ITEM - 3 R$ 1.864.686,98 8,22%
4 ESTRUTURA - MESOESTRUTURA E SUPERETRUTURA TOTAL DO ITEM - 4 R$ 2.841.076,66 12,53%
5 ALVENARIA TOTAL DO ITEM - 5 R$ 1.370.932,78 6,04%
6 REVESTIMENTOS TOTAL DO ITEM - 6 R$ 2.000.384,54 8,82%
7 PAVIMENTACAO / PISOS TOTAL DO ITEM - 7 R$ 2.305.420,56 10,16%
8 ELEMENTOS DE GRANITO TOTAL DO ITEM - 8 R$ 308.030,82 1,36%
9 ESQUADRIAS TOTAL DO ITEM - 9 R$ 968.837,79 4,27%
10 COBERTURA E FORROS TOTAL DO ITEM - 10 R$ 1.500.194,85 6,61%
11 PINTURA TOTAL DO ITEM - 11 R$ 858.815,17 3,79%
12 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS TOTAL DO ITEM - 12 R$ 178.940,21 0,79%
13 INSTALACOES TOTAL DO ITEM - 13 R$ 2.391.176,15 10,54%
14 PAISAGISMO TOTAL DO ITEM - 14 R$ 84.341,92 0,37%
15 GINASIO 01 TOTAL DO ITEM - 15 R$ 1.597.585,89 7,04%
16 GINASIO 02 TOTAL DO ITEM - 16 R$ 1.599.958,93 7,05%
17 PALCO DE ARENA TOTAL DO ITEM - 17 R$ 35.423,19 0,16%
18 SERVICOS COMPLEMENTARES TOTAL DO ITEM - 18 R$ 234.150,47 1,03%
19 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO TOTAL DO ITEM - 19 R$ 390.802,48 1,72%
20 ADMINISTRACAO LOCAL TOTAL DO ITEM - 20 R$ 1.653.868,61 7,29%
TOTAL DO ORCAMENTO: R$22.682.740,41 100,00%

JULIANA GONCALVES
OLIVEIRA
CREA MG — 239787/D
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AF_08/2017

PROJETA i =
PLANILHA ORCAMENTARIA <)
N4
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE coDIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
1.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
1.1.1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE
OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM
’ MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) .
1111 SEI0 ED-16349 | METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS mes 2200 R$938,84 R$1.185.19 R$21.333,42
E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 6, PARA VESTIARIO DE
OBRA COM SETE (7) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM
’ MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) .
1112 SEI0 ED-16353 | METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS mes 2200 R$794,94 R$1.003,53 R$18.063,54
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS
EXTERNAS
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO
1113 SINAPI 93582 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF 0412016 M2 30,00 R$313,75 R$396,07 R$11.882,10
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1114 SINAPI 93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO, AF. 04/2016 M2 12,00 R$1.043,37 R$1.317,15 R$15.805,80
1115 SUDECAP 01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 18,00 R$680,00 R$858,43 R$15.451,74
1.1.16 SUDECAP 01.06.01 PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE 27,0KW (3F+N) UN 1,00 R$810,16 R$1.022,74 R$1.022,74
1117 SUDECAP 01.06.05 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,00 R$464,63 R$586,54 R$586,54
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
1118 SR ED-16660 | ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM m2 £ R$297,88 R$376,04 R$3.045,92
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1119 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 208,16 R$146,60 R$185,06 R$38.522,08
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
11110 SINAPI 99999 |PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M i R$64.78 R$6L77 R$48.908.27
11111 SINAPI 99058 LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 421,00 R$12,93 R$16,32 R$6.870,72
SUBTOTAL DO ITEM - 1.1.1 R$181.492,87
SUBTOTAL DO ITEM - 1.1 R$181.492,87
TOTAL DO ITEM - 1 R$181.492,87.
2 MOVIMENTACAO DE TERRA
21 MOVIMENTAGCAO DE TERRA
211 MOVIMENTAGAO DE TERRA
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES
2111 ST LD (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 TS R$0,38 R$0,47 R$5.553,73
2.11.2 SETOP ED-51105  |ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 18 CATEGORIA m3 5631,84 R$5,58 R$7,04 R$30.648,15
113 — — iic{;xz\;gogzqo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 e R$71.28 R$60,98 R$41.484,37
2114 SETOP ED51098 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. m3 859,35 R$2,84 R$3,58 R$3.076,47
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
2115 SINAPI 101616 NATURAL). AF 08/2020 M2 620,28 R$5,53 R$6,98 R$4.329,55
2.116 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 235,21 R$43,22 R$54,56 R$12.833,05
2117 SETOP ED-51131  |CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL m3 293,29 R$36,04 R$45,49 R$13.341,62
2.118 SETOP ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA m3 5739,30 R$2,96 R$3,73 R$21.407,58
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
2.1.1.9 SINAPI 95875 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 60325,87 R$2,30 R$2,90 R$174.945,02
SUBTOTAL DO ITEM - 2.1.1 R$316.619,54
SUBTOTAL DO ITEM -2.1 R$316.619,54
TOTAL DO ITEM - 2 R$316.619,54
3 FUNDACAO PROFUNDAS E SUPERFICIAIS
3.1 FUNDAGOES PROFUNDAS - ESTACAS
311 FUNDAGOES PROFUNDAS - ESTACAS
- ccN.gp | TAXA DE MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA -
3.1.1.1 COMPOSICAO | COMP-CGN-02 BASEADO EM FDE (02.02.091) UN 1,00 R$1.942,97 R$2.452,80 R$2.452,80
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
3.1.1.2 SINAPI 100897 DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE M 1683,00 R$129,20 R$163,10 R$274.497,30
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020
3113 — — ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 UN S— R$15,57 R$19,65 R$7.17225
CM. AF_05/2021
3.1.14 SETOP ED-48208  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 Kg 2537361 R$13,42 R$16,94 R$429.828,95
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA,
3.1.15 SETOP ED-49637 |, ) USIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 409,92 R$687,75 R$868,21 R$355.896,64
SUBTOTAL DO ITEM - 3.1.1 R$1.069.847,94
SUBTOTAL DO ITEM -3.1 R$1.069.847,94
3.2 FUNDAGOES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS
3.2.1 FUNDAGOES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS
2211 —— ‘ I LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. V3 PG ‘ R$625.31 R$789.39 R$17.003.46

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REVOO - Orgamento
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ACABAMENTO NATURAL, MEDIDAS 19X19X20CM

PROJETA A R
PLANILHA ORCAMENTARIA <)
N4
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUCAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
3212 S el CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 e R$88,61 R$111,86 R$169.954,49
3.2.1.3 SETOP ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 Kg 12045,86 R$13,42 R$16,94 R$204.056,86
ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
3.2.1.4 SINAPI 97092 COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG 26,96 R$18,21 R$22,98 R$619,54
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
3.2.1.5 SETOP ED-49638 ||\l USIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAMENTO m3 191,56 R$704,41 R$889,24 R$170.342,81
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
3.2.1.6 SETOP ED-49639  ||\10| USIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAMENTO m3 18,00 R$724,69 R$914,84 R$16.467,12
3.2.1.7 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 1402,22 R$41,87 R$52,85 R$74.107,32
3.2.1.8 SETOP ED-50600 APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO m2 13,48 R$2,73 R$3,44 R$46,37
SUBTOTAL DO ITEM - 3.2.1 R$652.597,97
SUBTOTAL DO ITEM -3.2 R$652.597,97
33 PAREDES EM BLOCO CHEIO E LAJES - AUDITORIO
3.3.1 PAREDES EM BLOCO CHEIO E LAJES - AUDITORIO
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM),
3.3.1.1 SINAPI 89478 FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF10/2022 M2 267,79 R$116,12 R$146,58 R$39.252,65
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
3.3.1.2 SETOP ED-49638 ||\ | USIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 18,75 R$704,41 R$889,24 R$16.673,25
3.3.1.3 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 Kg 609,06 R$13,42 R$16,94 R$10.317,47
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
33.14 SINAPI 97092 COM USO DE TELA Q-196. AF. 09/2021 KG 885,53 R$18,21 R$22,98 R$20.349,47
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
3.3.15 SETOP ED-49639 |\ SIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 54,74 R$724,69 R$914,84 R$50.078,34
- FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - N
3.3.1.6 COMPOSIGAO | COMP-CEN-04 |5\ G2 s e SIURB (010558) M 24,51 R$180,02 R$227,25 R$5.569,89
SUBTOTAL DO ITEM - 3.3.1 R$142.241,07
SUBTOTAL DO ITEM -3.3 R$142.241,07
TOTAL DO ITEM - 3 R$1.864.686,98
4 ESTRUTURA - MESOESTRUTURA E SUPERETRUTURA
4.1 PILARES
4.1.1 PILARES
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
4111 SINAPI 96542 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 e R$88,61 R$111,86 R$215.411,03
4.1.1.2 SETOP ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 Kg 17712,98 R$13,42 R$16,94 R$300.057,88
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
4.1.1.3 SETOP ED-49638 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 101,99 R$704,41 R$889,24 R$90.693,58
SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.1 R$606.162,49
4.1.2 VIGAS
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
4121 SINAPI 96542 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 AL R$88,61 R$111,86 R$320.033,69
4.1.2.2 SETOP ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 Kg 1297345 R$13,42 R$16,94 R$219.770,24
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
4.1.2.3 SETOP ED-49638 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 191,42 R$704,41 R$889,24 R$170.218,32
SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.2 R$710.022,25
4.1.3 LAJES
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
4131 SINAPI 96542 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 Soacion R$88,61 R$111,86 R$406.370,60
4.1.3.2 SETOP ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 Kg 2622055 R$13,42 R$16,94 R$444.176,11
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
4.1.3.3 SETOP ED-49638 ||\ USivE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 533,20 R$704,41 R$889,24 R$474.142,76
ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) COM
4.1.3.4 COMPOSIGAO | COMP-CGN-03 |ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACIGAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM M3*MES | 11368,68 R$9,16 R$11,56 R$131.421,94
(ALUGUEL MENSAL) - BASEADO EM SETOP (EST-FOR-035)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO, TIPO "A" OU "B", PARA R
4135 SETOP ED-19643 || AJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESGARGA E CARGA m L R$4.80 R$6.05 R$68.780,51
SUBTOTAL DO ITEM - 4.1.3 R$1.524.891,92
SUBTOTAL DO ITEM - 4.1 R$2.841.076,66
TOTAL DO ITEM - 4 R$2.841.076,66
5 ALVENARIA
5.1 ALVENARIA DE VEDACAO
5.1.1 ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39
5.1.1.1 SINAPI 103324 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 6641,94 R$74,99 R$94,66 R$628.726,04
BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39
5.1.1.2 SINAPI 103326 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 86,20 R$90,77 R$114,58 R$9.876,79
BETONEIRA. AF_12/2021
5113 COMPOSIGAO | COMP-CGN-05 FORNECIMENTO DE ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, QUADRICULADO, COM 1 FURO, M 145,08 R$465,48 R$587,62 R$85.251,90

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REVOO - Orgamento

Pégina 10 de 74



/

PROJETA A 5
\\ PLANILHA ORCAMENTARIA <)
s
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGO UNITARIO CUSTOUNITARIO ~ CUSTO TOTAL

BANCO COM BASE EM ALVANEARIA CONVENCIONAL E TAMPO EM ESTRADO EM
5.1.1.4 COMPOSIGAO | COMP-CGN-06 |MADEIRA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA INDUSTRIAL, ALTURA DE 60 CM, LARGURA UN 6,00 R$2.362,97 R$2.983,01 R$17.898,06
DE 315 CM, COMPRIMENTO DE 355 CM - PATIO DESCOBERTO

SUBTOTAL DO [TEM-5.1.1 R$741.752,79
SUBTOTAL DO ITEM - 5.4 R$741.752,79
52 FECHAMENTO EM GRADIL BELGO NYLOFOR
521 FECHAMENTO EM GRADIL BELGO NYLOFOR
5211 SINAPI osasg  |SOCAVACHOMANUAL DE VALA COMPROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M M3 163,09 R$71,28 R$89,98 R$14.674,83
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
5.2.1.2 SINAPI 101616 NATURAL). AF_08/2020 M2 119,82 R$5,53 R$6,98 R$836,34
5213 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 83,23 R$43,22 R$54,56 R$4.541,02
214 aant sss16 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.| 5 1095 R$625.01 R$789.30 R$15.748.33
215 aant o654z |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM vz 29940 R558.61 RS11L86 R$44.676.88

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
5.2.1.6 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60 Kg 2995,50 R$13,42 R$16,94 R$50.743,77
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,

INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 S0 R$724,69 R$914,84 R$54.808,06
5.2.1.8 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL m3 79,86 R$36,04 R$45,49 R$3.632,83
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

5.2.1.7 SETOP ED-49639

5.2.1.9 SINAPI 95875 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 M3XKM 798,60 R$2,30 R$2,90 R$2.315,94

5.2.1.10 SUDECAP 13.38.30 GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 700,97 R$494,07 R$623,71 R$437.201,99
SUBTOTAL DO ITEM-5.2.1 R$629.179,99

SUBTOTAL DO ITEM -5.2 R$629.179,99
TOTAL DO ITEM - 5 R$1.370.932,78

6 REVESTIMENTOS

6.1 REVESTIMENTOS

6.11 REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
6.1.1.1 SINAPI 87904 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 13456,28 R$7,66 R$9,66 R$129.987,66
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA
6.1.1.2 SINAPI 87881 TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM M2 2331,91 R$6,47 R$8,16 R$19.028,38
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE

6113 SINAPL 87532 |COMAREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. M2 HR R$37.79 R$47.70 R$60.253,68
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,

6114 SINAPI 87530  |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 1210310 R$39,03 R$49,27 R$600.754,03

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
6.1.15 SINAPI 90407 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM M2 4845,36 R$49,20 R$62,11 R$300.945,30
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO,
6.1.1.6 SETOP ED-9081 AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI m2 1263,18 R$69,00 R$87,10 R$110.022,97
Ill, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

CARPETE BEBER POINT 920, MANTA LARG 3,66M, COR AZURE BEAULIE - BASEADO EM

6.1.1.7 COMPOSIGAO | COMP-CGN-118 SBC (170463) M2 85,68 R$104,55 R$131,98 R$11.308,04
6.1.1.8 COMPOSIGAO | COMP-CGN-205 | POLTRONA PARA AUDITORIO COM ASSENTO RETRATIL - BASEADA DA ORSE (12933) UN 296,00 R$2.055,52 R$2.594,88 R$768.084,48
SUBTOTAL DO ITEM-6.1.1 R$2.000.384,54
SUBTOTAL DO ITEM -6.1 R$2.000.384,54
TOTAL DO ITEM - 6 R$2.000.384,54
7 PAVIMENTACAO / PISOS
7.1 PAVIMENTAGAO / PISOS
7.1.1 PAVIMENTAGAO / PISOS
7.1.1.1 SUDECAP 20.01.01 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO M2 7359,58 R$2,70 R$3,40 R$25.022,57
7112 SUDECAP 20.07.03 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 276,73 R$216,23 R$272,96 R$75.536,22
7113 SETOP ED-50591 LAJE DE TRANSICAO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA m2 4502.27 R$122,56 R$154,71 R$710.470,09

0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
7.1.1.4 SINAPI 87630 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO M2 5461,02 R$38,46 R$48,55 R$265.132,52
NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,

7115 S 104162 | Ap|ICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. M2 (L R$94,48 R$119.27 R$580.414,33
AF_06/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
7116 SR 7283 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 22l R$154,62 R$195,19 R$55519,84
] PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM,
T SETOP ED50559 | \CABAMENTO QUEIMADO, MODULAGAO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA m2 S R$58,17 R$7343 R$10.658,36
Tiis APt ss630_|P1SO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 2 aar Rea5.22 R857.08 R813.440,62

CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO:  CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
7.1.19 SINAPI 92397 NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 2767,31 R$59,29 R$74,84 R$207.105,48
71110 COMPOSICAQ | COMP-CGN-118 EBASF(EO%B;BER POINT 920, MANTA LARG 3,66M, COR AZURE BEAULIE - BASEADO EM e 31019 R$104,55 R$131,98 R$40.938,87
71111 SINAPI 101741 |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 2054,33 RS21,17 R$26,72 R$54.891,56
] RODAPE COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 7CM,
7.1.1.12 SETOP ED-50769 DESEMPENADO/ALISADO COM COLHER 181,55 R$17,56 R$22,16 R$4.023,14
PISO PODOTATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO
71113 ERER ED-50624 | COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAG m2 220 R$247.70 R$312,69 R$719.18
71114 SUDECAP 180606 |PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM) UN 54,00 R$18,52 R$23,37 R$1.261,98
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3
7.1.1.15 SINAPI 98554 DEMAOS. AF_06/2018 M2 5071,82 R$40,66 R$51,32 R$260.285,80
SUBTOTAL DO ITEM- 7.1.1 R$2.305.420,56
SUBTOTAL DO ITEM - 7.1 R$2.305.420,56
TOTAL DO ITEM- 7 R$2.305.420,56
8 ELEMENTOS DE GRANITO
8.1 ELEMENTOS DE GRANITO
811 ELEMENTOS DE GRANITO
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO,
APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO,
8111 SECD ED-21631 | TESTEIRAIFAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E m2 222t R$356,13 R$449.57 R$10.088,35
ENGATE FLEXIVEL
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO,
APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO,
8112 SETOP ED-21631 | TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E m2 557 R$356,13 R$449,57 R$2.504,10
ENGATE FLEXIVEL
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM
5113 COMPOSIGAO | COMP-CGN-119 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO - BASEADO EM M 55,08 R$60,88 R$76,85 R$4.302,06
ORSE (7784)
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE
58114 sEToP ED21635 |5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA m 3948 R$174,77 R$220,62 R$8.710,07
PLASTICA NA COR DA PEDRA
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE
5115 SETOP ED21636  |10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA m 10,50 R$186,64 R$235,61 R$2.473,90
PLASTICA NA COR DA PEDRA
5116 SINAPI 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 920 R$78,95 R$99,66 R$916.87
5117 SINAPI 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 99,30 R$78,95 R$99,66 R$9.896,23
5118 SINAPI 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 539,90 R$78.95 R$99,66 R$53.806,43
110 o oass3 | DVISORIAEM GRANITO CINZA ANDORINHAE =3 CM, INCLUSIE FERRAGENS EM LATAO 2 128 R8624.32 Re788.14 R68.890.21
8.1.1.10 COMPOSIGAO | COMP-CGN-117 %géss?;m EM GRANITO PRETO - INCL. FERRAGENS DE FIXAGAO - BASEADO EM SEDOP M2 114,42 R$1.121,12 R$1.415,30 R$161.938,62
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO
81111 SINAPI 101085 | AGoA 16 COM ADIIVG A 1412030 M 27782 R$126,90 R$160,19 R$44.503,8
SUBTOTAL DO ITEM- 8.1.1 R$308.030,82
SUBTOTAL DO ITEM - 8.1 R$308.030,82
TOTAL DO ITEM- 8 R$308.030,82
9 ESQUADRIAS
o1 PORTAS
911 PORTAS
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM
9111 SETOP ED49605 |LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA TIPO U 45,00 R$1.176,61 R$1.485,35 R$66.840,75
ALAVANCA
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA
0112 SETOP ED49604  |P..E., COM PROTECAO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E u 12,00 R$965,51 R$1.218,85 R$14.626,20
MAGANETA TIPO ALAVANCA (P2)
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 60 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM
9113 SETOP ED49607 |LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA TIPO U 1,00 R$1.049,35 R$1.324,69 R$1.324,60
ALAVANCA
PORTA EM MADEIRA ACUSTICA COMPLETA, DUAS FOLHAS, COM REVESTIMENTO EM
0114 COMPOSIGAO | COMP-CGN-206 | LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS - BASEADO EM UN 1,00 R$10.634,44 R$13.424,01 R$13.424,01
SETOP (ED-49607)
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 120 X 220 CM, COM REVESTIMENTO EM
9115 COMPOSIGAO | COMP-CGN-211 | LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA TIPO U 2,00 R$1.444,33 R$1.823,32 R$3.646,64
ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-49605)
PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO
0116 COMPOSIGAO | COMP-CGN-207 | COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL (230X220CM), INCLUSIVE UN 3,00 R$501,00 R$632,46 R$1.897,38
FERRAGENS
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM
0117 COMPOSIGAO | COMP-CGN-210 | LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA TIPO U 34,00 R$1.280,73 R$1.616,79 R$54.970,86
ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-49605)
PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO
0118 COMPOSIGAO | COMP-CGN-208 | COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL (120X210CM), INCLUSIVE UN 2,00 R$2.104,67 R$2.770,55 R$5.541,10
FERRAGENS
PORTA DE CORRER TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO EM LAMINADO LISO NA COR
N BRANCA DIM.:80X210CM, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR EM MADEIRA REVESTIDA DE
9119 COMPOSIGAC | COMP-CGN-209 || \MINADO LISO, MAGANETA E FECHADURA TIPO ALAVANCA COM ACABAMENTO UN 100 R$637.38 R$804,62 R$804,62
CROMADO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE
91110 SETOP ED-7576 | ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO m2 i R$675.80 R$853,12 R$38.390,40
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA METALICA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO,
9.1.1.11 COMPOSICAO | COMP-CGN-213 COM VENEZIANA, PINTADA NA COR BRANCO (280 X 230CM) UNID 1,00 R$3.943,34 R$4.978,07 R$4.978,07
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CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGO UNITARIO CUSTOUNITARIO ~ CUSTO TOTAL

PORTA METALICA, TIPO DE CORRER, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO
9.1.1.12 COMPOSIGAO | COMP-CGN-506 |ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO - Mz 7,00 R$457,26 R$577,24 R$4.040,68
BASEADO EM SETOP (ED-13908)

PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE,
GUARNIGCAO, BATENTE E FERRAGENS (80X210CM) - BASEADO SINAPI (91341)
PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE,
GUARNIGCAO, BATENTE E FERRAGENS (120X210CM) - BASEADO SINAPI (91341)

a PORTA ALUMINIO 2 FOLHAS ABRIR ANODIZADO BRONZE FECHADURA E MACANETA
9.1.1.15 COMPOSICAO | COMP-CGN-504 INCLUSOS- BASEADO EM SBC (112375) M2 3,00 R$686,12 R$866,15 R$2.598,45

PORTA METALICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL

9.1.1.13 COMPOSIGAO | COMP-CGN-228 UNID 3,00 R$1.035,48 R$1.307,18 R$3.921,54

9.1.1.14 COMPOSIGAO | COMP-CGN-227 UNID 3,00 R$1.383,02 R$1.745,92 R$5.237,76

9.1.1.16 COMPOSIGAO | COMP-CGN-508 |VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE M2 1,00 R$448,19 R$565,79 R$565,79
FERRO (ZARCAO), - BASEADO EM SETOP (ED-23035)
9.1.1.17 SETOP ED-50982 PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO m2 4,60 R$402,34 R$507,91 R$2.336,38
9.1.1.18 SETOP ED-50986 PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" m2 1,00 R$529,66 R$668,64 R$668,64
SUBTOTAL DO ITEM - 9.1.1 R$225.814,86
SUBTOTAL DO ITEM -9.1 R$225.814,86
9.2 JANELAS
9.2.1 JANELAS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
9.2.1.1 SETOP ED-50964  |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 13,50 R$752,66 R$950,15 R$12.827,02
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
9.2.1.2 SETOP ED-50964  |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 563 R$752,66 R$950,15 R$5.349,34
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
9.2.1.3 SETOP ED-50964  |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 330,76 R$752,66 R$950,15 R$314.271,61
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
9.2.1.4 SETOP ED-50964  |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 675 R$752,66 R$950,15 R$6.413,51
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
9.2.15 SETOP ED-50964  |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 4142 R$752,66 R$950,15 R$39.355,21
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
9.2.1.6 SETOP ED-50964  |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 40,71 R$752,66 R$950,15 R$38.680,60
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
9.2.1.7 SETOP ED-50964  |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 3,60 R$752,66 R$950,15 R$3.420,54
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
9.2.1.8 SETOP ED-50964  |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 1215 R$752,66 R$950,15 R$11.544,32
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
9.2.1.9 SETOP ED-50964  |ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 595 R$752,66 R$950,15 R$5.653,39
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

SUBTOTAL DO ITEM-9.2.1 R$437.515,54
SUBTOTAL DO ITEM -9.2 R$437.515,54
9.3 GUARDA-CORPO, CORRIMAO E ALAMBRADO
9.3.1 GUARDA-CORPO, CORRIMAO E ALAMBRADO
9.3.1.1 SICRO 3806386 Egsﬁgé;ﬁgﬁrgglﬁgsiﬂxégoMETAuco PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - M 9,30 R$811,10 R$1.023,93 R$9.522,54
9.3.1.2 SICRO 3806386 Egsﬁgé;ﬁgﬁrgglﬁgsiﬂxégoMETAuco PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - M 270,60 R$811,10 R$1.023,93 R$277.075,45
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
SWARL | 10262 SAUPTRG 1) COM TELADE ARAVE GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHAQUADRADA | M2 | 8832 | Rsirsse Re222.15 R$16.909.40
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
SUBTOTAL DO ITEM-9.3.1 R$305.507,39
SUBTOTAL DO ITEM -9.3 R$305.507,39
TOTAL DO ITEM - 9 R$968.837,79
10 COBERTURA E FORROS
10.1 COBERTURA E FORROS
10.1.1 COBERTURA E FORROS
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAM%NTO METALICO, EM AGO,
seror | EDa0sn |E00 0 DF FUNDO PREPARADOR ANTICORROSG EM SUPERFIGE METALIGA. | K9 | Z800da | Rsz2a Re2s.2 R9605.920.63
UMA (1) DEMAO
10112 SINAPI 94213 L%Sé:jﬁfg&%iggggLHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 2821,36 R$69,54 R$87,78 R$247.658,98
S| saan |G INAGAO VAIOR QUE 10° COMATE 2 AGURS. INGLUSO IGAMENTO. A Orote | M2 | 7882 | Rsrez Re98.73 Re7 495,58
10.1.1.4 SINAPI 94216 ;I;\‘Eé_FLfSMOE:\é;?ﬂEﬁgOTEAIEjS;fZ%ZSUCA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 572,57 R$194,79 R$245,90 R$140.794,96
Sl | sz |FrOEN CRAPADE ACD GALANIZADD NOWERO 26, CORTE DE 25 CM, INGLUSO M| aees | mesess — Ro14727.25
S| e a0+ PESEVOWENTODE 0K |y | e | rsnas Rs29750 Rs170278.00
SETOP | DSOS |0 TONE A I L E CHAPAMETALICA ENRIDECIDA POR PERFIL™T | U | 200 | ez Re47.32 Re60464
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PROJETA i Y
PLANILHA ORCAMENTARIA ()
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PREGO UNITARIO CUSTOUNITARIO ~ CUSTO TOTAL
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
10118 ‘ SINAPI ‘ 96114 FIXAGAD. AF 052017 P8 ‘ M2 ‘ 2514,22 ‘ R$73,29 R$92,52 R$232.615,63
SUBTOTAL DO ITEM- 10.1.1 R$1.500.194,85
SUBTOTAL DO ITEM - 10.1 R$1.500.194,85
TOTAL DO ITEM - 10 R$1.500.194,85
11 PINTURA
111 PINTURA
1111 PINTURA
11111 SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 735958 R$3,33 R$4,20 R$30.910,23
11112 SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 12193,10 R$2,93 R$3,69 R$44.992,53
11113 SINAPI 88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 484536 R$28,20 R$35,59 R$172.446,36
11114 SINAPI 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 12193,10 R$16,37 R$20,66 R$251.909,44
11115 SINAPI sa488 QEL:)%/AZ((;S? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. V2 135058 RS15.55 R$10.63 R$144.468.55
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
11116 SINAPI 88489 DEMAOS, AF. 06/2014 M2 8475,81 R$13,70 R$17,29 R$146.546,75
11117 SINAPI 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 167318 R$12,39 R$15,64 R$26.168,53
11118 SINAPI 102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. V2 — R816,04 R$2024 R$4L37278
AF_01/2021
SUBTOTAL DO ITEM- 11.1.1 R$858.815,17
SUBTOTAL DO ITEM - 11.1 R$858.815,17
TOTAL DO ITEM - 11 R$858.815,17
12 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
121 LOUCAS E METAIS
1211 LOUGAS E METAIS

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
12111 SINAPI 86938 VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 49,00 R$435,61 R$549,91 R$26.945,59
INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE
12113 SETOP ED-2552 ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO un 10,00 R$407,35 R$514,23 R$5.142,30
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE

12112 SINAPI 86904 UN 6,00 R$156,32 R$197,33 R$1.183,98

12114 SINAPI 86931 |FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 47,00 R$495,37 R$625,35 R$29.391,45
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM

12115 SINAPI 99471 |LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 N 12.00 Re746.54 R$04243 R$11309,16

211e AP onass | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO-FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o 2100 R8655.00 A R817.364.27
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E

12117 SINAPI 100860 |NSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$89,06 R$112,42 R$224,84
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4] PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -

12118 SINAPI 86915 | e e e NOTALAGAD, s O1is0st UN 65,00 R$112.43 R$141,93 R$9.225,45
TORNEIRA CROMADA 1/2'0U 3/4'PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E

12.1.19 SINAPI 86914 |NSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 R$77,60 R$97,96 R$391,84
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2'0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, PADREO

12.1.1.10 SINAPI 86911 POPULAR - FORNECIMENTO E |N5TALACAO. AF_01/2020 UN 7,00 R$69,03 R$87,14 R$609,98

121111 | COMPOSIGRO | Comp-can200 | SFAC FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADC) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO o 000 R862.33 RS78.68 R$5.102.85

(BASEADO EM AGETOP CIVIL 080564)
12.1.1.12 COMPOSICAO | COMP-CGN-121 | GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081778) UN 12,00 R$28,59 R$36,09 R$433,08
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONJUNTO GRELHA LINEAR PISO INOX -

121113 COMPOSIGAO | CPU-101 |1 500x150MM, COD. TK 1000.049 - REF.: CONSTRUNOX OU EQUIVALENTE - RA2 UND oy R$9L13 R$115,04 R$575.20
CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AIS| 304, APLICAGAO PARA PIA
] (560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE
121114 Sl ED50278 | ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO un 200 R$393.40 R$496,62 R$2.483,10
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CUBA EM ACO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA TANQUE
; (B00XG00X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE
121115 SETOP ED50287 | ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO un 200 R$708,92 R$894.94 R$1.789,88
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
121116 SETOP ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX U 3,00 R$740,40 R$934,68 R$2.804,04
SUBTOTAL DO ITEM- 12.1.1 R$115.067,04
SUBTOTAL DO ITEM - 12.1 R$115.067,04
12.2 ACESSORIOS
1221 ACESSORIOS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
12211 SINAPI 100868 | RNEGIMENTO & INSTALACA®. AR 0112020 UN 24,00 R$387,38 R$489,02 R$11.736,48
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
12212 SINAPI 100867 | O RNEGIMENTO & INSTALACA®. AR 0112020 UN 12,00 R$374,71 R$473,03 R$5.676,36
12213 SUDECAP 134059  |BARRA DE APOIO EM AGO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT NBR 9050:2020) UN 13,00 R$79,24 R$100,03 R$1.300,39
- BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
12214 COMPOSICAO | COMP-CGN-214 INSTALACAO - BASEADO EM (SINAPI 100863) UN 3,00 R$641,75 R$810,14 R$2.430,42

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REVOO - Orgamento Pagina 14 de 74



/
PROJETA 7 =3
\\ PLANILHA ORCAMENTARIA )
NZs
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID.  QUANT. PRECO UNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
12215 SINAPI 100863 |2 O e ENTO E INSTALACAG. AR 0112020 UN 1,00 R$666,34 R$841,18 R$841,18
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO 1/2"
12216 SETOP ED50316 |0 e L USIVE FORMECIMENTO £ INSTALAGAD un 13,00 R$149,21 R$188,36 R$2.448,68
- ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, COLADO EM 2
12217 COMPOSIGAO | COMP-CON-01 |\ viio It USIVE CHAPA DE COMPENSADO M 23,76 R$650,14 R$820,73 R$19.500,54
12218 SETOP ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 59,00 R$61,22 R$77,28 R$4.559,52
12219 SETOP ED-48182 | DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 37,00 R$62,74 R$79,20 R$2.930,40
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
122110 S Lt/ RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN SHY R$41,68 R$52,61 R$2.998,77
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
122111 SINAPI 99635 FORNEGIMENTO £ INSTALACAO. AF. 0812021 UN 12,00 R$297,01 R$374,94 R$4.499,28
12.2.1.12 COMPOS|QAO COMP-CGN-500 -Srg(N:Q(IUQ%BAQCB? INOXIDAVEL 32 LITROS C/ METAIS CROMADOS FACETADOS - BASEADO EM UN 5,00 R$784,41 R$990,23 R$4.951,15
SUBTOTAL DO ITEM- 12.2.1 R$63.873,17
SUBTOTAL DO ITEM - 12.2 R$63.873,17
TOTAL DO ITEM - 12 R$178.940,21
13 INSTALACOES
13.1 INSTALACAO ELETRICA
1311 INFRAESTRUTURA
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL,
13111 SETOP ED-49192 | pIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO un S R$9,51 R$12,00 R$6.864,00
- CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, COM PLACA DE FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E
13.1.12 COMPOSICAO | PITELE100 | o "y 040y AC 1219015 - BASEADO EM SINAPI (91940) UN 6,00 R$20,52 R$25,90 R$155,40
CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM
13113 SETOP ED-49190  |FUNDO FIXO REFORGADO, DIMENSOES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E un 9,00 R$10,87 R$13,72 R$123,48
INSTALAGAO
o1ia AP 91050 §FA|>;/;/200012060NAL 47X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. on 5000 R813.66 Re17.24 R$86200
CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 15X15CM, COM TAMPA LISA/ANTI
13115 COMPOSIGAO | COMP-CGN-300 | DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE AGO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE UN 7,00 R$73,67 R$93,00 R$651,00
VEDAGAO - BASEADO EM (SETOP ELE-CXS-120)
CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 20X20CM, COM TAMPA LISA/ANTI
13116 COMPOSIGAO | COMP-CGN-301 | DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE AGO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE UN 9,00 R$105,74 R$133,48 R$1.201,32
VEDAGAO - BASEADA EM SETOP (ELE-CXS-120)
CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 50X50X50CM, COM TAMPA
13117 COMPOSIGAO | COMP-CGN-302 | REVERSIVEL (LISA/ANTIDERRAPANTE), FIXADA POR PARAFUSOS DE AGO GALVANIZADO, UN 2,00 R$352,27 R$444,70 R$889,40
DOTADA DE JUNTA DE VEDAGAO - IP-65 - (BASEADO SBC 059044)
CONDULETE DE ALUMINIO, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1),
13118 COMPOSICAO| PIT-ELE-101 | APARENTE SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P - BASEADO EM UN 460,00 R$39,16 R$49,43 R$22.737,80
SINAPI (95802)
. CONDULETE DE ALUMINIO MULTIPLO, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1" (25MM), COM
13.1.1.9 COMPOSICAO | PTJ-ELE-108 TAMPA FURO CENTRAL/CEGA - BASEADO SINAPI (95802) UND 65,00 R$45,94 R$57,99 R$3.769,35
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM
13.1.1.10 SINAPI 95802 (1), APARENTE . FORNEGIMENTO £ INGTALAGAG. AP 1012022 UN 54,00 R$45,35 RS$57,24 R$3.090,96
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 32 MM
181111 S Roas (11/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UN i R$66,78 R$84,30 R$421,50
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 40 MM
131112 COMPOSICAO| PIT-ELE-104 |(1 1/2"), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BASEADO EM UN 14,00 R$67,83 R$85,62 R$1.198,68
SINAPI (95803)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 50 MM
131113 COMPOSIGAO|  PIT-ELE-105  |(1 1/2"), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BASEADO EM UN 9,00 R$89,69 R$113,22 R$1.018,98
SINAPI (95803)
o111s <etop coasate | ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXGES, SUPORTES E " 160,00 R$27.28 R$34.43 R$39.936,60
FIXAGAO DN 25 (1)
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E
131115 SETOP EDa30 | N 2 (31147 m 50,00 R$41,09 RS$51,87 R$2.593,50
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E
13.1.1.16 SETOP EDa0a0 | G0 (a1 m 233,00 R$46,47 R$58,66 R$13.667,78
o117 <etop coass21 | ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E " 15000 R852.18 RS65.87 R$10.539.20
FIXAGAO DN 50 (2")
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
13.1.1.18 S SLE TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M Gy R$9,80 R$12,37 R$8.362,12
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE
13.1.1.19 SETOP ED4155 | 3 s SUBTERRANEOS DN 30 MM (114" m 80,00 R$23,93 R$30,20 R$2.416,00
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE
13.1.1.20 SETOP ED-49295 | 200 GUBTERRANEOS DN 40 MM (112" m 84,00 R$24,63 RS$31,09 R$2.611,56
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEGAO DE
131121 SETOP ED49297 | G TERRANEOS D 75 MV (31 m 48,00 R$40,76 RS$51,45 R$2.469,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
131122 SINAPI 97670 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M =200 R$24,60 R$31,05 R$L.707.75
ELETROCALHA PERFURADA (75X50)MM EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO #18, COM
13.1.1.23 COMPOSIGAQ | COMP-CGN-113 | TRATAMENTO PRE-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, M 111,00 R$81,33 R$102,67 R$11.396,37
CONEXOES E - BASEADO EM SETOP (ED-19519)
131124 SUDECAP 111161 |TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X75 MM UN 10,00 R$8,49 R$10,71 R$107,10
131125 COMPOSICAO | COMP-CGN-303 | SEPTO PARA DIVISAO INTERNA DE ELETROCALHA 75X50 (BASEADO EM SBC 063755) UN 111,00 R$82,93 R$104,69 R$11.620,59
SUBTOTAL DO ITEM- 13.1.1 R$150.414,24
1312 INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINARIAS E SENSOR
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
13.1.21 SINAPI 91953 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2015 UN 33,00 R$24,37 R$30,76 R$1.015,08
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
13.1.2.2 SINAPI 91959 FORNECIMENTO E INSTAL AGRO. AF. 12/2015 UN 3,00 R$38,58 R$48,70 R$146,10
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
13.1.2.3 SINAPI 91967 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2015 UN 37,00 R$52,78 R$66,62 R$2.464,94
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
13124 SINAPI 91955 FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AP 1272015 UN 4,00 R$30,18 R$38,09 R$152,36
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
13125 SINAPI 92023 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN i R$43,24 R854,58 R$2.401,52
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

PROJETA " D
PLANILHA ORCAMENTARIA o
4
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO:  CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
13.1.2.6 SINAPI 101632 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_08/2020 UN 2,00 R$40,20 R$50,74 R$101,48
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
13127 SINAPI s200L | e eTALACA G 120t UN 87,00 R$27,86 R$35,17 R$3.059,79
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
13128 SINAPI 91957 | IOR D MENTO £ NSTALAGKOL AF 15t UN 2800 R$31,20 R$39,38 R$1.102,64
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
13129 SINAPI a9 O D N CTALACKO AR Tobus UN 136,00 R$39,81 R$50,25 R$6.834,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
131.2.10 SINAPI o000 | e NeTALACS AC 2o UN 200,00 R$45,51 R$57,45 R$11.490,00
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO
131211 SETOP ED15748  |250V, (2P+T/LOA-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, un 39,00 R$22,50 R$28,40 R$1.107,60
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
- | CONJUNTO COM 2 TOMADAS ELETRICAS 2P+T(20A/250V) + 2 TOMADAS RJ-45 CAT. 6 EM
131212 COMPOSICAO | COMP-CGN-304 | ¢ 1A DE PISO 18X12X7,5CM. REF.: CP12SR ENGEDUTO OU EQUIVALENTEA." « 4R R$34,98 R$44,15 R$176,60
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E
131213 SINAPI 101658 | o AR oBra0s UN 7,00 R$320,94 R$416,51 R$2.915,57
151214 COMPOSICAO | COMP-CGN-305 | LUMINARIA-PROJETOR LED 480W - BASEADA EM SBC (060519) UN 20,00 R$640,98 R$809,17 R$16.183,40
LUMINARIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2)
131215 SETOP ED27072  |LAMPADAS TUBULARES LED 2X9W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO un 29,00 R$382,17 R$482,45 R$13.991,05
E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
LUMINARIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2)
131216 sETOP ED27074  |LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, un 411,00 R$463,18 R$584,71 R$240.315,81
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)
131217 SETOP ED27090  |LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, un 50,00 R$282,41 R$356,51 R$17.825,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
131218 SEToP ED 49497 |POSTE TELECONICO RETO, H = 9,00 M EM ACO GALVANIZADO , (LIVRE) un 700 R$1813,44 R$2.289.28 R$16.024,96
SUBTOTAL DO ITEM- 13.1.2 R$337.308,40
1313 CABEAMENTO
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MVE, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA CIRCUITOS
13131 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 122015 M 7994,00 R$3,98 R$5,02 R$40.129,88
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
13132 SINAPI 91928 TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGA®. AF. 1272015 M 1344,00 R$6,13 R$7,73 R$10.389,12
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
13133 SINAPI 91930 TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGA®. AF. 1272015 M 1077,00 R$8,55 R$10,79 R$11.620,83
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MV, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
13134 SINAPI 91932 TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1272015 M 75,00 R$15,30 R$19,31 R$1.448,25
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
13135 SINAPI 91929 TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGA®. AF. 1272015 M 150,00 R$6,55 R$8,26 R$1.239,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MMZ, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
13136 SINAPI 91931 TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGA®. AF. 1272015 M 100,00 R$9,24 R$11,66 R$1.166,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 M2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
13137 SINAPI 91933 TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF. 1272015 M 225,00 R$14,76 R$18,63 R$4.191,75
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
13.1.38 SINAPI 91935 TERMINAIS - FORNECIMENTO E |N5TALACAO. AF_12/2015 M 1465,00 R$23,15 R$29,22 R$42.807,30
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
13139 SINAPI 92084 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 660,00 R$26,42 R$33,35 R$22.011,00
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
131.3.10 SINAPI 92086 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 300,00 R$36,60 R$46,20 R$13.860,00
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
131311 SINAPI 92088 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 160,00 R$53,20 R$67,15 R$10.744,00
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
131312 SINAPI 92002 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 800 R$95,35 R$120,36 R$962,88
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
1313.13 SINAPI 92004 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 87,00 R$123,96 R$156,48 R$13.613,76
AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
131.3.14 SINAPI 93000 |ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 440,00 R$243 48 R$307,36 R$135.238,40
AF_12/2021
SUBTOTAL DO ITEM- 13.1.3 R$300.422,17
13.1.4 QUADROS ELETRICOS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
13141 SINAPI 101881 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$1.061,60 R$1.340,16 R$1.340,16
INSTALAGAO. AF_10/2020
13142 SEToP ED 49504 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00 R$1.087,28 R$1.372,58 R$1372,58
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
13143 SINAPI 101878 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$640,00 R$807,93 R$807,93
INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
13144 SINAPI 101882 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$1.509,50 R$1.905,59 R$1.905,59
INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
13145 SINAPI 101878 |SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 R$603,69 R$762,00 R$762,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
13146 SETOP ED 49502 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00 R$480,72 R$606,86 R$606.86
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
13147 SINAPI 101878 |SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 R$603,69 R$762,00 R$762,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
131458 SINAPI 101875 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$441,22 R$556,99 R$556,99
INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
13149 SINAPI 101878 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$640,00 R$807,93 R$807,93
INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
131.4.10 SINAPI 101878 |SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 R$603,69 R$762,09 R$762,09
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INSTALAGAO. AF_06/2016

PROJETA 7 =3
PLANILHA ORCAMENTARIA o
4
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO:  CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
131411 SINAPI 101881 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$1.061,60 R$1.340,16 R$1.340,16
INSTALAGAO. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
131412 SINAPI 101881 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$1.061,60 R$1.340,16 R$1.340,16
INSTALAGAO. AF_10/2020
131413 SETOP ED 49504 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00 R$1.087,28 R$1.372,58 R$1372,58
13.14.14 SETOP ED49504__|QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00 R$1.087,28 R$1.372,58 R$1372,58
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
131415 SINAPI 101879 |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$640,00 R$807,93 R$807,93
INSTALAGAO. AF_10/2020
13.14.6 SETOP ED49498 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE un 1,00 R$151,24 R$190,92 R$190,92
13.1.4.07 SETOP ED 49504 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1,00 R$1.087,28 R$1.372,58 R$1372,58
- ) QUADRO ELETRICO PARA BOMBA DE INCENDIO (QDC-INC) CONFORME PROJETO DE PCI
13.1.4.18 COMPOSIGAO CPU-168 PARA BOMBA TRIFASICA DE 5CV cJ 1,00 R$4.874,98 R$6.154,17 R$6.154,17
SUBTOTAL DO ITEM- 13.1.4 R$23.635,39
SUBTOTAL DO TEM - 13.1 R$820.780,20
132 INSTALACAO HIDROSSANITARIA
1321 SERVICOS PRELIMINARES
a2i1 e o395 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A1.30 . s w0z Ro71.28 539,98 9871185
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
13.21.2 SINAPI 101616 NATURAL). AF_08/2020 M2 193,62 R$5,53 R$6,98 R$1.351,46
13213 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 96,82 R$43,22 RS54,56 R$5.282,49
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
13.2.1.4 SINAPI 90443 IGUAIS A 40 MM, AF. DSI2015 M 861,90 R$12,36 R$15,60 R$13.445,64
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40
13215 SINAPI 91222 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015 M 194,80 R$13,32 R$16,81 R$3.274,58
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU
13216 SINAPI 90444 IGUAIS A 40 MM, AF. 0517015 M 664,20 R$26,72 R$33,73 R$22.403,46
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE
13217 SINAPI 90445 40 MM E MENORES QU IGLAIS A 75 MM, AE: 0512015 M 722,90 R$28,53 R$36,01 R$26.031,62
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
13218 SINAPI 90466 WENDRES O IGUAIS A 40 MM_ AF 05/2015 M 861,90 R$12,56 R$15,85 R$13.661,11
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
13219 SINAPI 90467 | MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M L9450 R$19,90 R$25,.12 R$4.893,37
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
13.2.1.10 SINAPI 90468 WENDRES OU IGUAIS A 40 MM_AF. DS/2015 M 664,20 R$5,63 R$7,10 R$4.715,82
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
18211 SINAPL 90469 | MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M gz R$9,04 R$1141 R$8.248,28
SUBTOTAL DO ITEM- 13.2.1 R$112.019,69
1322
13221 COMPOSICAO | COMP-CGN-313 E:lgkggzl)os TOMADA, FERRO FUNDIDO FLEXIVEL, COM TRAVAS - BASEADO EM SINAPI UN 102,00 R$26,56 R$33,52 R$3.419,04
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
13222 SINAPI 95252 | R0 AF. oar2osd UN 13400 R$191,38 R$241,59 R$32.373,06
12223 S suss |RECISTRO DEGAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL T - FORNECIMENTO & INSTALAGAD. N 600 R877.95 R898.41 R56.790.29
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
13224 SINAPI so3ss | ko AF 0612021 UN 55,00 R$50,12 R$63,27 R$3.479,85
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
13225 SINAPI 89503 | SO LR VN £ INSTALAGAD, AR 06/5020 UN 16,00 R$2513 R$31,72 R$507,52
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
13226 SINAPI 89357 | ENTO £ INSTALACAD AF 062022 M 21,84 R$25,95 R$32,75 R$715,26
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
13227 SINAPI 94703 |INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO UN 18,00 R$23,79 R$30,03 R$540,54
DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
13228 SINAPI 04656 | X 3/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 500 R$6,05 R$7,63 R$38,15
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
13229 SINAPI 94658 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 5,00 R$7,23 R$9,12 R$45,60
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM
132.2.10 SINAPI 04662 |X11/2,INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 9,00 R$13,32 R$16,81 R$151,20
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
132211 SINAPI B0a1a | N CIMENTO £ INSTALAAD. A 0672023 UN 8,00 R$13,80 R$17,53 R$140,24
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
132212 SINAPI g0a08 | N CIMENTO £ INSTALAGAG, A 0612023 UN 5,00 R$7,90 R$9,97 R$49,85
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO
132213 SINAPI ga13 | IMENTO £ INSTALACAD. A 067202 UN 7,00 R$11,62 R$14,66 R$102,62
LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA DE
132.2.14 SINAPI 04659 |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTOE| — UN 500 R$7,51 R$9.48 R$47,40
INSTALAGAO. AF_06/2016
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
13.2.2.15 SINAPI 94796 |NSTALACAO. AF_08/2021 UN 22,00 R$36,59 R$46,19 R$1.016,18
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
132216 SINAPI 94648 |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E M 732 R$11,56 R$14,50 R$106,79
INSTALAGAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
132217 SINAPI 04649 |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E M 1052 R$11,56 R$14,59 R$153,48
INSTALAGAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
132218 SINAPI 94650 |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAIFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E M 15,03 R$42,75 R$53,96 R$811,01
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CONTRATANTE:
CONTRATADA:
PROJETO:

PROJETA

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG
CONSORCIO MINAS PROJETOS
CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA

BDI: 26,24%
REV_00
14/12/2022

ITEM

BASE

CODIGO

RESUMO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

13.2.2.19

SINAPI

94651

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

16,24

R$27,41

R$34,60

R$561,90

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.2

R$51.050,07

1323

ESGOTO

13.2.3.1

SETOP

ED-49889

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM),
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE
CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

un

30,00

R$595,14

R$751,30

R$22.539,00

13.2.3.2

SINAPI

104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

63,00

R$66,21

R$83,58

R$5.265,54

13.2.33

SINAPI

104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$66,21

R$83,58

R$501,48

13.2.34

SINAPI

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$97,43

R$122,99

R$1.967,84

13.2.35

SINAPI

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$19,66

R$24,81

R$24,81

13.2.36

SINAPI

86882

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

R$21,92

R$27,67

R$3.016,03

13.2.37

SINAPI

86883

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

R$11,86

R$14,97

R$104,79

13.2.38

COMPOSIGAO

COMP-CGN-200

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO
(BASEADO EM AGETOP CIVIL 080564)

UN

R$62,33

R$78,68

R$2.124,36

13.2.3.9

SINAPI

86879

VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

R$9,24

R$11,66

R$1.270,94

13.2.3.10

SINAPI

86879

VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

R$9,24

R$11,66

R$81,62

13.2.3.11

SINAPI

104009

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

R$13,01

R$16,42

R$443,34

13.2.3.12

SINAPI

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$12,57

R$15,86

R$2.410,72

13.2.3.13

SINAPI

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

17,00

R$27,54

R$34,76

R$590,92

13.2.3.14

SINAPI

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

136,00

R$8,42

R$10,62

R$1.444,32

13.2.3.15

SINAPI

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

27,00

R$14,53

R$18,34

R$495,18

13.2.3.16

SINAPI

89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

18,00

R$23,35

R$29,47

R$530,46

13.2.3.17

SINAPI

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

85,00

R$27,61

R$34,85

R$2.962,25

13.2.3.18

SINAPI

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

27,00

R$11,75

R$14,83

R$400,41

13.2.3.19

SINAPI

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

36,00

R$13,74

R$17,34

R$624,24

13.2.3.20

COMPOSIGAO

COMP-CGN-310

JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN 32 MM, CONEXAO POR
ANEL DESLIZANTE -FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_06/2015 - BASEADO EM SINAPI
(96848)

UN

124,00

R$45,64

R$57,61

R$7.143,64

13.2.3.21

COMPOSIGAO

COMP-CGN-107

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (89797)

UN

25,00

R$44,85

R$56,61

R$1.415,25

13.2.3.22

COMPOSIGAO

COMP-CGN-108

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (89797)

UN

14,00

R$54,01

R$68,18

R$954,52

13.2.3.23

SINAPI

89797

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

71,00

R$51,70

R$65,26

R$4.633,46

13.2.3.24

COMPOSIGAO

COMP-CGN-109

JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081971)

UN

17,00

R$30,45

R$38,44

R$653,48

13.2.3.25

SINAPI

89795

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

R$40,78

R$51,48

R$308,88

13.2.3.26

SINAPI

89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

282,00

R$17,60

R$22,21

R$6.263,22

13.2.3.27

SINAPI

95693

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

R$54,59

R$68,91

R$206,73

13.2.3.28

SINAPI

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

164,00

R$8,91

R$11,24

R$1.843,36

13.2.3.29

SINAPI

89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

73,00

R$14,49

R$18,29

R$1.335,17

13.2.3.30

SINAPI

89557

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

11,00

R$37,98

R$47,94

R$527,34

13.2.3.31

SINAPI

89557

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

R$37,98

R$47,94

R$383,52

13.2.3.32

SINAPI

89549

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

14,00

R$18,18

R$22,95

R$321,30

13.2.3.33

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

478,10

R$39,31

R$49,62

R$23.723,32

13.2.3.34

SINAPI

89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

46,50

R$64,13

R$80,95

R$3.764,17

13.2.3.35

SINAPI

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

212,00

R$20,02

R$25,27

R$5.357,24

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REVOO - Orgamento

Pégina 18 de 74



/

PROJETA 7 =3
PLANILHA ORCAMENTARIA e
=

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00

PROJETO: CONSTRUQAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

ITEM BASE CcODIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

13.2.3.36 SR o RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M sy R$26.13 R$32,98 R$3.614,60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

13.23.37 SR o RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M G R$34,29 R$43,28 R$2.644,40
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

13.2.3.38 SINAPI 104344 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 15,00 R$40,47 R$51,08 R$766,20
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

13.2.3.39 SINAPI 89784 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 27,00 R$23,83 R$30,08 R$812,16
AF_08/2022

13.2.3.40 COMPOSIGAO | COMP-CGN-110 | TE SANITARIO PVC ESGOTO 75X50MM - BASEADO EM SBC (053309) UN 8,00 R$47,88 R$60,44 R$483,52

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.3 R$113.953,73

13.2.4 ESGOTO (GORDURA)

13.2.4.1 COMPOSIGAO | COMP-CGN-502 | CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M - BASEADO EM ORSE (11334) UN 3,00 R$624,13 R$787,90 R$2.363,70
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA

13.2.4.2 SINAPI 104328 SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 3,00 R$66,21 R$83,58 R$250,74
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

13243 SINAPI 86882 i:on(ilgé)zglPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2™ FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 8.00 R$21,92 R$27,67 R$221,36

13244 SINAPI 86879 VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - UN 8,00 R$9.24 R$11,66 R$93.28

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
13.2.45 SINAPI 89728 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4,00 R$12,57 R$15,86 R$63,44
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
13.2.4.6 SINAPI 89726 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 3,00 R$8,42 R$10,62 R$31,86
SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13.2.4.7 SINAPI 89732 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 4,00 R$14,53 R$18,34 R$73,36
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13.2.4.8 SINAPI 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 16,00 R$13,74 R$17,34 R$277,44
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN 32 MM, CONEXAO POR
13.2.4.9 COMPOSIGAO | COMP-CGN-310 |ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_06/2015 - BASEADO EM SINAPI UN 4,00 R$45,64 R$57,61 R$230,44
(96848)

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
13.2.4.10 SINAPI 89785 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 6,00 R$26,08 R$32,92 R$197,52
SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13.2.4.11 SINAPI 89753 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 20,00 R$8,91 R$11,24 R$224,80
AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
13.2.4.12 SINAPI 89774 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 R$14,49 R$18,29 R$36,58
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

13.2.4.13 SINAPI 89711 M 3,80 R$20,02 R$25,27 R$96,02

13.2.4.14 SINAPI 89712 M 31,30 R$26,13 R$32,98 R$1.032,27

13.2.4.15 SINAPI 89713 M 1,70 R$34,29 R$43,28 R$73,57

SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.4 R$5.266,38

13.25 VENTILAGAO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13251 SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 50,00 R$9,97 R$12,58 R$629,00
AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
13252 SINAPI 89806 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 13,00 R$21,61 R$27,28 R$354,64
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13253 SINAPI 89801 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 86,00 R$9,18 R$11,58 R$995,88
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
13254 SINAPI 89805 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 24,00 R$20,49 R$25,86 R$620,64
AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
13255 SINAPI 89827 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 16,00 R$20,00 R$25,24 R$403,84
VENTILAGAO. AF_08/2022

13256 COMPOSIGAO | COMP-CGN-109 [JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081971) UN 44,00 R$30,45 R$38,44 R$1.691,36

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
13257 SINAPI 89830 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 17,00 R$38,45 R$48,53 R$825,01
VENTILAGAO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13258 SINAPI 89753 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 9,00 R$8,91 R$11,24 R$101,16
AF_08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
13.25.10 SINAPI 104348 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 20,00 R$10,35 R$13,06 R$261,20
VENTILAGAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

13259 SINAPI 89549 UN 25,00 R$18,18 R$22,95 R$573,75

132511 SINAPI 8711 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M i R$20,02 R$25.27 R$169.30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

13.25.12 SINAPI 8712 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M e R$26.13 R$32,98 R$9.963,25
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

13.25.3 SINAPI 8713 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M AH R$34.29 R$43,28 R$1.995,20
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

13.25.14 SINAPI 104344 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 21,00 R$40,47 R$51,08 R$1.072,68
AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

13.25.15 SINAPI 104346 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 5,00 R$42,96 R$54,23 R$271,15
AF_08/2022
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%

CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00

PROJETO  CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022

ITEM BASE coDIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,

132516 SINAP! 89825  |FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 74,00 R$17,75 R$22,40 R$1.657,60
AF_08/2022

B2517 COMPOSIGAO | COMP-CGN-110 | TE SANITARIO PVC ESGOTO 75X50MM - BASEADO EM SBC (053309) N 800 R$47,88 R$60,44 R$48352

SUBTOTAL DO ITEM- 13.25 R$22.069,18

1326 AGUA FRIA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

13261 SINAP! suase | AL 061203 UN 100 R$374,54 R$472,81 R$472,81

15202 A suss | RECISTRO DE GAVETABRUTO, LATAC, ROSCAVEL I - FORNEGMENTO £ INSTALAGED. N 500 RS77.96 Rs98.41 R$492,05
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E

13263 SINAP! suasr | o AR 061203 UN 7.00 R$134,44 R$169,71 R$1.187,97
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4” - FORNECIMENTO E

13264 SINAP! suass | o AL 061203 UN 800 R$106,21 R$134,07 R$1.07256

15205 A suse | RECISTRO DE GAVETABRUTO, LATAC, ROSCAVEL 2 - FORNEGMENTO £ INSTALAGED. N %0 R8186,03 Re234.64 RSL.643,65
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA

13266 SINAP! 84792 | O RNECIMENTO & INSTALAGROL AE 082021 UN 400 R$146,40 R$184,81 R$739,24
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E

18267 SINAPI 94798 | CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 N s R$201.41 R$254.25 R$762.75
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

13268 SINAPI 89087 |0 O o ORNECIVENTO & INSTALACROL AE o0/a01 UN 64,00 R$119,99 R$151,47 R$9.694,08
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

18269 SINAPI 89985 | CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 N A R$113.78 R$143.57 R$143.57

132610 SETOP ED-50348 | VALVULA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO D = 172" U 27,00 R$87,77 R$110,80 R$2.991,60

132611 SINAPI 86886  |ENGATE FLEXIVEL EM INOX, L2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 58,00 R$53,27 R$67,24 R$3.899,92

YN et sooos_|ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 12X 30CM - FORNECIMENTO € INSTALAGRO. o 12200 R$10.23 Re12.01 RoL575.02

- JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" - BASEADO EM
13.2.6.13 COMPOSICAO | COMP-CGN-111 AGETOP CIVIL (081361) UN 58,00 R$11,92 R$15,04 R$872,32
n201a et w0305 | LUVA SOLDAVEL E COMROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25V X 314 INSTALADO EMRAMAL | | o0 R56.97 8879 -

OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO
13.2.6.15 SINAPI 94785 EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 2,00 R$26,06 R$32,89 R$65,78
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,
13.2.6.16 SINAPI 94705 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO UN 6,00 R$44,14 R$55,72 R$334,32
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
13.2.6.17 SINAPI 94706 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO UN 5,00 R$49,36 R$62,31 R$311,55
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2,
13.2.6.18 SINAPI 94707 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO UN 4,00 R$75,22 R$94,95 R$379,80
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
13.2.6.19 SINAPI 89383 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 129,00 R$6,15 R$7,76 R$1.001,04
AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM
13.2.6.20 SINAPI 89391 X1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00 R$8,37 R$10,56 R$190,08
AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM
13.2.6.21 SINAPI 89572 X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 22,00 R$9,07 R$11,44 R$251,68
AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM
13.2.6.22 SINAPI 89596 X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,00 R$10,89 R$13,74 R$192,36
AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM

132623 SINAPL 89610 X2 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN SO0 R$21,51 R$27.15 R$380,10
132624 AP B2 o v PRUNADA DE AR | FORNECMIEN TG E NS AKO A ot | N | 200 Rs34.41 R$43.43 Rs36,86
e | oo | eSO SO P O VS W AT OB N |y | | s | e | e
wrne | o | [QImtetels N SoNG by B MM GOSN I | oy | o | e | reaw | s
carn | e | U CRAT SOONE DUSCOMNSABS IR | 1| | man | e | o
crrm | e | e UG SO SN OO ASASOBRI | 1 | | aam | mean | s
wanrs | o | e [QUSAOEIEHELS o\ch e S OME oV S IEMAOBTH | oy | o | e | oo | s
carm | e | o QUSRS (oI N SODNEL B M SNSRI | 1 | i | e | v | e
132631 SINAPI 171 |BUCHADE Eggﬁgé&éﬁ%eél5;’%5%23"&;&’}‘2%% 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA | ) 4,00 R$28,54 R$36,02 R$144,08
132632 SINAPI 89363 é%EALgL?AA_SF%i’?\‘UsC'I;VE%TSC?é?@’TEk'LEg;g_M/ﬂ_'g‘es/;&L;Do EMRAMAL OU SUB-RAMAL UN 41,00 R$0,64 R$12,16 R$498,56
132633 SINAPI 89368 é%EALgL?AA_SF%i’?\‘UsC'I;VE%TSC?é?@’TEk'Lngé_M/ﬂ_'g‘es/ggzL;Do EMRAMAL OU SUB-RAMAL UN 1400 R$14,75 R$18,62 R$260,68
13.2.6.34 SINAPI sogs  [JOELHO 48 ORAUS. P g’%ffégg"fé_g;‘zggg"”’ INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 100 R$14,01 R$17,68 R$17,68
132635 SINAPI sosoz  [JOELHO 48 GRAUS. P ngffégévfé;&?‘zgg?M’ INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 200 R$17,80 R$22,47 R$44,94
132,636 SINAPI sosos  [JOELHO 48 GRAUS. P g’%ffégg"fé_g;‘zggg"”’ INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 3,00 R$45,62 R$57,50 R$172,77
132637 SINAPI 89362 E%EALSSAQPF%F;?\:U:&|inVE%TSc?é?@gTEkLEgAZgM:\WE_IBIGS/;:zL;DO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN 181,00 R$8,62 R$10,88 R$1.969,28
13.26.38 SINAPI 89367 é%%g&gf’%m’:él';\’AVECN'TSC?é?@gfhgg;g%_‘g‘;;&";Do EMRAMAL OU SUB-RAMAL UN 20,00 R$12,48 R$15,75 R$315,00
1320640 AP 40297 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o a0 519,94 R817.50 824626

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 1471212022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
132640 SINAPI ss01 [ ERTO £ INSTALACR. AL 0812005 UN 18,00 R$14,51 R$18,31 R$329,58
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
132641 SINAPI ss0s [ ERTO £ INSTAACR. A 0812995 UN 13,00 R$47,93 R$60,50 R$786,50
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA
1326.42 SINAPI to3a71 | R CENTO £ INSTALACRO. AF . 06/2023 UN 14,00 R$28,54 R$36,02 R$504,28
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
13.2.6.43 SINAPI 89528 E |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 20,00 R$4,06 R$5,12 R$102,40
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
13.2.6.44 SINAPI 89541 E |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 3,00 R$6,41 R$8,09 R$24,27
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E
1326.45 SINAPI 89085 | R OMADOS - FORNECIVENTO & NSTALACAD, AT 081292 UN 25,00 R$113,73 R$143,57 R$3.589,25
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
1326.46 SINAPI 89356 | ENTO £ INGTALACAG, AF 06/2022 M 585,80 R$22,69 R$28,64 R$16.777,31
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
132647 SINAPI 89357 | ENTO L INGTALACAG. AF 06/2022 M 206,30 R$25,95 R$32,75 R$6.756,32
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
13.2.6.48 SINAPI 89448 E |NSTALACAO. AF_06/2022 M 69,80 R$36,41 R$45,96 R$3.208,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
1326.49 SINAPI soae | e RO e 06093 M 114,00 R$20,98 R$26,48 R$3.018,72
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
132650 SINAPI w0 | e RO e 06093 M 80,80 R$82,83 R$104,56 R$8.448,44
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
132651 SINAPI soams [T NTO £ INaT A ACRO AE Oalo02s UN 102,00 R$11,95 R$15,08 R$1.538,16
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
13.2.6.52 SINAPI 89398 FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 5,00 R$17,57 R$22,18 R$110,90
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
13.2.6.53 SINAPI 89623 |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 10,00 R$20,66 R$26,08 R$260,80
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
13.2.6.54 SINAPI 89625 |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,00 R$23,68 R$29,89 R$59,78
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
13.26.55 S 89400 | AMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN HHEY R$2029 R$25,61 R$69147
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
13.2.6.56 SINAPI 89624 _ FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 21,00 R$19,16 R$24,18 R$507,78
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
13.2.6.57 SINAPI 89627 _ FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,00 R$21,66 R$27,34 R$54,68
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
13.2.6.58 SINAPI 89626 _ FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 R$33,60 R$42,41 R$169,64
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO
13.2659 S GERED EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2y R$17,70 R$2234 R$111,70
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
13.26.60 S 90378 |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 22200 R$13,66 R$17,24 R$2.172,24
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 ,
132661 SINAPI 80396 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 67,00 R$22,13 R$27,93 R$1.871,31
AF_06/2022
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
132662 SINAPI 90374 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$24,07 R$30,38 R$30,38
AF_06/2022
SUBTOTAL DO ITEM- 1326 R$84.210,27
1327 AGUA FRIA (AFV)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2° - FORNECIMENTO E
13271 SINAPI saase | kO AL barzos UN 1,00 R$374,54 R$472,81 R$472,81
5272 aart a0 2::56’;;72};205 GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. on 250 R$186.03 Re230.80 R$469.68
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E
18273 SINAPI 94794 | CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 N 19,00 Re212.76 RS268,56 R$4.028,70
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
13274 SINAPI 99635 [ ENTO & INGTALACAD, A 0812021 UN 15,00 R$297,01 R$374,94 R$5.624,10
13275 COMPOSIGAO | COMP-CGN-315 | BOLSA DE LIGAGAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" UN 15,00 R$8,51 R$10,74 R$161,10
13276 SINAPI 86886  |ENGATE FLEXIVEL EMINOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 1,00 R$53,27 R$67,24 R$67,24
13277 SUDECAP 102749 |TUBO LONGO P/CX.DESCARGA SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS UN 15,00 R$35,15 R$44,37 R$665,55
13278 SUDECAP 102751 |TUBO LIGAGAO AGUA-VASO METAL CROM. C/ SOBRECANOPLA UN 15,00 R$66,40 R$83,82 R$1.257,30
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 11/2 ,
13279 SINAPI 94706 |INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO UN 2,00 R$49,36 R$62,31 R$124,62
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2,
132710 SINAPI 94707 |INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO UN 500 R$75,22 R$94,95 R$474,75
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2,
132711 SINAPI 94789 |INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO UN 2,00 R$288,49 R$364,18 R$728,36
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM
132712 SINAPI 89506 |X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 45,00 R$10,89 R$13,74 R$618,30
AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM
132713 SINAPI 89610 1> INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN o R$21.51 R$27.15 R$108,60
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM
13.27.14 S gL X 2.1/2! INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 200 R$34,41 R$4343 R$86,86
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA
132715 SINAPI 103971 | FORNECIVIENTO £ INSTALAGRO. AF . 06/2022 UN 6,00 R$28,54 R$36,02 R$216,12
N BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA
1327.16 COMPOSIGRO | COMP-CaN-314 | o P e ADO EM ORSE (1076) UN 2,00 R$37,15 R$46,89 R$93,78
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA
132717 SINAPI 103971 | FORNECIVIENTO £ INSTALAGRO AF 0612022 UN 5,00 R$28,54 R$36,02 R$180,10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
132718 SINAPI 89502 [ MENTO £ INSTALAGRD A 0812022 UN 6,00 R$17.80 R$22,47 R$134,82
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
13.2.7.19 SINAPI 89506 FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF 06/2022 UN 5,00 R$45,62 R$57,59 R$287,95
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE coDIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
13.2.7.20 SINAPI 94678 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 22,00 R$16,56 R$20,90 R$459,80
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
13.2.7.21 SINAPI 94680 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 26,00 R$55,76 R$70,39 R$1.830,14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
13.2.7.22 SINAPI 94682 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 6,00 R$130,21 R$164,37 R$986,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
13.2.7.23 SINAPI 89575 E |NSTALAQAO. AF_06/2022 UN 5,00 R$11,81 R$14,90 R$74,50
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
13.2.7.24 SINAPI 89449 E |NSTALAQAO. AF_06/2022 M 116,40 R$20,98 R$26,48 R$3.082,27
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
13.2.7.25 SINAPI 89450 E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 149,60 R$82,83 R$104,56 R$15.642,17
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
13.2.7.26 SINAPI 89451 E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 8,60 R$129,03 R$162,88 R$1.400,76
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
13.2.7.27 SINAPI 89625 |NSTALAQAO. AF_06/2022 UN 2,00 R$23,68 R$29,89 R$59,78
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
13.2.7.28 SINAPI 89628 |NSTALAQAO. AF_06/2022 UN 4,00 R$54,31 R$68,56 R$274,24
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
13.27.29 SE BsrS EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN D R$13,66 R$17.24 R$17.24
SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.7 R$39.627,86
13.2.8 AGUA FRIA (AL DIREITA)
TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA,
13.2.8.1 SETOP ED-50331 FORNECIMENTO E INSTALACAO un 23,00 R$74,95 R$94,61 R$2.176,03
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
13.2.8.2 SINAPI 89353 INSTALACAO. AF 082021 UN 22,00 R$50,12 R$63,27 R$1.391,94
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM
13283 SINAPI 89383 X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 44,00 R$6,15 R$7,76 R$341,44
AF_06/2022
BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
13284 S Sl DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN o R$6,74 R$8,50 R$34,00
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
13285 S SR DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN b R$9,42 R$11,89 R$23,78
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL
13286 S SR DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN Sy R$1091 R$13,77 R$123,93
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
13287 S o DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN oy R$9,64 R$12,16 R$48,64
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
13.2.8.8 SINAPI 89368 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,00 R$14,75 R$18,62 R$37,24
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
13.2.8.9 SINAPI 89498 FORNECIMENTO E INSTALAQ/SO. AF_06/2022 UN 3,00 R$14,01 R$17,68 R$53,04
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
13.2.8.10 SINAPI 89362 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 06/2022 UN 22,00 R$8,62 R$10,88 R$239,36
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
13.2.8.11 SINAPI 89367 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 4,00 R$12,48 R$15,75 R$63,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
13.2.8.12 SINAPI 94678 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 R$16,56 R$20,90 R$20,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
13.2.8.13 SINAPI 89356 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 2,20 R$22,69 R$28,64 R$63,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
13.2.8.14 SINAPI 89395 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 4,00 R$11,95 R$15,08 R$60,32
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
13.2.8.15 SINAPI 89398 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00 R$17,57 R$22,18 R$22,18
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
13.2.8.16 SINAPI 89623 INSTALACAO. AF_06/2022 UN 6,00 R$20,66 R$26,08 R$156,48
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
13.2.8.17 SINAPI 89625 INSTALACAO. AF_06/2022 UN 1,00 R$23,68 R$29,89 R$29,89
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
182818 SINAPI 89490 |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 N 80 RS2029 R$25,61 R$204.88
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
13.2.8.19 SINAPI 89624 _ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 5,00 R$19,16 R$24,18 R$120,90
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
13.2.8.20 SINAPI 89626 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF._06/2022 UN 1,00 R$33,60 R$42,41 R$42,41
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO
132821 S BEEED EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2200 R$17.70 R$22:34 R$491,48
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4,
13.2.8.22 SINAPI 90374 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 R$24,07 R$30,38 R$30,38
AF_06/2022
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN
132823 SINAPI 95635 25 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 UN o R$268.,97 R$339.54 R$339.54
13.2.8.24 SINAPI 95675 HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00 R$214,65 R$270,97 R$270,97
SUBTOTAL DO ITEM - 13.2.8 R$6.385,73
SUBTOTAL DO ITEM - 13.2 R$434.582,91
13.3 CABEAMENTO ESTRUTURADO
133.1 INFRAESTRUTURA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
13.3.1.1 SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 122,00 R$14,62 R$18,45 R$2.250,90
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
133.1.2 SINAPI 91943 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 8,00 R$19,18 R$24,21 R$193,68
CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 20X20CM, COM TAMPA LISA/ANTI
133.1.3 COMPOSIGAO | COMP-CGN-301 | DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE AGO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE UN 13,00 R$105,74 R$133,48 R$1.735,24
VEDAGAO - BASEADA EM SETOP (ELE-CXS-120)
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM
13.3.14 SINAPI 95802 (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2022 UN 14,00 R$45,35 R$57,24 R$801,36
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM
13.3.15 SINAPI 95802 (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2022 UN 58,00 R$45,35 R$57,24 R$3.319,92
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO  CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE coDIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 32 MM
13.3.1.6 SINAPI 95803 (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_10/2022 UN 1,00 R$66,78 R$84,30 R$84,30
217 erop cos01s _|ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES £ . 57000 R627.28 Re34.43 R$12.739.10
FIXAGAO DN 25 (1")
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1 1/4), INSTALADO EM REDE DE
18318 SINAPI 97482 | ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN ELoC RE75.83 R$95.72 R$8.71052
LUVA, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
13.3.1.9 SINAPI 97499 PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF_10/2020 UN 552,00 R$30,12 R$38,02 R$20.987,04
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXGES, SUPORTES E
13.3.1.10 SETOP ED49319 | C TR DN 32 (14" m 12,00 R$41,00 R$51,87 R$622,44
CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1 1/47), INSTALADO EM REDE DE
133111 SINAPI 97482 | ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN Lo RS75,83 Rs95,72 R§95.72
LUVA, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE
188142 SINAPI 97502 | ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN A R$42.37 Ress48 Re748,72
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1'), PARA CIRCUITOS TERMINATS,
188143 SINAPI 91856 |INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M ey R813.00 Rs1641 RS7.811,16
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
183114 SINAPI 91850 | TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 0 RS1340 Rs16,91 Rs3.043,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3), PARA REDE ENTERRADA DE
188115 SINAPI 97659 | DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M e RS18,91 Rs28.87 R$1.050,28
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
133116 SINAP! 101795 |BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. | UN 100 R$544,94 R$687,93 R$687,93
AF_12/2020
- CAIXA DE PASSAGEM N° 6 PADRAO TELEBRAS DIM . (120 X 120 X 12) CM EM CHAPA DE
133.1.17 COMPOSICAO | COMP-CEN-322 | /A TTe A it B ASEAD® EM SETOP (ED-49152) UN 1,00 R$15.303,75 R$19.319,45 R$19.319,45
ELETROCALHA PERFURADA (L00X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM
133118 seToP ED-19519 | TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, m 15,00 R$99,75 R$125,92 R$1.888,80
CONEXOES E ACESSORIOS
133119 SUDECAP 111161 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X75 MM N 200 R$8,49 R$10,71 R$21,42
ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO #18, COM
133120 | COMPOSIGAO | COMP-CGN-112 | TRATAMENTO PRE-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAGAO SUPERIOR, M 32,00 R$78,00 R$99,60 R$3.187,20
CONEXOES E - BASEADO EM SETOP (ED-19519)
Ba12L SUDECAP 111161 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X75 MM N 200 R$8,49 R$10,71 R$21,42
SUBTOTAL DO ITEM- 13.3.1 R$89.320,40
1332 TOMADAS
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4'X2"
13321 SeToP ED-15752 | DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E un 2200 R$36,45 R$46,01 R$1.932,42
PLACA
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT 6E), COM PLACA
13322 seToP ED-15762  |4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, un 66,00 R$64,33 R$81,21 R$5.350,86
MODULO E PLACA
- CAIXA DE PISO COM 2 MODULOS DE TOMADA RJ-45 E 2 TOMADAS ELETRICO(2P+T)
13323 COMPOSIGAO | COMP-CON-32L | 100e i, ~ ASEADO EM SBC (062524) UN 4,00 R$136,62 R$172,46 R$689,84
13324 COMPOSIGAO | COMP-CGN-316 | CONJUNTO COM 1 MODULO TOMADA HDMI - (BASEADO SINAPI 98307) N .00 R$129,22 R$163,12 R$2.283,68
SUBTOTAL DO ITEM- 13.3.2 R$10.265,80
1333 CABEAMENTO
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL -
13331 SINAPI 980T | YO £ T ALACAD. AF 112010 M 3948,00 R$7.45 R$9,40 R$37.111,20
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAGAO -
13332 SINAPI 96T | AT O E INSTALACAG AE 112010 M 122,00 R$9,90 R$12,49 R$1.523,78
CABO TELEFONICO CH-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAGAO -
13333 SINAPI 98269 |0 CMENTO £ INSTALAGAG AE. 11/2010 50,00 R$21,07 R$26,59 R$1.329,50
13334 SUDECAP 118207 |CABO OPTICO CFOA 4 FIBRAS 165,00 R$4,60 R$5,80 R$957,00
PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METALICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL :
13335 SETOP ED48372 | (0 COMPRIVENTO 5 METROS ¢ 182,00 R$27,99 R$35,33 R$6.430,06
13336 SUDECAP 118270 |IDENTIF. TESTE E CERTIFICACAO PONTOS REDE LOGICA OU EQUIVALENTE UN 182,00 R$20,00 R$25,24 R$4.503,68
13337 COMPOSIGAO | COMP-CGN-201 | CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 1,8 M - BASEADO EM SBC (079610) N 173,00 R$16,41 R$20,71 R$3.582,83
SUBTOTAL DO ITEM- 13.33 R$55.528,05
1334 RACKS DE TELECOMUNICAGOES
13341 COMPOSIRO | comP-can-org [(DRIETIIENTO B INSTALAGHO DERACK DE PISO 167X 44U 001 - BASEADO EM UN 100 R$2.623,41 R$3.311,79 R$3.311,79
13342 COMPOSIRO | comp-can-ate [ DENTTIIENTO B INSTALAGAO DE RACK DE PISO 167X 16U X 00MIM - BASEADO EM UN 400 R$718,76 R$907,36 R$3.629,44
13343 SINAP! 98302 |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 11,00 R$1.111,18 R$1.402,75 R$15.430,25
13344 SUDECAP 118254 |GUIA DE CABOS P/RACK 1U N 11,00 R$28,63 R$36,14 R$397,54
13345 COMPOSIGAO| _PIT-CBM-008 | VOICE PANEL 50 PARES (BASEADP SEC 059463) UN 400 R$499,24 R$630,24 R$2.520,96
13346 SETOP ED-48375 _|REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAGAO NO RACK DE 19" (1U) un 500 R$72,69 R$9L,76 R$458,80
- DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.L.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM
13.34.7 COMPOSICAO | COMP-CGN-312 CONCETORES ST, PADRAO 19" - BASEADO EM SEINFRA (C4564) UN 5,00 R$526,91 R$665,17 R$3.325,85
SUBTOTAL DO ITEM- 1334 R$29.074,63
SUBTOTAL DO ITEM - 13.1.3.13 R$777.645,58
134 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO - PCI
1341 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC -
13411 SINAP! 101010 | INaTALAGAO. AR 30200, oe UN 200 R$262,96 R$331,96 R$663,92
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
13412 SINAPI w1009 | B O INaTALAGAO, AR 302000, o UN 22,00 R$224,12 R$282,92 R$6.224,24
8413 SUDECAP 109020 | ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM N 00 R$148.46 R$187.41 R$187.41
SUBTOTAL DO ITEM- 13.4.1 R$7.075,57
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ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID.  QUANT. PRECOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
134.2 SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
13421 ‘ SINAPI ‘ 07500 | o NarAACAD, A 037000 UN 11700 ‘ R$3095 R$39,07 R$4.571,19
SUBTOTAL DO ITEM- 13.4.2 R$4.571,19
1343 SINALIZAGAO DE ORIENTACAO E SALVAMENTO
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAGAO DE
13431 COMPOSIGAO | COMP-CGN-135 | ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - UN 39,00 R$12,77 R$16,12 R$628,68
(BASEADO EM CPOS 97.02.195)
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAGAO DE
13432 COMPOSIGAO | COMP-CGN-135 | ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA (S1, S2, S3, S4, S8, 59, S12, S13 E S18) - UN 8,00 R$12,77 R$16,12 R$128,96
(BASEADO EM CPOS 97.02.195)
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAGAO DE
13433 COMPOSIGAO | COMP-CGN-135 | ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - UN 2,00 R$12,77 R$16,12 R$32,24
(BASEADO EM CPOS 97.02.195)
- PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 252X126 MM (S2D, S2E, S3,57, S8, S12)
13.4.3.4 COMPOSIAO | COMP-CON-136 | il 2l e PLA 00R) UN 2,00 R$32,18 R$40,62 R$81,24
- PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 252X126 MM (S2D, S2E, S3,57, S8, S12)
13435 COMPOSIAO | COMP-CON-136 | il 2l e PLA 00R) UN 1,00 R$32,18 R$40,62 R$40,62
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAGAO DE
13436 COMPOSIGAO | COMP-CGN-135 | ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA (S1, S2, S3, S4, S8, 59, S12, S13 E S18) - UN 2,00 R$12,77 R$16,12 R$32,24
(BASEADO EM CPOS 97.02.195)
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAGAO DE
13437 COMPOSIGAO | COMP-CGN-135 | ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - UN 300 R$12,77 R$16,12 R$48,36
(BASEADO EM CPOS 97.02.195)
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAGAO DE
13438 COMPOSIGAO | COMP-CGN-135 | ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA (S1, S2, S3, S4, S8, 59, S12, S13 E S18) - UN 9,00 R$12,77 R$16,12 R$145,08
(BASEADO EM CPOS 97.02.195)
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAGAO DE
13439 COMPOSIGAO | COMP-CGN-135 | ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - UN 4,00 R$12,77 R$16,12 R$64,48
(BASEADO EM CPOS 97.02.195)
SUBTOTAL DO ITEM- 13.4.3 R$1.201,90
1344 SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTO
13441 SEToP ED-50199 _|PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 2400 R$20,94 R$26,43 R$634,32
- PLACA DE SINALIZAGAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM INDICAGAO DE
13442 COMPOSIAO | COMP-CEN-1S7 | "ot x o v "E10" - (BASEADO EM ORSE 12888) UN 8,00 R$16,65 R$21,01 R$168,08
SINALIZAGAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (HIDRANTES E
13443 COMPOSIGAO | COMP-CGN-138 | EXTINTORES). SIMBOLO QUADRADA (1,00 M X 1,00 M) FUNDO VERMELHA 0,70 M X 0,70. UN 8,00 R$64,40 R$81,20 R$650,32
"E12"
SUBTOTAL DO ITEM- 13.4.4 R$1452,72
1345 SINALIZAGAO COMPLEMENTAR
PLACA DE INDICACAO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A
13451 COMPOSIGAO | COMP-CGN-139 | MENSAGEM - CODIGO "M1" DIMENSOES 500 X 400 MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA- u 1,00 R$19.73 R$24,90 R$24,90
005)
13452 COMPOSICAO | ARA-QPP-033_|PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 400/200 MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-005) U 300 R$84,68 R$106,90 R$320,70
SUBTOTAL DO ITEM- 13.45 R$345,60
1346 SISTEMA DE HIDRANTES
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
13.46.1 SINAPI 92367  |ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - M 15135 R$127,17 R$160,53 R$24.206,21
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
13462 SINAPI 9765  |1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2"E|  UN 8,00 R$1.540,47 R$1.044,68 R$15.557,44
ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
) 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E
13463 COMPOSICAO | COMP-CON-132 | -5 |cHO EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (BASEADO EM UN 8,00 R$1.683,49 R$2.125.23 R$17.001,84
SINAPI 96765)
n BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5,06 CV OU 5 HP, HMIQ: 40 M/ 20,40 M3/H A 46 M/ 9,20
13.46.4 COMPOSICAO | COMP-CGN-134 M3/H - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_12/2020 (BASEADO EM SINAPI 102121) UN 1,00 R$4.382,99 R$5.533,08 R$5.533,08
13465 SETOP ED48261 |MANOMETRO DE PRESSAO PARA AR COMPRIMIDO 15 A 600 MBAR, COM ROSCA, 1/4 NPT u 1,00 R$380,88 R$480,82 R$480,82
13466 SUDECAP 109032 |PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511 UN 100 R$20151 R$254,38 R$254,38
13.4.6.7 SEToP ED49510 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 2,0 CV, RECALQUE un 1,00 R$312,50 R$394,61 R$394,61
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
13.46.8 SINAPI 94499 |NSTALACAO. AF_08/2021 UN 2,00 R$374,54 R$472,81 R$945,62
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2' - FORNECIMENTO
13.4.6.9 SINAPI 99624 £ INSTALAGAD AF. 082021 UN 1,00 R$348,62 R$440,09 R$440,09
aan10 CoMPOSICRO | ComPp-can-aor |NPLE DE REDUCAD AGO GALV. D=65X32MM(2 L12'X1 14") A BOXGEMIM X2 1/2) - o 200 R867.75 Ro85.54 Ro171.08
SEINFRA (C1825)
134611 COMPOSIGAO | COMP-CGN-306 |NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" - BASEADO EM SBC (055232) UN 400 R$82,11 R$103.65 R$414,60
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM
134612 Shae 92642 | REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 10/2020 UN S R$191.76 R$242,07 R$1.21035
JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
13.4.6.13 SINAPI 92389 |INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E UN 1400 R$150,14 R$189,53 R$2.653 42
INSTALACAO. AF_10/2020
13.4.6.14 SUDECAP 109017 |REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE UN 9,00 R$194.40 R$245,41 R$2.208,60
SUBTOTAL DO ITEM- 13.4.6 R$71.562,23
1347 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA COMPLEMENTARES
TAMPA PARA CAIXA TIPO RL, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M-
13.4.7.1 ‘ SINAPI ‘ 101798 FORNECIMENTO E |NSTALACAO AF 12/2020 UN 1,00 ‘ R$292,00 R$368,62 R$368,62
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PROJETA A R
PLANILHA ORCAMENTARIA <)
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO:  CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 1471212022
ITEM BASE CcODIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA DE 10.000
13472 COMPOSIGAO | COMP-CGN-501 | LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO EBASE DE CONCRETO | UN 100 R$35.963,40 R$45.400,19 R$45.400,19
ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - BASEADO EM SICRO (7107375)
SUBTOTAL DO ITEM - 13.4.7 R$45.768,61
SUBTOTAL DO ITEM - 133 R$316.166,00
35 SPDA
1351 INFRAESTRUTURA
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO
13511 SINAPI ST [ O o Ar Anp00r M 246,00 R$33,68 R$4251 R$10.457,46
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MV, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO
13512 SINAPI so073 [ O o AR Anp00r M 540,00 RS60,63 R$76,53 R$41.326,20
CABO DE COBRE NU #50 MM - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTACAG/ANEL
13513 seTop B3935 | O e ICLUGVE PREol A e pac m 220,00 RS55,48 R$70,03 R$15.406,60
- - |CONDUTOR DESCIDA ACO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA GALVANIZADA A
13514 COMPOSIGAO | COMP-CN-115 | o 0 e e e 1 62 32 UN 379,00 R$56,47 R$71,28 R$27.015,12
- - |CONDUTOR DESCIDA ACO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA GALVANIZADA A
13515 COMPOSIGAO | COMP-CN-115 | o 0 e e e 1 62 32 UN 513,00 R$56,47 R$71,28 R$36.566,64
135.1.6 COMPOSIGAO | COMP-CGN-133 ;gg (F:)sggzﬂ?ADA ALUMINIZADA WALSYWA PESADA 25 ROLO 30 METROS - BASEADO EM UN 1,00 R$63,99 R$80,78 R$80,78
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
13517 SINAPI UL | RN S oM Ae 1919030 UN 26,00 RS50,50 R$63,75 R$1.657,50
13518 SINAPI 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212017 | UN 26,00 R$138,44 R$174,76 R$4.543,76
SUBTOTAL DO ITEM - 13.5.1 R$137.054,06
1352 CONECTORES E TERMINAIS
- CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF-TEL-5238 - REV - 02 -
1352.1 COMPOSIGAO | COMP-CN-106 | = 0 T od UN 2676,00 R$14,08 R$17,77 R$47.552,52
13522 COMPOSIGAO | COMP-CGN-116 | CONECTOR ATERRINSERT - BASEADA DA SBC (078113) uN 117,00 RS69,44 RS87,66 R$10.256,22
. PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
18523 COMPOSIGAO | COMP-CON-104 | - ABOS 35MM: A 50MM, REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - BASEADO EM ORSE (11132) UN ST R$242 R$3.05 R$1.647.00
135.2.4 COMPOSIGAO | COMP-CGN-103 ZJEQRB’\QE?GL) OU CONECTOR DE PRESSAQ PARA CABO 16MM - BASEADO EM FDE UN 4,00 R$22,79 R$28,77 R$115,08
13525 sEToP ED51084 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2 u 103,00 RS15,52 R$19,59 R$2.017,77
13526 seTop ED51086 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 u 24,00 R$19,84 R$25,04 RS600,96
13527 sEToP ED51087 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2 u 24,00 RS25,10 R$31,68 R$760,32
13528 COMPOSIGAO | COMP-CGN-102 | CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - BASEADO EM SIURB (098383) UN 84,00 R$17,92 R$22,62 R$1.900,08
- FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 - FORNECIMENTO -
135.2.9 COMPOSICAO | COMP-CGN-131 BASEADO EM ORSE (10729) UN 8,00 R$26,50 R$33,45 R$267,60
. CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA,
13.5.2.10 COMPOSICAO | COMP-CGN-101 COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) - BASEADO EM ORSE (11273) UN 6,00 R$527,76 R$666,24 R$3.997,44
- CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO -
13.5.2.11 COMPOSICAO | COMP-CGN-100 FORNECIMENTO - BASEADO EM ORSE (10423) UN 10,00 R$628,50 R$793,41 R$7.934,10
B5212 SUDECAP 110231 |CONECTOR DE PRESSAO 35MM2 TEL-5015 OU EQUIVALENTE N 101,00 RS13,72 R$17,32 R$1.749,32
B5213 SUDECAP 119207 | CONECTOR MINFGAR 16 A 35MM2 PITERMINAIS AEREOS N 9.00 R$44,26 RS55,87 R$502,83
SUBTOTAL DO ITEM- 1352 R$79.301,24
1353 PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS
. PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 1.1/4" EM AGO INOX - REF TEL-5329 TERMOTECNICA
1353.1 COMPOSICAO | RVE-CPPA17 | 0 v e (BASEADO EM AGETOP CIVIL 071870) UN 4,00 R$1,94 R$2,44 R$9,76
13532 SUDECAP 119222 |PORCA SEXTAVADA EM AGO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE N 4,00 RS2,10 R$2.65 R$10,60
13533 COMPOSIGAO| RVE-CPP-115_| ARRUELA DE LISA EM ACO INOX 1/4" REF. TEL-5308/5305 OU EQUIVALENTE uN 400 RS$255 R$3,21 R$12,84
PARAFUSO DE FENDA EM AGO INOX COM PORCA DE 14" E ARRUELA DE PRESSAO. REF.:
13534 COMPOSIGAO|  MAC-CVL-065 | TEL- 5333 TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID | 69100 R$143 R$1,80 R$1.243,80
(BASEADO ORSE 11414)
- FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA.
135.35 COMPOSICAO | MAC-CVL-067 AF_10/2016 (BASEADO EM SINAPI 95541) UN 540,00 R$4,48 R$5,65 R$3.051,00
SUBTOTAL DO ITEM- 135.3 R$4.328,00
1354 SOLDA
p MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS (CDH 16.16-2 / CDH 35.35-2 / XPH 35.35-2
13541 compOSIGAO | MAC-CVLB | DG Se 78061; N 100 R$183,52 R$231,67 R$231,67
1542 COMPOSIGAO| MAC-CVL-071_|CARTUCHO N°25 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP 11.92.44) N 7,00 RS18,99 R$23,97 R$167,79
- MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS (CDH 16.16-2 / CDH 35.35-2 / XPH 35.35-2
13543 COMPOSICAO | MAC-CVL-069 / CDH 50.50-2 / CDH 50.50-3) - (BASEADO SBC 078051) UN 1,00 R$183,52 R$231,67 R$231,67
13544 COMPOSIGAO| MAC-CVL-070_| CARTUCHO N°32 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP 11.92.44) N 20,00 R$19,01 R$25,13 R$502,60
13545 SUDECAP 119245 | ALICATE PEQUENO Z-200 uN 100 R$113,56 RS14335 RS$143.35
SUBTOTAL DO ITEM- 1354 R$1.277,08
SUBTOTAL DO ITEM - R$695.686,70
136 CLIMATIZAGAO
1361 CLIVATIZAGAO
p FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM. 225X125MM -
13611 composicAo | comp-canzzz | FORNECMENTO EINSTAACLO uND 300 R$77,02 R$97,23 R$291,69
Bo12 COMPOSIGAO | COMP-CGN-223 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM. 225X165MM UND 400 RS95,31 R$120,31 R$481.24
13613 COMPOSIGAO | COMP-CGN-224 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM. 325X165MM UND 13,00 R$137,68 R$173,80 R$2.259,40
. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 ME A 0,13 M - .
136.1.4 COMPOSIGCAO | COMP-CGN-230 BASEADO EM CPOS (61.10.575) M 0,70 R$1.855,40 R$2.342,25 R$1.642,50
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SINAPI 103290

PROJETA i
\ PLANILHA ORCAMENTARIA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO:  CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 1471212022
ITEM BASE CcODIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 ME A 0,13 M - .
13615 COMPOSIGAO | COMP-0eN-230 | i Ko Sen 10,578 M 113 R$1.855,40 R$2.342,25 R$2.637,66
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM. 225X125MM -
136.1.6 COMPOSIGAO | COMP-CEN-222 | L SR e (Ut 0 & INCTALAGAG UND 8,00 R$77,02 R$97,23 R$777,84
- GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 VE A 0,13 M - .
13617 COMPOSIGAO | COMP-0eN-230 | i Ko S en 10,578 M 0,69 R$1.855,40 R$2.342,25 R$1.623,17
- GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 VE A 0,13 M - .
136.1.8 COMPOSIGAO | COMP-0eN-230 | i i KoL S en 10,578 M 021 R$1.855,40 R$2.342,25 R$483,08
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM. 225X125MM -
136.1.9 COMPOSIGAO | COMP-CEN-222 | L SR e (U T 0 £ INCTALAGAG UND 2,00 R$77,02 R$97,23 R$194,46
136110 | COMPOSICAO| COMP-CGN-223 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM. 225X165MM UND 300 R$95,31 R$120,31 R$360,93
. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M - .
13.6.1.11 COMPOSIGAO | COMP-CGN-230 BASEADO EM CPOS (61.10.575) M 0,22 R$1.855,40 R$2.342,25 R$513,83
. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M - .
13.6.1.12 COMPOSIGAO | COMP-CGN-230 BASEADO EM CPOS (61.10.575) M 0,14 R$1.855,40 R$2.342,25 R$328,50
. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A 0,40 M - .
13.6.1.13 COMPOSIGAO | COMP-CGN-232 BASEADO EM CPOS (61.10.575) M 131 R$1.426,71 R$1.801,07 R$2.363,90
. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M2 A 0,65 M - .
13.6.1.14 COMPOSIGAO | COMP-CGN-231 BASEADO EM CPOS (61.10.575) M 0,12 R$1.220,39 R$1.540,62 R$180,28
. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M - .
13.6.1.15 COMPOSIGAO | COMP-CGN-230 BASEADO EM CPOS (61.10.575) M 0,09 R$1.855,40 R$2.342,25 R$206,60
. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M - .
13.6.1.16 COMPOSIGAO | COMP-CGN-230 BASEADO EM CPOS (61.10.575) M 0,35 R$1.855,40 R$2.342,25 R$828,51
. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M2 A 0,65 M - .
13.6.1.17 COMPOSIGAO | COMP-CEN-23L | g i’ o2 61 10,578 M 0,60 R$1.220,39 R$1.540,62 R$916,99
. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A 0,13 M - .
13.6.1.18 COMPOSIAO | COMP-CEN-230 | g i’ 2 61 10,578 M 014 R$1.855,40 R$2.342,25 R$334,75
GRELHAS. DIFUSORES, DAMPER SOB PRESSAO, TOMADA DE AR EXTERIOR COM
. FILTRAGEM, FIXAGAO E DEMAIS ACESSORIOS (INFRAESTRUTURA PISISTEMA PACKAGE
186119 COMPOSIGAO | PIT-CLM-006 | e ¢ |\ATIZAGAO)- FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 207 X 297MM - BASEADO EM ORSE UN D R$202.96 R$256.21 R$1.281,05
11793)
13.6.1.20 COMPOSIGAO | COMP-CGN-233 ;';)C;OM;;? PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 597X597MM - BASEADO EM SBC UN 1,00 R$2.097,92 R$2.648,41 R$2.648,41
136.1.21 COMPOSIGAO | COMP-CGN-402 g%’gggA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - BASEADA EM SBC UN 3,00 R$377,17 R$476,13 R$1.428,39
- TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO TAM: B00X345MM -
13.6.1.22 COMPOSICAO | COMP-CGN-405 BASEADA EM SBC 070909 UN 1,00 R$852,70 R$1.076,44 R$1.076,44
136.1.23 COMPOSIGAO | COMP-CGN-406 g%’gggA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - BASEADA EM SBC UN 2,00 R$1.572,65 R$1.985,31 R$3.970,62
13.6.1.24 COMPOSIGAO | COMP-CGN-401 g%’\gﬁgA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - BASEADA EM SBC UN 1,00 R$941,81 R$1.188,94 R$1.188,94
- COIFA LAVADORA WASH PULL EM AGO INOX ESCOVADO, DIM.: 1700X1300,
13.6.1.25 COMPOSICAO | COMP-CGN-226 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 R$4.124,42 R$5.206,66 R$5.206,66
135126 | COMPOSIGAO| COMP-CGN-338 | VENTILADOR CENTRIFUGO - LIMIT LOAD NCL500/6 - BASEADO EM SBC (071849) N 100 R$10.948,55 R$13.821,44 R$13.821,44
136127 | COMPOSICAO| COMP-CGN-408 | MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 4000/355 220V - BASEADA DA SBC 070483 UN 100 R$5.602,55 R$7.072,65 R$7.072,65
136128 | COMPOSICAO| COMP-CGN-410 | MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 800/200 220V - BASEADA DA SBC 070483 N 3,00 R$1.423,52 R$1.797,05 R$5.391,15
136129 | COMPOSICAO| COMP-CGN-412 | MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 500/150 220V - BASEADA DA SBC 070483 UN 3,00 R$1.056,55 R$1.333,78 R$4.001,34
- MINIVENTILADOR AXIAL, MOD. TD-SILENT 1300/250, ALIMENTAGAO: 200V/2F+T/60Hz, REF :
me130  |cowposicAo|  cruaza | gl A O e L AL AD UN 500 R$5.570,36 R$7.032,02 R$35.160,10
136131 | CoMPOSIGRO | comp-convaao | MINI VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM SAIDA AUTO FECHANTE - BASEADO | 200 Ro194.24 516045 R$338.92
EM SBC (073893)
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000
136132 SINAPI 103265 | o O O oo - EORNEOIMENTO £ INGTALACAD AF. 11/2021 PE UN 9.00 R$18.496,56 R$23.350,05 R$210.150,45
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTUIH, QUENTE/FRIO -
136133 SINAPI 10260 R o £ INGTALAC A, AR 1u/20rt. PE UN 100 R$5.434,32 R$6.860,28 R$6.860,28
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUSIH, CICLO
136134 SINAPI 103209 | oRNECIVENTO £ INTALACAD AE. 11/5001 PE UN 200 R$2.100,03 R$2.651,07 R$5.302,14
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
136135 SINAPI w2 | o EINGTALACAO, Ae 1160t oE UN 400 R$6.500,02 R$8.216,08 R$32.867,92
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
136136 SINAPI 10270 | o EINGTALAGAO, Ae 13200t oE UN 100 R$6.994,85 R$8.830,29 R$8.830,20
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO -
136137 SINAPI w7z | o EINGTALACAO, Ao 1300t oE UN 800 R$10.230,00 R$12.914,46 R$103.315,68
136138 | COMPOSIGAO | CoMP-CGN-252 | CABINETE DE VENTILAGAO TAM. 1000X1000X1000MM, ALIMENTAGAO: 220VI@3/60HZ, UN 200 R$8.572,61 R$10.822,06 R$21.644,12
VAZAO: 5816MYH
CHAPA FINA (MATERIAL: ACOJESPESSURA: 11 OU 3, 00MM|MASSA: 23,55KG/M2) -
136139 seToP EDa0isz | LA e SERVICO DE MONTACMINST ALACAD m2 23,00 R$335,35 R$423,34 R$9.736,82
136140 | COMPOSIGAO | COMP-CaN-124 | ST 1107 A0 CALVANIZADO #22 (6.AKGINE) PARA DUTOS EXAUSTAO - BASEADO EM KG 61,00 R$31,28 R$39,48 R$2.408,28
136141 | COMPOSIGAO | CoMP-CaN-1zs | Sl 1 DE A0 CALVANIZADO 724 (5.20KGIME) PARA DUTOS EXAUSTAG - BASEADO EM KG 52,00 R$31,37 R$39,60 R$3.643,20
16162 |coMposiGRo | cour.con-za | CHARA DE ACO GALVANIZADO 126 (4 00KGIWE) PARA DUTOS EXAUSTAD - BASEADO EM y 18700 roa2.00 R540.40 R67.554.80
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
126143 SINAP! 89590 | FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022| N 22 R8180.70 Rs228,11 R$684,33
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
126144 SINAP! 89580 | CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M e R$10385 Rs131,10 R8786,60
136145 | COMPOSICAO| COMP-CGN-126 | GAS REFRIGERANTE RA10 - BASEADO EM SBC (070401) KG 2200 R$94,08 R$118,76 R$4.987,92
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
136146 SINAPI 97331 |ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO| M 77,00 R$30,14 R$38,04 R$2.929,08
E INSTALAGAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
136147 SINAP! 97328 |ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL — M 335,00 R$53,23 R$67,19 R$22.508,65
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
136148 SINAPI 97333 |ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL -FORNECIMENTO| M 22,00 R$66,42 R$83,84 R$1.844,48
E INSTALAGAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
136149 SINAPI 97330 |ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL — M 4200 R$80,38 R$101,47 R$4.261,74
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
136150 | COMPOSIGAO| COMP-CGN-122 | ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO| M 1400 R$179,14 R$226,14 R$3.165,96
E INSTALAGAO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (97332)
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
136151 | COMPOSIGAO| COMP-CGN-420 | RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BASEADA EM M 156,00 R$75,74 R$95,61 R$14.915,16
SINAPI 103290
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
136152 | COMPOSIGAO| COMP-CGN-421 | RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BASEADA EM M 179,00 R$67,51 R$85.22 R$15.254,38
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PROJETA A =
PLANILHA ORCAMENTARIA <)
N4
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE coDIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
SUBTOTAL DO ITEM - 13.6.1 R$582.663,72
SUBTOTAL DO ITEM - 13.6 R$924.955,36
13.7 GLP
13.7.1 INSTALACAO DE GAS
137.1.1 COMPOSICAO | COMP-CGN-425 (INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE TELA METALICA - BASEADA EM EMOP 05.005.0053-0 M2 3,00 R$132,58 R$167,36 R$502,08
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA
13.7.1.2 SETOP EDS0088 |50\ DAVEL. INCLUSIVE CONEXGES E SUPORTES, D = 22 MM (3/4") m 14,00 R$155,52 R$196,32 R$2.748,48
~ PROTEGAO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A TERRA, COM DN
13.7.13 COMPOSICAO | COMP-CGN-130 | 'y~ Tacint oy N CPOS (32.10.090) M 1,00 R$27,32 R$34,48 R$34,48
13.7.1.4 COMPOSIGAO | COMP-CGN-128 |CAIXA COM REGULADOR 1° ESTAGIO (INSTALAGAO GAS) - BASEADO EM ORSE (8708) UN 1,00 R$161,87 R$204,34 R$204,34
13.7.15 COMPOSICAO | COMP-CGN-129 | CAIXA COM REGULADOR 2° ESTAGIO (INSTALAGAO GAS) - BASEADO EM ORSE (7835) UN 1,00 R$416,38 R$525,63 R$525,63

DEPOSITO PARA CILINDRO DE GAS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ESP.
14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRACO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA
13.7.16 SETOP ED-15716 (TRACO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRILICA EM DUAS (2) DEMAOS, LAJE un 1,00 R$2.676,25 R$3.378,49 R$3.378,49
IMPERMEABILIZADA E PORTAO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO,
EXCLUSIVE CILINDROS - PADRAO DER-MG

13.7.1.7 COMPOSIGAO | COMP-CGN-114 éé%c(;lggg:l;:OTOLUMlNESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2MM 20M - BASEADO EM UN 1,00 R$46,55 R$58,76 R$58,76
X20CPLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2MM 20M - BASEADO EM

13.7.1.8 COMPOSICAO | COMP-CGN-114 | sp " 0ce oy UN 1,00 R$46,55 R$58,76 R$58,76

SUBTOTAL DO ITEM - 13.7.1 R$7.511,02
SUBTOTAL DO ITEM -13.7 R$7.511,02
TOTAL DO ITEM - 13 R$2.391.176,15
14 PAISAGISMO
141 PAISAGISMO
1411
14111 SINAPI 103946 ZIIEAONE;I;IZOOZDZE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. M2 3400,33 R$16,37 R$20,66 R$70.250,81
GUTA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM
wie | seor | eoss [ATURAXUSGURM NAUSVEUM () MOACEBlOCORECONCRETO S0 0EN, || | e | msss | Rsemr | esuoeun
(EM CAGAMBA)
SUBTOTAL DO ITEM - 14.1.1 R$84.341,92
SUBTOTAL DO ITEM - 14.1 R$84.341,92
TOTAL DO ITEM - 14 R$84.341,92
15 GINASIO 01
15.1 FUNDAC()ES PROFUNDAS - ESTACAS
A5l FUNDACOES PROFUNDAS - ESTACAS
15.1.1.1 COMPOSICAO | COMP-CGN-02 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUQAO DE ESTACA ESCAVADA - UN 1,00 R$1.942,97 R$2.452,80 R$2.452,80

BASEADO EM FDE (02.02.091)
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
15112 SINAPI 100897 DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE M 119,00 R$129,20 R$163,10 R$19.408,90
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40
CM. AF_05/2021

15114 SETOP ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 Kg 1043,59 R$13,42 R$16,94 R$17.678,41
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA,

151.1.3 SINAPI 95601 UN 28,00 R$15,57 R$19,65 R$550,20

15.1.15 SETOP ED-49637 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 14,95 R$687,75 R$868,21 R$12.979,73
SUBTOTAL DO ITEM - 15.1.1 R$53.070,04
SUBTOTAL DO ITEM -15.1 R$53.070,04
15.2 FUNDAGOES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS
IB20 FUNDAGOES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS
15211 SINAPI 03358 iic(;&z\;?oczqo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 58.84 R$71.28 R$89.98 R$5.294,42
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
15.2.1.2 SINAPI 101616 NATURAL). AF_08/2020 M2 86,67 R$5,53 R$6,98 R$604,95
15.2.1.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 33,99 R$43,22 R$54,56 R$1.854,49
15.2.14 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL m3 39,80 R$36,04 R$45,49 R$1.810,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
15.2.15 SINAPI 95875 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 398,00 R$2,30 R$2,90 R$1.154,20
15216 SINAPI 96616 :28(1)';(2)0?;5 CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 231 R$625,31 R$789,39 R$1.823.49
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
15217 SINAPI 96542 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 AR R$88,61 R$111.86 R$22557.,68
15.2.1.8 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 Kg 990,79 R$13,42 R$16,94 R$16.783,98
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
15.2.1.9 SETOP ED-49639 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 2254 R$724,69 R$914,84 R$20.620,49
SUBTOTAL DO ITEM - 15.2.1 R$72.504,20
SUBTOTAL DO ITEM -15.2 R$72.504,20
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PROJETA 7 =
PLANILHA ORCAMENTARIA <)
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 1471212022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
153 ESTRUTURA - MESOESTRUTURA E SUPERETRUTURA
1531 PILARES, VIGAS E LAJES
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
15811 S 96542 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 2R R$88,61 R$111,86 R$28.902,38
15312 SETOP ED-48208 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 Kg 1609,81 R$13,42 R$16,94 R$27.270,18
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
15313 SETOP ED-49639 || Ve LANGAMENTO. ADENSAMENTO & ACABAMENTO m3 22,79 R$724,69 R$914,84 R$20.849,20
ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) COM
15314 COMPOSIGAO | COMP-CGN-03 | ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM M3*MES | 38809 R$9,16 R$11,56 R$4.486,32
(ALUGUEL MENSAL) - BASEADO EM SETOP (EST-FOR-035)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO, TIPO "A" OU "B, PARA R
15815 S ED-19643 || AJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESGARGA E CARGA m o R$4,80 R$6,05 R$2.347.94
SUBTOTAL DO ITEM- 153.1 R$83.856,02
SUBTOTAL DO ITEM - 153 R$83.856,02
154 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
1541 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39
15411 SINAPI 103324 |CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 1029,68 R$74,99 R$94,66 R$97.469,50
BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
15412 SINAPI 101161 | 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 166,20 R$197,20 R$248,94 R$41.373,82
AF_05/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
15413 SINAPI 87904  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 209,36 R$7,66 R$9,66 R$19.893,41
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
15414 S 87532 |COMAREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. M2 26800 R$37.79 R$47,70 R$12.829,39
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
15415 SINAPI 87530  |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 1790,40 R$39,03 R$49,27 R$88.213,00
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO,
15416 SETOP ED-9081  |AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI m2 268,96 R$69,00 R$87,10 R$23.426,41
Ill, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
SUBTOTAL DO ITEM - 15.4.1 R$283.205,53
SUBTOTAL DO ITEM - 154 R$283.205,53
155 PISO E REVESTIMENTOS
1551 PISO E REVESTIMENTOS
15511 SUDECAP 200101 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUBLEITO M2 1007,59 R$2,70 R$3,40 R$3.425,80
LAJE DE TRANSICAO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA
155.1.2 SETOP ED-50591 0,97 KGIM2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO m2 1007,59 R$122,56 R$154,71 R$155.884,24
PISO CIMENTADO, TRAGO 133 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0
155.1.3 SINAPI 98680 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 879,05 R$45,22 R$57,08 R$50.176,17
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
15514 ShARS £r2e3 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 RS.00 R$154,62 R$195,19 R$19.144,23
RODAPE COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, ALTURA 7CM,
15515 SETOP ED50769 [ o e e e m 14,40 R$17.56 R$22,16 R$319,10
SUBTOTAL DO ITEM- 155.1 R$228.949,54
SUBTOTAL DO ITEM - 155 R$228.949,54
156 PINTURA
156.1 PINTURA
15611 SINAPI 88484 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 11134 R$3,33 R$4,20 R$467,62
15612 SINAPI 88485 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 179040 R$2,93 R$3,60 R$6.606,57
15613 SINAPI 88496 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 11134 R$28,20 R$35,59 R$3.962,59
156.1.4 SINAPI 88497  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1790,40 R$16,37 R$20,66 R$36.989,66
5o1s aant w540 QELB%Z%Z\S MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. vz 1a R815.55 519,63 R52.185.60
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
156.1.6 SINAPI B9 (e AF 062014 M2 1790,40 R$13,70 R$17,29 R$30.956,01
o1t U 00004 Eg\g;JIRA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER 2 03035 R845.20 857,06 R$53.502.25
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM,
15618 SINAPI 102500 | MANUAL AP 0312023 M 220,57 R$8,76 R$11,05 R$2.536,74
PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSAO
156.1.9 SINAPI 102096 | D oI AL 0512001 M 141,40 R$12,63 R$15,94 R$2.253,91
156.1.10 SUDECAP 180529 |PLACA ALUM.15X15CM,C/PICTOGRAMA PELICULA ADESIVA UN 4,00 R$36,95 R$46,64 R$186,56
SUBTOTAL DO ITEM- 15.6.1 R$139.687,51
SUBTOTAL DO ITEM - 156 R$139.687,51
15.7 GRANITO
1571 GRANITO
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PROJETA 7 =3
\\;m PLANILHA ORCAMENTARIA <)
NZs
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO:  CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO,
APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO,
15711 ERER ED-21631 | TESTEIRAIFAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E m2 es R$356,13 R$449,57 R$2.103,98
ENGATE FLEXIVEL
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM
15712 COMPOSIGAO | COMP-CGN-119 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO - BASEADO EM M 9,00 R$60,88 R$76,85 R$691,65
ORSE (7784)
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE
15713 SETOP ED21635 |5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA m 9,00 R$174,77 R$220,62 R$1.985 58
PLASTICA NA COR DA PEDRA
15714 SINAPI 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2550 R$78,95 R$99,66 R$249,15
15715 SINAPI 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 14,50 R$78,95 R$99,66 R$1.445,07
5110 o Eo4asss |CIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 G INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO 2 056 R8624.32 Re785.14 RS756,61
15.7.1.7 COMPOSIGAO | COMP-CGN-117 (Dolgéiggm EM GRANITO PRETO - INCL. FERRAGENS DE FIXAGAO - BASEADO EM SEDOP M2 53,67 R$1.121,12 R$1.415,30 R$75.959,15
BANCO COM BASE EM ALVENARIA CONVENCIONAL 1,80M X 0,70M, TAMPO EM GRANITO
15718 COMPOSIGAO | COMP-CGN-215 | POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:2CM, UNID 1,00 R$492,28 R$621,45 R$621,45
INSTALADO NO VESTIARIO PNE
SUBTOTAL DO ITEM- 15.7.1 R$83.812,64
SUBTOTAL DO ITEM - 15.7 R$83.812,64
58 LOUGAS E METAIS
1581 LOUCAS E METAIS
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
15811 SINAPI 86938 |VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 10,00 R$435 61 R$549,91 R$5.499,10
INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAC
15.8.1.2 SINAPI 86904 POPULAR - FORNECIMENTO E |NSTALAC,&O. AF_01/2020 UN 1,00 R$156,32 R$197,33 R$197,33
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
15813 SINAPI 86931  |FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 R$495,37 R$625,35 R$3.752,10
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
15814 S A LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN —— R$746,54 R$942,43 R$942,43
eois A soomss | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA-PADRAO MEDIO FORNECMENTO E INSTALACAD. N 200 R8655,00 —— R$2.480,61
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E
158.1.6 SINAPI 100860 INSTALAGAO.AF. 0172020 UN 12,00 R$89,06 R$112,42 R$1.349,04
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2'0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
15817 SINAPI 86915 | LOR e AT £ MSTALAGAG. Ar 012036 UN 11,00 R$112,43 R$141,93 R$1561,23
15818 SINAPI 86883 | SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020|  UN 10,00 R$11,86 R$14,97 R$149,70
15819 SETOP ED 48169 |BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX U 4,00 R$740,40 R$934,68 R$3.738,72
158.1.10 COMPOSICAO | COMP-CGN-121 | GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081778) UN 13,00 R$28,59 R$36,09 R$469,17
SUBTOTAL DO ITEM- 15.8.1 R$20.139,43
SUBTOTAL DO ITEM - 158 R$20139.43
15.9 ACESSORIOS
15.9.1 ACESSORIOS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
15911 SINAPI 100868 | B GMENTO £ INSTALAGAG. AF 0172020 UN 3,00 R$387,38 R$489,02 R$1.467,06
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
15912 SINAPI 100857 | N GIMENTO £ INSTALAGAG. AR 0172020 UN 1,00 R$374,71 R$473,03 R$473,03
N BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
15913 composicio | comp-canzia [ e e (SAPI 200868) UN 2,00 R$641,75 R$810,14 R$1.620,28
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO 1/2"
15914 SETOP EDS0216 | oL DSVE FORNEIMENTO £ NSTALAGAD un 1,00 R$149,21 R$188,36 R$188,36
- ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, COLADO EM
15915 CoMPOSICRO | CoMP-Can-01 |y e R e COMPENSADo e 3,96 R$650,14 R$820,73 R$3.250,00
15916 SEToP ED48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 7,00 R$61,22 R$77,28 R$540,96
15917 SETOP ED48182 | DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 5,00 R$62,74 R$79,20 R$396,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
15918 S B RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN o R$41,68 R$52,61 R$473,49
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
15919 SINAPI 99635 | T £ NSTALACAD. AF. 0812021 UN 1,00 R$297,01 R$374,94 R$374,94
N FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCO PARA VESTIARIO DE AGCO COM CABIDEIRO,
159.1.10 COMPOSIGRO | P35z | B o U oAt 1 A COR A B UN 2,00 R$878,31 R$1.108,77 R$2.217,54
SUBTOTAL DO ITEM- 15.9.1 R$11.001,75
SUBTOTAL DO ITEM - 159 R$11.001,75
15.10 ESQUADRIAS
15101 PORTAS
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM
151011 sEToP ED49605 |LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA TIPO U 2,00 R$1.176,61 R$1.485,35 R$2.970,70
ALAVANCA
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA
151012 SETOP ED-49604 | P.N.E., COM PROTEGAO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E U 1,00 R$965,51 R$1.218,85 R$1.218,85
MAGANETA TIPO ALAVANCA (P2)
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM
151013 COMPOSIGAO | COMP-CGN-210 | LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA TIPO U 1,00 R$1.280,73 R$1.616,79 R$1.616,79
ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-49605)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE
151014 SETOP ED-7576 | ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO m2 i R$675.80 R$853,12 R$15.356,16
151015 SETOP ED50982 | PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO m2 460 R$402,34 R$507,91 R$2.336,38
SUBTOTAL DO ITEM - 15.10.1 R$23.498 88
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CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

PROJETA i =
PLANILHA ORCAMENTARIA <)
N4
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE coDIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
15.10.2 JANELAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
15.102.1 SETOP ED-50964 | ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 2,26 R$752,66 R$950,15 R$2.147,33
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
15.10.2.2 SETOP ED-50964 | ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 8,63 R$752,66 R$950,15 R$8.199,79
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
SUBTOTAL DO ITEM - 15.10.2 R$10.347,12
SUBTOTAL DO ITEM - 15.10 R$33.846,00
15.11 COBERTURAS E FORROS
15.11.1 COBERTURAS E FORROS
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
1511.1.1 SINAPI 100766 CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO KG 3597,00 R$15,55 R$19,63 R$70.609,11
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM AGO,
PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM
151112 SETOP ED-20603 | £ APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, Ko SlLs R$22,83 R$28,82 R$300.179,89
UMA (1) DEMAO
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
15.11.1.3 SINAPI 94213 ICAMENTO. AF_07/2019 M2 1231,90 R$69,54 R$87,78 R$108.136,18
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
15.11.1.4 SINAPI 94231 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 48,50 R$56,46 R$71,27 R$3.456,59
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
15.11.1.5 SINAPI 94229 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 83,10 R$188,14 R$237,50 R$19.736,25
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
15.11.1.6 SINAPI 96114 FIXACAO. AF_05/2017 PS M2 98,08 R$73,29 R$92,52 R$9.074,36
SUBTOTAL DO ITEM - 15.11.1 R$511.192,38
SUBTOTAL DO ITEM - 15.11 R$511.192,38
15.12 DIVERSOS
15.12.1 DIVERSOS
GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES -
15.12.1.1 SICRO 3806386 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 20,80 R$811,10 R$1.023,93 R$21.297,74
GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES -
15.12.1.2 SICRO 3806386 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 19,20 R$811,10 R$1.023,93 R$19.659,45
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
151213 SINAPI 102362 DIAMETRO 1 ¥4, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA M2 A R$175.98 R$222,15 R$23410,16
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
151214 SETOP ED-49569 | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 R$3.047,38 R$3.847,01 R$7.694,02
151215 SUDECAP 18.02.23 | TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UN 2,00 R$1.613,01 R$2.036,26 R$4.072,52
15.12.1.6 SUDECAP 18.06.06 PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM) UN 8,00 R$18,52 R$23,37 R$186,96
SUBTOTAL DO ITEM - 15.12.1 R$76.320,85
SUBTOTAL DO ITEM - 15.12 R$76.320,85
TOTAL DO ITEM - 15 R$1.597.585,89
16 GINASIO 02
16.1 FUNDAGOES PROFUNDAS - ESTACAS
16.1.1 FUNDAGOES PROFUNDAS - ESTACAS
~ cn.p | TAXA DE MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA -
16111 COMPOSIGAO | COMP-CGN-02 | e a sy e FDE (02.02.001) UN 1,00 R$1.942,97 R$2.452,80 R$2.452,80
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
16.1.1.2 SINAPI 100897 DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE M 121,00 R$129,20 R$163,10 R$19.735,10
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020
16113 — — ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 UN o R$1557 R$10,65 R$550.20
CM. AF_05/2021
16.1.14 SETOP ED-48208  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 Kg 1167,00 R$13,42 R$16,94 R$19.768,98
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA,
16115 SETOP ED49637 ||| USIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E AGABAMENTO m3 15,20 R$687,75 R$868,21 R$13.196,79
SUBTOTAL DO ITEM- 16.1.1 R$55.703,87
SUBTOTAL DO ITEM - 16.1 R$55.703,87
16.2 FUNDAGOES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS
16.2.1 FUNDAGOES SUPERFICIAIS - BLOCOS E CINTAS
16211 — — iic(;xz\;?é;zqo MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. V3 s R$71.28 R$60.98 R$5.204,42
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
16.2.1.2 SINAPI 101616 NATURAL). AF_08/2020 M2 86,67 R$5,53 R$6,98 R$604,95
16213 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 34,00 R$43,22 R$54,56 R$1.855,04
16.2.1.4 SETOP ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL m3 40,04 R$36,04 R$45,49 R$1.821,41
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
16.2.15 SINAPI 95875 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 400,40 R$2,30 R$2,90 R$1.161,16
16216 — — i\?sg;?o'ff CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. V3 g R$625,31 R$789,30 R$1.823,49
16217 — — FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM w2 — R$88,61 R$111,86 R$22.555.45
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PROJETA A 5
\\ PLANILHA ORCAMENTARIA <)
s
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGO UNITARIO CUSTOUNITARIO ~ CUSTO TOTAL
16218 SETOP ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 Kg 988,85 R$13,42 R$16,94 R$16.751,11
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
16219 SETOP ED-49639 ||\ [ SVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 22,53 R$724,69 R$914,84 R$20.611,34
SUBTOTAL DO ITEM - 16.2.1 R$72.478,37
SUBTOTAL DO ITEM - 16.2 R$72.478,37
16.3 ESTRUTURA - MESOESTRUTURA E SUPERETRUTURA
163.1 PILARES, VIGAS E LAJES
16511 SINAPY ous42 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 — R888.61 R$111.86 R$28.902.38

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
16.3.1.2 SETOP ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 Kg 1595,94 R$13,42 R$16,94 R$27.035,22
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA,
INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) COM

16.3.1.4 COMPOSIGAO | COMP-CGN-03 |ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM M3*MES 388,09 R$9,16 R$11,56 R$4.486,32
(ALUGUEL MENSAL) - BASEADO EM SETOP (EST-FOR-035)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO, TIPO "A" OU "B", PARA

16.3.1.3 SETOP ED-49639 m3 22,79 R$724,69 R$914,84 R$20.849,20

16.3.15 slarel? i LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESGARGA E CARGA m? o R$4,80 R$6,05 R$2.347.94
SUBTOTAL DO ITEM - 16.3.1 R$83.621,06
SUBTOTAL DO ITEM -16.3 R$83.621,06
16.4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS
16.4.1 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39
16.4.1.1 SINAPI 103324 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 1029,68 R$74,99 R$94,66 R$97.469,50
BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE

16.4.1.2 SINAPI 101161 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 166,20 R$197,20 R$248,94 R$41.373,82
AF_05/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

16.4.1.3 SINAPI 87904 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 2059,36 R$7,66 R$9,66 R$19.893,41

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE

16.4.14 ShARS 52 COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. M2 26800 R$37.79 R$47,70 R$12.829,39
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,

16.4.15 SINAPI 87530 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 1790,40 R$39,03 R$49,27 R$88.213,00

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO,
16.4.1.6 SETOP ED-9081 AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025 CM2, PEI m2 268,96 R$69,00 R$87,10 R$23.426,41
Ill, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

SUBTOTAL DO ITEM - 16.4.1 R$283.205,53
SUBTOTAL DO ITEM - 16.4 R$283.205,53
16.5 PISO E REVESTIMENTO
16.5.1 PISO E REVESTIMENTO
16.5.1.1 SUDECAP 20.01.01 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO M2 1007,59 R$2,70 R$3,40 R$3.425,80
16.5.1.2 SETOP ED-50591 3,‘;&%%;@%‘5@5&;?5vaECLKz:Eé%MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA m2 1007,59 R$122,56 R$154,71 R$155.884,24
19513 SR | BT X0 CM APLICADA EM AVBIENTES BF AREA MAOR UL S0 N AF cezo1s | M2 | %898 | Reisas Rs195.19 Re19.144.23
- el | o |PSOCMENTADO, TRAGOTA CWENTOE ARE) ACASANENTO LSO, ESPESSURASD | 1y | oro05 | msaszz — Rss0 176,17
51 serop | Evsores | RODAPE COMARGAMASSA TRACO L3 (CIMENTO E AREW) ESP. 2CM, ALTURA 7CHM, n | e | rerss — —
SUBTOTAL DO ITEM - 16.5.1 R$228.949,54
SUBTOTAL DO ITEM - 16.5 R$228.949,54
16.6 PINTURA
16.6.1 PINTURA
16.6.1.1 SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 111,34 R$3,33 R$4,20 R$467,62
16.6.1.2 SINAPI 88485 APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1790,40 R$2,93 R$3,69 R$6.606,57
16.6.1.3 SINAPI 88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 111,34 R$28,20 R$35,59 R$3.962,59
16.6.1.4 SINAPI 88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1790,40 R$16,37 R$20,66 R$36.989,66
16,615 SINAPI 88488 2;’5;%2%?? MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 111,34 R$15,55 R$19,63 R$2.185,60
16.6.1.6 SINAPI 88489 SEIRAI%SEAEF’\_A&;\;;QZDE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 1790,40 R$13,70 R$17,29 R$30.956,01
16.6.1.7 SETOP ED-9934 Eg\g;JIRA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA 1) DEMAO DE PRIMER m2 038,35 R$45,20 R$57,06 R$53.542,25
16.6.1.8 SINAPI 102504 Zg\‘LTgséﬂ%Eh?AEgl\Alficigfé/ggz?UADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, M 229,57 R$8,76 R$11,05 R$2.536,74
16.6.1.9 SINAPI 102496 ggIﬂLéiAEgg;O/E:_F(’JEEOOZ’\f TINTA EPOXI, APLICAQAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSAO M 141,40 R$12,63 R$15,94 R$2.253,91
16.6.1.10 SUDECAP 18.05.29 PLACA ALUM.15X15CM,C/PICTOGRAMA PELICULA ADESIVA UN 4,00 R$36,95 R$46,64 R$186,56
SUBTOTAL DO ITEM - 16.6.1 R$139.687,51
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PROJETA 7 =
\\;m PLANILHA ORCAMENTARIA <)
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=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO:  CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
SUBTOTAL DO ITEM - 166 R$139.687,51
167 GRANITO
16.7.1 GRANITO
BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO,
’ APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTAO,
16711 SETOP ED-21831 | TESTEIRAIFAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E m2 s R$356,13 R$449,57 R$2.103,98
ENGATE FLEXIVEL
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM
16712 COMPOSIGAO | COMP-CGN-119 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO - BASEADO EM M 9,00 R$60,88 R$76,85 R$691,65
ORSE (7784)
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE
16713 sETOP ED-21635  |5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA m 900 R$174,77 R$220,62 R$1.985,58
PLASTICA NA COR DA PEDRA
167,14 SINAPI 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 250 R$78,95 R$99,66 R$249.15
16715 SINAPI 98689 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1450 R$78.95 R$99,66 R$1.445,07
o716 erop 0535 _|CIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORIHA E = 3 G, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATAO 2 056 R8624.32 Re788.14 R8756.61
16717 COMPOSICAQ | COMP-CGN-117 Ez)'%’(')zfg"* EM GRANITO PRETO - INCL. FERRAGENS DE FIXAGAO - BASEADO EM SEDOP e 5367 R$1.121,12 R$1.415,30 R$75.959,15
BANCO COM BASE EM ALVENARIA CONVENCIONAL 1,80M X 0,70M, TAMPO EM GRANITO
167.18 COMPOSIGAO | COMP-CGN-215 | POLIDO NAS FACES EXPOSTAS, GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:2CM, UNID 1,00 R$492,28 R$621,45 R$621,45
INSTALADO NO VESTIARIO PNE
SUBTOTAL DO ITEM- 16.7.1 R$83.812,64
SUBTOTAL DO ITEM - 16.7 R$83.812,64
168 LOUGAS E METAIS
1681 LOUGAS E METAIS
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
16811 SINAPI 86938 |VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UN 10,00 R$435,61 R$549,91 R$5.499,10
INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
16812 SINAPI 86900 |0 R RNECIMENTO £ INGTALAGAD, AF 0172050 UN 1,00 R$156,32 R$197,33 R$197,33
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
16813 SINAPI 86931  |FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 R$495 37 R$625,35 R$3.752,10
AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
16814 SN 9471 | OUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN o R$746,54 R$942,43 R$942,43
onis et oosss | MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO ORNECIMENTO E INSTALAGAC. o 200 R5655.00 R5826.87 5248061
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E
16816 SINAPI 100860 | Ao AF 0112090 UN 1200 R$89,06 R$112,42 R$1.349,04
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2’0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
16817 SINAPI 86915 | o £ NOTALAGAD, 7 OLis020 UN 11,00 R$112,43 R$141,93 R$1561,23
16818 SINAPI 86883  |SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EMPVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020|  UN 10,00 R$11,86 R$14,97 R$149,70
16819 SEToP ED 48169 |BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX ] 400 R$740,40 R$934,68 R$3.738,72
168.1.10 COMPOSICAO | COMP-CGN-121 | GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081778) UN 13,00 R$28,59 R$36,09 R$469.17
SUBTOTAL DO ITEM- 16.8.1 R$20.139.43
SUBTOTAL DO ITEM - 168 R$20139.43
16.9 ACESSORIOS
16.9.1 ACESSORIOS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
16.9.1.1 SINAPI 100868 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0112020 UN 3,00 R$387,38 R$489,02 R$1.467,06
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA
16.9.1.2 SINAPI 100867 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 0112020 UN 1,00 R$374,71 R$473,03 R$473,03
n BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
16.9.1.3 COMPOSICAO | COMP-CGN-214 INSTALACAO - BASEADO EM (SINAPI 100863) UN 2,00 R$641,75 R$810,14 R$1.620,28
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA, DIAMETRO 1/2"
16.9.1.4 SETOP ED-50316 (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E |NSTALAQAO un 1,00 R$149,21 R$188,36 R$188,36
n ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, COLADO EM X
16.9.15 COMPOSICAO | COMP-CGN-01 ALVENARIA, INCLUSIVE CHAPA DE COMPENSADO M: 3,96 R$650,14 R$820,73 R$3.250,09
16916 SETOP ED 48183 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 7,00 R$61,22 R$77.28 R$540,96
16917 SETOP ED48182 | DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 5,00 R$62,74 R$79,20 R$396,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
16918 SINAPI 95547 | RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 9.00 R$4168 R$52,61 R$473.49
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
16919 SINAPI 99635 |0 TG £ NSTALACAD AE. 082021 UN 1,00 R$297,01 R$374,94 R$374,94
N ) FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCO PARA VESTIARIO DE AGO COM CABIDEIRO,
16.9.1.10 COMPOSIGAO CPU352 | i RO 200X45CM, COM PINTURA ESVALTE NA COR CINZA - BCL UN 2,00 R$878,31 R$1.108,77 R$2.217,54
SUBTOTAL DO ITEM- 16.9.1 R$11.001,75
SUBTOTAL DO ITEM - 169 R$11.00L,75
16.10 ESQUADRIAS
16.10.1 PORTAS
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM
161011 SETOP ED49605  |LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA TIPO u 2,00 R$1.176,61 R$1.485,35 R$2.970,70
ALAVANCA
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA PINTURA, PARA
161012 SETOP ED49604  |P.N.E., COM PROTECAO INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E U 1,00 R$965,51 R$1.218,85 R$1.218,85
MAGANETA TIPO ALAVANCA (P2)
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PROJETA 7 =
PLANILHA ORCAMENTARIA <)
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO:  CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 1471212022
ITEM BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID.  QUANT. PREGOUNITARIO CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM
161013 COMPOSIGAO | COMP-CGN-210 |LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAGANETA TIPO U 1,00 R$1.280,73 R$1.616,79 R$1.616,79
ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-49605)
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA, DE
161014 SETOP ED-7576 | ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO m2 i R$675.80 R$853,12 R$15.356,16
1610015 SETOP ED50982 | PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO m2 4,60 R$402,34 R$507,91 R$2.336,38
SUBTOTAL DO ITEM - 16.10.1 R$23.498,88
16102 JANELAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
161021 SETOP ED50964 | ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 2,26 R$752,66 R$950,15 R$2.147,33
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
161022 SETOP ED50964 | ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE m2 8,63 R$752,66 R$950,15 R$8.199,79
FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS
SUBTOTAL DO ITEM - 16.10.2 R$10.347,12
SUBTOTAL DO ITEM - 16.10 R$33.846,00
1611 COBERTURAS E FORROS
16111 COBERTURAS E FORROS
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
161111 SINAPI 100766 |CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO KG 3597,00 R$15,55 R$19,63 R$70.609,11
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM AGO,
PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM
16.11.1.2 SETOP ED-20603 | £ APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, Ko SlLs R$22,83 R$28,82 R$300.179,89
UMA (1) DEMAO
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
16.11.1.3 SINAPI 94213 ICAMENTO. AF_07/2019 M2 1231,90 R$69,54 R$87,78 R$108.136,18
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
16.11.1.4 SINAPI 94231 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 48,50 R$56,46 R$71,27 R$3.456,59
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
16.11.1.5 SINAPI 94229 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 83,10 R$188,14 R$237,50 R$19.736,25
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
16.11.1.6 SINAPI 96114 F|XACAO. AF_05/2017 PS M2 98,08 R$73,29 R$92,52 R$9.074,36
SUBTOTAL DO ITEM - 1611.1 R$511.192,38
SUBTOTAL DO ITEM - 16,11 R511.192,38
1612 DIVERSOS
16121 DIVERSOS
GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES -
161211 SICRO a006380 | S T £ INSTALACKO M 2080 R$811,10 R$1.023,93 R$21.297,74
GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES -
16.12.1.2 SICRO 3806386 FORNECIMENTO E |N5TALACAO M 19,20 R$811,10 R$1.023,93 R$19.659,45
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM
16.12.1.3 SINAPI 102362 | 5|AMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA M2 A R$175.98 R$222,15 R$23410,16
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
161214 SETOP ED49569 | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 R$3.047,38 R$3.847,01 R$7.604,02
16.12.15 SUDECAP 180223 | TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UN 2,00 R$1.613,01 R$2.036,26 R$4.072,52
1612.16 SUDECAP 180606 |PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM) UN 8,00 R$18,52 R$23,37 R$186,96
SUBTOTAL DO ITEM - 16.12.1 R$76.320,85
SUBTOTAL DO ITEM - 16.12 R$76.320,85
TOTAL DO ITEM - 16 R$1.599.958,03
17 PALCO DE ARENA
171 PALCO DE ARENA
1711 PALCO DE ARENA
111 S o350 |ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE WENOR OU IGUAL A 130 . s 135 Re7128 R539.98 R866L35
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
17112 SINAPI toets | o220 M2 26,99 R$5,53 R$6,98 R$188,39
17113 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 181 R$43,22 R$54,56 R$98.75
17114 SETOP ED51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL m3 554 R$36,04 R$45,49 R$252,01
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M5, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
17115 SINAPI 0575 | kot UNIDADE. MaXKkM). A 0712020 M3XKM 55,40 R$2,30 R$2,90 R$160,66
7110 A sss16 _|LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCGS DE CORGAMENTO OU SAPATAS. s 260 R8625.31 R$780.39 R$2912.84
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
LT . oo CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 ooy R$88,61 R$111,86 R$6.690,34
17118 SETOP ED48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 Kg 136,02 R$13,42 R$16,94 R$2.304,17
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
17119 COMPOSIGAO | COMP-CGN-120 |IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. M2 85,17 R$105,58 R$133,28 R$11.351,45
AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (94995)
ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
171110 SINAPI 97092 | OO a0 bt TELA O 106 AL 0812051 KG 50,00 R$18,21 R$22,98 R$1.355,82
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA,
17.1.1.11 SETOP ED-49638 INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m3 6,53 R$704,41 R$889,24 R$5.806,73
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),
17.1.1.12 SINAPI 89453 FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 M2 15,97 R$75,68 R$95,53 R$1.525,61
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PROUJUETA

\ PLANILHA ORCAMENTARIA )
\8Zs
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO VALE - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  CONSORCIO MINAS PROJETOS REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
ITEM BASE coDIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID. QUANT. PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM
y (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM,
171113 SEI0 EDS1135 | ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO m 220 R$38,64 R$48,77 R$621,81
(EM CAGAMBA)
171114 — —— ::;\g;JIRA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER m2 — R$45.20 R$57,06 R$1.493.26
SUBTOTAL DO ITEM - 17.1.1 R$35.423,19
SUBTOTAL DO ITEM - 17.1 R$35.423,19
TOTAL DO ITEM - 17 R$35.423,19
18 SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1 SERVICOS COMPLEMENTARES
18.1.1 SERVICOS COMPLEMENTARES
) FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO), INCLUSIVE PISO R
18.1.1.1 SETOP ED-9075 METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM m2xmeés 15145,89 R$6,66 R$8,40 R$127.225,47
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E
18.1.1.2 SINAPI 97065 LIMPEZA). AF_11/2017 M3 2076,61 R$6,43 R$8,11 R$16.841,30
18113 SETOP ED-50269  |LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 8 HORAS DIARIAS més 18,00 R$3.964,40 R$5.004,65 R$90.083,70
SUBTOTAL DO ITEM - 18.1.1 R$234.150,47
SUBTOTAL DO ITEM - 18.1 R$234.150,47
TOTAL DO ITEM - 18 R$234.150,47.
19 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
19.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
19.11 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
A A A -0
19111 COMPOSICAQ | comP-MoB-001 |MOBILIZAGAG E DESMOBILIZAGAO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS - % SOBRE SOMA % 15% | R$20.638.069,32 | R$26.053.498,70 R$390.802,48
DOS ITENS 1 A 18
SUBTOTAL DO ITEM - 19.1.1 R$390.802,48
SUBTOTAL DO ITEM - 19.1 R$390.802,48
TOTAL DO ITEM - 19 R$390.802,48
20 ADMINISTRACAO LOCAL
20.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
20.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL
20111 COMPOSIGAO | CoMP-MoB-002 | ACMINISTRAGAO LOCAL - % CONFORME ACORDAO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA % 623% | R$21.028.87180 | R$26.546.847,76 |  R$1.653.868,61
DOS ITENS 1 A 19
SUBTOTAL DO ITEM - 20.1.1 R$1.653.868,61

SUBTOTAL DO ITEM -20.1

R$1.653.868,61

TOTAL DO ITEM - 20

R$1.653.868,61

TOTAL DO ORCAMENTO:

R$22.682.740,41

JULIANA GONGCALVES

OLIVEIRA
CREA MG — 239787/D
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QS‘?HETA

PLANILHA DE CURVA ABC

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA

CONTRATADA:
PROJETO:

BDI: 26,24%
REV_00
14/12/2022

BASE

CODIGO

RESUMO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

CUSTO
TOTAL

PORCENTAGEM
ACUMULADA

CURVA
ABC

SETOP

ED-48298

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

Kg

iiidiidiiiaid

R$ 16,94

R$ 1.786.543,38

7,8762%

7,8762%

A

COMPOSIGAO

COMP-MOB-002

ADMINISTRAGAO LOCAL - % CONFORME ACORDAO 2.622/2013 DO TCU
SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 19

%

0,06

R$ 26.546.847,76

R$ 1.653.868,61

7,2913%

15,1675%

A

SETOP

ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM AGO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE
FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1)
DEMAO

Kg

44631,84

R$ 28,82

R$ 1.286.289,62

5,6708%

20,8383%

SINAPI

96542

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

11318,21

R$ 111,86

R$ 1.266.054,97

5,5816%

26,4199%

SETOP

ED-50591

LAJE DE TRANSIGAO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO),
INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO

M2

6607,45

R$ 154,71

R$ 1.022.238,58

4,5067%

30,9266%

SETOP

ED-49638

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

1043,45

R$ 889,24

R$ 927.877,47

4,0907%

35,0173%

SINAPI

103324

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2

8701,30

R$ 94,66

R$ 823.665,05

3,6312%

38,6485%

SINAPI

87530

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.

AF 06/2014

M2

15773,90

R$ 49,27

R$ 777.180,05

3,4263%

42,0748%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-205

POLTRONA PARA AUDITORIO COM ASSENTO RETRATIL - BASEADA DA
ORSE (12933)

UN

296,00

R$ 2.594,88

R$ 768.084,48

3,3862%

45,4610%

SINAPI

104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

M2

4866,39

R$ 119,27

R$ 580.414,33

2,5588%

48,0198%

SINAPI

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

M2

5285,16

R$ 87,78

R$ 463.931,34

2,0453%

50,0651%

SETOP

ED-50964

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM,
FERRAGENS E ACESSORIOS

M2

482,25

R$ 950,15

R$ 458.209,83

2,0201%

52,0852%

SUDECAP

13.38.30

GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE

700,97

R$ 623,71

R$ 437.201,99

1,9275%

54,0127%

COMPOSICAO

COMP-MOB-001

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS -
% SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 18

%

0,02

R$ 26.053.498,70

R$ 390.802,48

1,7229%

55,7356%

SETOP

ED-49637

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

440,07

R$ 868,21

R$ 382.073,17

1,6844%

57,4200%

SICRO

3806386

GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA
PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPI

88497

359,90

R$ 1.023,93

R$ 368.512,40

1,6246%

59,0447%

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

M2

15773,90

R$ 20,66

R$ 325.888,77

1,4367%

60,4814%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-117

DIVISORIA EM GRANITO PRETO - INCL. FERRAGENS DE FIXAGAO -
BASEADO EM SEDOP (060812)

m2

221,76

R$ 1.415,30

R$ 313.856,92

1,3837%

61,8651%

SINAPI

100897

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020

1923,00

R$ 163,10

R$ 313.641,30

1,3827%

63,2478%

SINAPI

90407

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF 03/2015

M2

4845,36

R$62,11

R$ 300.945,30

1,3268%

64,5746%

SINAPI

87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.

AF 07/2021

M2

5461,02

R$ 48,55

R$ 265.132,52

1,1689%

65,7434%

SINAPI

98554

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 06/2018

M2

5071,82

R$ 51,32

R$ 260.285,80

1,1475%

66,8909%

SINAPI

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 PS

M2

2710,38

R$ 92,52

R$ 250.764,35

1,1055%

67,9965%

SETOP

ED-27074

LUMINARIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

UN

411,00

R$ 584,71

R$ 240.315,81

1,0595%

69,0559%

SINAPI

103265

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE
54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2021 PE

UN

9,00

R$ 23.350,05

R$ 210.150,45

0,9265%

69,9824%

SINAPI

94229

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

883,16

R$ 237,50

R$ 209.750,50

0,9247%

70,9071%

SINAPI

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

M2

12056,61

R$ 17,29

R$ 208.458,78

0,9190%

71,8261%

SINAPI

92397

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2

2767,31

R$ 74,84

R$ 207.105,48

0,9131%

72,7392%

SETOP

ED-49639

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO,
COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

223,30

R$ 914,84

R$ 204.283,77

0,9006%

73,6398%

SINAPI

88496

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF _06/2014

M2

5068,04

R$ 35,59

R$ 180.371,54

0,7952%

74,4350%

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

61978,27

R$ 2,90

R$ 179.736,98

0,7924%

75,2274%

SINAPI

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2

17575,00

R$ 9,66

R$ 169.774,50

0,7485%

75,9759%

SETOP

ED-9081

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO
ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, DIMENSAO
DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI lll, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

1801,10

R$ 87,10

R$ 156.875,81

0,6916%

76,6675%

SINAPI

88488

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

M2

7582,26

R$ 19,63

R$ 148.839,76

0,6562%

77,3237%

SINAPI

100766

PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E
IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_01/2020_PSA

Kg

7194,00

R$ 19,63

R$ 141.218,22

0,6226%

77,9462%

SINAPI

94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

572,57

R$ 245,90

R$ 140.794,96

0,6207%

78,5670%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-03

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M)
COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACIGAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) - BASEADO EM SETOP
(EST-FOR-035)

M3*MES

12144,86

R$ 11,56

R$ 140.394,58

0,6189%

79,1859%

SINAPI

93000

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2021

M

440,00

R$ 307,36

R$ 135.238,40

0,5962%

79,7821%

SETOP

ED-9075

FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO),
INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM

m2xmés

15145,89

R$ 8,40

R$ 127.225,47

0,5609%

80,3430%

SINAPI

98680

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2

1993,57

R$ 57,08

R$ 113.792,97

0,5017%

80,8447%

SETOP

ED-9934

PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO
DE PRIMER EPOXI

M2

1902,87

R$ 57,06

R$ 108.577,76

0,4787%

81,3234%

SINAPI

103272

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021 PE

UN

8,00

R$ 12.914,46

R$ 103.315,68

0,4555%

81,7788%
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PRO®UETA
\R N PLANILHA DE CURVA ABC
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  PROJETA CONSULTORIA E SERVIGOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 1411212022
) - CusTo PORCENTAGEM __ CURVA
BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL Sty UL A, oS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
SINAPI 87263 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE M2 480,60 R$ 195,19 R$ 93.808,31 0,4136% 82,1924% B
10 M2. AF_06/2014
SETOP ED-50269 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 8 HORAS DIARIAS més 18,00 R$ 5.004,65 R$ 90.083,70 0,3971% 82,5896% B
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
SINAPI BT30S e TE com e ETaE M e tous M2 | 1801,10 RS 47,70 RS 85.912,47 0,3788% 82,9683% B
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
COMPOSIGAO | COMP-CGN-05 | FORNECIMENTO DE ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, QUADRICULADO. | ;| 445 0g R$ 587,62 RS 85.251,90 0,3758% 83,3442% B

COM 1 FURO, ACABAMENTO NATURAL, MEDIDAS 19X19X20CM

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
SINAPI 101161 (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 332,40 R$ 248,94 R$ 82.747,65 0,3648% 83,7090% B
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A

9 9
SINAPI 93358 T30 A 0212021 m3 | 84598 R$ 89,98 R$ 76.121,28 0,3356% 84,0446% 8
SUDECAP 2007.03 | COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) m3_ | 276,73 R$ 272,96 RS 75.536,22 0,3330% 84,3776% B
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 o N
SINAPI 98557 A A e M2 | 140222 R$ 52,85 R$ 74.107,32 0,3267% 84,7043% B
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METALICO, TIPO "A" OU
SETOP ED-19643  |"B", PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESGARGA E m2  |12144,86 R$ 6,05 R$ 73.476,40 0,3239% 85,0282% B
CARGA
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM
SETOP ED-49605  |REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE | U 49,00 R$ 1.485,35 R$ 72.782,15 0,3209% 85,3491% 8
FERRAGENS E MACANETA TIPO ALAVANCA
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM . .
SINAPI 103046 | PN O o o M2 | 3400,33 RS 20,66 R$ 70.250,81 0,3097% 85,6588% B
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMINIO, TIPO
SETOP ED-7576  |VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE M2 81,00 R$ 853,12 R$ 60.102,72 0,3046% 85,9634% B
FECHADURA E MARCO
SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 682,40 R$ 99,66 R$ 68.007,98 0,2998% 86,2633% B
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E .
SINAPI 102362 | e oM DIAMERO 1 73, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO M2 | 29588 R$ 222,15 R$ 65.729,74 0,2898% 86,5530% 8
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
" —n110 | CONDUTOR DESCIDA AGO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA 5 5
COMPOSIGAO | COMP-CGN-115 | G e O A O SR ) 0 5 UN | 892,00 R$ 71,28 R$ 63.581,76 0,2803% 86,8334% 8
SINAPI sougs | An-onCAODEFUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO M2 |15773,90 RS 3,69 RS 58.205,69 0,2566% 87,0900% B
PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, COM
. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE .
COMPOSIGAO | COMP-CON-210 | T 8 ET e ETA TIPO ALAVANGA - BASEADO EM SETOP (£D. u 36,00 R$ 1.616,79 R$ 58.204,44 0,2566% 87,3466% B
49605)
SINAPI 101741 |RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M | 205433 R$ 26,72 RS 54.891,56 0,2420% 87,5886% B
§ ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES, .
SETOP ED-49318 | S Ao O 26 (1) M 1530,00 RS 34,43 R$ 52.677,90 0,2322% 87,8208% B
. —n11¢ | CARPETE BEBER POINT 920, MANTA LARG 3,66M, COR AZURE BEAULIE - N .
COMPOSICAO | comp-can-118 | cACEETE BERER FOTtr o2 m 395,87 R$ 131,98 R$ 52.246,92 0,2303% 88,0511% B
SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 598,12 R$ 81,77 R$ 48.908,27 0,2156% 88,2668% 8

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018

z CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238 - o,
COMPOSICAO | COMP-CGN-106 REV - 02 - BASEADO EM ORSE 7904 UN 2676,00 R$ 17,77 R$ 47.552,52 0,2096% 88,4764% B

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA
% DE 10.000 LITROS PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE 0 0
COMPOSIGAO | COMP-CGN-501 | \ ~-c50 EBASE DE CONCRETO ARMADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - UN 1,00 R$ 45.400,19 R$ 45.400,19 0,2002% 88,6766% B

BASEADO EM SICRO (7107375)

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM,

SINAPI 101966 | O o o ot O M 277,82 R$ 160,19 R$ 44.503,98 0,1962% 88,8728% B
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

SINAPI 91935 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1465,00 R$ 29,22 R$ 42.807,30 0,1887% 89,0615% B
AF_12/2015
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2

SINAPI 102217 [P T M2 | 204411 RS 20,24 R$41.372,78 0,1824% 89,2439% B
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

SINAPI I3 | EO O ENTO £ MSTALAGAO. A 122017 M 540,00 RS 76,53 R$ 41.326,20 0,1822% 89,4261% 8
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,

SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 7994,00 R$ 5,02 R$ 40.129,88 0,1769% 89,6030% B
AF 12/2015

SETOP ED-51105 |ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA m3 5631,84 R$ 7,04 R$ 39.648,15 0,1748% 89,7778% B
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

SINAPI ECSTI aclifrintheiy Wit m3 49,80 R$ 789,39 RS 39.311,62 0,1733% 89,9511% 8
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM

SINAPI 89478 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. M2 267,79 R$ 146,58 R$ 39.252,65 0,1731% 90,1241% [«
AF 10/2022

SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 208,16 R$ 185,06 R$ 38.522,08 0,1698% 90,2940% [<
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU

SINAPI 86938 EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL UN 69,00 R$ 549,91 R$ 37.943,79 0,1673% 90,4612% [«
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI 98207 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO M | 394800 R$ 9,40 R$ 37.111,20 0,1636% 90,6249% c

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,

SINAPI 86931 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 59,00 R$ 625,35 R$ 36.895,65 0,1627% 90,7875% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
- MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. TD-SILENT 1300/250, ALlMENTACAO
COMPOSIGAD | CPU-320 | oA FORECMEN T £ N TAACAO UN 5,00 RS 7.032,02 R$ 35.160,10 0,1550% 90,9425% c
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTU/H, CICLO
SINAPI 103268 | N & MOTALACAD, AL 1119901 e UN 4,00 RS 8.216,98 RS 32.867,92 0,1449% 91,0874% c
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 11/2"-
SINAPI 95252 | oy & MGG o aioor UN | 13400 RS 241,59 R$ 32.373,06 0,1427% 91,2302% c
SUDECAP 20.01.01 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO M2 9374,76 R$ 3,40 R$ 31.874,18 0,1405% 91,3707% C
SINAPI 88484 e/ DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 | 758226 R$ 4,20 R$ 31.845,49 0,1404% 91,5111% c
SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 485,06 R$ 54,56 R$ 26.464,87 0,1167% 91,6277% C
SINAPI o5305 |} EXTURA ACRILICA APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO M2 | 167318 RS 15,64 RS 26.168,53 0,1154% 91,7431% c
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DlsTRlBUlQIXO COM DIAMETROS
SINAPI 045 0 M £ M OREG O ORI 75 e A bbrots M 722,90 RS 36,01 RS 26.031,62 0,1148% 91,8579% c
COMPOSIGAO | COMP-CGN-01 |ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, mz 31,68 R$ 820,73 R$ 26.000,72 0,1146% 91,9725% c

COLADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE CHAPA DE COMPENSADO

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
SINAPI 92367 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M 151,35 R$ 160,53 R$ 24.296,21 0,1071% 92,0796% C
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

SINAPI 89450 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 230,40 R$ 104,56 R$ 24.090,62 0,1062% 92,1858% (e
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 478,10 R$ 49,62 R$ 23.723,32 0,1046% 92,2904% €
AF_08/2022
CONDULETE DE ALUMINIO, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN
COMPOSIGAO PJT-ELE-101 |25 MM (1"), APARENTE SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 460,00 R$ 49,43 R$ 22.737,80 0,1002% 92,3907% ©

AF _11/2016 P - BASEADO EM SINAPI (95802)
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FRENERN

QS‘?HETA

PLANILHA DE CURVA ABC

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA

CONTRATADA:
PROJETO:

BDI: 26,24%
REV_00
14/12/2022

BASE

CODIGO

RESUMO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

CUSTO
TOTAL

PORCENTAGEM
ACUMULADA

CURVA
ABC

SETOP

ED-49889

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

30,00

R$ 751,30

R$ 22.539,00

0,0994%

92,4900%

SINAPI

97328

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

335,00

R$ 67,19

R$ 22.508,65

0,0992%

92,5893%

SINAPI

90444

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

664,20

R$ 33,73

R$ 22.403,46

0,0988%

92,6880%

SINAPI

100858

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA -PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

27,00

R$ 826,87

R$ 22.325,49

0,0984%

92,7864%

SINAPI

97092

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

Kg

971,49

R$ 22,98

R$ 22.324,84

0,0984%

92,8849%

SINAPI

92984

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

660,00

R$ 33,35

R$ 22.011,00

0,0970%

92,9819%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-252

GABINETE DE VENTILAGAO TAM. 1000X1000X1000MM, ALIMENTAGAO
220V/@3/60HZ, VAZAO: 5816M3/H

UN

2,00

R$ 10.822,06

R$ 21.644,12

0,0954%

93,0773%

SINAPI

94231

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

303,64

R$ 71,27

R$ 21.640,42

0,0954%

93,1727%

SETOP

ED-51132

CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO -
MECANICA

m3

5739,30

R$ 3,73

R$ 21.407,58

0,0944%

93,2671%

SETOP

ED-16349

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA
ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO
SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA
UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

18,00

R$1.185,19

R$ 21.333,42

0,0941%

93,3612%

SINAPI

97499

LUVA, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_10/2020

UN

552,00

R$ 38,02

R$ 20.987,04

0,0925%

93,4537%

SETOP

ED-51131

CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO -
MANUAL

m3

458,53

R$ 45,49

R$ 20.858,39

0,0920%

93,5456%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-322

CAIXA DE PASSAGEM N° 6 PADRAO TELEBRAS DIM . (120 X 120 X 12) CM
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - BASEADO EM SETOP (ED-49182)

UN

1,00

R$ 19.319,45

R$ 19.319,45

0,0852%

93,6308%

SINAPI

87881

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

M2

2331,91

R$ 8,16

R$ 19.028,38

0,0839%

93,7147%

SETOP

ED-16353

LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 6, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM SETE (7) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO
E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS

18,00

R$ 1.003,53

R$ 18.063,54

0,0796%

93,7943%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-06

BANCO COM BASE EM ALVANEARIA CONVENCIONAL E TAMPO EM
ESTRADO EM MADEIRA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA INDUSTRIAL,
ALTURA DE 60 CM, LARGURA DE 315 CM, COMPRIMENTO DE 355 CM -
PATIO DESCOBERTO

UN

6,00

R$ 2.983,01

R$ 17.898,06

0,0789%

93,8732%

SETOP

ED-27090

LUMINARIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X18W-@T8, TEMPERATURA DA
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

UN

50,00

R$ 356,51

R$ 17.825,50

0,0786%

93,9518%

SETOP

ED-49604

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 90 X 210 CM, PARA
PINTURA, PARA P.N.E., COM PROTEGAO INFERIOR EM LAMINADO
MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS E MACANETA TIPO ALAVANCA (P2)

14,00

R$ 1.218,85

R$ 17.063,90

0,0752%

94,0271%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-132

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (BASEADO EM SINAPI 96765)

UN

8,00

R$2.125,23

R$ 17.001,84

0,0750%

94,1020%

SINAPI

97065

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m3

2076,61

R$8,11

R$ 16.841,30

0,0742%

94,1763%

SINAPI

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

588,00

R$ 28,64

R$ 16.840,32

0,0742%

94,2505%

SETOP

ED-21631

BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO
POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE
RODABANCA/FRONTAO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA
METALICA, VALVULA, SIFAO, TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

M2

37,37

R$ 449,57

R$ 16.800,43

0,0741%

94,3246%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-305

LUMINARIA-PROJETOR LED 480W - BASEADA EM SBC (060519)

UN

20,00

R$ 809,17

R$ 16.183,40

0,0713%

94,3959%

SETOP

ED-49497

POSTE TELECONICO RETO, H = 9,00 M EM AGO GALVANIZADO , (LIVRE)

UN

7,00

R$ 2.289,28

R$ 16.024,96

0,0706%

94,4666%

SINAPI

93584

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016

M2

12,00

R$ 1.317,15

R$ 15.805,80

0,0697%

94,5362%

SINAPI

96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR
45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO
20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

8,00

R$ 1.944,68

R$ 15.557,44

0,0686%

94,6048%

SUDECAP

01.10.01

BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO

MES

18,00

R$ 858,43

R$ 15.451,74

0,0681%

94,6730%

SINAPI

98302

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

UN

11,00

R$ 1.402,75

R$ 15.430,25

0,0680%

94,7410%

SETOP

ED-13935

CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE
CAPTAGAO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE
FIXACAO

220,00

R$ 70,03

R$ 15.406,60

0,0679%

94,8089%

SETOP

ED-49569

TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE
E PINTURA

4,00

R$ 3.847,01

R$ 15.388,04

0,0678%

94,8767%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-421

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR - BASEADA EM SINAPI 103290

179,00

R$ 85,22

R$ 15.254,38

0,0673%

94,9440%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-420

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO
FIXADOR - BASEADA EM SINAPI 103290

156,00

R$ 95,61

R$ 14.915,16

0,0658%

95,0098%

SETOP

ED-51135

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE
BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

301,68

R$ 48,77

R$ 14.712,93

0,0649%

95,0746%

SINAPI

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

UN

30,00

R$ 489,02

R$ 14.670,60

0,0647%

95,1393%

SINAPI

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

443,00

R$ 32,98

R$ 14.610,14

0,0644%

95,2037%

SETOP

ED-27072

LUMINARIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE EMBUTIR COMPLETA, PARA
DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED 2X9W-@T8, TEMPERATURA DA COR
6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA

UN

29,00

R$ 482,45

R$ 13.991,05

0,0617%

95,2654%

SINAPI

92986

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2021

300,00

R$ 46,20

R$ 13.860,00

0,0611%

95,3265%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-338

VENTILADOR CENTRIFUGO - LIMIT LOAD NCL500/6 - BASEADO EM SBC
(071849)

UN

1,00

R$ 13.821,44

R$ 13.821,44

0,0609%

95,3874%

SETOP

ED-49320

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 40 (1.1/2")

233,00

R$ 58,66

R$ 13.667,78

0,0603%

95,4477%

SINAPI

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

861,90

R$ 15,85

R$ 13.661,11

0,0602%

95,5079%
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PROJETA
\ N PLANILHA DE CURVA ABC
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  PROJETA CONSULTORIA E SERVIGOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
) p CUSTO PORCENTAGEM _ CURVA
BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL T OoAL UL ADA peivs
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
SINAPI 92994 PARA REDE ENTERRADA DE DlSTRlBUlCAO DE ENERGIA ELETRICA - M 87,00 R$ 156,48 R$ 13.613,76 0,0600% 95,5679% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ D|STR|BU|CAO COM DIAMETROS 0, 0,
SINAPI 0443 | e o M 861,90 R$ 15,60 R$ 13.445,64 0,0593% 95,6272% c
PORTA EM MADEIRA ACUSTICA COMPLETA, DUAS FOLHAS, COM
COMPOS\QAO COMP-CGN-206 |REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE UN 1,00 R$ 13.424,91 R$ 13.424,91 0,0592% 95,6864% C
FERRAGENS - BASEADO EM SETOP (ED-49607)
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
SINAPI 95471 FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 14,00 R$ 942,43 R$ 13.194,02 0,0582% 95,7446% C
INSTALACAO. AF_01/2020
TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP.
SETOP ED-21635 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA M 57,48 R$ 220,62 R$ 12.681,23 0,0559% 95,8005% C
ESQUADARIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/47 PARA LAVATORIO, PADRAO
> M = ! N 0/ 0,
SINAPI 86015 | e CENTO E INaTALACRG AR 012020 UN 87,00 R$ 141,93 R$ 12.347,91 0,0544% 95,8549% C
EXECUQ;\O DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO o 0
SINAPI 93582 | A0 & EoUIPAMENTOS A al201 M2 30,00 R$ 396,07 R$ 11.882,10 0,0524% 95,9073% C
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
6 MMZ, \ : 9 3
SINAPI 91930 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 1077,00 R$ 10,79 R$11.620,83 0,0512% 95,9585% c
COMPOS\QAO COMP-CGN-303 :gzg%;;;g;\ DIVISAO INTERNA DE ELETROCALHA 75X50 (BASEADO EM UN 111,00 R$ 104,69 R$ 11.620,59 0,0512% 96,0097% c
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO ” o
SINAPI 92000 | L A FORNECMENTO B NS AL ARG, AR 1572015 UN | 200,00 R$ 57,45 R$ 11.490,00 0,0507% 96,0604% C
ELETROCALHA PERFURADA (75X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
COMPOS\CAO COMP-CGN-113 |#18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, M 111,00 R$ 102,67 R$ 11.396,37 0,0502% 96,1106% ©
FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E - BASEADO EM SETOP (ED-19519)
EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
COMPOS\CAO COMP-CGN-120 | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, m2 85,17 R$ 133,28 R$ 11.351,45 0,0500% 96,1607% C
ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_08/2022 - BASEADO EM SINAPI (94995)
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO o,
SINAPI 90635 [ et £ et AR e horon UN 29,00 R$ 374,94 R$10.873,26 0,0479% 96,2086% c
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
SINAPI 92988 PARA REDE ENTERRADA DE DlSTRlBL”QAO DE ENERGIA ELETRICA - M 160,00 R$ 67,15 R$ 10.744,00 0,0474% 96,2560% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
SETOP ED-50559 AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAQ/&O DE M2 145,15 R$ 73,43 R$ 10.658,36 0,0470% 96,3030% C
100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA
ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES, o
SETOP ED4032L | e o M 160,00 RS 65,87 R$ 10.539,20 0,0465% 96,3494% c
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - o
SINAPI 7L | e AL A e o0ty M 246,00 RS 42,51 R$ 10.457,46 0,0461% 96,3955% c
DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE o,
SETOP ED4B533 [P O e e M2 13,20 R$ 788,14 R$ 10.403,44 0,0459% 96,4414% c
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 0,
SINAPI 91928 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 1344,00 R$7.73 R$10.389,12 0,0458% 96,4872% €
SETOP ED-48169 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX U 11,00 R$ 934,68 R$10.281,48 0,0453% 96,5325% C
COMPOS\CAO COMP-CGN-116 | CONECTOR ATERRINSERT - BASEADA DA SBC (078113) UN 117,00 R$ 87,66 R$ 10.256,22 0,0452% 96,5778% C
ALVENARIA DE VEDA(‘:AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
SINAPI 103326 VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE M2 86,20 R$ 114,58 R$ 9.876,79 0,0435% 96,6213% C
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
CHAPA FINA (MATERIAL: ACO|ESPESSURA: 11 OU 3,00MM|MASSA:
SETOP ED-20452 23,55KG/M2) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVICO DE M2 23,00 R$ 423,34 R$9.736,82 0,0429% 96,6642% C
MONTAGEM/INSTALAGAO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
SINAPI 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. UN 64,00 R$ 151,47 R$ 9.694,08 0,0427% 96,7070% C
AF_08/2021
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO 0 0
SINAPI 103270 | O ORNECIMENTD E INSIALAGAO, Ar 112001, PE UN 1,00 RS 8.830,29 RS 8.830,29 0,0389% 96,7459% c
CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"),
SINAPI 97482 INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - UN 92,00 R$ 95,72 R$ 8.806,24 0,0388% 96,7847% ¢
FORNECIMENTO E \NSTALACAO. AF 10/2020
% GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M2 A
COMPOSIGAO | COMP-CaN-230 | A D R ozvey mz 3,67 R$ 2.342,25 R$ 8.598,65 0,0379% 96,8226% c
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
SINAPI 91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 676,00 R$ 12,37 R$ 8.362,12 0,0369% 96,8595% C
INSTALAGAO. AF_12/2015
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 0 0
SINAPI EECU T I dvicaiivilied davolvlvoudabactionct UN | 421,00 RS 19,65 RS 8.272,65 0,0365% 96,8960% c
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAlS/DlSTR\BUlQ»&O
SINAPI 90469 COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. M 722,90 R$ 11,41 R$ 8.248,28 0,0364% 96,9323% ¢
AF_05/2015
SUDECAP 18.02.23 TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UN 4,00 R$ 2.036,26 R$ 8.145,04 0,0359% 96,9682% C
x " - CAIXA DE EQUlPOTENC\ALlZACAO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA o 0,
comPosicAO | comp-can-100 | = B T oADO N ORSE. (1048 UN 10,00 R$ 793,41 R$7.934,10 0,0350% 97,0032% c
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 0, 0
SINAPI 101616 | erURALY AE 08/5020 M2 | 113405 RS 6,98 R$7.915,66 0,0349% 97,0881% c
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
SINAPI 91856 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 476,00 R$ 16,41 R$ 7.811,16 0,0344% 97,0725% C
INSTALACAO. AF_12/2015
% CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00KG/M2) PARA DUTOS EXAUSTAO -
COMPOSIGAO | coMP-CaN-123 | SHARA D A0 BA IARE! M 187,00 R$ 40,40 R$ 7.554,80 0,0333% 97,1059% C
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM,
SINAPI 94449 PARA TELHADO COM |NCL|NAQAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, M2 75,92 R$ 98,73 R$ 7.495,58 0,0330% 97,1389% C
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TUBO, PVC, SOLDAVEL‘ DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 0, 0,
SINAPI 89357 | OIENTO L INSTAL RO A Oblo0%0 M 228,14 R$ 32,75 R$7.471,58 0,0329% 97,1718% c
JOELHO 90 GRAUS, METALlCO‘ PARA |NSTALAQOES EM PEX, DN 32 MM,
COMPOSIGAO | COMP-CGN-310 | CONEXAQ POR ANEL DESLIZANTE -FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN | 128,00 R$ 57,61 R$ 7.374,08 0,0325% 97,2043% c
AF _06/2015 - BASEADO EM SINAPI (96848)
~ TAXA DE MOB\L\ZAQAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUQAO DE ESTACA
COMPOSIGAO | ComP-Can-02 | o D O e s ton) UN 3,00 R$ 2.452,80 R$ 7.358,40 0,0324% 97,2368% c
~ SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA
COMPOSIGAO | COMP-CaN-200 |5 e e (e et oooatdy UN 93,00 RS 78,68 R$7.317,24 0,0323% 97,2690% c
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
SINAPI aags | e a0t UN 74,00 RS 98,41 R$7.282,34 0,0321% 97,3012% c
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
SINAPI 95802 GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 126,00 R$ 57,24 R$7.212,24 0,0318% 97,3329% C
INSTALAGAO. AF_10/2022
COMPOSIGAO | COMP-CGN-408 |0 VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 40001355 220V - BASEADADASEC |y 1,00 R$ 7.072,65 R$ 7.072,65 0,0312% 97,3641% c
SETOP ED-50082 ZQSS&?E FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM | 13,80 R$ 507,91 R$ 7.009,15 0,0309% 97,3950% c
SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 421,00 RS 16,32 R$ 6.870,72 0,0303% 97,4253% c
CAIXA DE LlGAQ/N\O/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO
SETOP ED-49192 ROSCAVEL, DIMENSOES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - UN 572,00 R$ 12,00 R$ 6.864,00 0,0303% 97,4556% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, 0, 0,
SINAPI 103260 | o ORNECIMENTO £ INSTALACKG, Ar Av/a021 e UN 1,00 RS 6.860,28 RS 6.860,28 0,0302% 97,4858% c
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE o 0,
SINAPI 91998 | L M ENT O NSTALACKG AR o13015 UN | 136,00 R$ 50,25 RS 6.834,00 0,0301% 97,5160% c
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 0, 0,
SINAPI 100867 | o - FORNECIIN T b ST ALAR b lrsme UN 14,00 R$ 473,03 RS 6.622,42 0,0292% 97,5452% c
g PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METALICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A 0, o
SETOP ED48372 | o CoMOr IO 4 eThas cy | 18200 RS 35,33 R$ 6.430,06 0,0283% 97,5735% c
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PROJETA
\ N PLANILHA DE CURVA ABC
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: ~ PROJETA CONSULTORIA E SERVIGOS LTDA. REV_00
PROJETO:  CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 1411212022
) - CUSTO  PORCENTAGEM _ CURVA
BASE CODIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID. QUANT. CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL T OoAL UL ADA peivs
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
SINAPI 89778 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 282,00 R$ 22,21 R$ 6.263,22 0,0276% 97,6011% ©
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE o o,
SINAPI 101900 [ O D O b ot AL ACK G AR 2omop0 ot UN | 22,00 RS 282,92 RS 6.224,24 0,0274% 97,6286% c
% . QUADRO ELETRICO PARA BOMBA DE INCENDIO (QDC-INC) CONFORME o 0
COMPOSICAD | CPU-6B | S R PR B B ool eI 1,00 R$ 6.154,17 R$ 6.154,17 0,0271% 97,6557% c
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o, o,
SINAPI 80448 | e T A ARG AL oo M| 23040 RS 26,48 R$ 6.100,99 0,0269% 97,6826% c
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
SINAPI 104328 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA UN 72,00 R$ 83,58 R$ 6.017,76 0,0265% 97,7091% C
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO
COMPOSIGAO | COMP-CGN-119 [COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-l, COM ACABAMENTO ABOLEADO - M 73,98 R$ 76,85 R$ 5.685,36 0,0251% 97,7342% ©
BASEADO EM ORSE (7784)
% g -~ BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO FIXADA NA PAREDE - o, 0,
COMPOSIGAO | COMP-CGN-214 FORNECIMENTO E INSTALACAO - BASEADO EM (SINAPI 100863) UN 7,00 R$ 810,14 R$5.670,98 0.0250% 97.7592% S
SETOP ED-48183 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 73,00 R$ 77,28 R$ 5.641,44 0,0249% 97,7840% cC
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 222,50 R$ 25,27 R$5.622,57 0,0248% 97,8088% ©
AF_08/2022
% g ¥ FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 3 o, o
COMPOSIGAO | COMP-CBN-04 | A voset M 2451 RS 227,25 R$ 5.569,89 0,0246% 97,8334% c
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAQAO E PEQUENAS
SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 |11816,45 R$ 0,47 R$ 5.553,73 0,0245% 97,8579% c
ESTEIRAS.AF 05/2018
PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA REVESTIDO EM LAMINADO
COMPOSIGAO | COMP-CGN-208 [MELAMINICO COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL UN 2,00 R$ 2.770,55 R$5.541,10 0,0244% 97,8823% C
(120X210CM), INCLUSIVE FERRAGENS
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5,06 CV OU 5 HP, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H
COMPOS\CAO COMP-CGN-134 |A 46 M /9,20 M3/H - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_12/2020 (BASEADO UN 1,00 R$ 5.533,08 R$ 5.533,08 0,0244% 97,9067% C
EM SINAPI102121)
SETOP ED-49504 QUADRO DE D\STR\BUlQAO PARA 50 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A UN 4,00 R$ 1.372,58 R$ 5.490,32 0,0242% 97,9309% C
COMPOSIGAO | COMP-CGN-410 | oo VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 800/200 220V - BASEADABASBC. |y 3,00 R$ 1.797,05 R$5.391,15 0,0238% 97,9547% c
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E),
SETOP ED-15762 COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, UN 66,00 R$ 81,21 R$ 5.359,86 0,0236% 97,9783% C
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, o
SINAPI 103249 A O AL OMENTG £ e e oo e UN 2,00 R$ 2.651,07 R$5.302,14 0,0234% 98,0017% c
PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA
COMPOS\CAO COMP-CGN-227 |ESMALTE, GUARNlQAO, BATENTE E FERRAGENS (120X210CM) - BASEADO UNID 3,00 R$ 1.745,92 R$ 5.237,76 0,0231% 98,0248% C
SINAPI (91341)
~ COIFA LAVADORA WASH PULL EM ACO INOX ESCOVADO, DIM.: 1700X1300, 0 0
COMPOSIGAO | COMP-CaN-226 | SO A LAVADORAWASH PulL & UN 1,00 RS 5.206,66 RS 5.206,66 0,0230% 98,0477% c
LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO
PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE F|XAQAO COM PARAFUSO
CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 0,
sEToP BB 2852 | T I PG GO A VARG, UN | 10,00 RS 514,23 R$5.142,30 0,0227% 98,0704% c
FORNECIMENTO, |NSTALAQAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA
E ENGATE FLEXIVEL
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA o
SINAPI 102508 [ H R B D kG AL ot oaoms M| 45914 R$ 11,05 R$5.073,49 0,0224% 98,0028% c
COMPOSIGAO | COMP-CGN-126 |GAS REFRIGERANTE R410 - BASEADO EM SBC (070401) Kg 42,00 R$ 118,76 R$ 4.987,92 0,0220% 98,1147% C
~ g » FORNECIMENTO E \NSTALACAO DE PORTA METALICA DUPLA DE ABRIR 0 0
COMPOSIGAO | COMP-CON-213 | o O e A GOR AN 280 » saoewy | UNID | 1,00 R$ 4.978,07 R$ 4.978,07 0,0219% 98,1367% c
- TANQUE ACO INOXIDAVEL 32 LITROS C/ METAIS CROMADOS FACETADOS - 0 0
COMPOSICAO | COMP-CON-500 | LAREIEAC0 SO UN 5,00 R$ 990,23 R$ 4.951,15 0,0218% 98,1585% c
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAlS/DlSTRlBU\C»&O COM
SINAPI 90467 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM M 194,80 R$ 25,12 R$ 4.893,37 0,0216% 98,1801% ¢
AF _05/2015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
SINAPI 8935 | o Y oarosL UN | 77,00 R$ 6327 R$ 4.871,79 0,0215% 98,2016% c
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO
SINAPI 0468 | e B  ore M | 664,20 R$7,10 RS 4.715,82 0,0208% 98,2224% c
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
SINAPI 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 108,90 R$ 43,28 R$4.713,19 0,0208% 98,2431% C
AF_08/2022
. RODAPE COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 2CM, 0, 0
SETOP B 80760 | DS AL O AL SADG oM COLHER M | 21035 R$ 22,16 RS$ 4.661,35 0,0206% 98,2637% c
JUNQ/&O SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
SINAPI 89797 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 71,00 R$ 65,26 R$ 4.633,46 0,0204% 98,2841% C
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SUDECAP 118270 | EENUE TESTE F CERTIFICACAO PONTOS REDE LOGICA OU UN | 182,00 RS 25,24 RS 4.593,68 0,0203% 98,3044% c
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
SINAPI 7599 | e TG £ INSTA ACAG, A 0212020 UN | 127,00 R$ 39,07 R$ 4.571,19 0,0202% 98,3245% c
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
SINAPI EC I (R oA UN | 26,00 RS 174,76 RS 4.543,76 0,0200% 98,3446% c
PINTURA DE RODAPE COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
SINAPI 102496 [P O o T T M | 28280 R$ 15,94 R$ 4.507,83 0,0199% 98,3644% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCO PARA VESTIARIO DE AGO COM
COMPOSIGAO CPU-352 CABIDEIRO, DIMENSAO 200X45CM, COM PINTURA ESMALTE NA COR CINZA UN 4,00 R$1.108,77 R$ 4.435,08 0,0196% 98,3840% C
-BC1
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
SINAPI 97330 RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA M 42,00 R$ 101,47 R$ 4.261,74 0,0188% 98,4028% [¢
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
SINAPI 91933 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 225,00 R$ 18,63 R$4.191,75 0,0185% 98,4213% C
AF_12/2015
PORTA METALICA, TIPO DE CORRER, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL,
COMPOSIGAO | COMP-CGN-506 | MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, m2 7,00 R$ 577,24 RS 4.040,68 0,0178% 98,4391% c
PERFIS PARA MARCO - BASEADO EM SETOP (ED-13908)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
SINAPI 94794 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 15,00 R$ 268,58 R$4.028,70 0,0178% 98,4568% C
AF_08/2021
QUADRO DE D\STR\BUlQ»&O DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
SINAPI 101881 GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 UN 3,00 R$ 1.340,16 R$ 4.020,48 0,0177% 98,4746% C
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
COMPOSIGAO | COMP-CGN-412 | ) VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 5001150 220V - BASEADADASBC. |y 3,00 RS 1.333,78 RS 4.001,34 0,0176% 98,4922% c
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200X200X90MM, PARA
COMPOSIGAO | COMP-CGN-101 [EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) UN 6,00 R$ 666,24 R$ 3.997,44 0,0176% 98,5098% C
- BASEADO EM ORSE (11273)
~ TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - 0 0,
COMPOSIGAO | COMP-CGN-406 | TOMADA AR EXTERIOREY UN 2,00 RS$ 1.985,31 R$3.970,62 0,0175% 98,5273% c
SINAPI aogss | ENGATE PLEXIVEL EMINOX,1/2 X S0CM - FORNECIMENTO BINSTALAGAO-| gy | 50,00 RS 67,24 RS 3.967,16 0,0175% 98,5448% c
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM o 0
SINAPI 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 75,00 R$ 52,61 R$3.945.75 0,0174% 98,5622% €
PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA
COMPOSIGAO | COMP-CGN-228 |ESMALTE, GUARNIGAO, BATENTE E FERRAGENS (80X210CM) - BASEADO UNID 3,00 R$ 1.307,18 R$ 3.921,54 0,0173% 98,5795% C
SINAPI (91341)
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FRENERN

QS‘?HETA

PLANILHA DE CURVA ABC

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA

CONTRATADA:
PROJETO:

BDI: 26,24%
REV_00
14/12/2022

BASE

CODIGO

RESUMO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

CUSTO
TOTAL

PORCENTAGEM
ACUMULADA

CURVA
ABC

COMPOSIGAO

PTJ-ELE-108

CONDULETE DE ALUMINIO MULTIPLO, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE
1" (25MM), COM TAMPA FURO CENTRAL/CEGA - BASEADO SINAPI (95802)

UND

65,00

R$ 57,99

R$ 3.769,35

0,0166%

98,5961%

C

SINAPI

89849

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

46,50

R$ 80,95

R$3.764,17

0,0166%

98,6127%

SINAPI

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _08/2021

UN

26,00

R$ 143,57

R$3.732,82

0,0165%

98,6292%

SETOP

ED-48182

DISPENSER EM PLASTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS

47,00

R$ 79,20

R$ 3.722,40

0,0164%

98,6456%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-211

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 120 X 220 CM, COM
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE
FERRAGENS E MAGCANETA TIPO ALAVANCA - BASEADO EM SETOP (ED-
49605)

2,00

R$ 1.823,32

R$ 3.646,64

0,0161%

98,6616%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-125

CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20KG/M2) PARA DUTOS EXAUSTAO -
BASEADO EM SBC (073351)

Kg

R$ 39,60

R$ 3.643,20

0,0161%

98,6777%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-318

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 600MM -
BASEADO EM ORSE (758)

UN

R$ 907,36

R$ 3.629,44

0,0160%

98,6937%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-201

CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 1,8 M - BASEADO EM SBC
(079610)

UN

R$20,71

R$ 3.582,83

0,0158%

98,7095%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-313

COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO FLEXIVEL, COM TRAVAS - BASEADO
EM SINAPI (104031)

UN

R$ 33,52

R$ 3.419,04

0,0151%

98,7246%

o|lo|lo|o

SETOP

ED-15716

DEPOSITO PARA CILINDRO DE GAS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE
VEDAGAO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAGO 1:3),
ESP. 5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAGO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA
ACRILICA EM DUAS (2) DEMAOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTAO EM
TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS -
PADRAO DER-MG

UN

1,00

R$ 3.378,49

R$ 3.378,49

0,0149%

98,7395%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-312

DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.L.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO,
COM CONCETORES ST, PADRAO 19" - BASEADO EM SEINFRA (C4564)

UN

R$ 665,17

R$ 3.325,85

0,0147%

98,7541%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-019

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK DE PISO 19" X 44U X 600MM -
BASEADO EM ORSE (758)

UN

R$3.311,79

R$3.311,79

0,0146%

98,7687%

SINAPI

91222

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF 05/2015

194,80

R$ 16,81

R$ 3.274,58

0,0144%

98,7832%

SINAPI

86882

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2™- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

UN

117,00

R$ 27,67

R$ 3.237,39

0,0143%

98,7974%

SETOP

ED-49319

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO MEDIO, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 32 (1.1/4")

62,00

R$ 51,87

R$ 3.215,94

0,0142%

98,8116%

SINAPI

89448

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

69,80

R$ 45,96

R$ 3.208,00

0,0141%

98,8258%

ololojlo|o|o0o

COMPOSICAO

COMP-CGN-112

ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
#18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE,
FIXACAO SUPERIOR, CONEXQOES E - BASEADO EM SETOP (ED-19519)

32,00

R$ 99,60

R$ 3.187,20

0,0141%

98,8398%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-122

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - BASEADO EM
SINAPI (97332)

14,00

R$ 226,14

R$ 3.165,96

0,0140%

98,8538%

SETOP

ED-51098

ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N.

m3

859,35

R$ 3,58

R$ 3.076,47

0,0136%

98,8673%

SINAPI

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

87,00

R$ 35,17

R$ 3.059,79

0,0135%

98,8808%

COMPOSIGAO

MAC-CVL-067

FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE
OBRA. AF_10/2016 (BASEADO EM SINAPI 95541)

UN

540,00

R$ 5,65

R$ 3.051,00

0,0135%

98,8943%

SETOP

ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

M2

8,10

R$ 376,04

R$ 3.045,92

0,0134%

98,9077%

SINAPI

91860

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

180,00

R$ 16,91

R$ 3.043,80

0,0134%

98,9211%

SETOP

ED-50348

VALVULA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO D = 1/2"

27,00

R$ 110,80

R$ 2.991,60

0,0132%

98,9343%

SINAPI

89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

85,00

R$ 34,85

R$ 2.962,25

0,0131%

98,9474%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-301

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 20X20CM, COM TAMPA
LISA/ANTI DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE AGCO GALVANIZADO,
DOTADA DE JUNTA DE VEDACAO - BASEADA EM SETOP (ELE-CXS-120)

UN

22,00

R$ 133,48

R$ 2.936,56

0,0129%

98,9603%

SINAPI

97331

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

77,00

R$ 38,04

R$ 2.929,08

0,0129%

98,9732%

SINAPI

100860

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA —
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

26,00

R$ 112,42

R$2.922,92

0,0129%

98,9861%

SINAPI

101654

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UN

7,00

R$ 416,51

R$ 2.915,57

0,0129%

98,9990%

SETOP

ED-50316

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE AGUA,
DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

15,00

R$ 188,36

R$ 2.825,40

0,0125%

99,0114%

SETOP

ED-50088

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM
COSTURA SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, D = 22 MM
(3/4")

14,00

R$ 196,32

R$2.748,48

0,0121%

99,0235%

SINAPI

92389

JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

14,00

R$ 189,53

R$ 2.653,42

0,0117%

99,0352%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-233

TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 597X597MM -
BASEADO EM SBC (070237)

UN

1,00

R$ 2.648,41

R$ 2.648,41

0,0117%

99,0469%

SETOP

ED-49295

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA
PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 40 MM (1.1/2")

84,00

R$ 31,09

R$2.611,56

0,0115%

99,0584%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-504

PORTA ALUMINIO 2 FOLHAS ABRIR ANODIZADO BRONZE FECHADURA E
MACANETA INCLUSOS- BASEADO EM SBC (112375)

m2

3,00

R$ 866,15

R$ 2.598,45

0,0115%

99,0699%

COMPOSIGAO

PJT-CBM-008

VOICE PANEL 50 PARES (BASEADP SBC 059463)

UN

4,00

R$ 630,24

R$ 2.520,96

0,0111%

99,0810%

olo|o| o0

SETOP

ED-50278

CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAGAO PARA PIA
(560X330X115MM), NUMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

5,00

R$ 496,62

R$ 2.483,10

0,0109%

99,0920%

SINAPI

89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

156,00

R$ 15,86

R$2.474,16

0,0109%

99,1029%

SETOP

ED-21636

TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP.
2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM
MEIA ESQUADRIA E MASSA PLASTICA NA COR DA PEDRA

10,50

R$ 235,61

R$ 2.473,90

0,0109%

99,1138%

SETOP

ED-49297

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA
PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 75 MM (3")

48,00

R$ 51,45

R$ 2.469,60

0,0109%

99,1247%

SINAPI

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2015

UN

37,00

R$ 66,62

R$ 2.464,94

0,0109%

99,1355%

SINAPI

101879

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

R$ 807,93

R$ 2.423,79

0,0107%

99,1462%

SETOP

ED-4155

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA
PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS DN 30 MM (1.1/4")

80,00

R$ 30,20

R$ 2.416,00

0,0107%

99,1569%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-124

CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4KG/M2) PARA DUTOS EXAUSTAO -
BASEADO EM SBC (073350)

Kg

61,00

R$ 39,48

R$ 2.408,28

0,0106%

99,1675%

SINAPI

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

44,00

R$ 54,58

R$ 2.401,52

0,0106%

99,1781%
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PLANILHA DE CURVA ABC

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA

CONTRATADA:
PROJETO:

BDI: 26,24%
REV_00
14/12/2022

BASE

CODIGO

RESUMO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

CUSTO
TOTAL

PORCENTAGEM
ACUMULADA

CURVA
ABC

COMPOSIGAO

COMP-CGN-232

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M2 A
0,40 M2 - BASEADO EM CPOS (61.10.575)

m2

131

R$ 1.801,07

R$ 2.363,90

0,0104%

99,1885%

C

COMPOSICAO

COMP-CGN-502

CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M - BASEADO EM ORSE (11334)

UN

3,00

R$ 787,90

R$ 2.363,70

0,0104%

99,1989%

©

COMPOSIGAO

COMP-CGN-109

JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) - BASEADO EM AGETOP
CIVIL (081971)

UN

61,00

R$ 38,44

R$ 2.344,84

0,0103%

99,2092%

SINAPI

101878

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

3,00

R$ 762,09

R$ 2.286,27

0,0101%

99,2193%

COMPOSICAO

COMP-CGN-316

CONJUNTO COM 1 MODULO TOMADA HDMI - (BASEADO SINAPI 98307)

UN

14,00

R$ 163,12

R$ 2.283,68

0,0101%

99,2294%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-224

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM
325X165MM

UND

13,00

R$ 173,80

R$ 2.259,40

0,0100%

99,2394%

SINAPI

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

122,00

R$ 18,45

R$ 2.250,90

0,0099%

99,2493%

SUDECAP

10.90.17

REGISTRO GLOBO ANGULAR D= 63 MM P/ HIDRANTE

UN

9,00

R$ 245,41

R$ 2.208,69

0,0097%

99,2590%

SINAPI

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

203,00

R$ 10,88

R$ 2.208,64

0,0097%

99,2687%

SINAPI

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

127,00

R$ 17,24

R$2.189,48

0,0097%

99,2784%

SETOP

ED-50331

TORNEIRA METALICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM
ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

23,00

R$ 94,61

R$2.176,03

0,0096%

99,2880%

SINAPI

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

193,00

R$ 11,24

R$2.169,32

0,0096%

99,2976%

SINAPI

94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

9,00

R$ 234,84

R$2.113,56

0,0093%

99,3069%

SETOP

ED-51084

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO
16 MM2

103,00

R$ 19,59

R$2.017,77

0,0089%

99,3158%

SINAPI

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

UN

16,00

R$ 122,99

R$ 1.967,84

0,0087%

99,3244%

SETOP

ED-15752

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E),
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UN

R$ 46,01

R$ 1.932,42

0,0085%

99,3330%

SINAPI

101882

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

R$ 1.905,59

R$ 1.905,59

0,0084%

99,3414%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-102

CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - BASEADO EM
SIURB (098383)

UN

R$ 22,62

R$ 1.900,08

0,0084%

99,3497%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-207

PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA REVESTIDO EM LAMINADO
MELAMINICO COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL
(230X220CM), INCLUSIVE FERRAGENS

UN

R$ 632,46

R$ 1.897,38

0,0084%

99,3581%

SINAPI

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

R$ 472,81

R$ 1.891,24

0,0083%

99,3664%

SETOP

ED-19519

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRE-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA
DE ENCAIXE, FIXACAO SUPERIOR, CONEXOES E ACESSORIOS

15,00

R$ 125,92

R$ 1.888,80

0,0083%

99,3748%

SINAPI

89396

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

67,00

R$ 27,93

R$1.871,31

0,0082%

99,3830%

SINAPI

97333

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
CENTRAL -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

22,00

R$ 83,84

R$ 1.844,48

0,0081%

99,3912%

SINAPI

104344

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

36,00

R$ 51,08

R$ 1.838,88

0,0081%

99,3993%

SINAPI

94680

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

26,00

R$ 70,39

R$ 1.830,14

0,0081%

99,4073%

SETOP

ED-50287

CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AIS| 304, APLICAGAO PARA
TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2,00

R$ 894,94

R$ 1.789,88

0,0079%

99,4152%

SUDECAP

11.92.31

CONECTOR DE PRESSAO 35MM2 TEL-5015 OU EQUIVALENTE

UN

101,00

R$ 17,32

R$ 1.749,32

0,0077%

99,4229%

SINAPI

97670

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

55,00

R$ 31,05

R$1.707,75

0,0075%

99,4305%

SINAPI

89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

74,00

R$ 22,40

R$ 1.657,60

0,0073%

99,4378%

SINAPI

98111

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN

26,00

R$ 63,75

R$ 1.657,50

0,0073%

99,4451%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-104

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGAO DE CABOS DE COBRE,
FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM? A 50MM?, REF:TEL-744 OU SIMILAR
(SPDA) - BASEADO EM ORSE (11132)

UN

540,00

R$ 3,05

R$ 1.647,00

0,0073%

99,4523%

o

SUDECAP

18.06.06

PLACA EM BRAILLE ALUM. 10X3 CM CORRIMAO (EX:INICIO/FIM)

UN

70,00

R$ 23,37

R$ 1.635,90

0,0072%

99,4596%

SINAPI

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

106,00

R$ 15,08

R$ 1.598,48

0,0070%

99,4666%

SINAPI

86904

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

8,00

R$ 197,33

R$ 1.578,64

0,0070%

99,4736%

SINAPI

86884

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

122,00

R$ 12,91

R$ 1.575,02

0,0069%

99,4805%

SINAPI

89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

M2

15,97

R$ 95,53

R$ 1.525,61

0,0067%

99,4872%

SINAPI

98267

CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

122,00

R$ 12,49

R$ 1.523,78

0,0067%

99,4939%

olo|lolo|o|o

SINAPI

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

139,00

R$ 10,62

R$1.476,18

0,0065%

99,5005%

SINAPI

91932

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

R$ 19,31

R$ 1.448,25

0,0064%

99,5068%

SINAPI

86879

VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

R$ 11,66

R$ 1.445,84

0,0064%

99,5132%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-402

TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO -
BASEADA EM SBC 070909

UN

R$ 476,13

R$ 1.428,39

0,0063%

99,5195%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-107

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - BASEADO EM
SINAPI (89797)

UN

R$ 56,61

R$ 1.415,25

0,0062%

99,5257%

SINAPI

89451

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

R$ 162,88

R$ 1.400,76

0,0062%

99,5319%

SINAPI

89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

75,00

R$ 18,29

R$1.371,75

0,0060%

99,5380%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-121

GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM - BASEADO EM AGETOP
CIVIL (081778)

UN

38,00

R$ 36,09

R$1.371,42

0,0060%

99,5440%

SINAPI

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

173,00

R$7,76

R$ 1.342,48

0,0059%

99,5499%

SINAPI

98269

CABO TELEFONICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE
EDIFICACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

50,00

R$ 26,59

R$ 1.329,50

0,0059%

99,5558%

SETOP

ED-49607

PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 60 X 210 CM, COM
REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE
FERRAGENS E MACANETA TIPO ALAVANCA

1,00

R$ 1.324,69

R$ 1.324,69

0,0058%

99,5616%
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PLANILHA DE CURVA ABC

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA

CONTRATADA:
PROJETO:

BDI: 26,24%
REV_00
14/12/2022

BASE

CODIGO

RESUMO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

CUSTO
TOTAL

PORCENTAGEM
ACUMULADA

CURVA
ABC

SUDECAP

13.40.59

BARRA DE APOIO EM ACO INOX RETA D=32MM L=40CM E=1,5MM (ABNT
NBR 9050:2020)

UN

13,00

R$ 100,03

R$ 1.300,39

0,0057%

99,5674%

C

COMPOSIGAO

PJT-CLM-006

GRELHAS. DIFUSORES, DAMPER SOB PRESSAO, TOMADA DE AR
EXTERIOR COM FILTRAGEM, FIXAGAO E DEMAIS ACESSORIOS
(INFRAESTRUTURA P/SISTEMA PACKAGE DE CLIMATIZAGAO)-
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - 297 X 207MM - BASEADO EM ORSE
(11793)

UN

5,00

R$ 256,21

R$ 1.281,05

0,0056%

99,5730%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-222

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM
225X125MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

13,00

R$ 97,23

R$ 1.263,99

0,0056%

99,5786%

SUDECAP

10.27.51

TUBO LIGACAO AGUA-VASO METAL CROM. C/ SOBRECANOPLA

UN

15,00

R$ 83,82

R$ 1.257,30

0,0055%

99,5841%

COMPOSIGAO

MAC-CVL-065

PARAFUSO DE FENDA EM ACO INOX COM PORCA DE 1/4" E ARRUELA DE
PRESSAO. REF.: TEL- 5333 TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (BASEADO ORSE 11414)

UNID

691,00

R$ 1,80

R$ 1.243,80

0,0055%

99,5896%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-215

BANCO COM BASE EM ALVENARIA CONVENCIONAL 1,80M X 0,70M, TAMPO
EM GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. GRANITO CINZA ANDORINHA
POLIDO, ESP.:2CM, INSTALADO NO VESTIARIO PNE

UNID

2,00

R$ 621,45

R$ 1.242,90

0,0055%

99,5951%

SINAPI

91929

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

150,00

R$ 8,26

R$ 1.239,00

0,0055%

99,6006%

SINAPI

92642

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

5,00

R$ 242,07

R$1.210,35

0,0053%

99,6059%

COMPOSIGAO

PJT-ELE-104

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE COM TAMPA CEGA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BASEADO EM SINAPI (95803)

UN

14,00

R$ 85,62

R$1.198,68

0,0053%

99,6112%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-401

TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO -
BASEADA EM SBC 070313

UN

1,00

R$ 1.188,94

R$1.188,94

0,0052%

99,6164%

SINAPI

94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

7,00

R$ 169,71

R$ 1.187,97

0,0052%

99,6217%

SINAPI

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

100,00

R$ 11,66

R$ 1.166,00

0,0051%

99,6268%

SETOP

ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UN

39,00

R$ 28,40

R$ 1.107,60

0,0049%

99,6317%

SINAPI

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

UN

28,00

R$ 39,38

R$ 1.102,64

0,0049%

99,6365%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-231

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M? A
0,65 M? - BASEADO EM CPOS (61.10.575)

0,71

R$ 1.540,62

R$ 1.097,27

0,0048%

99,6414%

COMPOSICAO

COMP-CGN-135

PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM
INDICAGAO DE ROTA DE EVACUAGAO E SAIDA DE EMERGENCIA (S1, S2,
S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - (BASEADO EM CPOS 97.02.195)

UN

67,00

R$ 16,12

R$ 1.080,04

0,0048%

99,6461%

COMPOSICAO

COMP-CGN-405

TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO TAM:
800X345MM - BASEADA EM SBC 070909

UN

1,00

R$ 1.076,44

R$ 1.076,44

0,0047%

99,6509%

SINAPI

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

8,00

R$ 134,07

R$ 1.072,56

0,0047%

99,6556%

SINAPI

97669

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

44,00

R$ 23,87

R$ 1.050,28

0,0046%

99,6602%

SINAPI

103971

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

R$ 36,02

R$ 1.044,58

0,0046%

99,6649%

SUDECAP

01.06.01

PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE
27,0KW (3F+N)

UN

R$ 1.022,74

R$ 1.022,74

0,0045%

99,6694%

COMPOSIGAO

PJT-ELE-105

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE COM TAMPA CEGA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BASEADO EM SINAPI (95803)

UN

R$ 113,22

R$1.018,98

0,0045%

99,6739%

SINAPI

94796

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

22,00

R$ 46,19

R$1.016,18

0,0045%

99,6783%

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2015

UN

33,00

R$ 30,76

R$1.015,08

0,0045%

99,6828%

SINAPI

89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

86,00

R$ 11,58

R$ 995,88

0,0044%

99,6872%

SINAPI

94682

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

6,00

R$ 164,37

R$ 986,22

0,0043%

99,6915%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-110

TE SANITARIO PVC ESGOTO 75X50MM - BASEADO EM SBC (053309)

UN

16,00

R$ 60,44

R$ 967,04

0,0043%

99,6958%

SINAPI

92992

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2021

8,00

R$ 120,36

R$ 962,88

0,0042%

99,7001%

SUDECAP

11.82.07

CABO OPTICO CFOA 4 FIBRAS

165,00

R$ 5,80

R$ 957,00

0,0042%

99,7043%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-108

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - BASEADO EM
SINAPI (89797)

UN

14,00

R$ 68,18

R$ 954,52

0,0042%

99,7085%

SINAPI

89557

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

19,00

R$ 47,94

R$ 910,86

0,0040%

99,7125%

SINAPI

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

52,00

R$ 17,34

R$ 901,68

0,0040%

99,7165%

SINAPI

89400

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

35,00

R$ 25,61

R$ 896,35

0,0040%

99,7204%

SINAPI

89549

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

39,00

R$ 22,95

R$ 895,05

0,0039%

99,7244%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-302

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 50X50X50CM, COM
TAMPA REVERSIVEL (LISA/ANTIDERRAPANTE), FIXADA POR PARAFUSOS
DE ACO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE VEDAGAO - IP-65 -
(BASEADO SBC 059044)

UN

R$ 444,70

R$ 889,40

0,0039%

99,7283%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-111

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" -
BASEADO EM AGETOP CIVIL (081361)

UN

58,00

R$ 15,04

R$ 872,32

0,0038%

99,7321%

SINAPI

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

UN

50,00

R$ 17,24

R$ 862,00

0,0038%

99,7359%

SINAPI

94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2016

UN

9,00

R$ 94,95

R$ 854,55

0,0038%

99,7397%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-223

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM
225X165MM

UND

7,00

R$ 120,31

R$ 842,17

0,0037%

99,7434%

SINAPI

100863

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

UN

1,00

R$ 841,18

R$ 841,18

0,0037%

99,7471%

SINAPI

89830

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022

UN

17,00

R$ 48,53

R$ 825,01

0,0036%

99,7508%

SINAPI

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

27,00

R$ 30,08

R$ 812,16

0,0036%

99,7543%

SINAPI

94650

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

15,03

R$ 53,96

R$ 811,01

0,0036%

99,7579%

SINAPI

89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

UN

59,00

R$ 13,74

R$ 810,66

0,0036%

99,7615%
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PLANILHA DE CURVA ABC

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG
PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA.
CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA

CONTRATADA:
PROJETO:

BDI: 26,24%
REV_00
14/12/2022

BASE

CODIGO

RESUMO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

CUSTO
TOTAL

PORCENTAGEM
ACUMULADA

CURVA
ABC

COMPOSIGAO

COMP-CGN-209

PORTA DE CORRER TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO EM LAMINADO
LISO NA COR BRANCA DIM.:80X210CM, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR EM
MADEIRA REVESTIDA DE LAMINADO LISO, MACANETA E FECHADURA TIPO
ALAVANCA COM ACABAMENTO CROMADO

UN

1,00

R$ 804,62

R$ 804,62

0,0035%

99,7650%

SINAPI

89580

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

6,00

R$ 131,10

R$ 786,60

0,0035%

99,7685%

SINAPI

89505

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

13,00

R$ 60,50

R$ 786,50

0,0035%

99,7720%

SINAPI

94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 08/2021

UN

R$ 254,25

R$ 762,75

0,0034%

99,7753%

SETOP

ED-51087

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO
50 MM2

24,00

R$ 31,68

R$ 760,32

0,0034%

99,7787%

SINAPI

97502

LUVA, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE
DE ALIMENTAGAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

UN

14,00

R$ 53,48

R$ 748,72

0,0033%

99,7820%

SINAPI

94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

4,00

R$ 184,81

R$ 739,24

0,0033%

99,7853%

SINAPI

94789

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X
21/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

UN

2,00

R$ 364,18

R$ 728,36

0,0032%

99,7885%

SETOP

ED-50624

PISO PODOTATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA,
ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

M2

R$ 312,69

R$ 719,18

0,0032%

99,7916%

SETOP

ED-50925

ALGAPAO 70 X 70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1"X
1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METALICA ENRIJECIDA
POR PERFIL "T

R$ 347,32

R$ 694,64

0,0031%

99,7947%

COMPOSICAO

COMP-CGN-321

CAIXA DE PISO COM 2 MODULOS DE TOMADA RJ-45 E 2 TOMADAS
ELETRICO(2P+T) 10A/250V. - BASEADO EM SBC (062524)

UN

4,00

R$ 172,46

R$ 689,84

0,0030%

99,7977%

SINAPI

101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

UN

1,00

R$ 687,93

R$ 687,93

0,0030%

99,8008%

SINAPI

89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

3,00

R$ 228,11

R$ 684,33

0,0030%

99,8038%

SETOP

ED-50986

PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"

M2

1,00

R$ 668,64

R$ 668,64

0,0029%

99,8067%

SUDECAP

10.27.49

TUBO LONGO P/CX.DESCARGA SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS

UN

15,00

R$ 44,37

R$ 665,55

0,0029%

99,8097%

SINAPI

101910

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 PE

UN

2,00

R$ 331,96

R$ 663,92

0,0029%

99,8126%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-300

CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 15X15CM, COM TAMPA
LISA/ANTI DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE ACO GALVANIZADO,
DOTADA DE JUNTA DE VEDACAO - BASEADO EM (SETOP ELE-CXS-120)

UN

7,00

R$ 93,00

R$ 651,00

0,0029%

99,8155%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-138

SINALIZAGAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
(HIDRANTES E EXTINTORES). SIMBOLO QUADRADA (1,00 M X 1,00 M)
FUNDO VERMELHA 0,70 M X 0,70. "E12"

UN

8,00

R$ 81,29

R$ 650,32

0,0029%

99,8183%

SETOP

ED-50199

PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM

24,00

R$ 26,43

R$ 634,32

0,0028%

99,8211%

SINAPI

89802

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

50,00

R$ 12,58

R$ 629,00

0,0028%

99,8239%

SINAPI

89624

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

26,00

R$ 24,18

R$ 628,68

0,0028%

99,8267%

SINAPI

89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

UN

24,00

R$ 25,86

R$ 620,64

0,0027%

99,8294%

SINAPI

86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4} PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_01/2020

UN

R$ 87,14

R$ 609,98

0,0027%

99,8321%

SETOP

ED-49502

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 36 MODULOS COM BARRAMENTO 100 A

UN

1,00

R$ 606,86

R$ 606,86

0,0027%

99,8348%

SINAPI

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

27,00

R$ 22,34

R$ 603,18

0,0027%

99,8374%

SETOP

ED-51086

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO
35 MM2

24,00

R$ 25,04

R$ 600,96

0,0026%

99,8401%

SINAPI

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

17,00

R$ 34,76

R$ 590,92

0,0026%

99,8427%

SUDECAP

01.06.05

PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"

UN

R$ 586,54

R$ 586,54

0,0026%

99,8453%

COMPOSIGAO

CPU-101

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO GRELHA LINEAR PISO
INOX - 1000X150MM, COD. TK 1000.049 - REF.: CONSTRUNOX OU
EQUIVALENTE - RA2

UND

5,00

R$ 115,04

R$ 575,20

0,0025%

99,8478%

SINAPI

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

31,00

R$ 18,34

R$ 568,54

0,0025%

99,8503%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-508

PORTA METALICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM
PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A
BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), - BASEADO EM SETOP (ED-23035)

1,00

R$ 565,79

R$ 565,79

0,0025%

99,8528%

SINAPI

94651

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

16,24

R$ 34,60

R$ 561,90

0,0025%

99,8553%

SINAPI

101875

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

1,00

R$ 556,99

R$ 556,99

0,0025%

99,8577%

SINAPI

89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

45,00

R$12,16

R$ 547,20

0,0024%

99,8602%

SINAPI

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016

UN

18,00

R$ 30,03

R$ 540,54

0,0024%

99,8625%

SINAPI

89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

18,00

R$ 29,47

R$ 530,46

0,0023%

99,8649%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-129

CAIXA COM REGULADOR 2° ESTAGIO (INSTALAGAO GAS) - BASEADO EM
ORSE (7835)

UN

1,00

R$ 525,63

R$ 525,63

0,0023%

99,8672%

SINAPI

104009

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

32,00

R$ 16,42

R$ 525,44

0,0023%

99,8695%

SINAPI

89503

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

16,00

R$31,72

R$ 507,52

0,0022%

99,8717%

SINAPI

95803

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

UN

6,00

R$ 84,30

R$ 505,80

0,0022%

99,8740%

SUDECAP

11.92.07

CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS

UN

9,00

R$ 55,87

R$ 502,83

0,0022%

99,8762%

COMPOSIGAO

MAC-CVL-070

CARTUCHO N°32 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP
11.92.44)

UN

20,00

R$ 25,13

R$ 502,60

0,0022%

99,8784%

COMPOSIGAO

COMP-CGN-425

INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TELA METALICA - BASEADA EM EMOP
05.005.0053-0

m2

3,00

R$ 167,36

R$ 502,08

0,0022%

99,8806%

SINAPI

89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

18,00

R$ 27,15

R$ 488,70

0,0022%

99,8828%

SETOP

ED-48261

MANOMETRO DE PRESSAO PARA AR COMPRIMIDO 15 A 600 mBAR, COM
ROSCA, 1/4 NPT

1,00

R$ 480,82

R$ 480,82

0,0021%

99,8849%
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PR®JETA
\ N PLANILHA DE CURVA ABC
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  PROJETA CONSULTORIA E SERVIGOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
) p CUSTO PORCENTAGEM __ CURVA
BASE CODIGO RESUMO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. CUSTOUNITARIO  CUSTO TOTAL T OoAL UL ADA peivs
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
SINAPI 94678 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIODE|  UN 23,00 R$ 20,90 R$ 480,70 0,0021% 99,8870% c
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
o g ¥ MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS (CDH 16.16-2 / CDH 35.35- 0 0
COMPOSIGRO | MAC-CVL08 | 1 Cr o 50,5  (GASEADO SBC o7B0B D) UN 2,00 RS 231,67 RS 463,34 0,0020% 99,8891% c
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
1 _PVC, DN 60MM, 9 9
SINAPI 89506 | B e TGRS A Obrtss UN 8,00 RS 57,59 RS$ 460,72 0,0020% 99,8911% c
SETOP ED-48375 | REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAGAO NO RACK DE 19" (1U) UN 5,00 R$ 91,76 R$ 458,80 0,0020% 99,8931% ©
VALVULA DE RETENQAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - o, o
SINAPI 90620 | e & et AL . G302 UN 1,00 RS 440,09 RS 440,09 0,0019% 99,8951% c
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAQAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 11/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDlFlCAQAO QUE " "
SINAPI 94706 POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 7.00 R$ 62,31 R$ 436,17 0,0019% 99,8970% c
INSTALACAO. AF_06/2016
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - 0, 0,
SINAPI 89623 | Lo e oA AR e Garoors UN 16,00 RS 26,08 RS 417,28 0,0018% 99,8988% c
COMPOS\CAO COMP-CGN-306 |NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" - BASEADO EM SBC (055232) UN 4,00 R$ 103,65 R$ 414,60 0,0018% 99,9006% C
BUCHA DE REDUQAO. LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM,
SINAPI 104014 INSTALADO EM RAMAL DE D|STR|BU|C/~\O DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 30,00 R$ 13,77 R$ 413,10 0,0018% 99,9025% C
INSTALACAO. AF_06/2022
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 0, 0,
SINAPI T A Ao UN 27,00 RS 14,97 RS 404,19 0,0018% 99,9042% c
JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
SINAPI 89827 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 16,00 R$ 25,24 R$ 403,84 0,0018% 99,9060% C
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
SINAPI 89724 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 27,00 R$ 14,83 R$ 400,41 0,0018% 99,9078% C
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SUDECAP 11.82.54 GUIA DE CABOS P/ RACK 1U UN 11,00 R$ 36,14 R$ 397,54 0,0018% 99,9095% C
SETOP ED-49510 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 2,0 CV, RECALQUE UN 1,00 R$ 394,61 R$ 394,61 0,0017% 99,9113% C
TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - 0,
SINAPI LR Il Car P A A UN 4,00 RS 97,96 RS 391,84 0,0017% 99,9130% c
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 0,
SINAPI 89367 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 24,00 R$15,75 R$ 378,00 0,0017% 99,9147% €
SUDECAP 18.05.29 PLACA ALUM.15X15CM,C/PICTOGRAMA PELICULA ADESIVA UN 8,00 R$ 46,64 R$ 373,12 0,0016% 99,9163% C
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS:
, NDIDO, 5 9
SINAPI 101798 | N0 IO ARG, A om0, UN 1,00 RS 368,62 RS 368,62 0,0016% 99,9179% c
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
SINAPI 89806 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN 13,00 R$ 27,28 R$ 354,64 0,0016% 99,9195% C
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 08/2022
KIT CAVALETE PARA MEDlQAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC
SINAPI 95635 SOLDAVEL DN 25 (%) FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE UN 1,00 R$ 339,54 R$ 339,54 0,0015% 99,9210% c
HIDROMETRO). AF 11/2016
o MINI VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM SAIDA AUTO
CGN- 5 5
COMPOSIGAO | COMP-CaN-339 | A O O P o) UN 2,00 RS 169,46 RS 338,92 0,0015% 99,9225% c
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDA(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 40
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAQAO DE AGUA DE EDlFlCACAO QUE o
SINAPI 94705 POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 6,00 R$ 55,72 R$ 334,32 0,0015% 99,9240% ¢
INSTALACAO. AF 06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
] _PVC, DN 50MM, N 5
SINAPI 89501 | O e TGRS A Ot UN 18,00 RS 18,31 R$ 320,58 0,0015% 99,9254% c
COMPOSICAO | ARA-QPP-033 gtﬁ%‘;SF)OTOLUM'NESCENTE M2" - 400/200 MM - BASEADO EM SETOP (INC-| 3,00 R$ 106,90 R$ 320,70 0,0014% 99,0268% €
JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75
SINAPI 89795 MM, JUNTA ELASTlCA‘ FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 R$ 51,48 R$ 308,88 0,0014% 99,9282% C
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SINAPI 89368 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 16,00 R$ 18,62 R$ 297,92 0,0013% 99,9295% ¢
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
SINAPI 89628 | T A ACAD s Obrors UN 4,00 RS 68,56 RS 274,24 0,0012% 99,9307% c
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
SINAPI 104346 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 5,00 R$ 54,23 R$ 271,15 0,0012% 99,9319% C
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
) _
SINAPI 95675 2??‘3“2";?0 DN25 (%), 5,0 MYH FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 270,97 R$ 270,97 0,0012% 99,9331% c
~ FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 - 0 0
COMPOSIGAO | COMP-CON-131 | e ae (10700) UN 8,00 RS 33,45 R$ 267,60 0,0012% 99,9343% €
TERMINAL DE VENTlLAQAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
SINAPI 104348 50 MM, JUNTA SOLDA’VEL‘ FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE UN 20,00 R$ 13,06 R$ 261,20 0,0012% 99,9355% C
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
SUDECAP 10.90.32 PRESSOSTATO TELEMECANIQUE XML B004, A2511 UN 1,00 R$ 254,38 R$ 254,38 0,0011% 99,9366% C
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SINAPI 89572 SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 22,00 R$ 11,44 R$ 251,68 0,0011% 99,9377% C
FORNECIMENTO E \NSTALACAO. AF _06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
SINAPI 89407 [ O e £ O e o o UN 14,00 RS 17,59 RS 246,26 0,0011% 99,9388% c
TE DE REDUCAO‘ PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM
SINAPI 89626 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 5.00 R$ 4241 R$ 212,05 0,0009% 99.9397% ¢
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
SINAPI 95693 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE UN 3,00 R$ 68,91 R$ 206,73 0,0009% 99,9406% C
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
o A A A -
COMPOSIGAO | COMP-CGN-128 | SAXA g?g"B)REGULADOR 1° ESTAGIO (INSTALAGAO GAS) - BASEADO EM UN 1,00 RS 204,34 RS 204,34 0,0009% 99,9415% c
JUNQ/RO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
SINAPI 89785 MM, JUNTA ELASTlCA‘ FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 6,00 R$ 32,92 R$ 197,52 0,0009% 99,9424% C
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
BUCHA DE REDUQ/N\O. CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
SINAPI 103953 INSTALADO EM RAMAL DE D|STR|BU|@AO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 23,00 R$ 8,50 R$ 195,50 0,0009% 99,9432% C
INSTALAGAO. AF_06/2022
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 0 0
SINAPI T ot N i A UN 8,00 RS 24,21 R$ 193,68 0,0009% 99,9441% c
SETOP ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENTO & UN 1,00 RS 190,02 R$ 190,92 0,0008% 99,0449% c
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SINAPI 89391 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 18,00 R$ 10,56 R$ 190,08 0,0008% 99,9458% C
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022
SUDECAP 10.90.20 ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM UN 1,00 R$ 187,41 R$ 187,41 0,0008% 99,9466% C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 0, o
SINAPI 80502 [ O i1 E LA A e UN 8,00 RS 22,47 R$ 179,76 0,0008% 99,9474% c
CONJUNTO COM 2 TOMADAS ELETRICAS 2P+T(20A/250V) + 2 TOMADAS RJ-
COMPOS\QAO COMP-CGN-304 |45 CAT. 6 EM CAIXA DE PISO 18X12X7,5CM. REF.: CP12SR ENGEDUTO OU cl 4,00 R$ 44,15 R$ 176,60 0,0008% 99,9482% C
EQUIVALENTEA."
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SINAPI 89613 SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/27 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 4,00 R$ 43,43 R$ 173,72 0,0008% 99,9489% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
N N30+ | NIPLE DE REDUGAO ACO GALV. D=65X32MM(2 1/2°X1 1/4") A 8OX65MM(3"X2 N N
COMPOSIGAO | COMP-CON-307 | o€ OF BEDLEAC AS UN 2,00 RS 85,54 R$ 171,08 0,0008% 99,9497% c
o g - PLACA DE SlNALlZAQAO. FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM \NDlCAQ/N\O 0 0
COMPOSIGAO | COMP-CaN-137 | e 10" - (ASEADIO EM ORSe 12806) UN 8,00 RS 21,01 RS$ 168,08 0,0007% 99,9504% c
C
composicAo| Mac-cviort | ;’g”o N°25 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP UN 7,00 RS 23,97 R$ 167,79 0,0007% 99,9512% c
COMPOSIGAO | COMP-CGN-315 | BOLSA DE LIGAGAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" UN 15,00 R$ 10,74 R$ 161,10 0,0007% 99,9519% [
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PROJETA
\ PLANILHA DE CURVA ABC
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA:  PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
A A CUSTO PORCENTAGEM CURVA
BASE CODIGO RESUMO DOS SERVICOS UNID. QUANT. CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL TOTAL ACUMULADA ABC
x — CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, COM PLACA DE FURO CENTRAL - o "
COMPOSICAO | PIT-ELE-100 | £ 4RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (91940) UN 6,00 R$25,90 R$ 155,40 0.0007% 99,9526% €
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
SINAPI 94649 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO M 10,52 R$ 14,59 R$ 153,48 0,0007% 99,9533% [«
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E N N
SINAPI 91955 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 4,00 R$ 38,09 R$ 152,36 0,0007% 99,9539% ©
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE o "
SINAPI 94662 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 9,00 R$ 16,81 R$ 151,29 0,0007% 99,9546% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
SUDECAP 11.11.61 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X75 MM UN 14,00 R$ 10,71 R$ 149,94 0,0007% 99,9553% C
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o N
SINAPI 89625 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 R$ 29,89 R$ 149,45 0,0007% 99,9559% C
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E N N
SINAPI 91959 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 3,00 R$ 48,70 R$ 146,10 0,0006% 99,9566% C
SUDECAP 11.92.45 ALICATE PEQUENO Z-200 UN 1,00 R$ 143,35 R$ 143,35 0,0006% 99,9572% €
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
x M ' M y x {Y 0
SINAPI 80414 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 8.00 R$ 17,53 R$ 140,24 0.0006% 99,9578% €
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
Py . ! ! n Y o
SINAPI 89398 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 6,00 R$ 22,18 R$ 133,08 0,0006% 99,9584% ©
CAIXA DE LIGACAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO,
SETOP ED-49190  |OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORGADO, DIMENSOES 4"X4", UN 9,00 R$ 13,72 R$ 123,48 0,0005% 99,9589% C
EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
P CON. PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 252X126 MM (S2D, S2E, S3,57, N N
COMPOSIGAO | COMP-CGN-136 S8, 512) (BASEADO SETOP INC-PLA-005) UN 3,00 R$ 40,62 R$ 121,86 0,0005% 99,9595% C
~ X20CPLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2MM 20M - N
COMPOSICAO | COMP-CGN-114 | g oo 15"t S (055031) UN 2,00 R$ 58,76 R$ 117,52 0,0005% 99,9600% ©
COMPOSIGAO | COMP-CGN-103 lg?g’;’;; gZUG)CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM - BASEADO EM UN 4,00 R$ 28,77 R$ 115,08 0,0005% 99,9605% ©
BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
SINAPI 103993 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 9,00 R$ 11,89 R$ 107,01 0,0005% 99,9610% C
AF_06/2022
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
SINAPI 94648 AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE M 732 R$ 14,59 R$ 106,79 0,0005% 99,9614% C
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE N
SINAPI 89413 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 7,00 R$ 14,66 R$ 102,62 0,0005% 99,9619% S
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - N
SINAPI 89528 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 20,00 R$ 5,12 R$ 102,40 0,0005% 99,9623% €
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - N
SINAPI 101632 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020 UN 2,00 R$ 50,74 R$ 101,48 0,0004% 99,9628% €
~ . BUCHA DE REDUGAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA N
COMPOSICAO | COMP-CGN-314 AGUA FRIA PREDIAL = 75 X 60MM - BASEADO EM ORSE (1076) UN 2,00 R$ 46,89 R$ 93,78 0,0004% 99,9632% €
~ FITA PERFURADA ALUMINIZADA WALSYWA PESADA 25 ROLO 30 METROS - N
COMPOSIGAO | COMP-CGN-133 BASEADO EM SBC (070841) UN 1,00 R$ 80,78 R$ 80,78 0,0004% 99,9636% €
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o
SINAPI 89575 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5,00 R$ 14,90 R$ 74,50 0,0003% 99,9639% €
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA o
SINAPI 89498 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 UN 4,00 R$ 17,68 R$ 70,72 0,0003% 99,9642% €
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32 MM X
1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA o N
SINAPI 94785 RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 32,89 R$ 65,78 0.0003% 99,9645% €
INSTALACAO. AF 06/2016
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
SINAPI 90374 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 R$ 30,38 R$ 60,76 0,0003% 99,9648% ©
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM o o
SINAPI 89627 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2.00 R$ 27,34 R$ 54,68 0.0002% 99,9650% €
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE N N
SINAPI 89408 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 5.00 R$9,97 R$ 49.85 0,0002% 99,9652% €
LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA
SINAPI 94659 DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 5,00 R$ 9,48 R$ 47,40 0,0002% 99,9654% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
] APLICAGAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE N
SETOP ED-50600 FORNEGIMENTO M2 13,48 R$ 3,44 R$ 46,37 0,0002% 99,9656% €
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE o o
SINAPI 94658 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 5.00 R$9.12 R$ 45,60 0.0002% 99,9658% €
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE 5 5
SINAPI 94656 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 5.00 R$ 763 R$ 38,15 0.0002% 99,9660% €
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
~ PROTEGAO ANTICORROSIVA, COM FITA ADESIVA, PARA RAMAIS SOB A
COMPOSICAO | COMP-CGN-130 TERRA, COM DN ATE 1'- BASEADO EM CPOS (32.10.090) M 1,00 R$ 34,48 R$ 34,48 0,0002% 99,9662% €
BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
SINAPI 103999 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 15,94 R$ 31,88 0,0001% 99,9663% ©
INSTALAGAO. AF_06/2022
PLACA DE INDICAGAO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR
COMPOSIGAO | COMP-CGN-139 | CONTRASTANTE COM A MENSAGEM - CODIGO "M1" DIMENSOES 500 X 400 u 1,00 R$ 24,90 R$ 24,90 0,0001% 99,9664% C
MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-005)
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
SINAPI 89709 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1,00 R$ 24,81 R$ 24,81 0,0001% 99,9665% ©
SANITARIO. AF_08/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - B ,
SINAPI 89541 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 3,00 R$ 8,09 R$ 24,27 0,0001% 99,9666% ©
BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM,
SINAPI 104003 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 19,10 R$ 19,10 0,0001% 99,9667% ©
INSTALACAO. AF_06/2022
COMPOSIGAO | RVE-CPP-115 |ARRUELA DE LISA EM ACO INOX 1/4" REF. TEL-5303/5305 OU EQUIVALENTE|  UN 4,00 R$ 3,21 R$ 12,84 0,0001% 99,9668% C
SUDECAP 11.92.22 PORCA SEXTAVADA EM AGO INOX REF. TEL-5414 OU EQUIVALENTE UN 4,00 R$ 2,65 R$ 10,60 0,0000% 99,9668% ©
R PP PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 1.1/4" EM AGO INOX - REF TEL-5329 5 5
COMPOSIGAO | RVE-CPP-117 | 1ERMOTECNICA OU EQUIVALENTE (BASEADO EM AGETOP CIVIL 071870) UN 400 R$244 R$9.76 0.0000% 99.9669% €
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 ,
SINAPI 89385 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 8,79 R$ 8,79 0,0000% 99,9669% ©
INSTALACAO. AF_06/2022
TOTAL R$  22.682.740,41 99,97%
)
V"IN
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PROUJUETA
\ BDI @
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG PLANILHA MODELO: REV_00
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. NAO DESONERADA 14/12/2022

PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA QUARTIL MEDIO
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

AC = ADMINISTRAGAO CENTRAL = 4,00%
S+G= SEGURO + GARANTIAS = 0,80%
= RISCO = 1,27%
DF = DESPESAS FINANCEIRAS = 1,23%
L= LUCRO = 7,40%
| = IMPOSTOS = 8,65%
COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI = l(1+AC+S+R+G J(1+DF))(1+L) J 1
1-D

BDI = [( 1,0000 + 0,0400 + 0,0080 + 0,0127 )x ( 1,0000 4 0,0123 )x ( 1,0000 + 0,0740 )]
[ ( 1,0000 - 0,0865 )

] -1 = 26,24%

1 - FORMULA CONFORME ACORDAO n2 2622/2013 TCU - PLENARIO

JULIANA GONGCALVES

OLIVEIRA
CREA MG — 239787/D
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iR OJET A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO @
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG REV 00
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. 14/12/2022
PROJETO: CONSTRUCAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA
N MES
ITEM DESCRIGAO VALOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
% 50,00% 294% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 294% 2,94% 2,94% 2,94% 294% 2,94% 294% 2,94% 294% 2,96% 100,00%
1 gg:&g;ﬁég&o RS 181.492,87 0.80%
Rs| Rs90.746,44 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 R$5.335,89 RS5.335,89 R$5.335,89 RS5.335,89 R$5.335,89 RS5.372,19 R$181.492,87
% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 316.619,54 1,40%
Rs| R$63.32391 R$126.647,82 R$126.647,82 R$316.619,54
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
3 gﬁggsgéi:?wu“ms E RS$ 1.864.686,98 8.22%
RS R$372.937,40 R$559.406,09 R$559.406,09 R$372.937,40 R$1.864.686,98
% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 100,00%
ESTRUTURA -
4 MESOESTRUTURA E RS 2.841.076,66 1253%
SUPERETRUTURA
RS R$568.215,33 R$852.323,00 R$852.323,00 R$568.215,33 RS2.841.076,66
% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00% 15,009 100,00%
5 ALVENARIA R$ 137093278 6,04%
RS R$205.639,92 R$274.186,56 R$411.279,83 R$274.186,56 R$205.639,92 R$1.370.932,78
% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00% 5.00% 10,00% 100,00%
6 REVESTIMENTOS R$2.000.384,54 8,82%
RS R$300.057,68 R$400.076,91 R$600.115,36 R$400.076,91 R$100.019,23 R$200.038,45 RS2.000.384,54
% 15,00% 20,00% 30,00% 20,00% 500% 5.00% 500% 100,00%
7 PAVIMENTAGAO / PISOS R$ 2.305.420,56 10,16%
RS R$345.813,08 R$461.084,11 R$691.626,17 R$461.084,11 R$115.271,03 R$115.271,03 R$115.271,03 RS$2.305.420,56
% 25,00% 50,00% 25,00% 100,00%
8 ELEMENTOS DE GRANITO RS 308.030,82 1,36%
RS R$77.007,71 R$154.015,41 R$77.007,71 R$308.030,82
% 2000% 20,00% 2000% 20,00% 2000% 100,00%
9 ESQUADRIAS RS 968.837,79 2.27%
RS R$193.767,56 R$193.767,56 R$193.767,56 R$193.767,56 R$193.767,56 R$968.837,79
% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00% 100,00%
10 COBERTURA E FORROS R$1.500.194,85 6,61%
RS R$300.038,97 R$600.077,94 R$450.058,46 R$150.019,49 R$1500.194,85
% 10,00% 20,00% 3000% 20,00% 10,00% 10,00% 100,00%
1 PINTURA RS 858.815,17 3,79%
RS R$85.881,52 R$171.763,03 R$257.644,55 R$171.763,03 R$85.881,52 R$85.881,52 R$858.815,17
% 2000% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00% 100,00%
12 prania-dinionts R$ 178.940,21 0.79%
RS R$35.788,04 R$53.682,06 R$53.682,06 R$17.894,02 R$17.894,02 R$178.940,21
% 5,00% 500% 8,00% 8,00% 8,00% 800% 8,00% 8,00% 8,00% 800% 8.00% 800% 5.00% 500% 100,00%
13 INSTALACOES R$ 2.391.176,15 10,54% G
RS R$119.558,81 R$119.558,81 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$191.294,09 R$119.558,81 R$119.558,81 R$2.391.176,15
% 50,00% 50,00% 100,00%
14 PAISAGISMO R$84.341,02 0,37% G
RS R$42.170,96 R$42.170,96 R$84.341,92
% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
15 GINASIO 01 R$ 1.507.585,89 7,04% G
RS R$159.758,59 R$159.758,50 R$159.758,59 R$159.758,50 R$159.758,59 R$159.758,50 R$159.758,59 R$159.758,59 R$159.758,59 R$159.758,59 R$1507.585,89
% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
16 GINASIO 02 R$1.509.958,03 7,05% G
RS R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$159.995,89 R$1599.958,93
% 2000% 30,00% 3000% 20,00% 100,00%
17 PALCO DE ARENA R$35.423,19 0,16% G
RS R$7.084,64 R$10.626,96 R$10.626,96 RS7.084,64 R$35.423,19
% 5,00% 5.00% 10,00% 1000% 10,00% 1000% 20,00% 15,00% 15,00% 100,00%
18 SERVICOS COMPLEMENTARES | R$234.150,47 1,03% G
RS R$11.707,52 R$11.707,52 R$23.415,05 R$23.415,05 R$23.415,05 R$23.415,05 R$46.830,09 R$35.122,57 R$35.122,57 R$234.150,47
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PROJETA .
Euaemanein CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ey
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG REV 00
ICONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. 14/12/2022
PROJETO: CONSTRUCAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA
N MES
ITEM DESCRIGAO VALOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
% 50,00% 50,00% 100,00%
MOBILIZAGAO E
19 DESMOBILZAGED RS 390.802,48 1,72%
Rs | R$195.401,24 R$195.401,24 R$390.802,48
% 4,38% 4,94% 515% 7.32% 9.91% 10,59% 1287% 10,53% 565% 4,28% 492% 347% 320% 4,40% 317% 2,02% 207% 1,05% 100,01%
20 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 1.653.868,61 7,29%
RS | R$72.439.45 R$81.701,11 R$85.174,23 R$121.063,18 R$163.898,38 R$175.144,69 R$212.852,89 R$174.152,36 R$93.443,58 RS70.785,58 R$81.370,34 R$57.389,24 R$54.412,28 R$72.770,22 R$52.427,63 R$33.408,15 R$34.235,08 R$17.36562 | R$1654.034,00
[ToTAL R$21.649.374,74 100,00% R$| R$421.91103 | R$586.62221 | R$1344779.37 | R$1875.03441 | R$2445.81832 | RS2535.884,87 | R$2959.514,73 | R$2435.20578 | R$1.288.82886 | RS950.78527 | R$L084.95495 | R$799.218,80 R§787.36803 | RSLO76.37360 | R$778.984,85 R$524.887,42 R$482.300,72 R$295.432,58 | R$22.682.905,80
[ TOTAL ACUMULADO Rs| R$421911,03 | R$100853324 | R$235331261 | R$4.228347,02 | R$6.674.16533 | R$9.210.050,21 | R$12.169.564,94 | R$14.604.70,72 | R$15.893.599,58 | R$16.853.384,85 | R$17.938.339,80 | R$18.737.558,60 | R$19.524.926,63 | RS20.601.300,23 | R$21.380.28508 | R$21.905.172,50 | R$22.387.473,22 | R$22.682.905,80

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REVOO - Cronograma

JULIANA GONCALVES

OLIVEIRA
CREA MG — 239787/D

Pégina 48 de 74



/
PROJETA ~
COMPOSICAO DE PRECOS ;
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo | Tipo | Descricédo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composigdes Analiticas com Preco Unitéario
Composig¢des Principais
3111 Codigo Banco Descrig¢éao Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o COMP-CGN-02 Préprio TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA - UN 1,0000000 1.942,97 1.942,97|
BASEADO EM FDE (02.02.091)
Insumo 2.03.15 FDE TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS ESCAVADA UN 1,0000000 1.942,97 1.942,97
LS => MO com LS =>
Valor sem BDI => 1.942,97
3.3.1.6 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-04 Préprio FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - M2 1,0000000 180,02 180,02
BASEADO EM SIURB (010558)
Insumo 94289 SIURB USINA DE SOLOS PRE-MISTURADOS A FRIO CAP. 350/600 TON H 0,0100000 378,25 3,78
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 82,0000000 0,78 63,96
Insumo 00004729 SINAPI PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM m? 1,0000000 112,28 112,28|
FRETE)
LS => MO com LS =>
Valor sem BDI => 180,02
4134 Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-03 Préprio ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M) COM M3*MES 1,0000000 9,16 9,16
ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACIQAS EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM
Insumo MATED-11208 SETOP ESCORAMENTO METALICO ( ABERTURA: 200-. 3100M|TIPO AJACESSORIO: INCLUSOS| unxmés 1,0000000 9,16 9,16
LOCAGAO: MENSAL)
LS => MO com LS =>
Valor sem BDI => 9,16
5.1.1.3 Cédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-05 Préprio FORNECIMENTO DE ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, QUADRICULADO, COM 1 M2 1,0000000 465,48 465,48
FURO, ACABAMENTO NATURAL, MEDIDAS 19X19X20CM
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6430000 18,02 11,58
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2860000 25,14 32,33
Composicéo Auxiliar 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA m? 0,0160000 623,45 9,97]
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000672 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM UN 28,0000000 14,70 411,60}
LS => MO com LS => 36,90}
Valor sem BDI => 465,48
5114 Cddigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP-CGN-06 Préprio BANCO COM BASE EM ALVANEARIA CONVENCIONAL E TAMPO EM ESTRADO EM UN 1,0000000 2.362,97 2.362,97|
MADEIRA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA INDUSTRIAL, ALTURA DE 60 CM, LARGURA
Composicéo Auxiliar 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE m2 8,0400000 74,99 602,911
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
Composicéo Auxiliar 87529 SINAPI MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, m2 8,0400000 35,88 288,47|
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
Composigéo Auxiliar 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENQA DE VAOS) = ESTRUTURAS DE m?2 8,0400000 7,33 58,93
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
Insumo 00003993 SINAPI TABUA APARELHADA *2 5X 15* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA m?2 7,4000000 190,90 1.412,66|
REGIAO
LS => MO com LS => 352,22
Valor sem BDI =: 2.362,97|
6.1.1.7 Caddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP-CGN-118 Préprio CARPETE BEBER POINT 920, MANTA LARG 3,66M, COR AZURE BEAULIE - BASEADO EM m?2 1,0000000 104,55 104,55
SBC (170463)
Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1310000 19,92 2,60
Insumo 001656 SBC CARPETE BERBER POINT 920, MANTA LARG 3,66m, COR AZURE BEAULIEU m?2 1,0000000 85,25 85,25
Insumo 002230 SBC COLA BOULIEU 4,7kg/m2 GL 0,1520000 109,87 16,70
LS => MO com LS => 1,98
Valor sem BDI => 104,55
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\i&@(:{ ETA COMPOSICAO DE PRECOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIGOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo und | Quant. | Valor Unit | Total
6.1.1.8 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-205 Préprio POLTRONA PARA AUDITORIO COM ASSENTO RETRATIL - BASEADA DA ORSE (12933) UN 1,0000000 2.055,52 2.055,52]
Insumo SJL.NPNC.127 Préprio POLTRONA PARA AUDITORIO COM ASSENTO RETRATIL UND 1,0000000 2.055,52 2.055,52]
LS => MO com LS =>
Valor sem BDI => 2.055,52
8.1.1.3 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-119 Préprio Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa m 1,0000000 60,88 60,88
industrializada ac-i, com acabamento aboleado - BASEADO EM ORSE (7784)
Composigéo Auxiliar 3406 ORSE Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar kg 0,4500000 0,75 0,33
Composicgéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,14 10,05
Insumo 7479 ORSE Rodopia em granito cinza andorinha, I=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado m m 1,0000000 50,50 50,50
LS => MO com LS => 8,14
Valor sem BDI => 60,88
8.1.1.10 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-117 Préprio Diviséria em granito preto - Incl. ferragens de fixagéo - BASEADO EM SEDOP (060812) m2 1,0000000 1.121,12 1.121,12]
Composicgéo Auxiliar 88274 SINAPI| MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,24 52,48
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04]
Insumo D00106 SEDOP Ferragens p/ div. em granito cJ 1,0000000 57,60 57,60
Insumo A00079 SEDOP Granito Preto e=3cm (polido nos dois lados) m2 1,0000000 975,00 975,00
LS => MO com LS => 69,24
Valor sem BDI => 1.121,12]
9.1.1.4 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-206 Préprio PORTA EM MADEIRA ACUSTICA COMPLETA, DUAS FOLHAS, COM REVESTIMENTO EM UN 1,0000000 10.634,44 10.634,44

LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS - BASEADO EM

C Banco Cédigo Material

Insumo SETOP MATED-11387 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"|
ALTURA: 3")

Insumo SETOP MATED-12481 FECHADURA (APLICAQAO: EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|N® DE CHAVE:
2|ESPELHO: CROMADO|DISTANCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE SEGURANCA: MEDIO|

Insumo SETOP MATED-12701 FORMICA PARA REVESTIMENTO NAS DUAS FACES (CHAPA DE 2,13 X 1, 00M)

Insumo SETOP MATED-11332 PREGO 18X30 COM CABECA ( COMPRIMENTO: 69,0MM| DIAMETRO: 3,4MM| QUANTIDADE

POR QUILO: 203)

D Banco Cédigo Atividades Auxiliares

Atividade Auxiliar SETOP ED-50361 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Atividade Auxiliar SETOP ED-48307 ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA ), PREPARO MECANICO
Atividade Auxiliar SETOP ED-50371 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Atividade Auxiliar SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Custo Horério de Execugédo =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Producéo de Equipe =>

Custo Unitério de Execugédo =>

Preco Unitario
9,8300

78,6500
108,0200

19,3800

Custo Total do Material =>

Preco Unitario
19,9600
325,6200
28,1100
25,1400

18,0200

Custo Horério

58,9800

78,6500

216,0400

3,8760]

357,5460)

Custo Horério

74,8500

3,0773]

105,4125|

35,1960

25,2280
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PROJETA ~
\\E COMPOSICAO DE PRECOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
Custo Total das Atividades => 243,7638]
G Banco Cédigo Outros Tipos Preco Unitario Custo Horario
Insumo ORSE 13703 Porta actstica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm un 4.180,4700 10.033,1280}
Custo unitério total dos outros insumos => 10.033,1280)
LS => MO com LS => 192,20
Valor sem BDI => 10.634,44]
9.1.1.5 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-211 Préprio PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 120 X 220 CM, COM REVESTIMENTO () 1,0000000 1.444,33 1.444,33]
EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MACANETA
Composigéo Auxiliar ED-50361 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,7500000 19,96 74,85
Composicgéo Auxiliar ED-48307 SETOP ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA ), PREPARO MECANICO m3 0,0094505 325,62 3,07]
Composicgéo Auxiliar ED-50371 SETOP CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,7500000 28,11 105,41
Composicgéo Auxiliar ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4000000 25,14 35,19
Composicéo Auxiliar ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4000000 18,02 25,22
Insumo MATED-11387 SETOP DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"| un 3,0000000 9,83 29,49
ALTURA: 3")
Insumo MATED-12481 SETOP FECHADURA (APLICACAO EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|N® DE CHAVE: un 1,0000000 78,65 78,65
2|ESPELHO CROMADO|DISTANCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE SEGURANCA: MEDIO|
Insumo MATED-12701 SETOP FORMICA PARA REVESTIMENTO NAS DUAS FACES (CHAPA DE 2,13 X 1, 00M) un 2,0000000 108,02 216,04
Insumo MATED-12654 SETOP PORTA MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 80 X 210 CM un 1,6000000 545,34 872,54
Insumo MATED-11332 SETOP PREGO 18X30 COM CABECA ( COMPRIMENTO: 69,0MM| DIAMETRO: 3,4MM| QUANTIDADE Kg 0,2000000 19,38 3,87
POR QUILO: 203)
LS => MO com LS => 192,18
Valor sem BDI => 1.444,33
9.1.1.6 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-207 Préprio PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA REVESTIDO EM LAMINADO UN 1,0000000 501,00 501,00
MELAMINICO COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL (230X220CM),
Composigao Auxiliar ESQ-POR-045 SETOP PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 u 3,4500000
CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
Composigéo Auxiliar REV-LAM-005 SETOP REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO m2 13,1600000
Composicéo Auxiliar MAO-OFC-015 SETOP CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000000
Composigéo Auxiliar MAO-AJD-040 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,0000000
Insumo 00039615 SINAPI BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA UN 1,0000000 501,00 501,00}
LS => MO com LS =>
Valor sem BDI => 501,00
9.1.1.7 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-210 Préprio PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 100 X 210 CM, COM REVESTIMENTO u 1,0000000 1.280,73 1.280,73]
EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES INCLUSIVE FERRAGENS E MACANETA
Composicéo Auxiliar ED-50361 SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,7500000 19,96 74,85
Composicéo Auxiliar ED-48307 SETOP ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA ), PREPARO MECANICO m?3 0,0094505 325,62 3,07]
Composicéo Auxiliar ED-50371 SETOP CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 3,7500000 28,11 105,41
Composicéo Auxiliar ED-50381 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4000000 25,14 35,19
Composicéo Auxiliar ED-50367 SETOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 1,4000000 18,02 25,22]
Insumo MATED-11387 SETOP DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA (TIPO: PINO SOLTO COM BOLA|LARGURA: 2.1/2"| un 3,0000000 9,83 29,49
ALTURA: 3")
Insumo MATED-12481 SETOP FECHADURA (APLICAQAO EXTERNA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|N® DE CHAVE: un 1,0000000 78,65 78,65
2|ESPELHO CROMADO|DISTANCIA DE BROCA: 40MM|GRAU DE SEGURANCA: MEDIO|
Insumo MATED-12701 SETOP FORMICA PARA REVESTIMENTO NAS DUAS FACES (CHAPA DE 2,13 X 1, 00M) un 2,0000000 108,02 216,04
Insumo MATED-12654 SETOP PORTA MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COM MARCO E ALIZAR 80 X 210 CM un 1,3000000 545,34 708,94}
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PROJETA ~
\\E COMPOSICAO DE PRECOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. Valor Unit | Total
Insumo MATED-11332 SETOP PREGO 18X30 COM CABECA ( COMPRIMENTO: 69,0MM| DIAMETRO: 3,4MM| QUANTIDADE Kg 0,2000000 19,38 3,87
POR QUILO: 203)
LS => MO com LS => 192,18
Valor sem BDI => 1.280,73
9.1.1.8 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-208 Préprio PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, TIPO PRANCHETA REVESTIDO EM LAMINADO UN 1,0000000 2.194,67 2.194,67|
MELAMINICO COR GELO, PUXADOR HORIZONTAL EM INOX NATURAL (120X210CM),
Composigéo Auxiliar ED-49601 SETOP PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 u 1,7200000 841,99 1.448,22]
CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
Composigéo Auxiliar ED-9124 SETOP REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO m?2 6,5500000 106,92 700,32
FOSCO, ESP. 0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO
Composigéo Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,11 28,11
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,02 18,02]
LS => MO com LS => 400,52
Valor sem BDI => 2.194,67|
9.1.1.9 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-209 Préprio PORTA DE CORRER TIPO PRANCHETA COM ACABAMENTO EM LAMINADO LISO NA COR UN 1,0000000 637,38 637,38
BRANCA DIM.:80X210CM, INCLUSIVE MARCO E ALIZAR EM MADEIRA REVESTIDA DE
Composicgéo Auxiliar 88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,93 24,93
Composicéo Auxiliar 90829 SINAPI ALIZAR | GUARNIQAO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, UN 1,0000000 67,45 67,45
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
Composicgéo Auxiliar 90816 SINAPI ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXA(;AO COM ARGAMASSA, UN 1,0000000 445,90 445,90}
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015_P
Composicéo Auxiliar ESQ-FOL-020 SETOP FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM u 1,0000000
Composicgéo Auxiliar REV-LAM-005 SETOP REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO m?2 3,8000000
Insumo 00011522 SINAPI PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, UN 2,0000000 13,30 26,60
COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM
Insumo MATED- 13912 SETOP FECHADURA (APLICACAO: PORTA DE CORRER|TIPO: BICO DE PAPAGAIO| PARAFUSOS: un 1,0000000 72,50 72,50
INCLUSOSIN® DE CHAV! |ESPELHO: CROMADO|DISTANCIA MEDIA DE BROCA: 40MM|
LS => MO com LS => 182,05
Valor sem BDI => 637,38
9.1.1.11 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-213 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PORTA METALICA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, unid 1,0000000 3.943,34 3.943,34
COM VENEZIANA, PINTADA NA COR BRANCO (280 X 230CM)
Composigéo Auxiliar 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNI(}AO, FIXAQAO COoM m2 6,4400000 555,36 3.576,51
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2019
Composigéo Auxiliar 84887 SINAPI| MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO UN 2,0000000 86,86 173,72
Composigao Auxiliar 100742 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) m2 8,4000000 22,99 193,11
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
LS => MO com LS => 242,54
Valor sem BDI => 3.943,34]
9.1.1.12 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-506 Préprio PORTA METALICA, TIPO DE CORRER, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO m2 1,0000000 457,26 457,26
ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO -
Custo Horério de Execugdo =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producéo de Equipe =>
Custo Unitario de Execugdo =>
C Banco Cédigo Material Preco Unitario Custo Horéario
Insumo SETOP MATED-7577 FECHADURA (AF'LICA(;AO: SERRALHERIA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|N® DE 66,5000 66,5000
CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTANCIA DE BROCA: 20MM|GRAU DE SEGURANGA:
Custo Total do Material => 66,5000
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PROJETA ~
\\E COMPOSICAO DE PRECOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SETOP ED-50934 ASSENTAMENTO DE PORTA DE METALICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS 58,0600 58,0600
Atividade Auxiliar SETOP ED-13910 PORTA METALICA, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2 ) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA 332,7000 332,7000]
LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, PERFIS PARA MARCO E
Custo Total das Atividades => 390,7600)
LS => MO com LS => 181,10
Valor sem BDI => 457,26
9.1.1.13 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-228 Préprio PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE, UNID 1,0000000 1.035,48 1.035,48
GUARNIGAO, BATENTE E FERRAGENS (80X210CM) - BASEADO SINAPI (91341)
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,14 25,14
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,01
Composicdo Auxiliar 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE m? 2,2000000 47,53 104,56
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 12,0000000 0,49 5,88
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM M 10,0000000 19,09 190,90]
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
Insumo 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, ~ UN 1,0000000 699,99 699,99
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
LS => MO com LS => 85,67
Valor sem BDI => 1.035,48|
9.1.1.14 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-227 Préprio PORTA DE ABIR TIPO VENEZIANA , INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE, UNID 1,0000000 1.383,02 1.383,02)
GUARNIGAO, BATENTE E FERRAGENS (120X210CM) - BASEADO SINAPI (91341)
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,14 25,14}
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,014
Composicdo Auxiliar 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE m2 3,3000000 47,53 156,84}
PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
Insumo 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO UN 12,0000000 0,49 5,88
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM M 10,8000000 19,09 206,17|
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
Insumo 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, ~ UN 1,4000000 699,99 979,98
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
LS => MO com LS => 115,06
Valor sem BDI => 1.383,02
9.1.1.15 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-504 Préprio PORTA ALUMINIO 2 FOLHAS ABRIR ANODIZADO BRONZE FECHADURA E MACANETA m? 1,0000000 686,12 686,12
INCLUSOS- BASEADO EM SBC (112375)
Composicéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6860000 24,98 42,11
Composicéo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6860000 20,04 33,78
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP il 32RS NBR 11578 (quilo) KG 2,4000000 0,74 1,77
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m?3 0,0060000 97,09 0,58
Insumo 001715 SBC PORTA 2 FOLHAS ABRIR ALUMINIO ANODIZADO BRONZE m2 1,0000000 541,38 541,38
Insumo MATED-7577 SETOP FECHADURA (APLICAGAO: SERRALHERIA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|N° DE un 1,0000000 66,50 66,50
CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTANCIA DE BROCA: 20MM|GRAU DE SEGURANGA:
LS => MO com LS => 59,43]
Valor sem BDI => 686,12
9.1.1.16 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-508 Préprio PORTA METALICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL m? 1,0000000 448,19 448,19
VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE
Custo Horario de Execugdo =>
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PROJETA ~
COMPOSICAO DE PRECOS ;
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIGOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base Codigo | Tipo | Descricédo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producéo de Equipe =>
Custo Unitério de Execugdo =>
C Banco Cédigo Material Preco Unitario Custo Horario
Insumo SETOP MATED-11339 ELETRODO REVESTIDO PARA SOLDA (DIAMETRO NOMINAL: 3,25MM|FAIXA DE 21,5700 9,3598
CORRENTE ELETRICA: 110- 150A|COMPRIMENTO: 350MM| CLASSIFICACAO: E6013|
Insumo SETOP MATED-21971 TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR|SECAO: 36,2800 129,5714f
100X30MM|ESPESSURA: 1, 20MM|MASSA LINEAR: 2,40KG /M)
Insumo SETOP MATED-7577 FECHADURA (APLICAGAO: SERRALHERIA|TIPO: YALE| PARAFUSOS: INCLUSOS|N°® DE 66,5000 66,5000
CHAVE: 2|ESPELHO: CROMADO|DISTANCIA DE BROCA: 20MM|GRAU DE SEGURANCA:
Custo Total do Material => 205,4312]
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SETOP ED-50934 ASSENTAMENTO DE PORTA DE METALICA UMA (1) OU DUAS (2) FOLHAS 58,0600 58,0600
Atividade Auxiliar SETOP ED-21787 PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO (MATERIAL: ACO| DIMENSOES: 12,8600 118,1020|
70X19MM|DESENVOLVIMENTO: 93MN ESSURA:1, 20MM|MASSA LINEAR: 0,878KG/M) -
Atividade Auxiliar SETOP ED-50532 PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO) EM ESQUADRIA E 11,1100 24,4420
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO
Atividade Auxiliar SETOP ED-7830 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,9800 30,9772
Atividade Auxiliar SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 18,0200 11,1731
Custo Total das Atividades => 242,7543]
LS => MO com LS => 87,89
Valor sem BDI => 448,19
12.1.1.11 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-200 Préprio SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 1,0000000 62,33 62,33
(BASEADO EM AGETOP CIVIL 080564)
Composicdo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 24,52 8,82
Composicdo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3600000 19,54 7,03
COMPLEMENTARES
Insumo H698 AGETOP CIVIL SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO un 1,0000000 46,29 46,29)
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,4500000 0,43 0,19
LS => MO com LS => 12,75
Valor sem BDI => 62,33
12.1.1.12 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-121 Préprio GRELHA QUADRADA CROMADA DIAM. 150 MM - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081778) un 1,0000000 28,59 28,59
Composicdo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 24,52 1,96
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,0800000 19,54 1,56}
COMPLEMENTARES
Insumo H364 AGETOP CIVIL GRELHA QUADRADA CROMADA 150 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 25,07 25,07
LS => MO com LS => 2,82]
Valor sem BDI => 28,59
12.2.1.4 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP-CGN-214 Préprio BARRA DE APOIO EM "U", EM ACO INOX POLIDO FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO UN 1,0000000 641,75 641,75
E INSTALACAO - BASEADO EM (SINAPI 100863)
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4228000 24,52 34,88
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4483000 18,02 8,07
Insumo 00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA UN 9,0000000 25,80 232,20
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
Insumo 12967 ORSE Barra de apoio para lavatério, constituida de barra lateral em "U", em ago inox, d=1 1/4" cj cj 1,0000000 366,60 366,60}
LS => MO com LS => 34,69
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
Valor sem BDI => 641,75
12.2.1.7 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o COMP-CGN-01 Préprio ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO, COLADO EM M2 1,0000000 650,14 650,14]
ALVENARIA, INCLUSIVE CHAPA DE COMPENSADO
Composigéo Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 19,96 35,92
Composigéo Auxiliar 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 20,10 36,18}
Insumo 00000587 SINAPI CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E=1/8" KG 1,5400000 56,53 87,05
Insumo 00001360 SINAPI COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200  m? 1,0500000 46,27 48,58]
X 1600 MM, E = 6 MM
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,1800000 15,97 2,87
Insumo 00011186 SINAPI ESPELHO CRISTAL E = 4 MM m? 1,0000000 439,54 439,54
LS => MO com LS => 54,75
Valor sem BDI => 650,14
12.2.1.12 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-500 Préprio TANQUE ACO INOXIDAVEL 32 LITROS C/ METAIS CROMADOS FACETADOS - BASEADO UN 1,0000000 784,41 784,41
EM SBC (190898)
Composicdo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,3670000 19,54 65,79
COMPLEMENTARES
Composicdo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0410000 24,52 74,56
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) KG 4,0000000 0,74 2,96
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m? 0,0010000 97,09 0,09
Insumo 000338 SBC TORNEIRA PARA TANQUE SEM BICO UN 1,0000000 115,82 115,82]
Insumo 001100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) KG 1,2000000 2,33 2,79
Insumo 004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 1,2000000 0,15 0,18
Insumo 006900 SBC SIFAO PARA PIA AMERICANA 1.1/2"x1.1/2" CROMADO UN 1,0000000 28,33 28,33
Insumo 008589 SBC TANQUE MONOBLOCO ACO INOX BRILHANTE 55X45cm 32 LITROS FRANKE UN 1,0000000 412,90 412,90)
Insumo 033134 SBC VALVULA INOXIDAVEL LONGA PARA TANQUE 2.1/2"x1./1/4" UN 1,0000000 80,99 80,99
LS => MO com LS => 112,72]
Valor sem BDI => 784,41
13.1.1.2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo PJT-ELE-100 Proprio CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, COM PLACA DE FURO CENTRAL - FORNECIMENTO E UN 1,0000000 20,52 20,52
INSTALAGAO. AF_12/2015 - BASEADO EM SINAPI (91940)
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 20,37 5,03
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2470000 25,42 6,27]
Composicéo Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO m?3 0,0009000 638,13 0,57]
MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000000 2,75 2,75
Insumo 003492 SBC PLACA (ESPELHO) CEGA PARA CAIXA 4"x2" COM SUPORTE WEG UN 1,0000000 5,90 5,90
LS => MO com LS => 8,98
Valor sem BDI => 20,52
13.1.1.5 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP-CGN-300 Proprio CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 15X15CM, COM TAMPA LISA/ANTI UN 1,0000000 73,67 73,67
DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE ACO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE
Composicéo Auxiliar TER-ESC-035 SETOP ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m?3 0,5600000
Composicéo Auxiliar TER-REG-005 SETOP REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE m2 0,1600000
Composicéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,14 12,57|
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,01
Insumo MATED- 11251 SETOP PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO: 2| GRANULOMETRIA: 19-38MM ) m? 0,0006000 109,85 0,06
Insumo 012069 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 15x15x10cm STAMPLAC UN 1,0000000 52,03 52,03
LS => MO com LS => 16,76
Valor sem BDI => 73,67
13.1.1.6 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o COMP-CGN-301 Préprio CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 20X20CM, COM TAMPA LISA/ANTI UN 1,0000000 105,74 105,74]
DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE ACO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE
Composicdo Auxiliar TER-ESC-035 SETOP ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M m? 0,5600000
Composicdo Auxiliar TER-REG-005 SETOP REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE m? 0,1600000
Composicdo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,14 12,57
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,01
Insumo MATED- 11251 SETOP PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NUMERO: 2| GRANULOMETRIA: 19-38MM ) m? 0,0006000 109,85 0,06
Insumo 031132 SBC CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 20x20x10cm STAMPLAC UN 1,0000000 84,10 84,10
LS => MO com LS => 16,76
Valor sem BDI => 105,74
13.1.1.7 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-302 Préprio CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO 50X50X50CM, COM TAMPA UN 1,0000000 352,27 352,27
REVERSIVEL (LISA/ANTIDERRAPANTE), FIXADA POR PARAFUSOS DE ACO
Composicdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0830000 25,42 52,94}
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5780000 20,37 52,51
Composigao Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m3 1,0000000 71,28 71,28
AF_02/2021
Composigao Auxiliar 100577 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE m2 1,0000000 1,08 1,08
ARENOSO. AF_11/2019
Insumo 00039774 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, UN 1,0000000 174,46 174,46
DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM
LS => MO com LS => 135,31
Valor sem BDI => 352,27
13.1.1.8 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PJT-ELE-101 Proprio CONDULETE DE ALUMINIO, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), UN 1,0000000 39,16 39,16
APARENTE SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P - BASEADO EM
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI AUKXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385000 20,37 10,96
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385000 25,42 13,68
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO UN 2,0000000 0,16 0,32
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 031168 SBC CONDULETE ALUMINIO "E" 1" SEM TAMPA UN 1,0000000 14,20 14,20]
LS => MO com LS => 19,38]
Valor sem BDI => 39,16
13.1.1.9 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo PTJ-ELE-108 Proprio CONDULETE DE ALUMINIO MULTIPLO, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1" (25MM), UND 1,0000000 45,94 45,94]
COM TAMPA FURO CENTRAL/CEGA - BASEADO SINAPI (95802)
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385000 20,37 10,96
Composig&o Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5385000 25,42 13,68
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO UN 2,0000000 0,16 0,32
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00002581 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA UN 1,0000000 20,98 20,98
CEGA
LS => MO com LS => 19,38
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo und | Quant. | Valor Unit | Total
Valor sem BDI => 45,94
13.1.1.12 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo PJT-ELE-104 Préprio CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 40 UN 1,0000000 67,83 67,83
MM (1 1/2"), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO - BASEADO
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971000 20,37 12,16}
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971000 25,42 15,17]
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO UN 2,0000000 0,16 0,32]
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00002582 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM UN 1,0000000 40,18 40,18]
TAMPA CEGA
LS => MO com LS => 21,48
Valor sem BDI => 67,83
13.1.1.13 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo PJT-ELE-105 Préprio CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 50 UN 1,0000000 89,69 89,69
MM (1 1/2"), APARENTE COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO - BASEADO
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971000 20,37 12,16}
Composicgéo Auxiliar 88264 SINAPI| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5971000 25,42 15,17
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO UN 2,0000000 0,16 0,32]
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00002596 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA UN 1,0000000 62,04 62,04
CEGA
LS => MO com LS => 21,48
Valor sem BDI => 89,69
13.1.1.23 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-113 Préprio ELETROCALHA PERFURADA (75X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM m 1,0000000 81,33 81,33
TRATAMENTO PRE-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXA(}AO SUPERIOR,
Composigéo Auxiliar ED-50362 SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5314009 20,37 10,82
Composigao Auxiliar ED-50373 SETOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5314009 25,42 13,50}
Composigao Auxiliar ED-19507 SETOP FIXACAO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A m 1,0000000 12,28 12,28
200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHAO
Insumo MATED-18325 SETOP ARRUELA LISA REDONDA ( DIAMETRO 6,35MM (1/4")] PESO/100PC: 0,204 KG) un 2,6666666 0,08 0,21
Insumo MATED-19506 SETOP PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA| APLICACAO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABECA: un 2,6666666 0,22 0,58
LENTILHA|MATERIAL: INOX| ACABAMENTO: CROMADO| BITOLA: 1/4"[6,35MM]X1/2"[12,
Insumo MATED-18324 SETOP PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: A(;O|DIAMETRO: 6 ,35MM [1/4"]|PESO/100PC: 0, 320 KG) un 2,6666666 0,11 0,29
Insumo MATED-19528 SETOP TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE| TRATAMENTO: PRE-ZINCADO |CHAPA: un 2,6666666 1,84 4,90|
N°18|MEDIDA: 50MM| APLICACAO: EMENDA PARA ELETROCALHA)
Insumo MATED-17930 SETOP TAMPA PARA ELETROCALHA METALICA (TIPO: ENCAIXE| TRATAMENTO: PRE-ZINCADO m 1,2000000 11,07 13,28]
|CHAPA: N°24|MEDIDA: 100MM )
Insumo 000208 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75x50mm CHAPA 16 M 1,2000000 21,23 25,47
LS => MO com LS => 20,63
Valor sem BDI => 81,33
13.1.1.25 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-303 Préprio SEPTO PARA DIVISAO INTERNA DE ELETROCALHA 75x50 (BASEADO EM SBC 063755) UN 1,0000000 82,93 82,93
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3090000 25,42 7,85
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3090000 20,37 6,29
Insumo COMP.CGN.303 Préprio SEPTO PARA DIVISAO INTERNA DE ELETROCALHA 75x50 UN 1,0000000 68,79 68,79
LS => MO com LS => 11,12
Valor sem BDI => 82,93
13.1.2.12 Coédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
Composicéo COMP-CGN-304 Préprio CONJUNTO COM 2 TOMADAS ELETRICAS 2P+T(20A/250V) + 2 TOMADAS RJ-45 CAT. 6 EM (e3) 1,0000000 34,98 34,98
CAIXA DE PISO 18X12X7,5CM. REF.: CP12SR ENGEDUTO OU EQUIVALENTEA."
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,37 2,03
Composicdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,42 2,54
Insumo 00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 9,68 19,36
Insumo 74.08.10 SUDECAP CAIXA DE PISO METALICA 4X2" PARA TOMADA UN 1,0000000 11,05 11,05
LS => MO com LS => 3,59
Valor sem BDI => 34,98
13.1.2.14 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-305 Préprio LUMINARIA-PROJETOR LED 480W - BASEADA EM SBC (060519) UN 1,0000000 640,98 640,98|
Composicdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8450000 25,42 72,31
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3720000 20,37 68,68
Insumo 003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1000000 0,93 0,09
Insumo 051551 SBC LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 200W UN 1,0000000 499,90 499,90
LS => MO com LS => 110,53
Valor sem BDI => 640,98
13.2.2.1 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-313 Préprio COLAR DE TOMADA, FERRO FUNDIDO FLEXIVEL, COM TRAVAS - BASEADO EM SINAPI UN 1,0000000 26,56 26,56
(104031)
Composicdo Auxiliar 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3038000 26,05 7,91
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0972000 18,02 1,75
Insumo 050257 SBC COLAR DE TOMADA FLEXIVEL F.FUNDIDO 50mm x 1/2" UN 1,0000000 16,90 16,90
LS => MO com LS => 8,03
Valor sem BDI => 26,56
13.2.3.20 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-310 Préprio JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA INSTALAGOES EM PEX, DN 32 MM, CONEXAO POR  UN 1,0000000 45,64 45,64]
ANEL DESLIZANTE -FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_06/2015 - BASEADO EM SINAPI
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1300000 19,54 2,54
COMPLEMENTARES
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3900000 24,52 9,56
Insumo 00038916 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, UN 1,0000000 33,54 33,54}
DN 32 MM
LS => MO com LS => 9,85
Valor sem BDI => 45,64
13.2.3.21 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP-CGN-107 Proprio JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA UN 1,0000000 44,85 44,85
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
Composig&o Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2568000 19,54 5,01
COMPLEMENTARES
Composig&o Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568000 24,52 6,29
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 2,95 8,85
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM UN 0,1725000 22,86 3,94
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 20,76 20,76
LS => MO com LS => 9,09
Valor sem BDI => 44,85
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CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
13.2.3.22 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-108 Préprio JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN 1,0000000 54,01 54,01
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2568000 19,54 5,01
COMPLEMENTARES
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568000 24,52 6,29
Insumo 00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 2,95 8,85
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM UN 0,1725000 22,86 3,94
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insumo 00003660 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 29,92 29,92
LS => MO com LS => 9,09
Valor sem BDI => 54,01
13.2.3.24 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-109 Préprio JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) - BASEADO EM AGETOP CIVIL (081971) Un 1,0000000 30,45 30,45
Composicgéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 24,52 9,07]
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3700000 19,54 7,22
COMPLEMENTARES
Insumo H388 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO) un 1,0000000 14,16 14,16
LS => MO com LS => 13,10
Valor sem BDI => 30,45
P P JULIANA GONCALVES P
13.2.3.40 Cédigo Banco Descrigéo OLIVEIRA Und Quant. Valor Unit Total
CREA MG - 230787/D
Composicéo COMP-CGN-110 Préprio TE SANITARIO PVC ESGOTO 75x50mm - BASEADO EM SBC (053309) UN 1,0000000 47,88 47,88|
Composicgéo Auxiliar 88248 SINAPI| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,6330000 19,54 12,36}
COMPLEMENTARES
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 24,52 15,52
Insumo 004479 SBC ANEL BORRACHA PARA PVC 75mm UN 1,0000000 3,69 3,69
Insumo 004490 SBC TE ESGOTO SANITARIO PVC SERIE NORMAL 75 x 50mm UN 1,0000000 15,09 15,09
Insumo 004869 SBC VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g UN 0,0350000 34,99 1,22]
LS => MO com LS => 22,43
Valor sem BDI => 47,88|
13.24.1 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-502 Préprio Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m - BASEADO EM ORSE (11334) un 1,0000000 624,13 624,13
Composigéo Auxiliar 72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactagéo utilizando sépo, sem controle do grau de m? 1,1500000 33,48 38,50]
compactacao
Composicéo Auxiliar 80 ORSE Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 02 usos m2 1,1700000 110,43 129,20
Composicao Auxiliar 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado m3 0,0810000 536,61 43,46
Composicao Auxiliar 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado m3 0,0810000 563,21 45,62
Composicao Auxiliar 140 ORSE Aco CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens kg 1,7300000 13,73 23,75
nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composicao Auxiliar 155 ORSE Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa trago t5 - 1:2:8 ~ m? 1,8000000 101,56 182,80
(cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
Composicao Auxiliar 1908 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), m2 1,7100000 34,54 59,06
espessura 2,0 cm
Composicao Auxiliar 2497 ORSE Escavacéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 1,8000000 50,22 90,39
Composicao Auxiliar 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 1,7100000 6,64 11,35
LS => MO com LS => 302,23
Valor sem BDI => 624,13
13.2.6.13 Coédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
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PROJETA ~ -
COMPOSICAO DE PRECOS @
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo und | Quant. | Valor Unit | Total
Composicéo COMP-CGN-111 Préprio JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" - BASEADO EM Un 1,0000000 11,92 11,92
AGETOP CIVIL (081361)
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,52 4,90}
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,2000000 19,54 3,90}
COMPLEMENTARES
Insumo H174 AGETOP CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" un 1,0000000 2,99 2,99
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,3100000 0,43 0,13]
LS => MO com LS => 7,08
Valor sem BDI => 11,92]
13.2.7.5 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP-CGN-315 Proprio BOLSA DE LIGAGAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" UN 1,0000000 8,51 8,51
Composicgéo Auxiliar 88248 SINAPI| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,0590000 19,54 1,15
COMPLEMENTARES
Composicgéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0590000 24,52 1,44
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0120000 55,40 0,66
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0140000 62,76 0,87
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0200000 2,41 0,04
Insumo 00006140 SINAPI BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN 1,0000000 4,35 4,35
LS => MO com LS => 2,08]
Valor sem BDI => 8,51
13.2.7.16 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-314 Préprio BUCHA DE REDUQAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA un 1,0000000 37,15 37,15)
PREDIAL = 75 x 60mm - BASEADO EM ORSE (1076)
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 24,52 4,65
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg tubo 0,0270000 72,41 1,95
Insumo 2036 ORSE Solucao limpadora pvc | | 0,0410000 69,74 2,85
Insumo 00000823 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA UN 1,0000000 27,70 27,70
PREDIAL
LS => MO com LS => 3,83
Valor sem BDI => 37,15
13.3.1.17 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-322 Préprio CAIXA DE PASSAGEM N° 6 PADRAO TELEBRAS DIM . (120 X 120 X 12) CM EM CHAPA DE un 1,0000000 15.303,75 15.303,75|
ACO GALVANIZADO - BASEADO EM SETOP (ED-49182)
Composigéo Auxiliar 101445 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,2500000 4.494,85 14.608, 26
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2500000 25,42 82,61
Composicéo Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. m?3 0,4500000 71,28 32,07|
AF_02/2021
Composicéo Auxiliar 100577 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE m?2 1,4400000 1,08 1,55}
ARENOSO. AF_11/2019
Insumo MATED-12568 SETOP CAIXA DE PASSAGEM CP N° 6 DIM. (120 X 120 X 12)CM un 1,0000000 579,26 579,26
LS => MO com LS => 11.710,25
Valor sem BDI => 15.303,75
13.3.1.20 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-112 Préprio ELETROCALHA PERFURADA (50X50)MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #18, COM m 1,0000000 78,90 78,90
TRATAMENTO PRE-ZINCADO , INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAQAO SUPERIOR,
Custo Horério de Execugdo =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
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PROJETA ~
COMPOSICAO DE PRECOS ;
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVIGOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo | Tipo | Descricédo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Producé&o de Equipe =>
Custo Unitério de Execugéo =>
C Banco Cédigo Material Preco Unitario Custo Horario
Insumo SETOP MATED-18325 ARRUELA LISA REDONDA ( DIAMETRO 6,35MM (1/4")] PESO/100PC: 0,204 KG) 0,0800 0,2133]
Insumo SETOP MATED-19506 PARAFUSO (ROSCA: INTEIRA| APLICACAO: ELETROCALHA E PERFILADO|CABEGA: 0,2200 0,5867|
LENTILHA|MATERIAL: INOX| ACABAMENTO: CROMADO| BITOLA: 1/4'[6,35MM]X1/2"[12,
Insumo SETOP MATED-18324 PORCA SEXTAVADA ( MATERIAL: ACO|DIAMETRO: 6 ,35MM [1/4"]|PESO/100PC: 0, 320 KG) 0,1100 0,2933
Insumo SETOP MATED-19528 TALA RETA (TIPO: AUTOPORTANTE| TRATAMENTO: PRE-ZINCADO |CHAPA: 1,8400 4,9067|
N°18|MEDIDA: 50MM| APLICAGAO: EMENDA PARA ELETROCALHA)
Insumo SETOP MATED-17930 TAMPA PARA ELETROCALHA METALICA (TIPO: ENCAIXE| TRATAMENTO: PRE-ZINCADO 11,0700 13,2840
|CHAPA: N°24|MEDIDA: 100MM )
Insumo SBC 6358 ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 19,1700 23,0040
Custo Total do Material => 42,2880
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Preco Unitario Custo Horéario
Atividade Auxiliar SETOP ED-50362 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,3700 10,8246
Atividade Auxiliar SETOP ED-50373 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 25,4200 13,5082
Atividade Auxiliar SETOP ED-19507 FIXAGAO DE ELETROCALHA/LEITO HORIZONTAL COM LARGURA MENOR OU IGUAL A 12,2800 12,2800
200 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHAO
Custo Total das Atividades => 36,6128
LS => MO com LS => 20,64
Valor sem BDI => 78,90
13.3.2.3 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-321 Préprio CAIXA DE PISO COM 2 MODULOS DE TOMADA RJ-45 E 2 TOMADAS ELETRICO(2P+T) UN 1,0000000 136,62 136,62]
10A/250V. - BASEADO EM SBC (062524)
Composicdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7380000 25,42 44,17]
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7380000 20,37 35,40)
Insumo 000036 SBC TOMADA PARA TELEFONE 4P TELEBRAS + RJ11 57145018 TRAMONTINA UN 2,0000000 15,44 30,88
Insumo 74.08.10 SUDECAP CAIXA DE PISO METALICA 4X2" PARA TOMADA UN 1,0000000 11,05 11,05
Insumo 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 7,56 15,12)
LS => MO com LS => 62,54]
Valor sem BDI => 136,62
13.3.2.4 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-316 Proprio CONJUNTO COM 1 MODULO TOMADA HDMI - (BASEADO SINAPI 98307) UN 1,0000000 129,22 129,22]
Composicdo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 20,37 4,20
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 25,42 5,24}
Insumo 00038092 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E UN 1,0000000 2,22 2,22
INTERRUPTORES
Insumo 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA UN 1,0000000 1,46 1,46
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
Insumo COMP.CGN.316 Préprio MODULO DE TOMADA HDMI UN 1,0000000 116,10 116,10]
LS => MO com LS => 7,41
Valor sem BDI => 129,22
13.3.3.7 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP-CGN-201 Préprio CABO HDMI X HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 1,8 M - BASEADO EM SBC (079610) UN 1,0000000 16,41 16,41]
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 25,42 0,78
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 20,37 0,63
Insumo 203040 SBC CABO HDMI x HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO COM MALHA - 1,8m EXBOM UN 1,0000000 15,00 15,00
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PROJETA ~ -
COMPOSICAO DE PRECOS @
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
LS => MO com LS => 1,10
Valor sem BDI => 16,41
13.34.1 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-019 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE RACK DE PISO 19" X 44U X 600MM - BASEADO EM un 1,0000000 2.623,41 2.623,41]
ORSE (758)
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04
Composigéo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 36,80 73,60}
Insumo 00043836 SINAPI RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM UN 1,0000000 2.513,77 2.513,77|
LS => MO com LS => 90,32
Valor sem BDI => 2.623,41]
13.3.4.2 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-318 Proprio FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE RACK DE PISO 19" X 16U X 600MM - BASEADO EM un 1,0000000 718,76 718,76
ORSE (758)
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,02 36,04
Composicgéo Auxiliar 88266 SINAPI| ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 36,80 73,60}
Insumo 1902 ORSE Rack de Piso 19" x 16 u x 570mm (gabinete) para modems e som c/porta de vidro un un 1,0000000 609,12 609,12
LS => MO com LS => 90,32
Valor sem BDI => 718,76
13.3.4.5 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo PJT-CBM-008 Proprio VOICE PANEL 50 PARES (BASEADP SBC 059463) UN 1,0000000 499,24 499,24
Composigéo Auxiliar 88266 SINAPI ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5990000 36,80 169,24
Insumo 006006 SBC RACK - VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45/ RJ11 IDC 110 UN 1,0000000 330,00 330,00}
LS => MO com LS => 146,70
Valor sem BDI => 499,24
13.3.4.7 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-312 Préprio DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM UN 1,0000000 526,91 526,914
CONCETORES ST, PADRAO 19" - BASEADO EM SEINFRA (C4564)
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 25,42 63,55
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 20,37 50,92
Insumo 18444 SEINFRA DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM UN 1,0000000 412,44 412,44]
CONCETORES ST, PADRAO 19"
LS => MO com LS => 89,97
Valor sem BDI => 526,914
13.4.3.1 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-135 Préprio Placa de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicacéo de rota de UN 1,0000000 12,77 12,77]
a ida de emergéncia (S1, S2, S3, S4, S8, S9, S12, S13 E S18) - (BASEADO EM
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI M ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,14 2,514
Composicao Auxiliar 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,44 3,68
Insumo N.04.000.020302 CPOS Placa de sinalizacdo em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicacéo de rota de evacuagdo ~ UN 1,0000000 6,58 6,58
e saida de emergéncia; ref. S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalizagéo, S2 da Perfect Vision ou
LS => MO com LS => 4,73
Valor sem BDI => 12,77]
13.4.34 Coédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
Composicéo COMP-CGN-136 Proprio PLACA FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 252X126 MM (S2D, S2E, S3,S7, S8, S12) UN 1,0000000 32,18 32,18
(BASEADO SETOP INC-PLA-005)
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 25,14 6,28
Insumo 00037539 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 1,0000000 25,90 25,90}
RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
LS => MO com LS => 5,06
Valor sem BDI => 32,18
13.4.4.2 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-137 Préprio Placa de sinalizagéo, fotoluminescente, em pvc , com indicag&o de localizagéo - Placa "E5", un 1,0000000 16,65 16,65
"E10" - (BASEADO EM ORSE 12888)
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,02 3,60
Insumo 13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incéndio portati un 1,0000000 13,05 13,05]
Placa E5 un
LS => MO com LS => 2,65
Valor sem BDI => 16,65
13.4.4.3 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-138 Préprio SINALIZAGAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO (HIDRANTES E UN 1,0000000 64,40 64,40}
EXTINTORES). SIMBOLO QUADRADA (1,00 M X 1,00 M) FUNDO VERMELHA 0,70 M X 0,70.
Composicgéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 18,02 4,50
Composicéo Auxiliar 84665 SINAPI| PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO m?2 2,4000000 24,96 59,90}
LS => MO com LS => 37,96
Valor sem BDI => 64,40]
13.45.1 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-139 Préprio PLACA DE INDICAGAO, QUADRADO OU RETANGULAR, COR CONTRASTANTE COM A u 1,0000000 19,73 19,73]
MENSAGEM - CODIGO "M1" DIMENSOES 500 X 400 MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-
Composigéo Auxiliar MAO-OFC-075 SETOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 0,5000000
Insumo MATED- 12917 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE (TIPO : E5|[FORMATO: QUADRADA| DIMENSAO: un 2,2222000 8,88 19,73]
300MMX300MM| INFORMAGAO: PICTOGRAMA SEM TEXTO - EXTINTOR DE INCENDIO)
LS => MO com LS =>
Valor sem BDI => 19,73]
13.4.6.3 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-132 Préprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 UN 1,0000000 1.683,49 1.683,49]
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2"
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,0370000 19,54 59,34]
COMPLEMENTARES
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0370000 24,52 74,46
Insumo 00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO UN 4,0000000 0,99 3,96
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
Insumo 00010899 SINAPI ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA UN 1,0000000 93,31 93,31
INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
Insumo 00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM UN 1,0000000 213,00 213,00
INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE,
Insumo 00020963 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 UN 1,0000000 402,51 402,514
X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO
Insumo 00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM UN 2,0000000 20,28 40,56
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
Insumo 00021029 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE UN 2,0000000 360,00 720,00
POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE
Insumo 00010902 SINAPI ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA UN 1,0000000 76,35 76,35
MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
LS => MO com LS => 107,62
Valor sem BDI => 1.683,49
13.4.6.4 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-134 Préprio BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 5,06 CV OU 5 HP, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 UN 1,0000000 4.382,99 4.382,99
M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 (BASEADO EM SINAPI 102121)
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Cédigo | Tipo | Descricédo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 20,37 12,89
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,2890000 19,54 64,26
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 25,42 16,09
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2890000 24,52 80,64
Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO UN 4,0000000 1,15 4,60
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,2000000 3,63 0,72]
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000000 0,47 1,88
Insumo 00000738 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X UN 1,0000000 4.201,91 4.201,91
ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M /
LS => MO com LS => 139,33
Valor sem BDI => 4.382,99
13.4.6.10 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio COMP-CGN-307 Proprio NIPLE DE REDUGAO AGO GALV. D=65X32mm(2 1/2"X1 1/4") A 80X65mm(3"X2 1/2") - UN 1,0000000 67,76 67,76
SEINFRA (C1825)
Composicéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 24,52 9,80
Composicgéo Auxiliar 88248 SINAPI| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,4000000 19,54 7,81
COMPLEMENTARES
Insumo 11544 SEINFRA NIPLE DUPLO REDUCAO GALYV 2 1/2X1 1/4" UN 1,0000000 50,15 50,15
LS => MO com LS => 14,17
Valor sem BDI => 67,76
13.4.6.11 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-306 Proprio NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2.1/2" - BASEADO EM SBC (055232) UN 1,0000000 82,11 82,11
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,3160000 19,54 6,17|
COMPLEMENTARES
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3160000 24,52 7,74
Insumo 004156 SBC NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 1,0000000 67,48 67,48
Insumo 004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m M 4,8000000 0,15 0,72}
LS => MO com LS => 11,19
Valor sem BDI => 82,11
13.4.7.2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-501 Préprio Fornecimento e instalagéo de reservatério metalico tipo taca de 10.000 litros pintura interna e un 1,0000000 35.963,40 35.963,40)
externa com escada de acesso ebase de concreto armado - areia e brita comerciais - BASEADO
A Coédigo Banco Equipamentos Custo Operacional Custo Horéario
Improd Operativa Improdutiva
utiva
Insumo E9686 SICRO3 Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 334,1505 104,6132 334,1505|
Custo Horéario de Equipamentos => 334,1505
B Cédigo Banco Méo de Obra Custo Horéario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 20,2345 40,4690
Custo Horario da M&o de Obra => 40,4690
Custo Horério de Execugdo => 374,6195|
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Producéo de Equipe => 0,7692]
Custo Unitario de Execugdo => 487,0058
C Banco Cédigo Material Preco Unitario Custo Horéario
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo AGESUL 8033 RESERVATORIO METALICO TIPO TACA C/ COLUNA SECA DE 15.000 LITROS - H=6,00M, 33.750,0000 33.750,0000]
INCLUSIVE CHUMBADOR, PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (ICAMENTO)
Custo Total do Material => 33.750,0000
D Banco Cédigo Atividades Auxiliares Preco Unitario Custo Horario
Atividade Auxiliar SICRO3 407819 Armagéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo 11,9400 805,9500
Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 460,8000 432,0000]
Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 37,3600 40,8625
Atividade Auxiliar SICRO3 3106119 Formas de tabuas de pinho - utilizagéo de 1 vez - confeccéo, instalagéo e retirada 140,9500 422,8500]
Atividade Auxiliar SICRO3 2003850 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério - espalhamento manual 158,2700 24,7297
Custo Total das Atividades => 1.726,3922
LS => MO com LS => 553,71
Valor sem BDI => 35.963,40
13.5.1.4 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-115 Préprio CONDUTOR DESCIDA ACO GALVANIZADO (RE-BAR) DIAM. 50MM BARRA GALVANIZADA A UN 1,0000000 56,47 56,47|
FOGO - BASEADO EM SUDECAP 11.92.32
Composicgéo Auxiliar 88264 SINAPI| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,42 2,54
Composicgéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,37 2,03]
Insumo 74.51.81 SUDECAP RE-BAR @3/8"X3,40m GALVANIZADA A FOGO (70mm2) UN 1,0000000 51,90 51,90
LS => MO com LS => 3,59
Valor sem BDI => 56,47|
13.5.1.6 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-133 Préprio FITA PERFURADA ALUMINIZADA WALSYWA PESADA 25 ROLO 30 METROS - BASEADO UN 1,0000000 63,99 63,99
EM SBC (070841)
Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 19,92 12,94
Insumo 005919 SBC FITA PERFURADA ALUMINIZADA WALSYWA PESADA 25(RL.30m) UN 1,0000000 51,05 51,05
LS => MO com LS => 9,85
Valor sem BDI => 63,99
135.2.1 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP-CGN-106 Préprio Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada ref: TEL-5238 - Rev - 02 - BASEADO EM un 1,0000000 14,08 14,08
ORSE 7904
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 25,42 2,54
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 18,02 3,60
Insumo 7864 ORSE Clips 3/8" , p/haste de aterramento galvanizada, ref:TEL-5238 un un 1,0000000 7,94 7,94
LS => MO com LS => 4,70
Valor sem BDI => 14,08|
13.5.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-116 Préprio CONECTOR ATERRINSERT - BASEADA DA SBC (078113) UN 1,0000000 69,44 69,44
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3690000 25,42 9,37|
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3690000 20,37 7,514
Insumo ANP.EMLA.265 Préprio CONECTOR ATERRINSERT UND 1,0000000 52,56 52,56
LS => MO com LS => 13,27]
Valor sem BDI => 69,44
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
13.5.2.3 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-104 Préprio Presilha de latdo, L=20mm, para fixagéo de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm? a un 1,0000000 2,42 2,42
50mm?2, ref:TEL-744 ou similar (SPDA) - BASEADO EM ORSE (11132)
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 25,42 0,25]
Insumo 9718 ORSE Presilha de latdo, L=20mm, para fixagéo de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm? a un 1,0000000 2,17 2,17|
50mm?2, ref:TEL-744 ou similar (SPDA) un
LS => MO com LS => 0,20}
Valor sem BDI => 2,42]
13.5.2.4 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-103 Préprio TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM - BASEADO EM FDE UN 1,0000000 22,79 22,79
(09.82.026)
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,42 7,62]
Composicgéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,37 6,114
Insumo 4.95.82 FDE TERMINAL PRES P/CABO 16MM2(6AWG) UN 1,0000000 9,06 9,06
LS => MO com LS => 10,79
Valor sem BDI => 22,79
13.5.2.8 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-102 Préprio CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - BASEADO EM SIURB (098383) UN 1,0000000 17,92 17,92
Composicgéo Auxiliar 88264 SINAPI| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,42 5,08
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,37 4,07]
Insumo 58025 SIURB CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 16MM2 Un 1,0000000 8,77 8,77]
LS => MO com LS => 7,19
Valor sem BDI => 17,92]
13.5.2.9 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP-CGN-131 Préprio Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento - BASEADO EM ORSE un 1,0000000 26,50 26,50
(10729)
Insumo 11514 ORSE Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 un un 1,0000000 26,50 26,50]
LS => MO com LS =>
Valor sem BDI => 26,50
13.5.2.10 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-101 Préprio Caixa de equipotencializagdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 un 1,0000000 527,76 527,76
terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA) - BASEADO EM ORSE (11273)
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 25,42 38,13
Insumo 12141 ORSE Caixa de equipotencializagdo em ago 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 un 1,0000000 489,63 489,63
terminais, ref: TEL-901 ou similar (SPDA) un
LS => MO com LS => 30,78
Valor sem BDI => 527,76
13.5.2.11 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-100 Préprio Caixa de equipotencializagédo 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento - un 1,0000000 628,50 628,50
BASEADO EM ORSE (10423)
Insumo 440 ORSE Caixa de equipotencializagéo 40x40x15, com barramento para neutro un un 1,0000000 628,50 628,50
LS => MO com LS =>
Valor sem BDI => 628,50
13.5.3.1 Coédigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo und | Quant. | Valor Unit | Total
Composicéo RVE-CPP-117 Préprio PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 1.1/4" EM ACO INOX - REF TEL-5329 TERMOTECNICA Un 1,0000000 1,94 1,94
OU EQUIVALENTE (BASEADO EM AGETOP CIVIL 071870)
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 25,42 0,16
Composicéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 20,37 0,13]
Insumo E.03.000.090616 CPOS Parafuso sextavado em ago inoxidavel de 1/4" x 1 1/4"; ref. SXRI1/4X1.1/4A2 da Belenus, UN 1,0000000 1,65 1,65]
TEL5329 da Termotécnica ou equivalente
LS => MO com LS => 0,23]
Valor sem BDI => 1,94
13.5.3.3 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo RVE-CPP-115 Préprio ARRUELA DE LISA EM ACO INOX 1/4" REF. TEL-5303/5305 OU EQUIVALENTE UN 1,0000000 2,55 2,55
Insumo 55.10.10 SUDECAP AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA H 0,0500000 15,79 0,78]
Insumo 55.10.55 SUDECAP ELETRICISTA H 0,0500000 22,52 1,12
Insumo 026879 IOPES ARRUELA LISA ACO INOX 1/4" - TEL-5303 (LABOR) UN 1,0000000 0,65 0,65}
LS => MO com LS => 1,90
Valor sem BDI => 2,55]
13.5.3.4 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo MAC-CVL-065 Proprio PARAFUSO DE FENDA EM AGO INOX COM PORCA DE 1/4" E ARRUELA DE PRESSAO. UNID 1,0000000 1,43 1,43
REF.: TEL- 5333 TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Composicgéo Auxiliar 88247 SINAPI| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 20,37 0,20}
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 25,42 0,25
Insumo 12355 ORSE Parafuso fenda em aco inox 1/4" X 3/4" un un 1,0000000 0,93 0,93
Insumo 74.51.30 SUDECAP ARRUELA DE PRESSAO EM AGO INOX @1/4" UN 1,0000000 0,05 0,05}
LS => MO com LS => 0,35
Valor sem BDI => 1,43]
13.5.3.5 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo MAC-CVL-067 Proprio FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. UN 1,0000000 4,48 4,48
AF_10/2016 (BASEADO EM SINAPI 95541)
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,0227000 19,54 0,44
COMPLEMENTARES
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1621000 24,52 3,97|
Insumo 9709 ORSE Bucha de nylon n°06, ref: TEL-5306 (SPDA) un un 1,0000000 0,07 0,07|
LS => MO com LS => 3,61
Valor sem BDI => 4,48
13.54.1 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao MAC-CVL-069 Préprio MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS (CDH 16.16-2 / CDH 35.35-2 / XPH 35.35- UN 1,0000000 183,52 183,52
2/ CDH 50.50-2 / CDH 50.50-3) - (BASEADO SBC 078051)
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5160000 25,42 13,11
Composicao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5160000 20,37 10,51
Insumo 012062 SBC MOLDE CADINHO SOLDA EXOTERMICA Cch 50mm UN 1,0000000 159,90 159,90
LS => MO com LS => 18,56
Valor sem BDI => 183,52
13.5.4.2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao MAC-CVL-071 Préprio CARTUCHO N°25 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP 11.92.44) UN 1,0000000 18,99 18,99
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,42 7,62
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,37 6,11
Insumo 010056 SBC CARTUCHO PARA SOLDA 25 GRAMAS ( PO EXOTERMICO ) -TERMOTECNI UN 1,0000000 5,26 5,26
LS => MO com LS => 10,79
Valor sem BDI => 18,99
13.5.4.4 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo MAC-CVL-070 Préprio CARTUCHO N°32 PARA SOLDA EXOTERMICA (BASEADO EM SUDECAP 11.92.44) un 1,0000000 19,91 19,91
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,42 7,62]
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,37 6,11
Insumo 3977 AGETOP CIVIL CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 32 G un 1,0000000 6,18 6,18
LS => MO com LS => 10,79
Valor sem BDI => 19,91
13.6.1.1 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-222 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAC%O DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM. 225x125MM - UND 1,0000000 77,02 77,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Composicgéo Auxiliar 61.10.574 CPOS Grelha de retorno/exaustao com registro, tamanho: 0,03 m? a 0,06 m? m2 0,0300000 2.567,50 77,02
LS => MO com LS => 5,914
Valor sem BDI => 77,02
13.6.1.2 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-223 Préprio FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM. 225x165MM UND 1,0000000 95,31 95,31
Composicéo Auxiliar 61.10.574 CPOS Grelha de retorno/exaust&o com registro, tamanho: 0,03 m? a 0,06 m? m?2 0,0371250 2.567,50 95,31
LS => MO com LS => 7,31
Valor sem BDI => 95,31
13.6.1.3 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-224 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA PARA EXAUSTAO, TAM. 325x165MM UND 1,0000000 137,68 137,68
Composicéo Auxiliar 61.10.574 CPOS Grelha de retorno/exaust&o com registro, tamanho: 0,03 m? a 0,06 m? m?2 0,0536250 2.567,50 137,68
LS => MO com LS => 10,57]
Valor sem BDI => 137,68
13.6.1.4 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-230 Préprio GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,07 M? A 0,13 M2 - M2 1,0000000 1.855,40 1.855,40]
BASEADO EM CPOS (61.10.575)
Composicao Auxiliar 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 28,64 71,60
Composicao Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 19,92 49,80
Insumo Q.04.000.031430 CPOS Grelha de retorno/exaustao com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,07 m2 a 0,13 m? m2 1,0000000 1.734,00 1.734,00]
LS => MO com LS => 99,95
Valor sem BDI => 1.855,40]
13.6.1.13 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-232 Préprio GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,20 M? a 0,40 M2 - M2 1,0000000 1.426,71 1.426,71]
BASEADO EM CPOS (61.10.575)
Composigao Auxiliar 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 28,64 71,60
Composicéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 e 49,80
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo Q.04.000.031432 CPOS Grelha de retorno/exaustdo com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,20 m2 a 0,40 m? m2 1,0000000 1.305,31 1.305,31]
LS => MO com LS => 99,95
Valor sem BDI => 1.426,71]
13.6.1.14 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-231 Préprio GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,41 M2 a 0,65 M2 - M2 1,0000000 1.220,39 1.220,39]
BASEADO EM CPOS (61.10.575)
Composigéo Auxiliar 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 28,64 71,60]
Composigéo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 19,92 49,80
Insumo Q.04.000.031433 CPOS Grelha de retorno/exaustdo com registro, modelo AR-AG; tamanho: 0,41 m2 a 0,65 m? m2 1,0000000 1.098,99 1.098,99
LS => MO com LS => 99,95
Valor sem BDI => 1.220,39
13.6.1.19 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo PJT-CLM-006 Préprio Grelhas. difusores, damper sob presséo, tomada de ar exterior com filtragem, fixacéo e demais UN 1,0000000 202,96 202,96
acessorios (infraestrutura p/si a package de climatizag&o)- fornecimento e instalagéo - 297 x
Insumo 12655 ORSE Grelhas. difusores, damper sob pressédo, tomada de ar exterior com filtragem, fixacéo e demais un 1,0000000 202,96 202,96
acessorios (infraestrutura p/sistema package de climatizagéo)- fornecimento e instalagéo -
LS => MO com LS =>
Valor sem BDI => 202,96
13.6.1.20 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-233 Proprio TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 597X597MM - BASEADO EM SBC UN 1,0000000 2.097,92 2.097,92]
(070237)
Composicgéo Auxiliar 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 21,62 50,82
Composigéo Auxiliar 88275 SINAPI MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 34,85 81,93
Insumo 000384 SBC GRELHA TOMADA AR EXTERIOR MOD TAE 600x600mm UN 1,0000000 799,30 799,30
Insumo 034657 SBC DAMPER DE REGULAGEM PESADO COM ALETAS CONVERGENTES ACIONAMENTO UN 1,0000000 1.165,87 1.165,87]
MANUAL 550x500mm
LS => MO com LS => 114,79
Valor sem BDI => 2.097,92)
13.6.1.23 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP-CGN-402 Préprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - BASEADA EM SBC UN 1,0000000 377,17 377,17|
070909
Composigao Auxiliar 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 21,62 50,82
Composigéo Auxiliar 88275 SINAPI MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 34,85 81,93
Insumo COMP.CGN.001 Préprio REGISTRO PARA CONTROLE, MOD. RL-A, TAM. 300X205MM, UND 1,0000000 244,42 244,42
LS => MO com LS => 114,79
Valor sem BDI => 377,17]
13.6.1.24 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-405 Préprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO TAM: 800X345MM - UN 1,0000000 852,70 852,70}
BASEADA EM SBC 070909
Composicao Auxiliar 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 21,62 50,82
Composicao Auxiliar 88275 SINAPI MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 34,85 81,93
Insumo COMP.CGN.002 Préprio REGISTRO PARA CONTROLE, MOD. JN-A, TAM. 800X345MM UND 1,0000000 719,95 719,95
LS => MO com LS => 114,79
Valor sem BDI => 852,70}
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COMPOSICAO DE PRECOS @
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
13.6.1.25 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-406 Préprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - BASEADA EM SBC UN 1,0000000 1.572,65 1.572,65]
070909
Composicéo Auxiliar 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 21,62 50,82
Composigéo Auxiliar 88275 SINAPI MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 34,85 81,93
Insumo COMP.CGN.012 Préprio REGISTRO PARA CONTROLE, MOD. JN-A, TAM. 1000X1005MM UND 1,0000000 1.439,90 1.439,90]
LS => MO com LS => 114,79
Valor sem BDI => 1.572,65|
13.6.1.26 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-401 Préprio TOMADA AR EXTERIOR+VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMINIO - BASEADA EM SBC UN 1,0000000 941,81 941,81
070313
Composicgéo Auxiliar 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3510000 21,62 50,82
Composicgéo Auxiliar 88275 SINAPI| MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,2080000 34,85 529,99
Insumo 000253 SBC TOMADA AR EXTERIOR + VENEZIANA COM REGISTRO 750x150mm UN 1,0000000 361,00 361,00}
LS => MO com LS => 513,74]
Valor sem BDI => 941,81
13.6.1.27 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-226 Proprio COIFA LAVADORA WASH PULL EM ACO INOX ESCOVADO, DIM.: 1700X1300, UN 1,0000000 4.124,42 4.124,42
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO
Composicéo Auxiliar 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 28,49 85,47]
Composicgéo Auxiliar 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 21,62 64,86
Insumo 9308 ORSE Coifa em ago inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha un 1,0000000 3.974,09 3.974,09
coletora de gordura e luminéria, dimensdes:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm un
LS => MO com LS => 124,17
Valor sem BDI => 4.124,42
13.6.1.29 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-408 Proprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 4000/355 220V - BASEADA DA SBC 070483 UN 1,0000000 5.602,55 5.602,55
Composicéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1070000 25,42 53,55
Insumo COMP.CGN.013 Préprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. TD-MIXVENT 4000/355 UND 1,0000000 5.549,00 5.549,00
LS => MO com LS => 43,23
Valor sem BDI => 5.602,55)
13.6.1.30 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-410 Préprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 800/200 220V - BASEADA DA SBC 070483 UN 1,0000000 1.423,52 1.423,52]
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1070000 25,42 53,55
Insumo COMP.CGN.016 Préprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. TD-SILENT 800/200 UND 1,0000000 1.369,97 1.369,97]
LS => MO com LS => 43,23
Valor sem BDI => 1.423,52
13.6.1.31 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-412 Préprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. MIXVENT 500/150 220V - BASEADA DA SBC 070483 UN 1,0000000 1.056,55 1.056,55]
Composicao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1070000 25,42 53,55
Insumo COMP.CGN.017 Préprio MINI VENTILADOR AXIAL, MOD. TD-MIXVENT 500/150 UND 1,0000000 1.003,00 1.003,00]
LS => MO com LS => 43,23

PLN-EXE-ORC-CGN-NEF-0101-REVOO - Composicdes

Péagina 70 de 74



/
PROJETA ~ -
COMPOSICAO DE PRECOS @
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo und | Quant. | Valor Unit | Total
Valor sem BDI => 1.056,55|
13.6.1.40 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o COMP-CGN-252 Préprio GABINETE DE VENTILACAO TAM. 1000X1000X1000MM, ALIMENTAGAO: 220V/@3/60Hz, UN 1,0000000 8.572,61 8.572,61
VAZAO: 5816m3h
Composicdo Auxiliar 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 28,49 42,73]
Composicdo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 19,92 29,88
Insumo 036693 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CVM 6000 NOVA EXAUSTORES UN 1,0000000 8.500,00 8.500,00]
LS => MO com LS => 58,12
Valor sem BDI => 8.572,61]
13.6.1.42 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-124 Préprio CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22 (6,4kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO - BASEADO EM KG 1,0000000 31,28 31,28
SBC (073350)
Composicdo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 19,92 2,52
Composicdo Auxiliar 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES m? 0,1270000 15,99 2,03
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Insumo 007065 SBC PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA KG 1,0000000 12,08 12,08
Insumo 010942 SBC CHAPA GALVANIZADA #22 600mm x 0,80m (6,40kg/m2) KG 1,0000000 14,65 14,65
LS => MO com LS => 2,44
Valor sem BDI => 31,28
13.6.1.43 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-125 Préprio CHAPA DE ACO GALVANIZADO #24 (5,20kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO - BASEADO EM KG 1,0000000 31,37 31,37
SBC (073351)
Composicdo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 19,92 2,52
Composicdo Auxiliar 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES m? 0,1270000 15,99 2,03
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Insumo 007065 SBC PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA KG 1,0000000 12,08 12,08
Insumo 014226 SBC CHAPA GALVANIZADA #24 600mm x 0,65mm (5,12kg/m2) KG 1,0000000 14,74 14,74
LS => MO com LS => 2,44]
Valor sem BDI => 31,37
13.6.1.44 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-123 Préprio CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2) PARA DUTOS EXAUSTAO - BASEADO EM M 1,0000000 32,01 32,01
SBC (073352)
Composicdo Auxiliar 88423 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES m? 0,1270000 15,99 2,03
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
Composicdo Auxiliar 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 19,92 2,52
Insumo 007065 SBC PREFABRICACAO/USINAGEM/CORTE/DOBRA CHAPA GALVANIZADA KG 1,0000000 12,08 12,08
Insumo 010943 SBC CHAPA GALVANIZADA #26 600mm x 0,50mm (4,00kg/m2) KG 1,0000000 15,38 15,38
LS => MO com LS => 2,44
Valor sem BDI => 32,01
13.6.1.47 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-126 Préprio GAS REFRIGERANTE R410 - BASEADO EM SBC (070401) KG 1,0000000 94,08 94,08
Composicdo Auxiliar 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2560000 21,62 5,53
Composicdo Auxiliar 88275 SINAPI MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2560000 34,85 8,92
Insumo 004817 SBC GAS REFRIGERANTE R 410 KG 1,0000000 79,63 79,63
LS => MO com LS => 12,49
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N COMPOSICAO DE PRECOS @
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
Valor sem BDI => 94,08
13.6.1.52 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-122 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M 1,0000000 179,14 179,14
ALIMENTAQAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL —
Composigéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,0650000 19,54 1,27,
COMPLEMENTARES
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 24,52 1,59
Insumo 00039666 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ M 1,0211000 58,47 59,70]
INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
Insumo 00039740 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO M 1,0211000 114,18 116,58
DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
LS => MO com LS => 2,29
Valor sem BDI => 179,14
13.6.1.53 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-420 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA M 1,0000000 75,74 75,74
RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BASEADA EM
Composicéo Auxiliar 91166 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 M 1,0000000 3,54 3,54
MM COM ABRACADEIRA PLASTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015
Composicgéo Auxiliar 88248 SINAPI| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,0650000 19,54 1,27,
COMPLEMENTARES
Composicgéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 24,52 1,59
Insumo COMP.CGN.020 Préprio TUBO DE COBRE MAIS ISOLAMENTO, AMBOS COM @ 7/8"- M 1,0200000 67,99 69,34
LS => MO com LS => 3,91
Valor sem BDI => 75,74
13.6.1.54 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-421 Préprio TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1.1/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, M 1,0000000 67,51 67,51
PARA RAMAL DE ALIMENTAQAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR - BASEADA
Composigéo Auxiliar 91166 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 M 1,0000000 3,54 3,54
MM COM ABRACADEIRA PLASTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,0650000 19,54 1,27
COMPLEMENTARES
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 24,52 1,59
Insumo COMP.CGN.021 Préprio TUBO DE COBRE MAIS ISOLAMENTO, AMBOS COM @ 1.1/8 M 1,0200000 59,92 61,11
LS => MO com LS => 3,91
Valor sem BDI => 67,51
13.7.1.1 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-425 Préprio INSTALACAO E FORNECIMENTO DE TELA METALICA - BASEADA EM EMOP 05.005.0053-0 m?2 1,0000000 132,58 132,58
Composicéo Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,98 19,98
Composicéo Auxiliar 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 20,04 16,03]
Insumo 00453 EMOP PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50 KG, OU QUANTIDADES KG 0,1500000 19,43 2,914
EQUIVALENTES, N°12X12 A 18X30
Insumo 062637 SBC TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4mm (10 BWG), m2 1,0500000 89,20 93,66
MALHA 5x5cm H = 2m
LS => MO com LS => 28,20
Valor sem BDI => 132,58
13.7.1.3 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-130 Préprio Protecao anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1"- BASEADO EM M 1,0000000 27,32 27,32
CPOS (32.10.090)
Composicéo Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,0833000 19,54 1,62}
COMPLEMENTARES
Insumo P.25.000.024009 CPOS Fita anticorrosiva 50mm; ref. 50 Scotchrap, Torofita ou equivalente rolo 0,1451000 177,13 25,70]
LS => MO com LS => 1,26}
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=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo I Tipo I Descricdo | und | Quant. | Valor Unit | Total
Valor sem BDI => 27,32
13.7.1.4 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-128 Préprio Caixa com regulador 1° estagio (instalagéo gas) - BASEADO EM ORSE (8708) un 1,0000000 161,87 161,87
Composigéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,52 12,26
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,01
Insumo 7975 ORSE Regulador de 1° estagio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa un un 1,0000000 140,60 140,60
LS => MO com LS => 16,73]
Valor sem BDI => 161,87
13.7.1.5 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-129 Préprio Caixa com regulador 2° estagio (instalagéo gas) - BASEADO EM ORSE (7835) un 1,0000000 416,38 416,38
Composicgéo Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,52 12,26
Composicéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 18,02 9,014
Insumo 7543 ORSE Caixa com regulador 2° estagio (instalagéo gas) un un 1,0000000 395,11 395,114
LS => MO com LS => 16,73]
Valor sem BDI => 416,38|
13.7.1.7 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-114 Préprio X20cPLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE PVC 2mm 20m - BASEADO EM UN 1,0000000 46,55 486,55
SBC (055031)
Composicgéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 18,02 0,55
Insumo 025834 SBC PLACA FOTOLUMINESCENTE APERTE E EMPURRE 25x10cm UN 1,0000000 46,00 46,00
LS => MO com LS => 0,41]
Valor sem BDI => 46,55
15.7.1.8 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-CGN-215 Préprio bANCO COM BASE EM ALVENARIA CONVENCIONAL 1,80M X 0,70M, TAMPO EM GRANITO UNID 1,0000000 492,28 492,28
POLIDO NAS FACES EXPOSTAS GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, ESP.:2CM,
Composigéo Auxiliar ITA-248 Préprio BANCO EM GRANITO ANDORINHA (BASEADO SETOP BAN-INT-015) m2 1,2600000 176,71 222,65
Composigéo Auxiliar 87501 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE m2 1,6740000 161,07 269,63
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
Composigao Auxiliar REV-CHA-015 SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAQO 1. 5 (CIMENTO AREIA E PEDRISCO), APLICADO m2 1,0400000
COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO
Composigéo Auxiliar REV-EMB-005 SETOP EMBOGO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO m2 1,0400000
MANUAL, PREPARO MECANICO
Composicao Auxiliar REV-REB-015 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, m2 1,0400000
APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO
LS => MO com LS => 137,62
Valor sem BDI => 492,28]
17.1.1.9 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP-CGN-120 Préprio EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO m2 1,0000000 105,58 105,58
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 10 CM,
Composicao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 24,86 3,23
Composicao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874000 25,14 2,19
Composicao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176000 18,02 3,92
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA L 0,0017000 5,92 0,014
EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2500000 4,26 1,06
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000000 2,93 0,58
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PROJETA ~
COMPOSICAO DE PRECOS ;
=
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG BDI: 26,24%
CONTRATADA: PROJETA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. REV_00
PROJETO: CONSTRUGAO DA ESCOLA NOVA FORTUNATA 14/12/2022
Base | Codigo | Tipo | Descricédo Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 25,43 0,61
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = m? 1,0816000 37,00 40,01
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAO E 1, m? 0,0985000 548,00 53,97
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
LS => MO com LS => 7,26
Valor sem BDI => 105,58
17.1.1.11 Cédigo Banco Descrigcao Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo ARA-QPP-033 Préprio PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 400/200 MM - BASEADO EM SETOP (INC-PLA-005) u 1,0000000 84,68 84,68
Composigéo Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,14 12,57]
Insumo N.04.000.039071 CPOS Placa de identificagdo em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm m2 0,2000000 360,56 72,11
LS => MO com LS => 10,13]
Valor sem BDI => 84,68
1 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-MOB-001 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS - % SOBRE % 1,0000000
SOMA DOS ITENS 1 A 18
LS => MO com LS =>
Valor com BDI =>
2 Cédigo Banco Descrigcéo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo COMP-MOB-002 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL - % CONFORME ACORDAO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA % 1,0000000
DOS ITENS 1 A 19
LS => MO com LS =>
Valor com BDI =>
1 Coédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP-CGN-339 Proprio MINI VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM SAIDA AUTO FECHANTE - UN 1,0000000 134,24 134,24
BASEADO EM SBC (073893)
Composigao Auxiliar 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,8700000 19,54 16,99
COMPLEMENTARES
Composigao Auxiliar 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 24,52 21,33
Insumo 043335 SBC MICROVENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO 10cm VENTISOL-EXB100 UN 1,0000000 95,92 95,92
LS => MO com LS => 30,83
Valor sem BDI => 134,24
2 Cédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo COMP-CGN-338 Proprio VENTILADOR CENTRIFUGO - LIMIT LOAD NCL500/6 - BASEADO EM SBC (071849) UN 1,0000000 10.948,55 10.948,55|
Composicéo Auxiliar 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1100000 21,62 110,47
Composicéo Auxiliar 88275 SINAPI MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,1100000 34,85 178,08
Insumo 002068 SBC VENTILADOR CENTRIFUGO - LIMIT LOAD NCL-500/6 ARR. 4 UN 1,0000000 10.660,00 10.660,00)
LS => MO com LS => 249,51
Valor sem BDI => 10.948,55
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JULIANA GONGCALVES

OLIVEIRA
CREA MG — 239787/D

Péagina 74 de 74



